Акт № 14
о результатах проверки хода реализации инвестиционной программы 
АО «Мордовская электросеть»
	г. Рузаевка, ул. Луначарского, 179 а
	«
	12
	»
	августа
	20
	  16
	 г.

	(место проведения проверки)
	
	
	
	(дата окончания проверки)
	
	
	


На основании приказа Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от «05» июля 2016 г. № 48-т 
	в период с 
«
	18
	»
	июля
	20
	 16
	 г. по
«
	12
	»
	августа
	20
	 16 
	 г. была проведена

	плановая, выездная проверка хода реализации инвестиционной программы, утвержденной приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 2 августа 2012 г. № 61 «Об утверждении инвестиционной программы АО «Мордовская электросеть»  на период 2013 – 2017 годы» (в редакции от 30 сентября 2014 года   № 50, от 30 сентября 2015 года № 82), в части мероприятий: «Приобретение ЭТТЛ» и «Замена выключателей МКП-110 – 5 шт.» в 2015 году.
	

	(наименование проекта (объекта (объектов) электроэнергетики), наименование субъекта электроэнергетики)
	


	С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:
	


Генеральный директор АО «Мордовская электросеть» Ковалев Э.В.
	(фамилия, имя, отчество,)
	

	Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии):
	

	начальника отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия Вашанову Татьяну Леонидовну – руководитель комиссии, заместителя начальника отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия -  Полозова Александра Владимировича, консультанта отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия - Ефремову Ольгу Алексеевну, консультанта отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия – Ливанову Екатерину Александровну, консультанта Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия – Тимошкина Евгения Николаевича.

	(фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших проверку; включая представителей экспертных организаций в случае их привлечения)
	


	При проведении проверки присутствовали:

	Уварова Наталья Викторовна – начальник ПТО АО «Мордовская электросеть», Шураев Виктор Александрович – главный инженер АО «Мордовская электросеть».
	.

	(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или уполномоченного представителя субъекта электроэнергетики)
	


Основные сведения об инвестиционном проекте (объекте (объектах) электроэнергетики).
Генерирующие объекты:
дата ввода в эксплуатацию объекта (объектов) электроэнергетики в соответствии
	с инвестиционной программой
	-
	20
	
	г.;


	место нахождения объекта (объектов):
	-
	;


	цель проекта:
	-
	;


	задачи проекта:
	-
	;


	проектная/установленная электрическая мощность
	-
	 МВт;


проектная/установленная тепловая мощность (при средней температуре отопи-

	тельного периода)
	-
	 Гкал/ч;


состав основного оборудования генерирующего объекта (с указанием типа, ко- 

	личества, наименования):
	-


	-


	-
	.


	Характер строительства
	-
	.

	
	(новое строительство, реконструкция, модернизация)
	


Срок реализации инвестиционного проекта (с учетом демонтажа существующего

	оборудования) составляет
	-
	 месяцев (согласно проекту организации 


строительных работ, проекту производства работ, графику выполнения работ, укрупненному сетевому графику реализации инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть).
	Стоимость инвестиционного проекта
	-
	 млн руб. с НДС.


Выполнено (в соответствии со справками о стоимости выполненных работ (услуг) (КС-3) и актами сдачи-приемки выполненных работ (услуг) (КС-2)
	на 
«
	-
	»
	-
	20
	
	 г. на общую сумму
	
	 млн руб. с НДС.


	Оплачено по состоянию на 
«
	-
	»
	-
	20
	
	 г.
	-
	 млн руб. с НДС.


	Подрядчики (субподрядчики):
	-
	.


Объекты электросетевого хозяйства:

	Место нахождения объекта (объектов):
	
	;



- г. Рузаевка, ул. Станиславского, (ГПП 110/10 кВ «ЛАЛ»), 

      - г. Рузаевка, ул. Луначарского, 179 а ( административно-бытовой корпус ЭТТЛ).
	Цель проекта:
	
	

	Создание новых производственных мощностей для обеспечения необходимого уровня надёжности  функционирования оборудования, снижение дефицита мощности, снижение технологических потерь электроэнергии и бесперебойное снабжение потребителей электроэнергией.  

	

	Задачи проекта:
	
	

	Обеспечение необходимого уровня надёжности  и качества оказываемых услуг по энергоснабжению потребителей.

	

	Проектная/установленная электрическая мощность:                 -


Проектная/установленная тепловая мощность (при средней температуре отопи-

	тельного периода):
	-
	 


Состав основного оборудования объекта электросетевого хозяйства (с указанием

	типа, количества, наименования):
	                                       -

	Характер строительства:
	-
	

	
	(новое строительство, реконструкция, модернизация)
	


Срок реализации инвестиционных проектов (с учетом демонтажа существующего оборудования) составляет:
«Приобретение ЭТТЛ» - 2014-2017 гг.
«Замена выключателей МКП-110 – 5 шт.» - 2014-2017 гг.
	 Плановая стоимость инвестиционных проектов на 2015 год: 

«Приобретение ЭТТЛ»: 1,083 млн. руб. (с НДС);

«Замена выключателей МКП-110 – 5 шт.»: 1,313 млн.руб. (с НДС).


В ходе проверки установлено следующее:
- по инвестиционному проекту «Приобретение ЭТТЛ» денежные средства, запланированные на замену одного выключателя на 2015 г., освоены в полном объеме, в соответствии с договором лизинга № 033-13 от 23.08.2013 г. на поставку «Приобретение ЭТТЛ» организация произвела 12 платежей (согласно предоставленных счет - фактур). Срок действия договора составляет 60 месяцев и затрагивает период 2013-2018 гг., в тоже время в утвержденной инвестиционной программе общий срок реализации мероприятия 2014-2017 гг.
- по инвестиционному проекту «Замена выключателей МКП-110 – 5 шт.» денежные средства, запланированные на 2015 г., освоены в полном объеме, в соответствии со счет – фактурой, со справками о стоимости выполненных работ (услуг) (КС-3) и актами сдачи-приемки выполненных работ (услуг) (КС-2). 
В рамках утвержденной инвестиционной программы ОА «Мордовская электросеть» в 2014 г. была изготовлена проектно - сметная документация на мероприятие «Замена выключателей МКП-110 – 5 шт.». 
По договору № 018-15 от 16.06.2015 г. (с  дополнительным соглашением № 1 от 17.02.2016 г.), предусмотрена замена только одного масляного выключателя, срок  выполнения работ июль 2016 г.
	Подрядчики (субподрядчики):
	ООО «Лизинг», ООО «Регион Энерго».
	


Приложения к акту проверки:
По мероприятию «Приобретение ЭТТЛ»:

1. Договор финансовой аренды (лизинга) транспортного средства № 033-13 от 23.08.2013 г.
2. Счет-фактура № 29 от 26.01.2015 г.

3. Счет-фактура № 62 от 25.02.2015 г.

4. Счет-фактура № 98 от 25.03.2015 г.

5. Счет-фактура № 142 от 24.04.2015 г.

6. Счет-фактура № 180 от 25.05.2015 г.

7. Счет-фактура № 214 от 25.06.2015 г.

8. Счет-фактура № 243 от 24.07.2015 г.

9. Счет-фактура № 264 от 25.08.2015 г.

10. Счет-фактура № 281 от 25.09.2015 г.

11. Счет-фактура № 301 от 26.10.2015 г.

12. Счет-фактура № 325 от 25.11.2015 г.
13. Счет-фактура № 341 от 25.12.2015 г.

По мероприятию «Замена выключателей МКП-110 – 5 шт.»:

14. Договор подряда № 018-15 от 16.06.2015 г.

15. Календарный план: выполнение работ по «Реконструкции ГПП 110/10 кВ «ЛАЛ» с заменой масляных выключателей 110 кВ на вакуумные».

16. Локальная смета № 1 (Локальный сметный расчет) на Монтажные работы (первый этап).

[image: image1.jpg]17. JloxanpHas cmeta Ne 2 (JIokasbHBL# CMETHBIH pacdeT) Ha ITycKoHaIanouHEIe paboTHI,
UCTIBITAaHMS ¥ U3MEpeHUs (IIepBEIit HTan).

18. CBomHast BEIOMOCTb JOKAJIBHBIX CMET.

19. TexHuyeckoe 3a1aHue.

20. [lononuurenbuple cormamenne Ne 1 or 17.02.2016 r. x morosopy Ne 018-15 ot
16.06.2015 r.

21. Ilnarexnoe nopydenue Ne 414 ot 25.12.2015 1.

22. Cuer-aktypa Ne 0000030 ot 28.12.2015 1.

23. AKT 0 IpueMKe BbINoJIHeHHBIX paboT (KC-2) Ne 1 or 28.12.2015 1.

24. CnpaBka 0 CTOMMOCTH BBIIIOTTHEHHBIX paboT u 3atpat Ne 2.

BeiBoa: B Xx0ze IpOBeNEHMS IUIAHOBOW, BEIC3JHOM IPOBEPKU BHINOJIHEHHS
pean3alii HHBECTHIMOHHEIX IpoekToB «IIprobperenne DTTJI», «3amena BrIKIOYATEIEH
MKII-110 - 5 wr.», AO «MoproBekas snexrpocetb» 3a 2015 roa 3akoHOAATeNbHBIE
HapyLIEHUs HE BBISBIICHBIL.

CymmecTBylolie  TEMIbI  BBIMOJHEHHMs paboT [0  MEpPONpUATHIO  «3ameHa
Beikmouarened MKII-110 — 5 mT.» He JOCTATOYHBI [ BBINOJTHEHHS HHBECTHIMOHHOI
MPOrPaMMBI B YCTaHOBJIEHHBIE CPOKHU B TIOJHOM 00BEME.

Ipennoxenus:

- no Mmeponpusatmo «IIpuobperenne DTTJI»: paccMoTpers BONPOC O BHECEHHM
U3MCHCHHS B MHBECTHUIIMOHHYHO NPOrpaMMy B YacCTH YTOYHCHHS CPOKA BBIOJHEHHUS
MEpOIIPUSITUS.

- no Meponpusthio «3amena Beikmouartenedi MKII-110 — 5 mr.»: paceMoTpeTs
BOIPOC O BHECEHUM WM3MEHEHMS B MHBECTUIMOHHYIO HPOrpamMMmy C ENBI0 00eCIedeHHs
BBITIOJIHEHUS MEPOTIPUSATHS B IIOJIHOM 00BEME.

PykoBoaurenn Bamranosa T.JI.
KOMHUCCHH: (moanuce) (@.1.0.)

UeHBI KOMHUCCHM., = TlonoszoB A.B.

; (®.J.0.)
Edpemosa O.A.
(®.1.0.)
JluBanopa E.A.
(@.1.0.)
Tumomikun E.H.
(®.H.0)





