
Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

	  г. Саранск, ул. Советская, д. 26
	“
	06
	”
	мая
	20
	16
	г.

	(место составления акта)
	
	(дата составления акта)


Акт № 07
о результатах проверки хода реализации инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

По адресу/адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 26

(место проведения проверки)

На основании: приказа Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 31 марта 2016 года № 20-т
в период с "11" апреля  2016 г.  по "06" мая 2016 г. была проведена плановая проверка выполнения инвестиционного программы МУП Инсарского муниципального района «Энергосервис» (далее – МУП «Энергосервис»), утвержденной приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 20 октября 2014 года «Об утверждении инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия Инсарского муниципального района  «Энергосервис» на 2015 – 2019 годы».​
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1. MVYII «Oueprocepsuc» mpopaGoTars BOIPOC O BHECEHHH H3MEHEHHH MEpONPHATHH B
MHBCCTHLMOHHYIO MpOrpaMMy Ha TIOCHEAYIOIIME IEPHOABL, B YacTH BKIIOYEHUS B
WHBECTULHOHHYIO IIPOrPaMMy MEPOIIPUSITHH, KOTOpbIe He ObUIH BbIoaHeHs! B 2015 1.

2. OQopMHTL pPEKBH3MTEI (ZaTy COCTABIEHHS) aKTOB: O cjade — [pPHEMKE MPOEKTHOH
JOKYMEHTAllUH, aKTa O TNPHEMKE B OKCIUTyaTallMIO MOCTe HATaZOYHBIX PaboT B CPOK [0
06.06.2016 .

3. Iupexropy OOO MVII «DHeprocepsuc» Honotkasuny H.X. ycHIMTh KOHTPONH 3a
HaJUTeKaIUM 0(QOPMIICHHEM JOKyMEHTOB.

Pyxosonurens komuccuu: Bamanosa T.JL.
o . (moanucs) (®.1.0.)

AN Edpemona O.A.
(@.1.0.)
[onozoB A.B.
(®.1.0.)
Tumomikus E.H.
(®.H1.0)




(наименование организации, осуществляющей регулируемые

виды деятельности в сфере теплоснабжения)

Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии):

Руководитель комиссии - начальник отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия  Вашанова Татьяна Леонидовна; члены комиссии - заместитель начальника отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия - Полозов Александр Владимирович, консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия - Ефремова Ольга Алексеевна, консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия – Ливанова Екатерина Николаевна, консультант Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия - Тимошкин Евгений Николаевич.
(фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших

проверку; включая представителей экспертных организаций

в случае их привлечения)

При проведении проверки присутствовали:

_______________________-_____________________________

     (заполняется при проведении выездной проверки)

___________________​​​​___-______________________________

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или

уполномоченного представителя организации, осуществляющей

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения)

Плановая проверка выполнения инвестиционного программы МУП «Энергосервис» была проведена на основании представленных  МУП «Энергосервис» документов:

1. Договор №7 от 22 января 2014 г. на создание (передачу) проектно-сметной документации;

2. Акт сдачи-приемки проектно-сметной документации по договору №7 (нет даты);

3. Платежное поручение №38

4. Договор поставки №08/14 от 01 июля 2014 г.;

5. Платежное поручение №356 от 08 июля 2014 г.;

6. Договор №18/15 от 01 января 2015 г. на выполнение пуско-наладочных работ;

7. Платежное поручение №131 от 02.03.2015 г.;

8. Платежное поручение №467 от 19.09.2014;

9. Платежное поручение №463 от 17.09.2014 г.

10. Акт о приемке выполненных работ № 2 от 31.08.2015 г.;

11. Платежное поручение № 433 от 15.08.2014 г.;

12. Акт о приемке в эксплуатацию после наладочных работ
1) в ходе проверки установлено следующее:
Мероприятия инвестиционной программы МУП «Энергосервис», запланированные к реализации на 2015 год, выполнены не в полном объеме (освоение за 2015 г. 1 264 тыс.руб., при плане 2 311 тыс.руб., отклонение 1 047,6 тыс.руб.).Фактические расходы организации на реализацию мероприятий, утвержденных инвестиционной программой МУП «Энергосервис» на 2015 год, соответствуют источникам финансирования, указанным в финансовом плане (прибыль направленная на инвестиции и амортизация).
2) финансовые потребности регулируемой организации для реализации инвестиционной программы, в том числе:

Финансирование  инвестиционной программы МУП «Энергосервис» в 2015 году было направлено на изготовление проектно-сметной документации,  приобретение материалов и оборудования; выполнения строительно-монтажных работ по мероприятию модернизация Центральной котельной № 1.
3) достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности регулируемой организацией в рамках реализации мероприятий инвестиционной программы:

По итогам реализации инвестиционной программы МУП «Энергосервис» в 2015 году плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности были достигнуты не в полном объеме:
1) плановый показатель удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии не выполнен (факт сотавляет 165,21 Кгут/Гкал, при плане 160,73 Кгут/Гкал, отклонения на 4,48 Кгут/Гкал);

2) плановый показатель отношения величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристики тепловой сети выполнен (факт составляет 0,3 Гкал/м2, при плане 0,37 Гкал/м2);
3) плановый показатель величины технологических потерь при передаче тепловой энергии выполнен (факт составляет 2997 Гкал при плане 3714 Гкал.).
4) оформление документации:
В представленных документах МУП «Энергосервис» отсутствует дата составления: в Акте о сдаче - приемки проектной документации по договору № 7, в Акте о приемке в эксплуатацию после наладочных работ.
Выводы: в ходе проведения проверки выполнения реализации инвестиционной программы МУП «Энергосервис» установлено, что мероприятия за 2015 год были выполнены не в полном объеме (факт составляет 1 264,0 тыс.руб., при плане 2 311,6 тыс.руб., отклонение 1 047,6 тыс.руб.).

