Акт № 01
о результатах проверки хода реализации инвестиционной программы 
ООО «Системы жизнеобеспечения РМ»
	г. Саранск, ул. Большевистская,     д. 81а, 307
	«
	29
	»
	февраля
	20
	  16
	 г.

	(место проведения проверки)
	
	
	
	(дата окончания проверки)
	
	
	


На основании приказа Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от «20» января 2016 г. № 06-т
	в период с 
«
	01
	»
	февраля
	20
	 16
	 г. по
«
	29
	»
	февраля
	20
	 16 
	 г. была проведена

	плановая  выездная проверка хода реализации инвестиционного проекта: 
	


 Строительство ВЛ-10 по ул. Ленина, Колхозная, Сакаевская, Интернациональная, Полевая, ООО «Системы жизнеобеспечения РМ», включенного в инвестиционную программу ООО «Системы жизнеобеспечения РМ», утвержденную приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 27 июня 2012 г. № 48 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Системы жизнеобеспечения РМ»  на период 2013 – 2015 годы» (в редакции от 30 сентября 2014 года)
	(наименование проекта (объекта (объектов) электроэнергетики), наименование субъекта электроэнергетики)
	


	С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:
	


Директор ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» Серебряков А.А., 20.01.2016 г.
	(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время)
	


	Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии):
	

	Вашанова Татьяна Леонидовна – начальник отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, Полозов Александр Владимирович – заместитель начальника отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, Ефремова Ольга Алексеевна – консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, Кукушкина Екатерина Владимировна – начальник отдела регулирования тарифов на электрическую энергию Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия.
	.

	(фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших проверку; включая представителей экспертных организаций в случае их привлечения)
	


	При проведении проверки присутствовали:

	Вашанова Татьяна Леонидовна – начальник отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, Полозов Александр Владимирович – заместитель начальника отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, Ефремова Ольга Алексеевна – консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия  
	.

	(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или уполномоченного представителя субъекта электроэнергетики)
	


Основные сведения об инвестиционном проекте (объекте (объектах) электроэнергетики).
Генерирующие объекты:
дата ввода в эксплуатацию объекта (объектов) электроэнергетики в соответствии

	с инвестиционной программой
	-
	20
	
	г.;


	место нахождения объекта (объектов):
	-
	;


	цель проекта:
	-
	;


	задачи проекта:
	-
	;


	проектная/установленная электрическая мощность
	-
	 МВт;


проектная/установленная тепловая мощность (при средней температуре отопи-

	тельного периода)
	-
	 Гкал/ч;


состав основного оборудования генерирующего объекта (с указанием типа, ко- 

	личества, наименования):
	


	


	
	.


	Характер строительства
	-
	.

	
	(новое строительство, реконструкция, модернизация)
	


Срок реализации инвестиционного проекта (с учетом демонтажа существующего

	оборудования) составляет
	
	 месяцев (согласно проекту организации 


строительных работ, проекту производства работ, графику выполнения работ, укрупненному сетевому графику реализации инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть).
	Стоимость инвестиционного проекта
	-
	 млн руб. с НДС.


Выполнено (в соответствии со справками о стоимости выполненных работ (услуг) (КС-3) и актами сдачи-приемки выполненных работ (услуг) (КС-2)
	на 
«
	
	»
	
	20
	
	 г. на общую сумму
	
	 млн руб. с НДС.


	Оплачено по состоянию на 
«
	
	»
	
	20
	
	 г.
	
	 млн руб. с НДС.


	Подрядчики (субподрядчики):
	-
	.


Объекты электросетевого хозяйства:

Дата ввода в эксплуатацию объекта (объектов) электроэнергетики в сответствии с инвестиционной программой:  

4 квартал 2015 г.
	Место нахождения объекта (объектов):
	
	;


 
Республика Мордовия, Теньгушевский район, р.п. Теньгушево, ул. Ленина, Колхозная, Сакаевская, Интернациональная, Полевая.
	Цель проекта:
	
	

	Создание новых производственных мощностей для обеспечения необходимого уровня надёжности  функционирования оборудования, снижение дефицита мощности, снижение технологических потерь электроэнергии и бесперебойное снабжение потребителей электроэнергией.  
	

	Задачи проекта:
	
	

	Обеспечение необходимого уровня надёжности  и качества оказываемых услуг по энергоснабжению потребителей.

	

	Проектная/установленная электрическая мощность
	–
	

	
	
	


Проектная/установленная тепловая мощность (при средней температуре отопи-

	тельного периода)
	
	 Гкал/ч;


Состав основного оборудования объекта электросетевого хозяйства (с указанием

	типа, количества, наименования):
	


 ВЛ-10,   2,952 км.  
	Характер строительства
	Новое строительство
	

	
	(новое строительство, реконструкция, модернизация)
	


Срок реализации инвестиционного проекта (с учетом демонтажа существующего

	оборудования) составляет:
	
	


12  месяцев (согласно укрупненному сетевому графику реализации инвестиционного проекта.
	       Стоимость инвестиционного проекта:
	1,720 млн. руб. с НДС.
	 


Выполнено (в соответствии со справками о стоимости выполненных работ (услуг) (КС-3) и актами сдачи-приемки выполненных работ (услуг) (КС-2):
	на
  «
	31
	»
	декабря
	20
	15
	 г. на общую сумму
	    0,00793
	млн. руб. с НДС


Стоимость материалов (в соответствии с актами на списание материалов и товарной накладной) на общую сумму 0,04476 млн. руб. с НДС.
Стоимость проектных работ по объекту на сумму 0,02491 млн.руб.
	          Оплачено: по состоянию на
  «31»
декабря
2015
 г.  0,00793 млн. руб. с НДС



	        Подрядчики (субподрядчики):
	
	


ООО «ПроектСтрой», ООО «Межрегиональный Центр Коммунальных Систем».
В ходе проверки установлено следующее (информация приводится в свободной форме):
По инвестиционному проекту «Строительство ВЛ-10 по ул. Ленина, Колхозная, Сакаевская, Интернациональная, Полевая» представлены проектная и рабочая документация, договор на выполнение проектных работ, акт сдачи-приемки выполненных проектных работ, договор подряда, акт о приемке выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акты на списания материалов, товарные накладные на материалы,  акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14), акт на выполнение работ-услуг, письмо ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» от 11.02.2016 г. № б/н.
В ходе реализации инвестиционной программы ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» должно было выполнить мероприятие инвестиционной программы «Строительство ВЛ-10 по ул. Ленина, Колхозная, Сакаевская, Интернациональная, Полевая» (далее – объект) общей  протяженностью 2,952 км. Согласно данных отчета об исполнении инвестиционной программы, представленного ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» 15.02.2016 г., мероприятие «Строительство ВЛ-10 по ул. Ленина, Колхозная, Сакаевская, Интернациональная, Полевая» было выполнено в полном объеме и объекты капитального строительства введены в эксплуатацию в 2015 году. 
По факту, на средства, выделенные на указанное выше мероприятие, в размере 1,720 млн.руб. было осуществлено строительство ВЛЗ-10 кВ по ул.Интернациональная в с.Тенгушево, что соответствует содержанию утвержденной инвестиционной программой  организации, а также строительство (реконструкция) ряда объектов  (ТП 10/0,4 кВ 250 кВА,  ВЛИ-0,4 кВ, по ул.Интернациональная в с.Тенгушево), которые не были включены в состав инвестиционной программы.  

В отчете об исполнении  инвестиционной программы ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» за 2015 г. (далее-Отчет) указан фактический объем финансирования объекта – 1,507 млн. руб.  при плане 1,720 млн. руб., документально подтверждено финансирование на сумму  0,07760 млн. руб. 
В Отчете указано: фактическое освоение средств (закрыто актами выполненных работ)  в размере 0,206 млн.руб., документально подтверждено освоение на сумму 0,00793 млн.руб. В Отчете указано, что акты ввода объекта в эксплуатацию оформлены на сумму 1,507 млн.руб. Данный факт документально не подтвержден. 
В Отчете указанно: фактически профинансировано ПИР 0,119 млн.руб., документально подтверждено финансирование на сумму 0,02491 млн.руб. 
Сроки выполнения  работ, указанные  в документации, не соответствуют друг другу. Так, в акте о приемке выполненных работ от 24.07.2015 г. № 8-4-2-2 (подрядчик - ООО «Межрегиональный Центр Коммунальных Систем») указан срок завершения работ  24.07.2015 года, в справке о стоимости выполненных работ и затрат указан отчетный период с 01.07.2015 г. по 31.07.2015 г. В  акте приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14) срок выполнения работ указан с 05.12.2015 г. по 31.12.2015 г., что не соответствует акту приемки выполненных работ. В  акте приемки законченного строительством объекта (КС-14)  отсутствует номер и дата составления.
	Выводы:
	
	


1. Мероприятие Строительство ВЛ-10 по ул. Ленина, Колхозная, Сакаевская, Интернациональная, Полевая, ООО «Системы жизнеобеспечения РМ», включенное в инвестиционную программу предприятия, выполнено не в полном объеме (план 1,720 млн.руб., факт 0,07760  млн.руб.).
2. Представленная в отчете об исполнении инвестиционной программы ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» за 2015 г. по инвестиционному проекту «Строительство ВЛ-10 по ул. Ленина, Колхозная, Сакаевская, Интернациональная, Полевая» не соответствует фактическим, документарно подтвержденным данным.

[image: image1.jpg]3. He KOppEeKTHO COCTaBIEH aKT HpUEMKH 3aKOHYEHHOTO CTPOUTEILCTBOM
o0beKkTa mpueMouHoi komuccueidt (dopma KC-14),  orcyTcTBYIOT HOMEp WM garta

COCTaBJICHUSA, HE BEPHO YKa3aHbI CPOKHU BBITTOIHEHUS gaﬁor.

Ipennoxenus: .

1. CKOppeKTHpoBaTh OTYETHl 06 MCIIONHEHMM MHBECTHIMOHHOW mporpammbl 000
«Cucrempl xuzHeoGecrieuenrs PM» 3a 2015 r. u mpencrtaButh uX B MHUHHCTEDCTBO
OHEPIeTHKM U TapudHON nonuTrkyu Pecrry6mku Moposus B cpok g0 01.04.2016 .

2. OdopMUTH PEKBU3UTEL (HOMED U JIATy COCTABJIEHHS) aKTA IPUEMKH 3aKOHUEHHOTO
CTPOUTEILCTBOM 00BEKTA PHEeMOUHOM KomMuccueit (KC-14) B cpok 10 01.04.2016 .

3. lupekropy OO0 «Cucremsi xuzneobecneuenns PMy CepeOpsakoBy A.A. YCHINTE

KOHTPOJIb 32 HAJUICKAIIUM OQQOQMJ'IeHHeM JJOKYMCHTOB.

I[MpunoKeHNs K aKTy IPOBEPKH:

1. Paspenenue Ha BBOJ B 9KCILIYATAIMIO SHEPIrONPUHUMAIOIIHMX YCTPOMCTB OTpeOuTeReH
9/ Ne 167 ot 22 centsbps 2015 .

2. JIoropop Ha BBINOJIHEHHE POEKTHEIX paboT Ne 7 ot 05.06.2015 .

3. AKT c1au¥l — IPHEMKH IPOEKTHO-CMETHOM tokyMenTammu Ne 06-H ot 26.06.2015 1.

4. JloroBop Ha BeinosHeHue pabot Ne 6/u ot 06.07.2015 1.

5. _AKT 0 IpueMKe BBIIONHEHHBIX padot (KC-2) Ne 8-4-2-2 ot 24.07.2015 1.

6. Akt Ne 19 ot 24.07.2015 1.

7. CupaBka 0 CTOMMOCTH BHINOJIHEHHBIX padoT u 3atpat (KC-3) Ne 9 ot 31.07.2015 1.

8. AKT OpHEMKH 3aKOHYEHHOIO CTPOWTEILCTBOM 06HEKTa IpHeMOYHON Komuccuer (KC-
14) Ne 6/1 o1 31.12.2015 1.

9. AKT 0 mpueme-niepesade 3aanus (coopyxenns) Ne 0000-000010 ot 28.12.2015 1.

10. Paspemenye Ha BBOA B OKCILTYaTalMIO SHEPrONPHHHMAIONIMX _YCTPOMCTB
notpebuteneit saeKTpuyeckoit sueprum Ne 167 ot 22.09.2015 1.

11. Akt Ha cnucanue marepuanoB Ne 121 ot 31.07.2015 .

12. Ilnatexnoe nopyuenne Ne 973 ot 19.08.2015 1.

Bamanogsa T.JI.

(moanice)

Edpemona O.A.

(mozmmcs)

ITomozoB A.B.

(noanmcs)





