			
Республиканская служба по тарифам  Республики Мордовия 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
	г. Саранск 
	“
	03
	”
	июня
	20
	19
	г.

	(место составления акта)
	
	(дата составления акта)



Акт № 72
о результатах проверки хода реализации инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
По адресу/адресам:   431700, Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п.Чамзинка, ул.Терешковой, д.24А, помещение1____________________________________________                          
                                            (место проведения проверки)
На основании: приказа Республиканской службы по тарифам  Республики Мордовия от                 12 апреля 2019 года № 19-т

в период с "06" мая 2019 г. по "04" июня 2019 г. была проведена плановая выездная проверка выполнения инвестиционной программы ООО «ИнКомСистемы - Мордовия», утвержденной Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 26 декабря  2016 г. № 148 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ИнКомСистемы - Мордовия» на 2017 – 2019 годы ».
(наименование организации, осуществляющей регулируемые
виды деятельности в сфере теплоснабжения)
Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии):
Первый заместитель начальника Республиканской службы по тарифам  Республики Мордовия Волков Андрей Алексеевич – руководитель комиссии, члены комиссии: начальник отдела технологического присоединения и инвестиционных программ Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия – Русяева Татьяна Михайловна,  консультант отдела технологического присоединения и инвестиционных программ Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия - Ефремова Ольга Алексеевна, консультант отдела финансовой, кадровой и правовой работы Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия – Тимошкин Евгений Николаевич, член Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия –Рудаков Юрий Николаевич (по согласованию).
(фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших
проверку; включая представителей экспертных организаций
в случае их привлечения)
При проведении проверки присутствовали:
Главный инженер ООО «ИнКомСистемы - Мордовия» Кандрашкин Владимир Александрович______________________________________________________________________
(заполняется при проведении выездной проверки)
 (фамилия, имя, отчество, должность руководителя или
уполномоченного представителя организации, осуществляющей
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения)

В ходе проведения плановой выездной проверки выполнения инвестиционной программы ООО «ИнКомСистемы - Мордовия» за 2018 год был рассмотрен отчет об исполнении инвестиционной программы ООО «ИнкомСистемы-Мордовия» за 2018 год.    

      
В ходе проверки был осуществлен выезд на объекты:
-«Реконструкция котельной №3 п. Комсомольский, микрорайон-2 с разделением на две котельные, при размещении первой котельной  в здании  теплопункта  микрорайона-2 и второй котельной  в здании теплопункта по ул. Садовая»,
-«Реконструкция котельной №9 с.Апраксино, ул.Центральная с заменой жаротрубных котлов КСВа-0,63 на жаротрубные котлы КВа-0,5 «Прометей».							  

При этом были рассмотрены следующие вопросы: 

1) Соответствие реализованных мероприятий инвестиционной программы графику реализации мероприятий за отчетный период (2018 год).
[bookmark: _Hlk10449737][bookmark: _Hlk10448174]Установлено, что мероприятия, запланированные к реализации в рамках утвержденной инвестиционной программы ООО «ИнкомСистемы-Мордовия» в 2018 году:
-«Реконструкция котельной №3 п. Комсомольский, микрорайон-2 с разделением на две котельные, при размещении первой котельной  в здании  теплопункта  микрорайона-2 и второй котельной  в здании теплопункта по ул. Садовая»,
-«Реконструкция котельной №9 с.Апраксино, ул.Центральная с заменой жаротрубных котлов КСВа-0,63 на жаротрубные котлы КВа-0,5 «Прометей»,  в 2018 году не выполнялись.	
 
2) Соответствие (несоответствие) источников финансирования финансовому плану регулируемой организации.
 
По результатам проверки установлено, что объемы  средств по источникам  финансирования мероприятий, запланированных к реализации в рамках утвержденной инвестиционной программы ООО «ИнкомСистемы-Мордовия» в 2018 году, составляют: 
- амортизационные отчисления: план 1453,25 тыс.руб. без НДС, факт 0 тыс.руб. (выполнение финансового плана – 0 %).
-  прибыль, направленная на инвестиции: план 7737,43 тыс.руб. без НДС, факт 0 тыс.руб. (фактическое выполнение финансового плана -0 %).
- прочие источники финансирования:  план 88998,80 тыс.руб. без НДС, факт 0 тыс.руб.  (фактическое выполнение финансового плана -0 %).
Информация в разрезе отдельных мероприятий представлена в Таблице 1.
3) Финансовые потребности регулируемой организации для реализации инвестиционной программы.
 
По результатам проверки, фактический объем финансирования мероприятий, запланированных к реализации в рамках утвержденной инвестиционной программы ООО «ИнкомСистемы-Мордовия» в 2018 году,   составил - 0 тыс. руб., при  плане – 115863,59 тыс.руб. с НДС.
 По результатам проверки установлено, что фактическое освоение мероприятий,  запланированных к реализации в рамках утвержденной инвестиционной программы ООО «ИнкомСистемы-Мордовия» в 2018 году,   составило 0 тыс. руб. без НДС. 
 Сведения в разрезе мероприятий приведены в Таблице 1.

4) Достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности регулируемой организацией в рамках реализации мероприятий инвестиционной программы.

По итогам реализации инвестиционной программы ООО «ИнкомСистемы-Мордовия» в 2018 году плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности не достигнуты (Таблица2). 
По показателям надежности достигнуто 7 из 8. По показателям  энергетической эффективности достигнуто 3 из 9.  

Выводы:
 
1)  Мероприятия, запланированные к реализации в рамках утвержденной инвестиционной программы ООО «ИнкомСистемы-Мордовия» в 2018 году:
-«Реконструкция котельной №3 п. Комсомольский, микрорайон-2 с разделением на две котельные, при размещении первой котельной  в здании  теплопункта  микрорайона-2 и второй котельной  в здании теплопункта по ул. Садовая»,
-«Реконструкция котельной №9 с.Апраксино, ул.Центральная с заменой жаротрубных котлов КСВа-0,63 на жаротрубные котлы КВа-0,5 «Прометей»,  в 2018 году не выполнялись.	

 2)   Установлено  в полном объеме неисполнение  инвестиционной программы организации в части объемов и направлений финансирования. 
 По результатам проверки, фактический объем финансирования мероприятий, запланированных к реализации в рамках утвержденной инвестиционной программы ООО «ИнкомСистемы-Мордовия» в 2018 году,   составил - 0 тыс. руб., при  плане – 115863,59 тыс.руб. с НДС.

3) Установлено  в полном объеме неисполнение  инвестиционной программы организации в части освоения мероприятий. 
По результатам проверки фактическое освоение мероприятий,  запланированных к реализации в рамках утвержденной инвестиционной программы ООО «ИнкомСистемы-Мордовия» в 2018 году,   составило 0 тыс. руб. без НДС.

4) Установлено некорректное планирование расходов на реализацию мероприятий (финансовых потребностей) в  процессе разработки   инвестиционной программы, выразившееся в полном неисполнении инвестиционной программы.  

5) Установлено не достижение ООО «ИнкомСистемы-Мордовия»  плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности  в полном объеме.  

6)  Факты, выявленные при проведении проверки, будут учтены при расчете необходимой валовой выручки на тепловую энергию ООО «ИнкомСистемы-Мордовия»  на 2020 год с учетом изменения (неисполнения) инвестиционной программы в соответствии с п.53 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 г.№ 760-э.

Предложения:

1. [bookmark: _GoBack]Генеральному директору  ООО «ИнкомСистемы-Мордовия» Белоусову А.М. в срок до 01.07.2019 г. направить в адрес Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия письменные пояснения о причинах неисполнения инвестиционной программы в 2018 году.  
1.  Генеральному директору ООО «ИнкомСистемы-Мордовия» Белоусову А.М. внести в                2019 г. предложения по корректировке инвестиционной программы на 2019 г. и последующие годы, в части уточнения перечня мероприятий инвестиционной программы, сроков выполнения и их объемов финансирования.
2. Генеральному директору ООО «ИнкомСистемы-Мордовия» Белоусову А.М. принять дополнительные меры, направленные на повышение эффективности планирования объемов и стоимости объектов инвестиционной программы, в том числе на достижение заявленных значений показателей надежности и энергетической эффективности.

Приложения к акту проверки:
1. Таблица № 1.
2. Таблица № 2.



	Руководитель комиссии:
	
	
	А.А.Волков

	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)

	Члены комиссии:
	
	
	Т.М.Русяева

	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)

	
	
	
	О.А.Ефремова

	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)

	
	
	
	Ю.Н.Рудаков

	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)

	
	
	
	Е.Н.Тимошкин

	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)



