
Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

	 г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33/2
	“
	14
	”
	октября
	20
	16
	г.

	(место составления акта)
	
	(дата составления акта)


Акт № 19
о результатах проверки хода реализации инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

По адресу/адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33/2 (место проведения проверки)

На основании: приказа Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 16 сентября 2016 года № 63-т.
в период с «26» сентября  2016 г.  по «14» октября 2016 г. была проведена плановая проверка выполнения инвестиционной программы ООО «ЖКХ Явас», утвержденной приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 20 октября 2014 года № 58 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЖКХ Явас» на 2015 – 2019 годы»  за 2015 год (далее - инвестиционная программа).​
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(наименование организации, осуществляющей регулируемые

виды деятельности в сфере теплоснабжения)

Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии):

Начальник отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия Вашанова Татьяна Леонидовна – руководитель комиссии, заместитель начальника отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия -  Полозов Александр Владимирович, консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия - Ефремова Ольга Алексеевна, консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия – Ливанова Екатерина Александровна, консультант Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия – Тимошкин Евгений Николаевич.

(фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших
проверку; включая представителей экспертных организаций

в случае их привлечения)

При проведении проверки присутствовали:
     (заполняется при проведении выездной проверки)
Плановая проверка выполнения инвестиционной программы ООО «ЖКХ Явас» за 2015 год была проведена на основании следующих представленных  документов:
1. Письмо ООО «ЖКХ Явас» от 14.10.2016 г. № 130.
2. Письмо ООО «ЖКХ Явас» от 14.10.2016 г. № 02-681.

3. Акт на списание материалов израсходованных на ремонтные работы   № 1 от 29.06.2015 г.

4. Акт на списание материалов израсходованных на ремонтные работы   № 2 от 30.07.2015 г.

5. Акт на списание материалов израсходованных на ремонтные работы   № 3 от 31.08.2015 г.

6. Акт на списание материалов израсходованных на ремонтные работы   № 4 от 28.28.2015 г.

7. Акт на списание материалов израсходованных на ремонтные работы   № 5 от   4.09.2015 г.
В ходе проверки установлено следующее:
1. Согласно утвержденной инвестиционной программы ООО «ЖКХ Явас»   на   2015 г., предприятие должно было выполнить инвестиционную программу в 2015 г. на общую сумму 1112,4 тыс. руб. (без НДС). В соответствии с представленными документами, мероприятия профинансированы на сумму 442,3 тыс. руб. (без НДС).

В Отчете об исполнении инвестиционной программы ООО «ЖКХ Явас» за 2015 г. указан фактический объем финансирования объектов – 442,4 тыс. руб. 
	№ п/п
	Мероприятие
	План выполнения работ, тыс.руб. без НДС
	Факт финансирования, тыс.руб., без НДС
	Источник финансирования


	Установлено в ходе проверки

	1.
	Замена теплоизоляционных конструкций  надземных и подземных трубопроводов в котельной № 1 
	103,1
	103,1
	Собственные средства (в т.ч. средства предусмотренные на выполнение программы энергосбережения и повышения энергоэффективности)
	

	2.
	Замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов № 2
	103,1
	103,1
	Собственные средства (в т.ч. средства предусмотренные на выполнение программы энергосбережения и повышения энергоэффективности)
	

	3.
	Замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов № 3
	103,1
	103,1
	Собственные средства (в т.ч. средства предусмотренные на выполнение программы энергосбережения и повышения энергоэффективности)
	

	4.
	Замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов № 4
	103,1
	53,1
	Собственные средства (в т.ч. средства предусмотренные на выполнение программы энергосбережения и повышения энергоэффективности)
	

	5.
	Замена экранных труб в котельных № 1.3.4
	300
	0
	Собственные средства (в т.ч. средства предусмотренные на выполнение программы энергосбережения и повышения энергоэффективности)
	

	6.
	Ремонт насосной группы в котельной № 2
	150
	80,0
	Собственные средства (в т.ч. средства предусмотренные на выполнение программы энергосбережения и повышения энергоэффективности)
	

	7.
	Проведение режимно-наладочных испытаний котлов в котельной № 1 п.Явас
	30
	0
	Собственные средства (в т.ч. средства предусмотренные на выполнение программы энергосбережения и повышения энергоэффективности)
	

	8.
	Установка комплекса учета газа с электронным счетом блока в котельную № 3
	220
	0
	Собственные средства (в т.ч. средства предусмотренные на выполнение программы энергосбережения и повышения энергоэффективности)
	

	
	ИТОГО
	1112,4
	442,4
	
	


2. Финансирование инвестиционных проектов в 2015 г. осуществлялось за счет собственных средств (в т.ч. средства предусмотренные на выполнение программы энергосбережения и повышения энергоэффективности), что соответствует финансовому плану утвержденной инвестиционной программы ООО «ЖКХ Явас».

3. По итогам реализации инвестиционной программы ООО «ЖКХ Явас» в 2015 году установлено, что плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности инвестиционной программы  были достигнуты.
Показатели надежности и энергетической эффективности: 

	№ п/п
	Наименование объекта
	Показатели надежности
	Показатели энергетической эффективности
	Примечание

	
	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
	Отношение величины

технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя

к материальной характеристике тепловой сети
	Величина технологических потерь

при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал)
	

	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	

	1.
	Тепловые сети
	0,100
	0,101
	0,21
	0,19
	7511,78
	6363
	



Выводы: 
1. Мероприятия инвестиционной программы ООО «ЖКХ Явас», запланированные к реализации в 2015 г., выполнены не в полном объеме. План финансирования на 2015 г. – 1112,4 тыс. руб. (без НДС),  факт финансирования  -  442,4 тыс. руб. (без НДС).
Предложения: 
1. В срок до 15 ноября 2016 г. направить в Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия письменные пояснения о причинах невыполнения отдельных мероприятий инвестиционной программы (по каждому объекту).


