			
Республиканская служба по тарифам  Республики Мордовия 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
	г.Саранск   
	“
	12
	”
	июля
	20
	19
	г.

	(место составления акта)
	
	(дата составления акта)



Акт № 90
о результатах проверки хода реализации инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
По адресу/адресам:   юридический  430032, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Проспект 50 лет Октября, д.29.
                                            (место проведения проверки)
На основании: приказа Республиканской службы по тарифам  Республики Мордовия от 04 июня 2019 года № 24-т

[bookmark: _GoBack]в период с "17" июня 2019 г. по "12" июля 2019 г. была проведена плановая выездная проверка выполнения инвестиционной программы АО «СаранскТеплоТранс» , утвержденной Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от  25 июля 2017 г. № 65   «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «СаранскТеплоТранс»  на 2018 – 2020 годы»  (в редакции от 20 ноября 2018 г. № 136).
                                                    (наименование организации, осуществляющей регулируемые
виды деятельности в сфере теплоснабжения)
Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии):
Первый заместитель начальника Республиканской службы по тарифам  Республики Мордовия Волков Андрей Алексеевич – руководитель комиссии, члены комиссии: начальник отдела технологического присоединения и инвестиционных программ Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия – Русяева Татьяна Михайловна,  консультант отдела технологического присоединения и инвестиционных программ Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия - Ефремова Ольга Алексеевна, консультант отдела финансовой, кадровой и правовой работы Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия – Тимошкин Евгений Николаевич, член Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия –Рудаков Юрий Николаевич.
(фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших
проверку; включая представителей экспертных организаций
в случае их привлечения)
При проведении проверки присутствовали:
Геранин А.А. – руководитель направления управления обеспечения технического состояния генерации филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс»  (по договору от 18.06.2015 № 7L00-FA028/01-014/0001-2015 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказания услуг в области управления, Бурнаев С.В. – начальник управления обеспечения технического состояния тепловых сетей филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» (по договору от 18.06.2015 № 7L00-FA028/01-014/0001-2015 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказания услуг в области управления), Ленцов И.В. – заместитель главного инженера по тепловым сетям филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс»   (по договору от 18.06.2015 № 7L00-FA028/01-014/0001-2015 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказания услуг в области управления)._____________________________________________
(заполняется при проведении выездной проверки)
 (фамилия, имя, отчество, должность руководителя или
уполномоченного представителя организации, осуществляющей
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения)

[bookmark: _Hlk14094472]В ходе проведения плановой выездной проверки выполнения инвестиционной программы АО «СаранскТеплоТранс» за 2018 год был осуществлен выезд на объекты и   рассмотрены  следующие документы, предоставленные АО «СаранскТеплоТранс»  (Таблица 1) по мероприятиям, выполненным за счет амортизационных отчислений, прибыли, направленной на инвестиции, прочим собственным средствам, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг. 
При этом были рассмотрены следующие вопросы: 
1) Соответствие реализованных мероприятий инвестиционной программы графику реализации мероприятий за отчетный период (2018 год).
По результатам проверки установлено, что:
[bookmark: _Hlk14098591]-  мероприятия: «Установка частотно регулируемых приводов на тягово дутьевой механизм котельных г. Саранска», «ПИР Автоматизация котельной «Зыково», «Техническое перевооружение ЦТП с модернизацией тепловой изоляции», утвержденные  в инвестиционной программе АО «СаранскТеплоТранс»   со сроком  реализации  в 2018 году, в 2018 году не реализовывались. АО "СаранскТеплоТранс" в  2018году   не были внесены необходимые изменения по данному мероприятию в утвержденную инвестиционную программу на 2018-2020 гг.  
 - ряд мероприятий в отчетном периоде профинансированы не в полном объеме.  Информация в разрезе отдельных мероприятий представлена в Таблице 2.

2) Соответствие (несоответствие) источников финансирования финансовому плану регулируемой организации.
   По результатам проверки объемы  средств по источникам  финансирования мероприятий составляют: 
- амортизационные отчисления: план – 58102,00 тыс.руб. без НДС,   факт 52457,83 тыс.руб. (выполнение финансового плана – 90%);
-прибыль, направленная на инвестиции: план – 32494,00тыс.руб. без НДС,   факт 20741,48 тыс.руб.(выполнение финансового плана – 63,8%);  
- прочие собственные средства,  в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг: план – 18426,00 тыс.руб. без НДС,   факт 10384,20 тыс.руб. без НДС (выполнение финансового плана – 56,3%).  
Кроме того АО «СаранскТеплоТранс» при реализации мероприятий использовался  источник финансирования возврат НДС, что указано в Отчете. 
Информация в разрезе отдельных мероприятий представлена в Таблице 2.

3) Финансовые потребности регулируемой организации для реализации инвестиционной программы.
[bookmark: _Hlk14098671][bookmark: _Hlk14098641]	Фактическое финансирование мероприятий, выполненных за счет амортизационных отчислений, прибыли, направленной на инвестиции, прочим собственным средствам, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг (далее-мероприятия), инвестиционной программы АО «СаранскТеплоТранс»  за  2018 год  составило 77  %, следствием чего явилось неисполнение в полном объеме инвестиционной программы организации  в части объемов и направлений финансирования.
По результатам проверки фактическое финансирование мероприятий  в 2018 году составил 97994,03 тыс. руб. с НДС или 83583,52  тыс.руб. без НДС (справочно: план  –  109022,00 тыс.руб. без НДС).
[bookmark: _Hlk14189954]По результатам проверки фактическое освоение мероприятий инвестиционной программы в 2018 году составило  81473,05 тыс. руб. без НДС, введено и оформлено актами ввода в эксплуатацию мероприятий на сумму  77638,53 тыс. руб. без НДС.
[bookmark: _Hlk14189980][bookmark: _Hlk14098889]По мероприятию «Приобретение оборудования не требующее монтажа» организацией  приобретен  измельчитель  LASKI LS 65/CH, преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-150 ГФ lO/T/F Кл. С1 -2 шт. (акты о приеме-передаче основных средств №309 и 308 от 29.12.2018 г., № 60 от 30.04.2018г.). В процессе утверждения (корректировки) инвестиционной программы АО "СаранскТеплоТранс"на 2018-2020 годы в обосновывающих документов, представленных организацией, отсутствовали предложения по приобретению указанного оборудования на 2018 год.  Данные затраты  не были учтены при расчете фактического финансирования и освоения.   
По результатам проверки выявлено некорректное планирование расходов на реализацию мероприятий в 2018 году. Фактическое финансирование и объем освоенных средств  мероприятий в 2018 году существенно отличается от утвержденных расходов на реализацию мероприятий  на 2018 год.
Сведения в разрезе мероприятий приведены в Таблице 2.

4) Достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности регулируемой организацией в рамках реализации мероприятий инвестиционной программы.
[bookmark: _Hlk14162651] По результатам проверки установлено, что плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности   достигнуты не в полном объеме, из 22 показателей надежности и энергетической эффективности   достигнуто 6 (1 показатель не достигнут и по 15 показателям организацией не предоставлены расчеты, комиссия считает их не достигнутыми).
Сведения в разрезе отдельных мероприятий представлены в Таблице 3. 
Выводы:

1)  По результатам проверки установлено, что:
-  мероприятие Установка частотно регулируемых приводов на тягово дутьевой механизм котельных г. Саранска», «ПИР Автоматизация котельной «Зыково», «Техническое перевооружение ЦТП с модернизацией тепловой изоляции», утвержденные  в инвестиционной программе АО «СаранскТеплоТранс»   со сроком  реализации  в 2018 году, в 2018 году не реализовывались. АО "СаранскТеплоТранс" в  2018году   не были внесены необходимые изменения по данному мероприятию в утвержденную инвестиционную программу на 2018-2020 гг.  
 - ряд мероприятий в отчетном периоде профинансированы не в полном объеме.  Информация в разрезе отдельных мероприятий представлена в Таблице 2.  
       2)  Фактическое финансирование мероприятий, выполненных за счет амортизационных отчислений, прибыли, направленной на инвестиции, прочим собственным средствам, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг (далее-мероприятия), инвестиционной программы АО «СаранскТеплоТранс»  за  2018 год  составило 77  %, следствием чего явилось неисполнение в полном объеме инвестиционной программы организации  в части объемов и направлений финансирования.
По результатам проверки фактическое финансирование мероприятий  в 2018 году составил 97994,03 тыс. руб. с НДС или 83583,52  тыс.руб. без НДС (справочно: план  –  109022,00 тыс.руб. без НДС).
Сведения в разрезе мероприятий приведены в Таблице 2.
3) Установлено  неисполнение  инвестиционной программы организации в части освоения мероприятий. 
По результатам проверки фактическое освоение мероприятий инвестиционной программы в 2018 году составило  81473,05 тыс. руб. без НДС, введено и оформлено актами ввода в эксплуатацию мероприятий на сумму  77638,53 тыс. руб. без НДС. Сведения в разрезе мероприятий приведены в Таблице 2.
      4) По мероприятию «Приобретение оборудования не требующее монтажа» организацией  приобретен  измельчитель  LASKI LS 65/CH, преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-150 ГФ lO/T/F Кл. С1 -2 шт. (акты о приеме-передаче основных средств №309 и 308 от 29.12.2018 г., № 60 от 30.04.2018г.). В процессе утверждения (корректировки) инвестиционной программы АО "СаранскТеплоТранс"на 2018-2020 годы в обосновывающих документов, представленных организацией, отсутствовали предложения по приобретению указанного оборудования на 2018 год.  Данные затраты  не были учтены при расчете фактического финансирования и освоения.   
      5) По результатам проверки выявлено некорректное планирование расходов на реализацию мероприятий в 2018 году. Фактическое финансирование и объем освоенных средств  мероприятий в 2018 году существенно отличается от утвержденных расходов на реализацию мероприятий  на 2018 год. Сведения в разрезе мероприятий приведены в Таблице 2.
     6) По результатам проверки установлено, что плановые значения показателей энергетической эффективности   достигнуты не в полном объеме, из 22 показателей надежности и энергетической эффективности   достигнуто 6 (1 показатель не достигнут и по 15 показателям организацией не предоставлены расчеты, комиссия считает их не достигнутыми). Сведения в разрезе отдельных мероприятий представлены в Таблице 3.
6) Факты,  выявленные при проведении проверки, будут учтены при расчете необходимой валовой выручки на тепловую энергию АО «СаранскТеплоТранс» на 2020 год с учетом изменения (неисполнения) инвестиционной программы в соответствии с п.53 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 г.№ 760-э.
      
Предложения: 

1. Руководителю АО «СаранскТеплоТранс» в срок до 20.08.2018 г. направить в адрес Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия письменные пояснения и отчет об устранении выявленных замечаний.
2. Руководителю АО «СаранскТеплоТранс» в срок до 20.08.2018 г.  представить скорректированный отчет об исполнении инвестиционной программы АО «СаранскТеплоТранс» за 2018 год.  
       3. Руководителю АО «СаранскТеплоТранс» при реализации мероприятий инвестиционной программы на 2019 и последующие годы в целях оптимизации расходов использовать за исключением крайней необходимости (риски нарушения сроков технологического присоединения, необходимость ликвидации и предотвращения аварийной ситуации и т.д.) только конкурентные способы закупок, осуществляемые  в соответствии с Федеральным законом от  18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
4. Руководителю АО «СаранскТеплоТранс» внести в 2019 г. предложения по корректировке инвестиционной программы на 2019 г. и последующие годы, в части уточнения перечня мероприятий инвестиционной программы, сроков выполнения и их объемов финансирования. 
5. Руководителю АО «СаранскТеплоТранс» принять дополнительные меры, направленные на повышение эффективности планирования объемов и стоимости объектов инвестиционной программы, в том числе на достижение заявленных значений показателей надежности и энергетической эффективности.

Приложения к акту проверки:
1. Таблица № 1
2. Таблица № 2
3. Таблица № 3


	Руководитель комиссии:
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	(Ф.И.О.)
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	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)

	
	
	
	Е.Н.Тимошкин

	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)



