
Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
	 г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33/2
	“
	22
	”
	февраля
	20
	17
	г.

	(место составления акта)
	
	(дата составления акта)



Акт № 02
о результатах проверки хода реализации инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

По адресу/адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33/2 (место проведения проверки)
На основании: приказа Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 18 января 2017 года № 2-т.

в период с «30» января  2017 г.  по «22» февраля 2017 г. была проведена плановая проверка выполнения инвестиционной программы ООО «ЖКХ Явас», утвержденной приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 20 октября 2014 года № 58 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЖКХ Явас» на 2015 – 2019 годы»  за 2016 год (далее - инвестиционная программа).
(наименование организации, осуществляющей регулируемые
виды деятельности в сфере теплоснабжения)
Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии):
Первый заместитель Министра энергетики и тарифной политики Республики Мордовия Волков Андрей Алексеевич – руководитель комиссии, заместитель начальника отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия -  Полозов Александр Владимирович, консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия - Ефремова Ольга Алексеевна, консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия – Ливанова Екатерина Александровна, консультант Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия – Тимошкин Евгений Николаевич.

(фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших
проверку; включая представителей экспертных организаций
в случае их привлечения)
При проведении проверки присутствовали:

     (заполняется при проведении выездной проверки)

Плановая проверка выполнения инвестиционной программы ООО «ЖКХ Явас» за 2016 год была проведена на основании следующих представленных  документов:

1. Письмо ООО «ЖКХ Явас» от 31.01.2017 г. № 02-129;
2. Письмо ООО «ЖКХ Явас» от 31.01.2017 г. № 02-130;
3. Письмо ООО «ЖКХ Явас» от 17.02.2017 г. № 180;
Замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов в котельной № 1:
4. Акт на списание материалов израсходованных на ремонтные работы объекта «Замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов в котельной № 1» № б/н от 30.06.16 г.;
5. Акт на списание материалов израсходованных на ремонтные работы объекта «Замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов в котельной № 1» № б/н от 30.06.16 г.;
6. Акт на списание материалов израсходованных на ремонтные работы объекта «Замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов в котельной № 1» № б/н от 30.06.16 г.;
7. Товарная чек № 29 от 12.09.16 г.;
8. Товарный чек № 24 от 26.04.16 г.;

Замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов в котельной № 2:
9. Акт на списание материалов израсходованных на ремонтные работы объекта «Замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов в котельной № 2» от 30.06.16 г.;
10. Акт на списание материалов израсходованных на ремонтные работы объекта «Замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов в котельной № 2» от 30.10.16 г.;
11. Акт на списание материалов израсходованных на ремонтные работы объекта «Замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов в котельной № 2» от 30.10.16 г.;
12. Акт на списание материалов израсходованных на ремонтные работы объекта «Замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов в котельной № 2» от 30.10.16 г.;
13. Товарная накладная № 17 от 27.05.16 г.;
14. Счет-фактура № 138 от 24.05.16 г.;
15. Товарный чек № 31 от 22.06.16 г.;
16. Товарный чек № б/н от 20.05.16 г.;
17. Товарный чек № 000888 от 23.05.16 г.;
18. Товарный чек № б/н от 19.05.16 г.;
19. Товарный чек № б/н от 19.04.16 г.;
20. Товарный чек № б/н от 14.04.16 г.;
21. Товарный чек № б/н от 29.03.16 г.;
22. Товарный чек № б/н от 26.01.16 г.;
23. Товарный чек № б/н от 20.01.16 г.;
24. Товарный чек № 00053481 от 14.12.16 г.;
25. Товарный чек № 00053454 от 13.12.16 г.;
26. Товарный чек № б/н от 20.12.16 г.;
27. Товарный чек № 002470;
28. Товарный чек № 29;
29. Товарный чек № 60;
30. Товарный чек №43;
31. Товарный чек № 001735 от 27.07.16 г.;
32. Товарный чек б/н от 15.07.16 г.;
33. Товарный чек № б/н от 15.07.16 г.;

Замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов в котельной № 3:
34. Акт на списание материалов израсходованных на ремонтные работы объекта «Замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов в котельной № 3» от 30.10.16 г.;
35. Акт на списание материалов израсходованных на ремонтные работы объекта «Замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов в котельной № 3» от 30.09.16 г.;
36. Товарный чек № 34 от 28.07.16 г.;
37. Счет-фактура № 14 от 20.07.16 г.;

Замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов в котельной № 4:
38. Акт на списание материалов израсходованных на ремонтные работы объекта «Замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов в котельной № 4» от 30.10.16 г.
39. Акт на списание материалов израсходованных на ремонтные работы объекта «Замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов в котельной № 4» от 30.10.16 г.;
40. Акт на списание материалов израсходованных на ремонтные работы объекта «Замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов в котельной № 4» от 30.10.16 г.;
41. Товарный чек № 4 от 01.02.16 г.;
42. Товарный чек № 2 от 26.10.16 г.;
43. Товарный чек № 47 от 19.09.16 г.;

Ремонт насосной группы котельной № 2:
44. Акт на списание материалов израсходованных на ремонтные работы объекта «Ремонт насосной группы котельной № 2» от 30.10.2016 г.;
45. Счет-фактура № 151 от 01.08.2016 г.
	 Проведение режимно-наладочных испытаний котлов на котельной № 1 п.Явас:
46. Договор подряда № 10/16/169 от 15.06.16 г. 
47. Акт о приемке выполненных работ № 1 от 15.06.2016 г.

1) в ходе проверки установлено следующее:

	Мероприятия инвестиционной программы ООО «ЖКХ Явас» за 2016 год были выполнены в соответствии графиком реализации мероприятий за отчетный период, утвержденной приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 20 октября 2014 года № 58 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЖКХ Явас» на 2015 – 2019 годы».

2) соответствие (несоответствие) финансовому плану регулируемой организации расходов по следующим статьям, в том числе:
по источникам финансирования:

Фактические расходы организации на реализацию мероприятий, утвержденных инвестиционной программой ООО «ЖКХ Явас» на 2016 год, соответствуют источникам финансирования, указанным в финансовом плане.

3) финансовые потребности регулируемой организации для реализации инвестиционной программы, в том числе:
Финансирование  инвестиционной программы ООО «ЖКХ Явас» в 2016 году было направлено на  приобретение материалов и оборудования; строительно-монтажные работы:
	№ п/п
	Мероприятие
	План выполнения работ, тыс.руб. без НДС
	Факт финансирования, тыс.руб., без НДС
	Источник финансирования

	Установлено в ходе проверки

	1.
	Замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов в котельной № 1
	100,630
	100,700
	Собственные средства (в т.ч. средства предусмотренные на выполнение программы энергосбережения и повышения энергоэффективности)
	

	2.
	Замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов в котельной № 2
	100,630
	101,270
	Собственные средства (в т.ч. средства предусмотренные на выполнение программы энергосбережения и повышения энергоэффективности)
	

	3.
	Замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов в котельной № 3
	100,630
	100,131
	Собственные средства (в т.ч. средства предусмотренные на выполнение программы энергосбережения и повышения энергоэффективности)
	

	4.
	Замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов в котельной № 4
	100,630
	100,720
	Собственные средства (в т.ч. средства предусмотренные на выполнение программы энергосбережения и повышения энергоэффективности)
	

	5.
	Замена экранных труб в котельных № 1,3,4
	145,00
	0
	Собственные средства (в т.ч. средства предусмотренные на выполнение программы энергосбережения и повышения энергоэффективности)
	

	6.
	Ремонт насосной группы котельной № 2
	150,00
	150,120
	Собственные средства (в т.ч. средства предусмотренные на выполнение программы энергосбережения и повышения энергоэффективности)
	

	7.
	Проведение режимно-наладочных испытаний котлов на котельной № 1 п.Явас
	30
	350,00
	Собственные средства (в т.ч. средства предусмотренные на выполнение программы энергосбережения и повышения энергоэффективности)
	Письмо № 02-130 от 31.01.2017 г.

	8.
	Установка теплосчетчика в производственную зону котельной № 1 
	300,00
	0
	Собственные средства (в т.ч. средства предусмотренные на выполнение программы энергосбережения и повышения энергоэффективности)
	

	
	ИТОГО
	1027,52
	902,941
	
	



4) достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности регулируемой организацией в рамках реализации мероприятий инвестиционной программы:
По итогам реализации инвестиционной программы ООО «ЖКХ Явас» в 2016 году плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности были достигнуты не полном объеме.
1) плановое значение показателя количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате  технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км. тепловых сетей не достигнут (фактическое значение показателя 0,101 Кгут/Гкал, плановое значение 0,100 показателя Кгут/Гкал, отклонение на 0,001 Кгут/Гкал);
2) плановый показатель отношения величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристики тепловой сети достигнут (фактическое значение показателя 0,21 Гкал/м2, плановое значение показателя 0,21 Гкал/м2);
3) плановый показатель величины технологических потерь при передаче тепловой энергии достигнут (фактическое значение показателя 4570,00 Гкал, плановое значение показателя 7228,64 Гкал).
	
	Выводы: 
	1. В ходе проведения проверки выполнения реализации инвестиционной программы ООО «ЖКХ Явас» за 2016 год нарушения не выявлены.
2. Мероприятия инвестиционной программы ООО «ЖКХ Явас», запланированные к реализации в 2016 г., выполнены не в полном объеме. План финансирования на 2016 г. – 1027,00 тыс. руб. (без НДС),  факт финансирования  -  902,94 тыс. руб. (без НДС).
	2. Не качественное планирование и разработка инвестиционной программы. Плановое значение мероприятия «Проведение режимно-наладочных испытаний котлов на котельной № 1 п.Явас» значительно отличается от фактического.

Предложения: 
Внести в 2017 г. предложения по корректировке инвестиционной программы на 2017 г. и последующие годы, в части уточнения перечня мероприятий инвестиционной программы, сроков выполнения и их стоимости, что позволит достичь в будущем периоде плановых показателей надежности и энергетической эффективности.

	Руководитель комиссии:
	_____________
(подпись)
	Волков А.А.
(Ф.И.О.)

	Члены комиссии:
	_____________
(подпись)
	Полозов А.В.
 (Ф.И.О.)

	
	_____________
(подпись)
	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]Ефремова О.А. 
(Ф.И.О.)

	[bookmark: _Hlk457985880]
	_____________
(подпись)
	Ливанова Е.А.
(Ф.И.О.)

	
	_____________
(подпись)
	Тимошкин Е.Н.
(Ф.И.О.)
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