
Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

	г. Саранск, ул. Александровское шоссе д. 13
	“
	25
	”
	августа
	20
	17
	г.

	(место составления акта)
	
	(дата составления акта)


Акт № 20
о результатах проверки хода реализации инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

По адресу/адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Александровское шоссе д. 13
(место проведения проверки)

На основании: приказа Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 14 июля 2017 года № 21-т
в период с "31"июля 2017 г. по "25" августа 2017г. была проведена плановая выездная проверка выполнения инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», утвержденной приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от  18 декабря 2014 г. № 111 «Об утверждении инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» на 2015 – 2017 годы» (в редакции от 27 ноября 2015 г. № 127, от 30 ноября 2016 г. № 97).​
(наименование организации, осуществляющей регулируемые

виды деятельности в сфере теплоснабжения)

Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии):

Первый заместитель Министра энергетики и тарифной политики Республики Мордовия Волков Андрей Алексеевич – руководитель комиссии, члены комиссии: начальник отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия – Русяева Татьяна Михайловна,  консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия - Ефремова Ольга Алексеевна, консультант Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия – Тимошкин Евгений Николаевич, член Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия, руководителя департамента технического контроля, аудита и сертификации Союза ТПП РМ –Рудаков Юрий Николаевич.

(фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших

проверку; включая представителей экспертных организаций

в случае их привлечения)

При проведении проверки присутствовали: Геранин Алексей Александрович – руководитель направления Управления обеспечения технического состояния генерации филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», Бондарев Алексей Иванович – начальник Управления обеспечения технического состояния генерации филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс».
(заполняется при проведении выездной проверки, фамилия, имя, отчество, должность руководителя или

уполномоченного представителя организации, осуществляющей

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения)

    
Выездная проверка выполнения инвестиционного программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» была проведена на основании следующих предоставленных  филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» документов (Таблица 1).

 Таблица 1

	№                               п/п
	Наименование документа
	№ документа
	Дата документа
	Стоимость                             (руб. без  НДС)
	Стоимость                              (руб. с НДС)

	1.2.1.
	Строительство новой насосной станции НС 7а
	 
	 

	 
	Договоры
	 
	 
	 
	 

	 
	Договор № 7L00-FA050/05-004/0003-2016
	 
	18.04.2016г. 
	19 808 691,81
	23 374 256,34

	 
	Дополнительное соглашение
	 
	21.12.2016
	21 073 529,13
	24 866 764,37

	 
	Договор аренды з/у
	 
	25.02.2016
	3 742,90
	3 742,90

	 
	Договор №2024/14/7L00-FA050/05-012/0002-2014
	 
	30.12.2014
	303 206,40
	357 783,55

	 
	ПРОТОКОЛЫ ЗК
	 
	 
	 
	 

	 
	Протокол ЗК №44-ЗК  от 21.03.2016 Аренда земли
	 
	 
	 
	 

	 
	Протокол №52-ЗК от 01.04.2016
	 
	 
	 
	 

	 
	АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	 
	 
	 
	 

	 
	Акт выполненных работ
	1
	31.05.2016
	1 336,77
	1 577,39

	 
	Акт выполненных работ
	2
	31.05.2016
	293 737,53
	346 610,29

	 
	Акт выполненных работ
	3
	31.05.2016
	874 267,58
	1 031 635,74

	 
	Акт выполненных работ
	4
	31.05.2016
	262 197,77
	309 393,37

	 
	Акт выполненных работ
	5
	31.05.2016
	71 214,95
	84 033,64

	 
	Акт выполненных работ
	6
	30.06.2016
	1 069 408,58
	1 261 902,12

	 
	Акт выполненных работ
	7
	30.06.2016
	691 531,11
	816 006,71

	 
	Акт выполненных работ
	8
	29.07.2016
	2 168 862,62
	2 559 257,89

	 
	Акт выполненных работ
	9
	29.07.2016
	493 180,29
	581 952,74

	 
	Акт выполненных работ
	10
	29.07.2016
	32 292,57
	38 105,23

	 
	Акт выполненных работ
	11
	29.07.2016
	1 209 657,15
	1 427 395,44

	 
	Акт выполненных работ
	12
	29.07.2016
	186 710,84
	220 318,79

	 
	Акт выполненных работ
	13
	31.08.2016
	344 175,99
	406 127,67

	 
	Акт выполненных работ
	15
	31.08.2016
	258 366,21
	304 872,13

	 
	Акт выполненных работ
	16
	31.08.2016
	595 722,34
	702 952,36

	 
	Акт выполненных работ
	17
	31.08.2016
	746 141,71
	880 447,22

	 
	Акт выполненных работ
	18
	31.08.2016
	97 194,56
	114 689,58

	 
	Акт выполненных работ
	20
	31.10.2016
	179 882,43
	212 261,27

	 
	Акт выполненных работ
	21
	31.10.2016
	292 997,89
	345 737,51

	 
	Акт выполненных работ
	22
	31.10.2016
	51 040,59
	60 227,90

	 
	Акт выполненных работ
	23
	31.10.2016
	1 058 343,13
	1 248 844,89

	 
	Акт выполненных работ
	24
	31.10.2016
	63 039,75
	74 386,91

	 
	Акт выполненных работ
	25
	31.10.2016
	69 371,03
	81 857,82

	 
	Акт выполненных работ
	26
	31.10.2016
	165 487,53
	195 275,29

	 
	Акт выполненных работ
	27
	31.10.2016
	24 230,07
	28 591,48

	 
	Акт выполненных работ
	28
	31.10.2016
	1 441 531,03
	1 701 006,62

	 
	Акт выполненных работ
	29
	31.10.2016
	87 406,75
	103 139,97

	 
	Акт выполненных работ
	30
	31.10.2016
	140 951,21
	166 322,43

	 
	Акт выполненных работ
	31
	31.10.2016
	302 229,62
	356 630,95

	 
	Акт выполненных работ
	32
	31.10.2016
	125 200,02
	147 736,02

	 
	Акт выполненных работ
	33
	31.10.2016
	13 981,16
	16 497,77

	 
	Акт выполненных работ
	34
	31.10.2016
	28 058,98
	33 109,60

	 
	Акт выполненных работ
	19
	30.11.2016
	1 699 993,86
	2 005 992,75

	 
	Акт выполненных работ
	36
	30.11.2016
	34 818,68
	41 086,04

	 
	Акт выполненных работ
	37
	30.11.2016
	90 194,36
	106 429,34

	 
	Акт выполненных работ
	38
	30.11.2016
	484 467,70
	571 671,89


	 
	Акт выполненных работ
	39
	30.11.2016
	23 154,00
	27 321,72

	 
	Акт выполненных работ
	40
	30.11.2016
	19 898,58
	23 480,32

	 
	Акт выполненных работ
	41
	30.11.2016
	279 880,67
	330 259,19

	 
	Акт выполненных работ
	42
	26.12.2016
	2 360 150,67
	2 784 977,79

	 
	Акт выполненных работ
	43
	26.12.2016
	29 105,65
	34 344,67

	 
	Акт выполненных работ
	44
	26.12.2016
	48 709,75
	57 477,51

	 
	Акт выполненных работ
	45
	26.12.2016
	5 285,96
	6 237,43

	 
	Акт выполненных работ
	46
	26.12.2016
	40 276,94
	47 526,79

	 
	Акт выполненных работ
	47
	26.12.2016
	52 864,53
	62 380,15

	 
	Акт выполненных работ
	48
	26.12.2016
	39 499,02
	46 608,84

	 
	Справка о стоимости выполненных работ
	1
	31.05.2016
	1 502 754,60
	1 773 250,43

	 
	Справка о стоимости выполненных работ
	2
	30.06.2016
	1 760 939,69
	2 077 908,83

	 
	Справка о стоимости выполненных работ
	3
	29.07.2016
	4 090 703,47
	4 827 030,09

	 
	Справка о стоимости выполненных работ
	4
	31.08.2016
	2 041 600,81
	2 409 088,96

	 
	Справка о стоимости выполненных работ
	5
	31.10.2016
	4 043 751,19
	4 771 626,40

	 
	Справка о стоимости выполненных работ
	6
	30.11.2016
	2 632 407,85
	3 106 241,26

	 
	Справка о стоимости выполненных работ
	7
	26.12.2016
	2 575 892,52
	3 039 553,17

	 
	Счет-фактура
	 99/73
	31.05.2016
	1 502 754,60
	1 773 250,43

	 
	Счет-фактура
	 111/73
	30.06.2016
	1 760 939,69
	2 077 908,83

	 
	Счет-фактура
	 152/73
	29.07.2016
	4 090 703,47
	4 827 030,09

	 
	Счет-фактура
	 183/73
	31.08.2016
	2 041 600,81
	2 409 088,96

	 
	Счет-фактура
	 259/73
	31.10.2016
	4 043 751,19
	4 771 626,40

	 
	Счет-фактура
	 304/73
	30.11.2016
	2 632 407,85
	3 106 241,26

	 
	Счет-фактура
	 347/73
	26.12.2016
	2 575 892,52
	3 039 553,17

	 
	Акт выполненных работ хозспособом
	1
	30.09.2016
	337 627,69
	353 084,48

	 
	Акт о технологическом присоединении
	2024
	10.10.2016
	303 206,40
	357 783,55

	 
	Счет-фактура
	 1610100002/1310
	10.10.2016
	303 206,40
	357 783,55

	 
	АКТЫ НА ДАВАЛЬЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	Акт на давальческие материалы
	4902055931
	31.05.2016
	1 041 150,00
	1 228 557,00

	 
	Акт на давальческие материалы
	4902074848
	30.06.2016
	893 985,83
	1 054 903,28

	 
	Акт на давальческие материалы
	4902109872
	29.07.2016
	411 441,68
	485 501,18

	 
	Акт на давальческие материалы
	4902106631
	29.07.2016
	128 087,49
	151 143,24

	 
	Акт на давальческие материалы
	4902106225
	29.07.2016
	1 177 690,83
	1 389 675,18

	 
	Акт на давальческие материалы
	4902110347
	29.07.2016
	3 385 721,59
	3 995 151,48

	 
	Акт на давальческие материалы
	4902129552 
	31.08.2016
	3 014 452,11
	3 557 053,49

	 
	Акт на давальческие материалы
	4902129941
	31.08.2016
	589 115,25
	695 156,00

	 
	Акт на давальческие материалы
	4902129951
	31.08.2016
	255 898,31
	301 960,01

	 
	Акт на давальческие материалы
	4902128750
	31.08.2016
	651 495,04
	768 764,15

	 
	Акт на давальческие материалы
	4902129546 
	31.08.2016
	2 238 447,28
	2 641 367,79

	 
	Акт на давальческие материалы
	4902129819
	31.08.2016
	603 905,00
	712 607,90

	 
	Акт на давальческие материалы
	4902135859
	31.08.2016
	128 964,79
	152 178,45

	 
	Акт на давальческие материалы
	4902178585
	31.10.2016
	16 483 050,80
	19 449 999,94

	 
	Акт на давальческие материалы
	4902178346
	31.10.2016
	679 220,50
	801 480,19

	 
	Акт на давальческие материалы
	4902178350
	31.10.2016
	610 884,74
	720 843,99

	 
	Акт на давальческие материалы
	4902178354
	31.10.2016
	1 963 224,08
	2 316 604,41

	 
	Акт на давальческие материалы
	4902180248
	31.10.2016
	201 046,00
	237 234,28

	 
	Акт на давальческие материалы
	4902180273
	31.10.2016
	27 854,00
	32 867,72

	 
	Акт на давальческие материалы
	4902178686
	31.10.2016
	1 002 458,03
	1 182 900,48

	 
	Акт на давальческие материалы
	4902178749
	31.10.2016
	88 294,87
	104 187,95

	 
	Акт на давальческие материалы
	4902180323
	31.10.2016
	242 829,92
	286 539,31

	 
	Акт на давальческие материалы
	4902211878
	30.11.2016
	157 358,37
	185 682,88

	 
	Акт на давальческие материалы
	4902212686
	30.11.2016
	11 340,81
	13 382,16

	 
	Акт на давальческие материалы
	4902211805
	30.11.2016
	7 998 288,23
	9 437 980,11

	 
	Акт на давальческие материалы
	4902230332
	26.12.2016
	1 520 338,98
	1 794 000,00

	 
	Акт на давальческие материалы
	4902229385
	26.12.2016
	19 403,20
	22 895,78

	 
	Акт о списании материалов
	4902139381
	31.08.2016
	3 684 141,69
	4 347 287,19

	 
	ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ
	 
	 
	 
	 

	 
	Платежное поручение 
	152369
	02.11.2016
	 
	1 057 000,00

	 
	Платежное поручение 
	175733
	27.12.2016
	 
	1 091 137,53

	 
	Платежное поручение 
	137130
	05.10.2016
	 
	1 185 124,03

	 
	Платежное поручение 
	131465
	23.09.2016
	 
	1 427 395,44

	 
	Платежное поручение 
	102069
	27.07.2016
	 
	1 577,39

	 
	Платежное поручение 
	175724
	27.12.2016
	 
	1 701 006,62

	 
	Платежное поручение 
	152310
	02.11.2016
	 
	1 816 603,24

	 
	Платежное поручение 
	67782
	25.05.2016
	 
	1 846 000,00

	 
	Платежное поручение 
	131462
	23.09.2016
	 
	1 943 585,93

	 
	Платежное поручение 
	146210
	21.10.2016
	 
	2 271 546,18

	 
	Платежное поручение 
	67783
	25.05.2016
	 
	2 559 596,61

	 
	Платежное поручение 
	76205
	02.06.2016
	 
	4 012,00

	 
	Платежное поручение 
	137124
	05.10.2016
	 
	5 268 400,50

	 
	Платежное поручение 
	152347
	02.11.2016
	 
	6 784,00

	 
	Платежное поручение 
	141306
	10.10.2016
	 
	8 246,52

	 
	Платежное поручение 
	165591
	01.12.2016
	 
	13 928,96

	 
	Платежное поручение 
	152351
	02.11.2016
	 
	16 050 000,00

	 
	Платежное поручение 
	137206
	05.10.2016
	 
	16 100,00

	 
	Платежное поручение 
	175729
	27.12.2016
	 
	16 497,77

	 
	Платежное поручение 
	137179
	05.10.2016
	 
	16 560,00

	 
	Платежное поручение 
	175736
	27.12.2016
	 
	23 480,32

	 
	Платежное поручение 
	106133
	04.08.2016
	 
	26 032,56

	 
	Платежное поручение 
	175735
	27.12.2016
	 
	27 321,72

	 
	Платежное поручение 
	76160
	02.06.2016
	 
	29 619,52

	 
	Платежное поручение 
	90218
	05.07.2016
	 
	32 224,00

	 
	Платежное поручение 
	137199
	05.10.2016
	 
	32 867,72

	 
	Платежное поручение 
	175730
	27.12.2016
	 
	33 109,60

	 
	Платежное поручение 
	131464
	23.09.2016
	 
	38 105,23

	 
	Платежное поручение 
	102066
	27.07.2016
	 
	39 830,33

	 
	Платежное поручение 
	175731
	27.12.2016
	 
	41 086,04

	 
	Платежное поручение 
	152355
	02.11.2016
	 
	43 749,09

	 
	Платежное поручение 
	120343
	01.09.2016
	 
	48 827,03

	 
	Платежное поручение 
	90321
	05.07.2016
	 
	52 089,00

	 
	Платежное поручение 
	175718
	27.12.2016
	 
	60 227,90

	 
	Платежное поручение 
	90264
	05.07.2016
	 
	71 480,06

	 
	Платежное поручение 
	120344
	01.09.2016
	 
	73 731,90

	 
	Платежное поручение 
	175720
	27.12.2016
	 
	74 386,90

	 
	Платежное поручение 
	90336
	05.07.2016
	 
	76 000,00

	 
	Платежное поручение 
	137178
	05.10.2016
	 
	77 080,00

	 
	Платежное поручение 
	76127
	02.06.2016
	 
	79 680,09

	 
	Платежное поручение 
	175721
	27.12.2016
	 
	81 857,81

	 
	Платежное поручение 
	137147
	05.10.2016
	 
	81 962,40

	 
	Платежное поручение 
	102068
	27.07.2016
	 
	84 033,64

	 
	Платежное поручение 
	147550
	27.10.2016
	 
	86 251,37

	 
	Платежное поручение 
	152346
	02.11.2016
	 
	93 216,00

	 
	Платежное поручение 
	76201
	02.06.2016
	 
	99 880,00

	 
	Платежное поручение 
	76202
	02.06.2016
	 
	99 975,00

	 
	Платежное поручение 
	175725
	27.12.2016
	 
	103 139,97

	 
	Платежное поручение 
	175732
	27.12.2016
	 
	106 429,34

	 
	Платежное поручение 
	152363
	02.11.2016
	 
	108 286,24

	 
	Платежное поручение 
	137233
	05.10.2016
	 
	110 000,00

	 
	Платежное поручение 
	147552
	27.10.2016
	 
	114 689,58

	 
	Платежное поручение 
	76199
	02.06.2016
	 
	130 826,80

	 
	Платежное поручение 
	147546
	27.10.2016
	 
	133 443,44

	 
	Платежное поручение 
	90320
	05.07.2016
	 
	145 949,00

	 
	Платежное поручение 
	175728
	27.12.2016
	 
	147 736,02

	 
	Платежное поручение 
	137170
	05.10.2016
	 
	151 143,25

	 
	Платежное поручение 
	175726
	27.12.2016
	 
	166 322,43

	 
	Платежное поручение 
	58917
	11.05.2016
	 
	166 600,00

	 
	Платежное поручение 
	106127
	04.08.2016
	 
	185 681,70

	 
	Платежное поручение 
	175722
	27.12.2016
	 
	195 275,28

	 
	Платежное поручение 
	152325
	02.11.2016
	 
	200 000,00

	 
	Платежное поручение 
	175716
	27.12.2016
	 
	212 261,27

	 
	Платежное поручение 
	131466
	23.09.2016
	 
	220 318,79

	 
	Платежное поручение 
	137225
	05.10.2016
	 
	225 573,15

	 
	Платежное поручение 
	137197
	05.10.2016
	 
	237 234,28

	 
	Платежное поручение 
	147548
	27.10.2016
	 
	272 684,23

	 
	Платежное поручение 
	152370
	02.11.2016
	 
	300 000,00

	 
	Платежное поручение 
	137173
	05.10.2016
	 
	301 960,00

	 
	Платежное поручение 
	147549
	27.10.2016
	 
	304 872,13

	 
	Платежное поручение 
	102067
	27.07.2016
	 
	309 393,37

	 
	Платежное поручение 
	152323
	02.11.2016
	 
	313 086,44

	 
	Платежное поручение 
	120440
	01.09.2016
	 
	326 198,74

	 
	Платежное поручение 
	175737
	27.12.2016
	 
	330 259,19

	 
	Платежное поручение 
	175717
	27.12.2016
	 
	345 737,51

	 
	Платежное поручение 
	102065
	27.07.2016
	 
	346 610,29

	 
	Платежное поручение 
	137175
	05.10.2016
	 
	349 696,00

	 
	Платежное поручение 
	175719
	27.12.2016
	 
	352 884,93

	 
	Платежное поручение 
	90317
	05.07.2016
	 
	355 718,00

	 
	Платежное поручение 
	175727
	27.12.2016
	 
	356 630,95

	 
	Платежное поручение 
	137148
	05.10.2016
	 
	368 946,21

	 
	Платежное поручение 
	120437
	01.09.2016
	 
	382 415,34

	 
	Платежное поручение 
	120439
	01.09.2016
	 
	382 415,34

	 
	Платежное поручение 
	137196
	05.10.2016
	 
	428 340,00

	 
	Платежное поручение 
	131460
	23.09.2016
	 
	429 198,12

	 
	Платежное поручение 
	106101
	04.08.2016
	 
	446 300,00

	 
	Платежное поручение 
	165624
	01.12.2016
	 
	460 000,00

	 
	Платежное поручение 
	137149
	05.10.2016
	 
	485 017,65

	 
	Платежное поручение 
	90482
	05.07.2016
	 
	485 500,00

	 
	Платежное поручение 
	120447
	01.09.2016
	 
	499 800,00

	 
	Платежное поручение 
	152350
	02.11.2016
	 
	500 000,00

	 
	Платежное поручение 
	120438
	01.09.2016
	 
	557 884,34

	 
	Платежное поручение 
	175734
	27.12.2016
	 
	571 671,89

	 
	Платежное поручение 
	131463
	23.09.2016
	 
	581 952,74

	 
	Платежное поручение 
	152324
	02.11.2016
	 
	631 225,04

	 
	Платежное поручение 
	128795
	15.09.2016
	 
	644,89

	 
	Платежное поручение 
	141308
	10.10.2016
	 
	774 846,90

	 
	Платежное поручение 
	137224
	05.10.2016
	 
	809 572,33

	 
	Платежное поручение 
	131461
	23.09.2016
	 
	816 006,70

	 
	Платежное поручение 
	90318
	05.07.2016
	 
	835 147,80

	 
	Платежное поручение 
	141307
	10.10.2016
	 
	869 806,58

	 
	Платежное поручение 
	147551
	27.10.2016
	 
	880 447,22

	 
	Платежное поручение 
	69589
	27.05.2016
	 
	896 000,00

	 
	Платежное поручение 
	137223
	05.10.2016
	 
	924 936,08

	 
	Платежное поручение 
	158912
	15.11.2016
	 
	937,43

	 
	Платежное поручение 
	137171
	05.10.2016
	 
	972 525,90

	 
	Платежное поручение 
	175723
	27.12.2016
	 
	28 591,48

	 
	Платежное поручение 
	106126
	04.08.2016
	 
	53 834,77

	 
	Платежное поручение 
	106104
	04.08.2016
	 
	63 720,93

	 
	Платежное поручение 
	106103
	04.08.2016
	 
	904 899,12

	 
	Платежное поручение 
	106125
	04.08.2016
	 
	2 538 800,00

	 
	Акт приема-передачи векселей
	 
	27.09.2016
	 
	1 000 000,00

	 
	Акт приема-передачи векселей
	 
	18.10.2016
	 
	500 000,00

	 
	Акт приема-передачи векселей
	 
	18.10.2016
	 
	400 000,00

	 
	Акт приема-передачи векселей
	 
	16.06.2016
	 
	400 000,00

	 
	Акт приема-передачи векселей
	 
	28.07.2016
	 
	600 000,00

	 
	Акт приема-передачи векселей
	 
	03.11.2016
	 
	2 900 000,00

	 
	Акт приема-передачи векселей
	 
	06.10.2016
	 
	300 000,00

	 
	Акт приема-передачи векселей
	 
	28.09.2016
	 
	230 875,97

	 
	Акт приема-передачи векселей
	 
	23.09.2016
	 
	200 000,00

	 
	Платежное поручение 
	90239
	05.07.2016
	 
	106 562,97

	 
	Платежное поручение 
	106078
	04.08.2016
	 
	19 720,54

	 
	ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	ОС-1а
	7L0010200000090
	31.12.2016
	51 603 906,72
	 

	 
	ОС-1а
	7L0010400001060
	31.12.2016
	411 440,65
	 

	 
	ОС-1а
	7L0010400001061
	31.12.2016
	3 171 809,59
	 

	 
	ОС-1а
	7L0010400001062
	31.12.2016
	3 343 512,30
	 

	 
	ОС-1а
	7L0010400001063
	31.12.2016
	17 605 496,52
	 

	 
	КС-14
	б/н
	30.12.2016
	76 136 165,78
	 

	 
	Разрешение на строительство
	13-ru13301000-356-2015
	16.07.2015
	 
	 

	 
	Разрешение на производство работ
	709
	08.06.2016
	 
	 

	 
	Пояснительная записка (проектная)
	б/н
	б/д
	 
	 

	
	Фотоотчеты
	 
	 
	 
	 

	1.3.1.
	Техническое перевооружение участков магистральной тепловой сети ТМ№4 от УП до 4ТК-1, от 4ТК-1 до 4ТК-3  и от 4ТК-3 до 4ДК-5 

	 
	Договоры
	 
	 
	 
	 

	
	Договор № 7L00-FA050/05-004/0006-2016 
	 
	18.05.2016
	2 139 146,09
	2 524 192,39

	 
	Дополнительное соглашение
	 
	01.08.2016
	1 825 290,68
	2 153 843,00

	 
	ПРОТОКОЛЫ ЗК
	 
	 
	 
	 

	 
	Протокол ЗК №68-ЗК от 27.04.16 
	 
	27.04.2016
	 
	 

	 
	Протокол ЗК №98Ц-МФ (ДС-1)
	 
	25.07.2016
	 
	 

	 
	АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	 
	 
	 
	 

	 
	Акт выполненных работ
	1
	30.06.2017
	400 027,25
	472 032,16

	 
	Акт выполненных работ
	2
	29.07.2016
	814 279,03
	960 849,26

	 
	Акт выполненных работ
	3
	29.07.2016
	264 976,05
	312 671,74

	 
	Акт выполненных работ
	4
	31.08.2016
	7 671,78
	9 052,70

	 
	Акт выполненных работ
	5
	31.08.2016
	69 240,56
	81 703,86


	 
	Акт выполненных работ
	6
	31.10.2016
	55 619,00
	65 630,42

	 
	Справка о стоимости выполненных работ
	1
	30.06.2016
	400 027,25
	472 032,16

	 
	Справка о стоимости выполненных работ
	2
	29.07.2016
	1 079 255,08
	1 273 520,99

	 
	Справка о стоимости выполненных работ
	3
	31.08.2016
	76 912,34
	90 756,56

	 
	Справка о стоимости выполненных работ
	4
	31.10.2016
	55 619,00
	65 630,42

	 
	Счет-фактура
	 127/73
	30.06.2016
	400 027,25
	472 032,16

	 
	Счет-фактура
	 162/73
	29.07.2016
	1 079 255,08
	1 273 520,99

	 
	Счет-фактура
	  179/73
	31.08.2016
	76 912,34
	90 756,56

	 
	Счет-фактура
	248/73
	31.10.2016
	55 619,00
	65 630,42

	 
	Акт выполненных работ (хозспособ)
	1
	30.06.2016
	96 199,33
	113 515,21

	 
	Справка о стоимости выполненных работ (хозспособ)
	1
	30.06.2016
	96 199,33
	113 515,21

	 
	АКТЫ НА ДАВАЛЬЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	Акт на давальческие материалы
	4902110508
	29.07.2016
	1 804 317,66
	2 129 094,84

	 
	Акт на давальческие материалы
	4902110656
	29.07.2016
	677 969,65
	800 004,19

	 
	Акт на давальческие материалы
	4902110810
	29.07.2016
	848,03
	1 000,68

	 
	Акт на давальческие материалы
	4902132316
	31.08.2016
	12 459,87
	14 702,65

	 
	Акт на давальческие материалы
	4902132433
	31.08.2016
	14 195,69
	16 750,91

	 
	ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ
	 
	 
	 
	 

	 
	Платежное поручение 
	78563
	14.06.2016
	 
	168 644,87

	 
	Платежное поручение 
	106096
	04.08.2016
	 
	82 766,01

	 
	Платежное поручение 
	131468
	23.09.2016
	 
	960 849,26

	 
	Платежное поручение 
	90239
	05.07.2016
	 
	53 281,48

	 
	Платежное поручение 
	106078
	04.08.2016
	 
	12 741,26

	 
	Платежное поручение 
	106093
	04.08.2016
	 
	82 766,01

	 
	Платежное поручение 
	106094
	04.08.2016
	 
	82 766,01

	 
	Платежное поручение 
	106095
	04.08.2016
	 
	82 766,01

	 
	Платежное поручение 
	106097
	04.08.2016
	 
	82 766,01

	 
	Платежное поручение 
	106098
	04.08.2016
	 
	82 766,01

	 
	Платежное поручение 
	106099
	04.08.2016
	 
	165 532,03

	 
	Платежное поручение 
	106100
	04.08.2016
	 
	165 532,03

	 
	Платежное поручение 
	106107
	04.08.2016
	 
	590 060,62

	 
	Платежное поручение 
	106111
	04.08.2016
	 
	17 000,26

	 
	Платежное поручение 
	106132
	04.08.2016
	 
	16 795,20

	 
	Платежное поручение 
	106136
	04.08.2016
	 
	1 024 818,52

	 
	Платежное поручение 
	106152
	04.08.2016
	 
	79 651,81

	 
	Платежное поручение 
	131457
	23.09.2016
	 
	82 766,01

	 
	Платежное поручение 
	131458
	23.09.2016
	 
	165 532,03

	 
	Платежное поручение 
	131459
	23.09.2016
	 
	82 765,98

	 
	Платежное поручение 
	131467
	23.09.2016
	 
	303 387,29

	 
	Платежное поручение 
	131469
	23.09.2016
	 
	312 671,73

	 
	Платежное поручение 
	147544
	27.10.2016
	 
	9 052,70

	 
	Платежное поручение 
	147545
	27.10.2016
	 
	81 703,86

	 
	Платежное поручение 
	161111
	24.11.2016
	 
	65 630,42

	 
	ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	ОС-3
	100004429
	30.11.2016
	4 409 273,24
	 

	 
	КС-14
	б/н
	30.11.2016
	4 409 273,24
	 

	 
	Разрешение на производство работ
	708
	08.06.2017
	 
	 

	2.1.1.
	Перевод тепловой нагрузки ЦК на Саранскую ТЭЦ-2

	
	ДОГОВОРА
	 
	 
	 
	 

	 
	Договор № 7L00-FA050/05-004/0008-2016 
	 
	21.06.2016
	4 201 806,23
	4 958 131,35

	 
	Дополнительное соглашение 
	 
	06.12.2016
	4 201 540,92
	4 957 818,29

	 
	ПРОТОКОЛЫ ЗК
	 
	 
	 
	 

	 
	Протокол ЗК №87-ЗК
	 
	07.06.2016
	 
	 

	 
	Протокол ЗК Пред. ЗК-23
	 
	07.06.2016
	 
	 

	 
	Протокол ЗК №176 -ЗК
	 
	26.11.2016
	 
	 

	 
	АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	 
	 
	 
	 

	 
	Акт выполненных работ
	1
	29.07.2016
	1 374 670,64
	1 622 111,36

	 
	Акт выполненных работ
	2
	19.08.2016
	1 990 013,28
	2 348 215,67

	 
	Акт выполненных работ
	3
	14.10.2016
	218 572,43
	257 915,47

	 
	Акт выполненных работ
	4
	10.11.2016
	332 140,17
	391 925,40

	 
	Акт выполненных работ
	5
	10.11.2016
	286 144,30
	337 650,27

	 
	Справка о стоимости выполненных работ
	1
	29.07.2016
	1 374 670,64
	1 622 111,36

	 
	Справка о стоимости выполненных работ
	2
	19.08.2016
	1 990 013,28
	2 348 215,67

	 
	Справка о стоимости выполненных работ
	3
	14.10.2016
	218 572,43
	257 915,47

	 
	Справка о стоимости выполненных работ
	4
	10.11.2016
	332 140,17
	391 925,40

	 
	Справка о стоимости выполненных работ
	5
	10.11.2016
	286 144,30
	337 650,27

	 
	Счет-фактура
	8
	29.07.2016
	1 374 670,64
	1 622 111,36

	 
	Счет-фактура
	12
	19.08.2016
	1 990 013,28
	2 348 215,67

	 
	Счет-фактура
	21
	14.10.2016
	218 572,43
	257 915,47

	 
	Счет-фактура
	32
	10.11.2016
	332 140,17
	391 925,40

	 
	Счет-фактура
	33
	10.11.2016
	286 144,30
	337 650,27

	 
	АКТЫ НА ДАВАЛЬЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	Акт на давальческие материалы
	4902131545
	19.08.2016
	122 555,31
	144 615,27

	 
	ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ
	 
	 
	 
	 

	 
	Платежное поручение 
	165603
	01.12.2016
	 
	257 915,47

	 
	Платежное поручение 
	128802
	15.09.2016
	 
	639 779,13

	 
	Платежное поручение 
	131826
	26.09.2016
	 
	252 538,43

	 
	Платежное поручение 
	131825
	26.09.2016
	 
	2 348 215,67

	 
	Платежное поручение 
	131824
	26.09.2016
	 
	729 793,80

	 
	Акт приема-передачи векселей
	 
	20.12.2016
	 
	100 000,00

	 
	ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	ОС-3
	100005278
	30.11.2016
	4 483 123,78
	 

	 
	КС-14
	б/н
	30.11.2016
	4 483 123,78
	 

	2.1.2.
	Закрытие котельной "Авторемзавод" и перевод ее нагрузки на Саранскую ТЭЦ-2 по тепловой магистрали ТМ№4

	
	ДОГОВОРА
	 
	 
	 
	 

	 
	Договор № 7L00-FA050/05-004/0009-2016 
	 
	05.07.2016
	23 087 290,00
	27 243 002,20

	 
	Договор № 7L00-FA050/05-012/0010-2016 
	 
	27.07.2016
	83 738,00
	83 738,00

	 
	ПРОТОКОЛЫ ЗК
	 
	 
	 
	 

	 
	Протокол №78Ц-МФ
	 
	07.07.2016
	 
	 

	 
	Протокол №99-ЗК 
	 
	29.06.2016
	 
	 

	 
	АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	 
	 
	 
	 

	 
	Акт выполненных работ
	1
	31.08.2016
	3 978 856,59
	4 695 050,78

	 
	Акт выполненных работ
	2
	30.11.2016
	2 881 217,26
	3 399 836,37

	 
	Акт выполненных работ
	3
	31.12.2016
	1 397 709,22
	1 649 296,88

	 
	Справка о стоимости выполненных работ
	1
	31.08.2016
	3 978 856,59
	4 695 050,78

	 
	Справка о стоимости выполненных работ
	2
	30.11.2016
	2 881 217,26
	3 399 836,37

	 
	Справка о стоимости выполненных работ
	3
	31.12.2016
	1 397 709,22
	1 649 296,88

	 
	Счет-фактура
	 181/73
	31.08.2016
	3 978 856,59
	4 695 050,78

	 
	Счет-фактура
	 307/73
	30.11.2016
	2 881 217,26
	3 399 836,37

	 
	Счет-фактура
	 351/73
	31.12.2016
	1 397 709,22
	1 649 296,88

	 
	Акт выполненных работ
	1
	29.07.2016
	83 738,00
	83 738,00

	 
	Акт выполненных работ хозспособом
	1
	31.08.2016
	26 777,11
	27 093,54

	 
	Акт выполненных работ хозспособом
	1
	30.09.2016
	202 624,16
	234 533,80

	 
	АКТЫ НА ДАВАЛЬЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	Акт на давальческие материалы
	4902130432
	31.08.2016
	2 199 670,50
	2 595 611,19

	 
	Акт на давальческие материалы
	4902216575
	30.11.2016
	8 711 246,44
	10 279 270,80

	 
	Акт на давальческие материалы
	4902243383
	30.12.2016
	441 342,28
	520 783,89

	 
	ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ
	 
	 
	 
	 

	 
	Платежное поручение 
	137168
	05.10.2016
	 
	0,01

	 
	Платежное поручение 
	137159
	05.10.2016
	 
	1 098 357,61

	 
	Акт приема-передачи векселей
	 
	13.12.2016
	 
	400 000,00

	 
	Акт приема-передачи векселей
	 
	22.09.2016
	 
	400 000,00

	 
	Акт приема-передачи векселей
	 
	16.11.2016
	 
	500 000,00

	 
	Акт приема-передачи векселей
	 
	23.09.2016
	 
	700 000,00

	 
	Акт приема-передачи векселей
	 
	16.11.2016
	 
	150 000,00

	 
	Платежное поручение 
	161112
	24.11.2016
	 
	2 297 686,88

	 
	Платежное поручение 
	101432
	25.07.2016
	 
	1 846 310,88

	 
	Платежное поручение 
	106075
	04.08.2016
	 
	209 617,79

	 
	Платежное поручение 
	106135
	04.08.2016
	 
	101 055,84

	 
	Платежное поручение 
	106215
	04.08.2016
	 
	20 531,37


	 
	Платежное поручение 
	106222
	04.08.2016
	 
	157 788,00

	 
	Платежное поручение 
	106224
	04.08.2016
	 
	13 677,71

	 
	Платежное поручение 
	120357
	01.09.2016
	 
	5 521,21

	 
	Платежное поручение 
	120384
	01.09.2016
	 
	4 159 691,11

	 
	Платежное поручение 
	120385
	01.09.2016
	 
	142 575,87

	 
	Платежное поручение 
	137122
	05.10.2016
	 
	127 763,32

	 
	Платежное поручение 
	137123
	05.10.2016
	 
	160 298,28

	 
	Платежное поручение 
	137129
	05.10.2016
	 
	81 392,00

	 
	Платежное поручение 
	137150
	05.10.2016
	 
	570 455,72

	 
	Платежное поручение 
	137151
	05.10.2016
	 
	608 276,83

	 
	Платежное поручение 
	137152
	05.10.2016
	 
	86 549,77

	 
	Платежное поручение 
	137153
	05.10.2016
	 
	524 696,78

	 
	Платежное поручение 
	137154
	05.10.2016
	 
	28 308,04

	 
	Платежное поручение 
	137155
	05.10.2016
	 
	742 263,37

	 
	Платежное поручение 
	137157
	05.10.2016
	 
	891 312,03

	 
	Платежное поручение 
	137158
	05.10.2016
	 
	1 186 584,40

	 
	Платежное поручение 
	137160
	05.10.2016
	 
	1 369 130,20

	 
	Платежное поручение 
	137161
	05.10.2016
	 
	91 456,40

	 
	Платежное поручение 
	137162
	05.10.2016
	 
	140 487,60

	 
	Платежное поручение 
	137164
	05.10.2016
	 
	595 668,72

	 
	Платежное поручение 
	137165
	05.10.2016
	 
	428 881,48

	 
	Платежное поручение 
	137166
	05.10.2016
	 
	85 323,48

	 
	Платежное поручение 
	137167
	05.10.2016
	 
	97 608,01

	 
	Платежное поручение 
	137181
	05.10.2016
	 
	500 000,00

	 
	Платежное поручение 
	137198
	05.10.2016
	 
	28 898,20

	 
	Платежное поручение 
	137217
	05.10.2016
	 
	498 386,15

	 
	Платежное поручение 
	137220
	05.10.2016
	 
	222 445,74

	 
	Платежное поручение 
	137221
	05.10.2016
	 
	90 706,50

	 
	Платежное поручение 
	137230
	05.10.2016
	 
	36 000,00

	 
	Платежное поручение 
	137231
	05.10.2016
	 
	498 565,00

	 
	Платежное поручение 
	139920
	05.10.2016
	 
	508 563,71

	 
	Платежное поручение 
	139921
	05.10.2016
	 
	181 350,40

	 
	Платежное поручение 
	139922
	05.10.2016
	 
	369 915,24

	 
	Платежное поручение 
	139923
	05.10.2016
	 
	403 301,46

	 
	Платежное поручение 
	141311
	10.10.2016
	 
	1 364 428,00

	 
	Платежное поручение 
	141312
	10.10.2016
	 
	850 273,69

	 
	Платежное поручение 
	141697
	11.10.2016
	 
	83 738,00

	 
	Платежное поручение 
	147547
	27.10.2016
	 
	1 033 625,05

	 
	Платежное поручение 
	147553
	27.10.2016
	 
	398 264,00

	 
	Платежное поручение 
	152329
	02.11.2016
	 
	520 905,24

	 
	Платежное поручение 
	152341
	02.11.2016
	 
	559 096,76

	 
	Платежное поручение 
	152364
	02.11.2016
	 
	306 284,34

	 
	Платежное поручение 
	152395
	02.11.2016
	 
	626 856,39

	 
	Платежное поручение 
	152398
	02.11.2016
	 
	403 212,73

	 
	Платежное поручение 
	152400
	02.11.2016
	 
	438 291,37

	 
	Платежное поручение 
	152402
	02.11.2016
	 
	106 543,24

	 
	Платежное поручение 
	152403
	02.11.2016
	 
	476 653,00

	 
	Платежное поручение 
	158913
	15.11.2016
	 
	845,61

	 
	Платежное поручение 
	165549
	01.12.2016
	 
	857 590,00

	 
	Платежное поручение 
	165581
	01.12.2016
	 
	529 211,58

	 
	Платежное поручение 
	165582
	01.12.2016
	 
	67 327,31

	 
	Платежное поручение 
	165584
	01.12.2016
	 
	40 849,87

	 
	Платежное поручение 
	165595
	01.12.2016
	 
	847 085,16

	 
	Платежное поручение 
	175711
	27.12.2016
	 
	8 298,56

	 
	Платежное поручение 
	175714
	27.12.2016
	 
	887 261,26

	 
	Платежное поручение 
	175715
	27.12.2016
	 
	1 807 331,41

	 
	Платежное поручение 
	137163
	05.10.2016
	 
	50 219,99

	 
	Платежное поручение 
	128794
	15.09.2016
	 
	437,83

	 
	Платежное поручение 
	137156
	05.10.2016
	 
	888 484,84

	 
	Платежное поручение 
	152342
	02.11.2016
	 
	433 446,54

	 
	Платежное поручение 
	152356
	02.11.2016
	 
	500 000,00

	 
	Платежное поручение 
	152368
	02.11.2016
	 
	2 040,00

	 
	Платежное поручение 
	152392
	02.11.2016
	 
	190 000,00

	 
	Платежное поручение 
	152396
	02.11.2016
	 
	44 584,00

	 
	Платежное поручение 
	152397
	02.11.2016
	 
	514 019,93

	 
	Платежное поручение 
	152399
	02.11.2016
	 
	315 898,58

	 
	Платежное поручение 
	152401
	02.11.2016
	 
	247 807,46

	 
	ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	Разрешение на производство работ
	887
	02.08.2016
	 
	 

	 
	Пояснительная записка (проектная)
	б/н
	б/д
	 
	 

	 
	Фотоотчеты
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Тех.перевооружение НС-5 с установкой клапана

	 
	Приказ
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ о проведении работ хозспособом
	097
	01.04.2016
	 
	 

	 
	АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	 
	 
	 
	 

	 
	Акт выполненных работ
	1
	30.06.2016
	379 234,56
	447 496,78

	 
	Справка о стоимости выполненных работ
	1
	30.06.2016
	379 234,56
	447 496,78

	 
	Счет-фактура
	 7352000414/7L00 
	30.06.2016
	379 234,56
	447 496,78

	 
	ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ
	 
	 
	 
	 

	 
	Платежное поручение 
	106113
	04.08.2016
	
	424 500,00

	 
	ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	ОС-3
	б/н
	29.07.2016
	379 234,56
	 

	3.1.2.
	Закупка печатн. и комп. техники  
	итого по мероприятию с НДС в тыс.руб. 
	1 023,55

	 
	ДОГОВОР
	 
	 
	30 014 343,19
	35 416 925,00

	 
	Договор поставки №320/29-12-16/7L00-FA024/02-002/0006-2016 от 29.12.2016г. 
	 
	29.12.2016
	30 014 343,19
	35 416 925,00

	 
	АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	 
	 
	867 411,83
	1 023 545,96

	 
	Товарная накладная
	277
	30.12.2016
	867 411,83
	1 023 545,96

	 
	ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ
	 
	 
	867 411,83
	 

	 
	ОС-16
	7L00104000001065
	31.12.2016
	867 411,83
	 

	3.1.3.
	Приобретение ПО Scada Круг-2000 
	итого по мероприятию с НДС в тыс.руб. 
	635,25

	 
	ДОГОВОР
	 
	 
	 
	 

	 
	Договор простой (неисключительной) лицензии №7L00-FA023/06-010/0005-2016 от 31.10.2016г. 
	 
	31.10.2016
	635 250,00
	635 250,00

	 
	АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	 
	 
	 
	 

	 
	Акт о передаче результата интеллектуальной деятельности
	 
	31.10.2016
	635 250,00
	635 250,00

	3.2.1. 
	ВНА
	итого по мероприятию с НДС в тыс.руб. 
	8 358,38

	
	
	
	

	Аттестация ЦХЛ

	 
	ДОГОВОРЫ
	 
	 
	59 168,49
	69 818,81

	 
	Аттестация ЦХЛ
	247/7L00-FA051/02-014/0034-2016
	15.04.2016
	11 864,41
	14 000,00

	 
	Аттестация ЦХЛ
	22602/Д01/7L00-FA051/02-014/0035-2016
	15.04.2016
	47 304,08
	55 818,81

	 
	АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	 
	 
	59 168,49
	69 818,81

	 
	Акт выполненных работ
	351
	02.06.2016
	11 864,41
	14 000,00

	 
	Акт выполненных работ
	180595/А
	30.05.2016
	47 304,08
	55 818,81

	 
	ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ
	 
	 
	 
	69 818,81

	 
	Платежное поручение 
	090208
	05.07.2016
	 
	14 000,00

	 
	Платежное поручение 
	058973
	11.05.2016
	 
	55 818,81

	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза_ ТЭЦ-2

	 
	ДОГОВОРЫ
	 
	 
	25 000,00
	29 500,00

	 
	Услуги гидрологической и морфометрической информации
	1/000615/7L00-FA051/02-014/0028-2016
	18.03.2016
	25 000,00
	29 500,00

	 
	АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	 
	 
	25 000,00
	29 500,00

	 
	Акт выполненных работ
	1/004006
	20.04.2016
	25 000,00
	29 500,00

	 
	ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ
	 
	 
	 
	29 500,00

	 
	Платежное поручение 
	48534
	18.04.2016
	 
	29 500,00

	Услуги гидрологической и морфометрической информации

	 
	ДОГОВОРЫ
	 
	 
	46 532,00
	54 907,76

	 
	Услуги гидрологической и морфометрической информации
	33/7L00-FA051/02-014/0072-2016
	15.11.2016
	46 532,00
	54 907,76

	 
	АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	 
	 
	46 532,00
	54 907,76

	 
	Акт выполненных работ
	1
	02.12.2016
	46 532,00
	54 907,76

	 
	ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ
	 
	 
	 
	54 907,76

	 
	Платежное поручение 
	165579
	01.12.2016
	 
	54 907,76

	Эспертиза промышленной безопасности газопроводов

	 
	ДОГОВОРЫ
	 
	 
	815 000,00
	961 700,00

	 
	Эспертиза промышленной безопасности газопроводов
	ДО12-FA051/01-014/73-2016/7L00-FA051/02-014/0021-2016
	21.03.2016
	815 000,00
	961 700,00

	 
	ПРОТОКОЛЫ ЗК
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	238-ЗК
	18.12.2015
	 
	 

	 
	АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	 
	 
	815 000,00
	961 700,00

	 
	Акт выполненных работ
	1
	30.04.2016
	44 000,00
	51 920,00

	 
	Акт выполненных работ
	2
	30.06.2016
	175 000,00
	206 500,00

	 
	Акт выполненных работ
	3
	31.05.2016
	455 000,00
	536 900,00

	 
	Акт выполненных работ
	4
	31.07.2016
	141 000,00
	166 380,00

	 
	ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ
	 
	 
	 
	961 700,00

	 
	Платежное поручение 
	63809
	18.05.2016
	 
	51 920,00

	 
	Платежное поручение 
	06086
	04.08.2016
	 
	206 500,00

	 
	Платежное поручение 
	06080
	04.08.2016
	 
	536 900,00

	 
	Платежное поручение 
	27300
	14.09.2016
	 
	166 380,00

	Экспертиза промышленной безопасности технологических трубопроводов

	 
	ДОГОВОРЫ
	 
	 
	490 000,00
	578 200,00

	 
	Эспертиза промышленной безопасности  технологических трубопроводов
	ДО12-FA051/01-014/96-2016/7L00-FA051/02-014/0025-2016
	21.03.2016
	490 000,00
	578 200,00

	 
	ПРОТОКОЛЫ ЗК
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	238-ЗК
	18.12.2015
	 
	 

	 
	АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	 
	 
	490 000,00
	578 200,00

	 
	Акт выполненных работ
	1
	30.04.2016
	290 000,00
	342 200,00

	 
	Акт выполненных работ
	2
	31.05.2016
	200 000,00
	236 000,00

	 
	ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ
	 
	 
	 
	 

	 
	Платежное поручение 
	80333
	15.06.2016
	 
	342 200,00

	 
	Платежное поручение 
	06081
	04.08.2016
	 
	236 000,00

	Экспертиза промышленной безопасности сосудов

	 
	ДОГОВОРЫ
	 
	 
	535 000,00
	631 300,00

	 
	Экспертиза промышленной безопасности сосудов
	Договор 7L00-FA051/02-014/0012-2016
	15.01.2016
	535 000,00
	631 300,00

	 
	ПРОТОКОЛЫ ЗК
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	221-ЗК
	08.12.2015
	 
	 

	 
	АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	 
	 
	535 000,00
	631 300,00

	 
	Акт выполненных работ
	1
	30.04.2016
	268 177,70
	316 449,69

	 
	Акт выполненных работ
	2
	31.05.2016
	142 854,42
	168 568,22

	 
	Акт выполненных работ
	3
	30.06.2016
	80 029,90
	94 435,28

	 
	Акт выполненных работ
	4
	31.07.2016
	43 937,98
	51 846,82

	 
	ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ
	 
	 
	 
	631 300,00

	 
	Платежное поручение 
	80332
	15.06.2016
	 
	316 449,69

	 
	Платежное поручение 
	 
	 
	 
	168 568,22

	 
	Платежное поручение 
	 
	 
	 
	94 435,28

	 
	Платежное поручение 
	 
	 
	 
	51 846,82

	Экспертиза промышленной безопасности котлов

	 
	ДОГОВОРЫ
	 
	 
	480 000,00
	566 400,00

	 
	Экспертиза промышленной безопасности котлов
	ДО12-FA051/01-014/93-2016/7L00-FA051/02-014/0023-2016
	21.03.2016
	480 000,00
	566 400,00

	 
	ПРОТОКОЛЫ ЗК
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	238-ЗК
	18.12.2015
	 
	 

	 
	АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	 
	 
	480 000,00
	566 400,00

	 
	Акт выполненных работ
	1
	31.05.2016
	150 000,00
	177 000,00

	 
	Акт выполненных работ
	2
	30.06.2016
	180 000,00
	212 400,00

	 
	Акт выполненных работ
	3
	31.07.2016
	150 000,00
	177 000,00

	 
	ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ
	 
	 
	 
	566 400,00

	 
	Платежное поручение 
	06083
	04.08.2016
	 
	177 000,00

	 
	Платежное поручение 
	06085
	04.08.2016
	 
	212 400,00

	 
	Платежное поручение 
	27302
	14.09.2016
	 
	177 000,00

	Экспертиза промышленной безопасности зданий с крановыми нагрузками

	 
	ДОГОВОРЫ
	 
	 
	400 000,00
	472 000,00

	 
	Экспертиза промышленной безопасности зданий с крановыми нагрузками
	Д012-FA049/01-014/223-2016/7L00-FA051/02-014/0040-2016
	06.05.2016
	400 000,00
	472 000,00

	 
	АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	 
	 
	400 000,00
	472 000,00

	 
	Акт выполненных работ
	1
	31.07.2016
	400 000,00
	472 000,00

	 
	ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ
	 
	 
	 
	472 000,00

	 
	Платежное поручение 
	27304
	14.09.2016
	 
	472 000,00

	Экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений

	 
	ДОГОВОРЫ
	 
	 
	440 000,00
	519 200,00

	 
	Экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений
	ДО12-FA051/01-014/74-2016/7L00-FA051/02-014/0022-2016
	21.03.2016
	440 000,00
	519 200,00

	 
	ПРОТОКОЛЫ ЗК
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	238-ЗК
	18.12.2015
	 
	 

	 
	АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	 
	 
	440 000,00
	519 200,00

	 
	Акт выполненных работ
	1
	31.07.2016
	440 000,00
	519 200,00

	 
	ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ
	 
	 
	 
	519 200,00

	 
	Платежное поручение 
	27303
	14.09.2016
	 
	519 200,00

	 
	ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ
	 
	 
	 
	 

	Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов

	 
	ДОГОВОРЫ
	 
	 
	810 000,00
	955 800,00

	 
	Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов
	ДО12-FA051/01-014/95-2016/7L00-FA051/02-014/0024-2016
	21.03.2016
	810 000,00
	955 800,00

	 
	ПРОТОКОЛЫ ЗК
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	238-ЗК
	18.12.2015
	 
	 

	 
	АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	 
	 
	750 000,00
	885 000,00

	 
	Акт выполненных работ
	1
	31.08.2016
	430 000,00
	507 400,00

	 
	Акт выполненных работ
	2
	31.10.2016
	320 000,00
	377 600,00

	 
	ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ
	 
	 
	 
	885 000,00

	 
	Платежное поручение 
	140203
	05.10.2016
	 
	507 400,00

	 
	Платежное поручение 
	168938
	05.12.2016
	 
	377 600,00

	Очистка приемных емкостей от донных отложений с утилизацией_ТЭЦ-2

	 
	ДОГОВОРЫ
	 
	 
	785 000,00
	926 300,00

	 
	Очистка приемных емкостей от донных отложений с утилизацией_ТЭЦ-2
	7L00-FA051/02-010/0058-2016
	09.08.2016
	785 000,00
	926 300,00

	 
	ПРОТОКОЛЫ ЗК
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	105-ЗК
	01.08.2016
	 
	 

	 
	АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	 
	 
	785 000,00
	926 300,00

	 
	Акт выполненных работ
	1
	12.09.2016
	785 000,00
	926 300,00

	 
	ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ
	 
	 
	 
	926 300,00

	 
	Платежное поручение 
	152332
	02.11.2016
	 
	726 300,00

	 
	Акт приема передачи векселей
	 
	30.11.2016
	 
	200 000,00

	Разработка плана локализации и ликвидации аварий мазутного хозяйства Саранской ТЭЦ-2

	 
	ДОГОВОРЫ
	 
	 
	60 000,00
	70 800,00

	 
	Разработка плана локализации и ликвидации аварий мазутного хозяйства Саранской ТЭЦ-2
	7L00-FA051/02-014/0037-2016
	25.04.2016
	60 000,00
	70 800,00

	 
	АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	 
	 
	60 000,00
	70 800,00

	 
	Акт выполненных работ
	1
	31.05.2016
	60 000,00
	70 800,00

	 
	ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ
	 
	 
	 
	70 800,00

	 
	Платежное поручение 
	090483
	05.07.2016
	 
	70 800,00

	Аттестация технологии сварки

	 
	ДОГОВОРЫ
	 
	 
	397 800,00
	397 800,00

	 
	Аттестация технологии сварки
	15/ст/7L00-FA051/02-014/0056-2016
	05.08.2016
	397 800,00
	397 800,00

	 
	АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	 
	 
	397 800,00
	397 800,00

	 
	Акт выполненных работ
	15/ст
	29.11.2016
	397 800,00
	397 800,00

	 
	ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ
	 
	 
	 
	397 800,00

	 
	Платежное поручение 
	000140
	10.01.2017
	 
	397 800,00

	 
	ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ
	 
	 
	 
	 

	Разработка проекта СЗЗ

	 
	ДОГОВОРЫ
	 
	 
	230 300,85
	271 755,00

	 
	Разработка проекта СЗЗ
	394/7L00-FA051/02-014/0053-2016
	27.07.2016
	230 300,85
	271 755,00

	 
	АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	 
	 
	230 300,85
	271 755,00

	 
	Акт выполненных работ
	649
	29.11.2016
	230 300,85
	271 755,00

	 
	ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ
	 
	 
	 
	271 755,00

	 
	Платежное поручение 
	120349
	01.09.2016
	 
	172 205,00

	 
	Платежное поручение 
	028736
	02.03.2017
	 
	99 550,00

	Экспертиза промышленной безопасности приемных емкостей

	 
	ДОГОВОРЫ
	 
	 
	180 000,00
	212 400,00

	 
	Экспертиза промышленной безопасности приемных емкостей
	Д012-FA049/01-014/416-2016/7L00-FA051/02-014/0050-2016
	30.06.2016
	180 000,00
	212 400,00

	 
	АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	 
	 
	180 000,00
	212 400,00

	 
	Акт выполненных работ
	1
	31.10.2016
	180 000,00
	212 400,00

	 
	ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ
	 
	 
	 
	212 400,00

	 
	Платежное поручение 
	168936
	05.12.2016
	 
	212 400,00

	Экспертиза промышленной безопасности грузоподъемных механизмов

	 
	ДОГОВОРЫ
	 
	 
	45 000,00
	53 100,00

	 
	Экспертиза промышленной безопасности грузоподъемных механизмов
	Д012-FA-049-01-014/415-2016/7L00-FA051/02-014/0051-2016
	30.06.2016
	45 000,00
	53 100,00

	 
	АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	 
	 
	45 000,00
	53 100,00

	 
	Акт выполненных работ
	1
	31.10.2016
	45 000,00
	53 100,00

	 
	ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ
	 
	 
	 
	53 100,00

	 
	Платежное поручение 
	168937
	05.12.2016
	 
	53 100,00

	ТД гибов К-7

	 
	ДОГОВОРЫ
	 
	 
	398 305,08
	470 000,00

	 
	ТД гибов К-7
	7L00-FA051/02-014/0069-2016
	03.10.2016
	398 305,08
	470 000,00

	 
	ПРОТОКОЛЫ ЗК
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	119Ц-МФ
	01.09.2016
	 
	 

	 
	АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	 
	 
	398 305,08
	470 000,00

	 
	Акт выполненных работ
	1
	30.12.2016
	398 305,08
	470 000,00

	 
	ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ
	 
	 
	 
	470 000,00

	 
	Платежное поручение 
	028738
	02.03.2017
	 
	470 000,00

	ТД элементов котлов

	 
	ДОГОВОРЫ
	 
	 
	900 000,00
	1 062 000,00

	 
	ТД элементов котлов
	ДО12-FA051/01-014/72-2016/7L00-FA051/02-014/0020-2016
	18.03.2016
	900 000,00
	1 062 000,00

	 
	ПРОТОКОЛЫ ЗК
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	238-ЗК
	18.12.2015
	 
	 

	 
	АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	 
	 
	840 000,00
	991 200,00

	 
	Акт выполненных работ
	1
	31.12.2016
	840 000,00
	991 200,00

	 
	ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ
	 
	 
	 
	991 200,00

	 
	Платежное поручение 
	023210
	22.02.2017
	 
	991 200,00

	Пересмотр декларации МХ с проведением экспертизы пром. безопаности декларации

	 
	ДОГОВОРЫ
	 
	 
	166 949,15
	197 000,00

	 
	Пересмотр декларации МХ с проведением экспертизы пром. безопаности декларации
	317/16/1.1.14/7L00-FA051/02-014/0079-2016
	13.12.2016
	166 949,15
	197 000,00

	 
	АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	 
	 
	166 949,15
	197 000,00

	 
	Акт выполненных работ
	1
	30.12.2016
	166 949,15
	197 000,00

	 
	ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ
	 
	 
	 
	197 000,00

	 
	Платежное поручение 
	029430
	03.03.2017
	 
	197 000,00

	3.2.2. 
	Техперевооружение кровли главного корпуса 3 очереди Саранской ТЭЦ-2 
	итого по мероприятию с НДС в тыс.руб. 
	18 498,40

	 
	ДОГОВОРА
	 
	 
	7 155 951,92
	8 444 023,27

	 
	Договор № 7L00-FA050/05-004/0005-2016 от 11.05.2016г. на техперевооружение кровли главного корпуса 3 очереди Саранской ТЭЦ-2 
	 
	11.05.2016
	7 823 880,05
	9 232 178,46

	 
	Дополнительное соглашение
	 
	21.12.2016
	7 155 951,92
	8 444 023,27

	 
	ПРОТОКОЛЫ ЗК
	 
	 
	 
	 

	 
	Протокол ЦЗО 444-3 от 25.04.2016
	 
	 
	 
	 

	 
	Протокол ЦЗО №1389 от 14.12.2016
	 
	 
	 
	 

	 
	АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	 
	 
	6 636 150,47
	56 208 783,15

	 
	Акт выполненных работ
	1
	29.05.2016
	98 787,09
	116 568,77

	 
	Акт выполненных работ
	1
	30.06.2016
	56 243,31
	66 367,11

	 
	Акт выполненных работ
	1
	30.06.2016
	33 789,25
	39 871,32

	 
	Акт выполненных работ
	4
	29.07.2016
	233 629,19
	275 682,44

	 
	Акт выполненных работ
	5
	31.08.2016
	24 261,80
	28 628,92

	 
	Акт выполненных работ
	6
	31.08.2016
	107 437,08
	126 775,76

	 
	Акт выполненных работ
	7
	31.08.2016
	377 086,21
	444 961,73

	 
	Акт выполненных работ
	8
	30.09.2016
	65 672,50
	77 493,55

	 
	Акт выполненных работ
	9
	30.09.2016
	425 408,54
	501 982,08

	 
	Акт выполненных работ
	10
	31.10.2016
	1 181 792,13
	1 394 514,71

	 
	Акт выполненных работ
	11
	31.10.2016
	111 207,90
	131 225,32

	 
	Акт выполненных работ
	12
	30.11.2016
	71 742,89
	84 656,61

	 
	Акт выполненных работ
	13
	30.11.2016
	1 059 167,24
	1 249 817,34

	 
	Акт выполненных работ
	14
	30.12.2016
	2 175 776,04
	2 567 415,73

	 
	Акт выполненных работ
	15
	30.12.2016
	315 128,06
	371 851,11

	 
	Акт выполненных работ
	16
	30.12.2016
	187 881,17
	221 699,78

	 
	Акт выполненных работ
	17
	30.12.2016
	84 737,42
	99 990,16

	 
	Акт выполненных работ
	18
	30.12.2016
	26 402,65
	31 155,12

	 
	АКТЫ НА ДАВАЛЬЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	7 974 033,12
	9 409 359,08

	 
	Акт на давальческие материалы
	4902139972
	31.08.2016
	947 621,03
	1 118 192,82

	 
	Акт на давальческие материалы
	4902161280
	30.09.2016
	973 114,09
	1 148 274,63

	 
	Акт на давальческие материалы
	4902162512
	30.09.2016
	284 458,13
	335 660,59

	 
	Акт на давальческие материалы
	4902185767
	31.10.2016
	1 426 438,63
	1 683 197,58

	 
	Акт на давальческие материалы
	4902215006
	30.11.2016
	1 916 760,89
	2 261 777,85

	 
	Акт на давальческие материалы
	4902243799
	30.12.2016
	2 425 640,35
	2 862 255,61

	 
	ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ
	 
	 
	 
	14 150 511,40

	 
	Платежное поручение 
	120388
	01.09.2016
	 
	451 490,27

	 
	Платежное поручение 
	120389
	01.09.2016
	 
	300 000,00

	 
	Платежное поручение 
	114812
	16.08.2016
	 
	455 198,70

	 
	Платежное поручение 
	114814
	16.08.2016
	 
	462 353,10

	 
	Платежное поручение 
	106165
	04.08.2016
	 
	6 238,43

	 
	Платежное поручение 
	120398
	01.09.2016
	 
	1 993 710,00

	 
	Платежное поручение 
	120402
	01.09.2016
	 
	75 682,44

	 
	Платежное поручение 
	152357
	02.11.2016
	 
	400,00

	 
	Платежное поручение 
	152359
	02.11.2016
	 
	1 982,08

	 
	Платежное поручение 
	165596
	01.12.2016
	 
	894 514,71

	 
	Платежное поручение 
	177157
	29.12.2016
	 
	1 249 817,34

	 
	Акт приема-передачи векселей
	 
	30.09.2016
	 
	500 000,00

	 
	Акт приема-передачи векселей
	 
	23.08.2016
	 
	800 000,00

	 
	Акт приема-передачи векселей
	 
	30.11.2016
	 
	500 000,00

	 
	Акт приема-передачи векселей
	 
	29.08.2016
	 
	200 000,00

	 
	Акт приема-передачи векселей
	 
	12.08.2016
	 
	300 000,00

	 
	Платежное поручение 
	112491
	12.08.2016
	 
	1 038 928,95

	 
	Платежное поручение 
	114298
	15.08.2016
	 
	445 890,53

	 
	Платежное поручение 
	90307
	05.07.2016
	 
	16 568,77

	 
	Платежное поручение 
	114813
	16.08.2016
	 
	461 905,95

	 
	Платежное поручение 
	114815
	16.08.2016
	 
	100 645,30

	 
	Платежное поручение 
	120397
	01.09.2016
	 
	567 456,00

	 
	Платежное поручение 
	120399
	01.09.2016
	 
	1 366 400,00

	 
	Платежное поручение 
	137184
	05.10.2016
	 
	99 966,41

	 
	Платежное поручение 
	152358
	02.11.2016
	 
	77 493,55

	 
	Платежное поручение 
	165597
	01.12.2016
	 
	131 225,32

	 
	Платежное поручение 
	177171
	29.12.2016
	 
	84 656,61

	 
	Акт приема-передачи векселей
	 
	31.10.2016
	 
	500 000,00

	 
	Акт приема-передачи векселей
	 
	26.07.2016
	 
	100 000,00

	 
	Акт приема-передачи векселей
	 
	12.08.2016
	 
	410 000,00

	 
	Акт приема-передачи векселей
	 
	29.08.2016
	 
	200 000,00

	 
	Платежное поручение 
	58963
	11.05.2016
	 
	257 986,94

	 
	Акт приема-передачи векселей
	 
	27.06.2016
	 
	100 000,00

	 
	ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	ОС-3 (ПИР 2015г.=1010639.78руб. + акты вып.2016г.=15868568.22руб.)
	100005252
	30.12.2016
	16 879 208,00
	 

	 
	Прочие
	 
	 
	1 258 384,63
	1 258 384,63

	3.2.3.
	Техперевооружение сетевых трубопроводов (коллектор пикового котла ПТВМ-100)                                                                                                                           
	итого по мероприятию с НДС в тыс.руб. 
	14 954,04

	 
	ДОГОВОРА
	 
	 
	5 361 792,82
	6 326 915,53

	
	Договор № 7L00-FA050/02-012/0004-2016 от 28.04.2016г. на проектные работы по техперевооружению сетевых трубопроводов (коллектор пикового котла ПТВМ-100) 
	 
	28.04.2016
	700 000,00
	826 000,00

	 
	Договор № 7L00-FA050/02-010/0012-2016 от 07.10.2016г. на работы по техперевооружению сетевых трубопроводов (коллектор пикового котла ПТВМ-100) 
	 
	07.10.2016
	4 661 792,82
	5 500 915,53

	 
	ПРОТОКОЛЫ ЗК
	 
	 
	 
	 

	 
	ПР №53-ЗК от 04.04.16 ПИР ТПиР трубпровПТВМ-100
	 
	 
	 
	 

	 
	ПР №120-ЗК от 28.09.16 ТП  трубпровПТВМ-100
	 
	 
	 
	 

	 
	АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	 
	 
	4 388 987,82
	5 179 005,63

	 
	Акт выполненных работ ПИР
	1
	30.06.2016
	700 000,00
	826 000,00

	 
	Акт выполненных работ
	1
	30.09.2016
	517 039,63
	610 106,76

	 
	Акт выполненных работ
	2
	31.10.2016
	1 484 483,51
	1 751 690,54

	 
	Акт выполненных работ
	3
	24.11.2016
	786 592,14
	928 178,73

	 
	Акт выполненных работ
	4
	24.11.2016
	69 422,17
	81 918,16

	 
	Акт выполненных работ
	5
	30.12.2016
	5 235,10
	6 177,42

	 
	Акт выполненных работ
	6
	31.12.2016
	826 215,27
	974 934,02

	 
	АКТЫ НА ДАВАЛЬЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	7 970 971,42
	9 405 746,28

	 
	Акт на давальческие материалы
	4902184236
	31.10.2016
	2 171 128,64
	2 561 931,80

	 
	Акт на давальческие материалы
	4902213224
	24.11.2016
	5 311 040,84
	6 267 028,19

	 
	Акт на давальческие материалы
	4902243385
	30.12.2016
	488 801,94
	576 786,29

	 
	ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ
	 
	 
	 
	13 094 152,39

	 
	Платежное поручение 
	120411
	01.09.2016
	 
	89 192,00

	 
	Платежное поручение 
	120441
	01.09.2016
	 
	917 926,11

	 
	Платежное поручение 
	120336
	01.09.2016
	 
	1 858 500,00

	 
	Платежное поручение 
	120442
	01.09.2016
	 
	997 211,61

	 
	Платежное поручение 
	137134
	05.10.2016
	 
	151 191,49

	 
	Платежное поручение 
	137203
	05.10.2016
	 
	20 993,89

	 
	Платежное поручение 
	137204
	05.10.2016
	 
	157 241,60

	 
	Платежное поручение 
	137205
	05.10.2016
	 
	197 000,09

	 
	Платежное поручение 
	137194
	05.10.2016
	 
	25 000,00

	 
	Платежное поручение 
	137195
	05.10.2016
	 
	200 000,00

	 
	Платежное поручение 
	165625
	01.12.2016
	 
	954 140,30

	 
	Платежное поручение 
	141297
	10.10.2016
	 
	626 000,00

	 
	Платежное поручение 
	137222
	05.10.2016
	 
	42 623,00

	 
	Платежное поручение 
	152367
	02.11.2016
	 
	153 497,75

	 
	Платежное поручение 
	152344
	02.11.2016
	 
	265 129,80

	 
	Платежное поручение 
	152345
	02.11.2016
	 
	302 400,00

	 
	Платежное поручение 
	152365
	02.11.2016
	 
	1 166 713,69

	 
	Платежное поручение 
	152366
	02.11.2016
	 
	300 000,00

	 
	Платежное поручение 
	152405
	02.11.2016
	 
	610 106,76

	 
	Платежное поручение 
	165526
	01.12.2016
	 
	1 858 500,00

	 
	Платежное поручение 
	165557
	01.12.2016
	 
	99 093,75

	 
	Платежное поручение 
	165627
	01.12.2016
	 
	1 451 690,54

	 
	Платежное поручение 
	165626
	01.12.2016
	 
	0,01

	 
	Акт приема-передачи векселей
	 
	05.10.2016
	 
	200 000,00

	 
	Акт приема-передачи векселей
	 
	23.12.2016
	 
	150 000,00

	 
	Акт приема-передачи векселей
	 
	25.11.2016
	 
	300 000,00

	 
	ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	ОС-3
	100005249
	30.12.2016
	12 729 244,93
	 

	 
	Прочие
	 
	 
	369 285,69
	369 285,69

	3.2.4.
	Техперевооружение АИИСКУЭ Саранской ТЭЦ-2                                                                   
	итого по мероприятию с НДС в тыс.руб. 
	1 117,57

	
	ДОГОВОРА
	 
	 
	1 088 099,02
	1 283 956,84

	 
	Договор № 7L00-FA050/02-010/0007-2016 от 21.06.2016. на техперевооружение АИИСКУЭ Саранской ТЭЦ-2          
	 
	21.06.2016
	1 088 099,02
	1 283 956,84

	 
	Дополнительное соглашение к договору № 7L00-FA050/02-010/0007-2016 от 21.06.2016. на техперевооружение АИИСКУЭ Саранской ТЭЦ-2 
	 
	15.08.2016
	1 088 099,02
	1 283 956,84

	 
	ПРОТОКОЛЫ ЗК
	 
	 
	 
	 

	 
	Протокол 75-ЗК от 19 05 2016
	 
	 
	 
	 

	 
	ПР №106Ц-МФ от 29.07.16 Доп согл ТПР АИИСКУЭ
	 
	 
	 
	 

	 
	АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	 
	 
	942 029,46
	1 111 594,76

	 
	Акт выполненных работ
	1
	17.08.2016
	641 841,78
	757 373,30

	 
	Акт выполненных работ
	2
	13.10.2016
	300 187,68
	354 221,46

	 
	ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ
	 
	 
	 
	757 373,30

	 
	Платежное поручение 
	165528
	01.12.2016
	 
	757 373,30

	 
	ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	ОС-3
	100004430
	30.11.2016
	948 004,83
	 

	 
	Прочие
	 
	 
	5 975,37
	5 975,37

	3.2.5.
	Техперевооружение турбины Т-110/120-130 ст. №5 с заменой РСД (комбинированная выработка)
	итого по мероприятию с НДС в тыс.руб. 
	20 235,80

	 
	ДОГОВОРА
	 
	 
	4 648 752,27
	5 485 527,68

	 
	Договор № D105-FA050/01-009/0001-2016/7L00-FA050/05-004/0002-2016 от 10.03.2016. на  техперевооружение турбины Т-110/120-130 ст. №5 с заменой РСД 
	 
	10.03.2016
	4 648 752,27
	5 485 527,68

	 
	Дополнительное соглашение к договору № D105-FA050/01-009/0001-2016/7L00-FA050/05-004/0002-2016 от 10.03.2016. на  техперевооружение турбины Т-110/120-130 ст. №5 с заменой РСД 
	 
	13.04.2016
	4 648 752,27
	5 485 527,68

	 
	ПРОТОКОЛЫ ЗК
	 
	 
	 
	 

	 
	ПР №34-ЗК от 02.03.16 ТП Т110-120 ЕИ
	 
	 
	 
	 

	 
	ПР №37Ц-МФ от 06.04.16 ТП Т110-120 ЕИ
	 
	 
	 
	 

	 
	АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	 
	 
	4 636 854,86
	5 471 488,73

	 
	Акт выполненных работ
	90
	29.02.2016
	4 636 854,86
	5 471 488,73

	 
	АКТЫ НА ДАВАЛЬЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	11 982 201,05
	14 138 997,24

	 
	Акт на давальческие материалы
	4901996392
	29.02.2016
	478 182,16
	564 254,95

	 
	Акт ввода о приемке-передаче оборудования в монтаж
	4901998302
	29.02.2016
	11 504 018,89
	13 574 742,29

	 
	ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ
	 
	 
	 
	6 035 743,68

	 
	Платежное поручение 
	58888
	11.05.2016
	 
	368 254,40

	 
	Платежное поручение 
	58964
	11.05.2016
	 
	196 000,55

	 
	Платежное поручение 
	66760
	24.05.2016
	 
	3 112 538,69

	 
	Платежное поручение 
	78565
	14.06.2016
	 
	358 950,04

	 
	Платежное поручение 
	78564
	14.06.2016
	 
	2 000 000,00

	 
	ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	ОС-3
	100000401
	 01.04.2016
	17 148 994,61
	 

	 
	Прочие
	 
	 
	529 938,71
	625 327,68

	3.2.6.
	Установка в схему ПЗК котлов ИБП
	итого по мероприятию с НДС в тыс.руб. 
	1 526,37

	 
	ДОГОВОРА
	 
	 
	181 231,30
	213 852,93

	 
	Договор № 7L00-FA050/02-010/0011-2016/124/16 от 26.08.2016. на  установку в схему ПЗК котлов источников бесперебойного питания (ИБП) с резервным питанием от внутренних аккумуляторных батарей 
	 
	26.08.2016
	181 231,30
	213 852,93

	 
	Дополнительное соглашение к договору № 7L00-FA050/02-010/0011-2016/124/16 от 26.08.2016. на  установку в схему ПЗК котлов источников бесперебойного питания (ИБП) с резервным питанием от внутренних аккумуляторных батарей 
	 
	16.09.2016
	181 231,30
	213 852,93

	 
	ПРОТОКОЛЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	ПР №113Ц-МФ от 12.08.2016
	 
	 
	 
	 

	 
	ПР №125Ц-МФ от 08.09.2016
	 
	 
	 
	 

	 
	АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	 
	 
	181 231,30
	213 852,93

	 
	Акт выполненных работ
	1
	30.09.2016
	93 754,84
	110 630,71

	 
	Акт выполненных работ
	2
	11.11.2016
	87 476,46
	103 222,22

	 
	АКТЫ НА ДАВАЛЬЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	997 480,00
	1 177 026,40

	 
	Акт на давальческие материалы
	4902158374
	30.09.2016
	503 040,00
	593 587,20

	 
	Акт на давальческие материалы
	4902212898
	30.11.2016
	494 440,00
	583 439,20

	 
	ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ
	 
	 
	 
	1 287 657,11

	 
	Платежное поручение 
	165546
	01.12.2016
	 
	40 111,22

	 
	Платежное поручение 
	165547
	01.12.2016
	 
	70 519,49

	 
	Платежное поручение 
	165548
	01.12.2016
	 
	1 177 026,40

	 
	ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	ОС-3
	100005280
	28.12.2016
	657 099,51
	 

	 
	ОС-3
	100005280
	28.12.2016
	657 099,59
	 

	 
	Прочие
	 
	 
	135 487,80
	135 487,80

	3.2.7.
	ТП анализатора кислорода деаэратора ПТС 3 очереди  
	итого по мероприятию с НДС в тыс.руб. 
	127,95

	 
	Работа выполнена хозспособом
	 
	 
	 
	 

	 
	АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	 
	 
	108 434,10
	127 952,24

	 
	Акт выполненных работ
	 
	 
	108 434,10
	127 952,24

	 
	ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	ОС-3
	100005279
	28.12.2016
	108 434,10
	 

	3.2.8.
	ТП сигнализации загазованности помещения ГРП
	итого по мероприятию с НДС в тыс.руб. 
	111,63

	 
	Работа выполнена хозспособом
	 
	 
	 
	 

	 
	АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	 
	 
	94 598,21
	111 625,89

	 
	Акт выполненных работ (работа выполнена хозспособом)
	
	 
	94 598,21
	111 625,89

	 
	ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	ОС-3
	100005039
	28.12.2016
	94 598,21
	 

	3.2.9.
	ТП сигнализации наличия водорода в шинах генераторов ТГ-4, ТГ-5
	итого по мероприятию с НДС в тыс.руб. 
	123,69

	 
	Работа выполнена хозспособом
	 
	 
	 
	 

	 
	АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	 
	 
	104 823,39
	123 691,60

	 
	Акт выполненных работ (работа выполнена хозспособом)
	1
	30.11.2016
	104 823,39
	123 691,60

	 
	ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	ОС-3
	100005282
	28.12.2016
	52 411,68
	 

	 
	ОС-3
	100005283
	28.12.2016
	52 411,68
	 

	3.2.10.
	Выкуп помещения в здании ЦК (цех по ремонту электросчетчиков, пл. 100,2кв.м)                                          
	итого по мероприятию с НДС в тыс.руб. 
	1 284,81

	 
	ДОГОВОРА
	 
	 
	1 070 179,91
	1 262 812,29

	 
	Договор купли-продажи №7L00-FA041/02-029/0018-2016 от 28.07.2016 Выкуп помещения в здании ЦК (цех по ремонту электросчетчиков, пл. 100,2кв.м)
	 
	28.07.2016
	1 070 179,91
	1 262 812,29

	 
	ПРОТОКОЛЫ ЗК
	 
	 
	 
	 

	 
	ПР №84Ц-МФ от 14.07.2016 выкуп помещения
	 
	 
	 
	 

	 
	АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	 
	 
	1 070 179,91
	1 262 812,29

	 
	Акт приема-передачи имущества
	 
	16.08.2016
	1 070 179,91
	1 262 812,29

	 
	Гос.пошлина
	 
	 
	22 000,00
	22 000,00

	 
	ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ
	 
	 
	 
	1 262 812,29

	 
	Платежное поручение 
	111815
	11.08.2016
	 
	1 262 812,29

	 
	ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	ОС-3
	102000000089
	 06.09.2016
	1 092 179,91
	 

	3.2.11.
	Выкуп доли в праве на земельный участок с кад. номером 13 23 0905129 267
	итого по мероприятию с НДС в тыс.руб. 
	259,19

	 
	ДОГОВОР
	 
	 
	237 187,71
	237 187,71

	 
	Договор купли-продажи №7L00-FA041/02-029/0018-2016 от 28.07.2016 Выкуп помещения в здании ЦК (цех по ремонту электросчетчиков, пл. 100,2кв.м)
	 
	28.07.2016
	237 187,71
	237 187,71

	 
	ПРОТОКОЛЫ ЗК
	 
	 
	 
	 

	 
	ПР №85Ц-МФ от 14.07.2016 выкуп доли
	 
	 
	 
	 

	 
	АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	 
	 
	259 187,71
	259 187,71

	 
	Акт приема-передачи имущества
	 
	16.08.2016
	237 187,71
	237 187,71

	 
	Гос.пошлина
	 
	 
	22 000,00
	22 000,00

	 
	ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ
	 
	 
	 
	 

	 
	Платежное поручение 
	111816
	11.08.2016
	 
	237 187,71

	 
	ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	ОС-3
	101000000015
	06.09.2016
	259 187,71
	 


В ходе проверки рассмотрены следующие вопросы: 
1)
Соответствие реализованных мероприятий инвестиционной программы графику реализации мероприятий за отчетный период 
По мероприятиям:

- «Строительство новой насосной станции (НС-7а)» согласно утвержденной инвестиционной программе филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» на 2015-2017 гг. плановый срок окончания  реализации мероприятий - 2016 год. В отчете об исполнении инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» за 2016 год указан фактический срок окончания реализации мероприятия – 2016 г.  Вместе с тем проверка показала, что данное мероприятие в 2016 году не реализовывалось, а в отчете указано, что мероприятие выполнено в утвержденные сроки.

- «Закрытие котельной поселка "Авторемзавод" и перевод ее нагрузки на Саранскую ТЭЦ-2 по тепловой магистрали ТМ№4» согласно утвержденной инвестиционной программе филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» на 2015-2017 гг. плановый срок окончания  реализации мероприятий - 2016 год. В отчете об исполнении инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» за 2016 год указан фактический срок окончания реализации мероприятия – 2016 г.  Вместе с тем проверка показала, что данное мероприятие в 2016 году не реализовывалось, а в отчете указано, что мероприятие выполнено в утвержденные сроки.

- «Техперевооружение сетевых трубопроводов (коллектор пикового котла ПТВМ-100)» согласно утвержденной инвестиционной программе филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» на 2015-2017 гг. плановый срок окончания  реализации мероприятий - 2016 год. В отчете об исполнении инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» за 2016 год указан фактический срок окончания реализации мероприятия – 2016 г. Вместе с тем проверка показала, что данное мероприятие в 2016 году не реализовывалось, а в отчете указано, что мероприятие выполнено в утвержденные сроки.
1) Соответствие (несоответствие) источников финансирования финансовому плану регулируемой организации.

Фактические источники финансирования реализации мероприятий инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» соответствуют источникам финансирования, указанным в утвержденном финансовом плане.
Однако, объемы  средств по источникам  финансирования мероприятий составляют: 

- средства, полученные за счет платы за подключение: план 110938,88 тыс.руб., факт 71,098 млн.руб. ( выполнение финансового плана – 64,08%).
- амортизационные отчисления, прибыль, направленная на инвестиции, прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг: план 143408,7 тыс.руб., факт 88,693 млн.руб. ( выполнение финансового плана – 61,84%).

Информация в разрезе отдельных мероприятий представлена в Таблице 2.
3) Финансовые потребности регулируемой организации для реализации инвестиционной программы.

В ходе выездной проверки филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» подтверждена общая фактическая стоимость мероприятий инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс»  за  2016 году  - 159,791 млн.руб.,  при плановых утвержденных расходах на реализацию мероприятий – 254,347 млн.руб.
Фактическое финансирование инвестиционной программы АО «СаранскТеплоТранс» за  2016 год  составило 62,8 %. 

Финансовые потребности в разрезе мероприятий  инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс»  в 2016 году представлены в Таблице 1. 
Объемы финансирования направлены на  приобретение материалов и оборудования, строительно-монтажные работы  (сведения в разрезе мероприятий приведены в Таблице 2). 
Таблица 2
	№ п/п
	Мероприятие
	Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы(финансовые потребности), согласно утвержденной инвестиционной программы
тыс.руб. (с НДС)

	Установлено в ходе проведенной проверки


	Фактическая стоимость мероприятия, указанная в отчете об исполнении инвестиционной программы  представленном   филиалом «Мордовский» ПАО «Т Плюс» за 2016 год с НДС, предоставленном   филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс»  в соотв. с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 августа 2014 г. N 459/пр,   тыс.руб. (далее-Отчет)
	Источник финансирования
	Выявленные замечания в ходе проверки  инвестиционной программы  филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс»  за 2016 год



	
	
	
	Фактическая стоимость мероприятия в 2016 г., млн.руб. с НДС (в соотв. с документами предоставленными  филиалом «Мордовский» ПАО «Т Плюс»), млн.руб.
	Фактическое освоение мероприятия в 2016 г., ( в соотв. с документами предоставленными  филиалом «Мордовский» ПАО «Т Плюс»), млн.руб. без НДС
	
	
	

	1.2.1
	Строительство новой насосной станции (НС-7а)
	97914,04
	66,243
	76,929
	85939,82
	Плата за подключение.

Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане.
	Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 11,975 млн.руб.

Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 19,696 млн.руб.

	1.3.1
	Техническое перевооружение участков магистральной тепловой сети ТМ№4 от УП до 4ТК-1 до 4ТК-3 и от 4ТК-3 до 4ДК-5
	13024,84
	4,855
	4,409
	5163,08
	Плата за подключение.

Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане.
	Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 7,861 млн.руб.

Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 0,308 млн.руб.

	2.1.1.
	Перевод тепловой нагрузки ЦК на Саранскую ТЭЦ-2
	5102,32


	4,328
	4,483
	5261,0
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль,  направляемая на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане.
	Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 0,159 млн.руб.

Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 0,933 млн.руб.



	2.1.2.
	Закрытие котельной поселка "Авторемзавод" и перевод ее нагрузки на Саранскую ТЭЦ-2 по тепловой магистрали ТМ№4
	79701,92


	38,758
	20,742
	24301,39
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль,  направляемая на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане.
	Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 55,400 млн.руб.

Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 14,457 млн.руб.

. 

	3.1.1.
	Тех.перевооружение НС-5 с установкой клапана
	590,0

	0,424
	0,379
	446,82
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль,  направляемая на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане.
	Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 0,144 млн.руб.

Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 0,022 млн.руб.



	3.1.2.
	Закупка печатн. и комп. техники
	1180,0

	0
	0,867
	1023,55
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль,  направляемая на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг).  
	Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 0,157 млн.руб.

Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 1,023 млн.руб.



	3.1.3.
	Приобретение ПО Scada Круг-2000
	635,25


	0
	0,635
	635,25
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль,  направляемая на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг).  
	Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 0,635 млн.руб.



	3.2.1.
	Прочие внеоборотные активы (комбинированная выработка)
	8404,07


	8,358
	7,144
	8358,38
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль,  направляемая на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане.
	

	3.2.2.
	Техперевооружение кровли главного корпуса 3 очереди Саранской ТЭЦ-2
	19197,46


	14,150
	15,868 
	18498,40
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль,  направляемая на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане.
	Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 0,699 млн.руб.
Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 4,348 млн.руб.

. 

	3.2.3.
	Техперевооружение сетевых трубопроводов (коллектор пикового котла ПТВМ-100)
	18531,57


	13,094
	12,729 
	14954,04
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль,  направляемая на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане.
	Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 3,577 млн.руб.
Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 1,860 млн.руб.

	3.2.4.
	Техперевооружение АИИСКУЭ Саранской ТЭЦ-2
	757,37


	0,757
	0,948
	1117,57
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль,  направляемая на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане.
	Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 0,360 млн.руб.

Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 0,360 млн.руб.

	3.2.5.
	Техперевооружение турбины Т-110/120-130 ст.№5 с заменой РСД (комбинированная выработка)
	6035,74


	6,036
	5,115

	6035,74
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль,  направляемая на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане.
	

	3.2.6.
	Установка в схему ПЗК котлов ИПБ
	1399,00


	1,288
	1,314
	1526,37
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль,  направляемая на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане.
	Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 0,127 млн.руб.

Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 0,238 млн.руб.



	3.2.7.
	ТП анализатора кислорода деаратора ПТС 3 очереди
	132,00


	0
	0,108
	127,95
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль,  направляемая на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг).  
	Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 0,005 млн.руб.

Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 0,127 млн.руб.



	3.2.8.
	ТП сигнализации загазованности помещения ГРП
	115,00


	0
	0,094
	111,63
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль,  направляемая на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг).  
	Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 0,004 млн.руб.

Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 0,111 млн.руб.



	3.2.9.
	ТП сигнализации наличия водорода в шинах генераторов ТГ-4,ТГ-5
	127,00


	0
	0,105
	123,69
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль,  направляемая на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг).  
	Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 0,004 млн.руб.

Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 0,123 млн.руб.

	3.2.10.
	Выкуп помещения здания ЦК
	1262,81


	1,263
	1,070
	1284,81
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль,  направляемая на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане.
	Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 0,022 млн.руб.

Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 0,021 млн.руб.

	3.2.11.
	Выкуп доли земельного участка
	237,19


	0,237
	0,259
	259,19
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль,  направляемая на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане.
	Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 0,022 млн.руб.

Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 0,022 млн.руб.

	Итого
	254347,58
	159,791
	153,198
	176169,0
	
	


4) достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности регулируемой организацией в рамках реализации мероприятий инвестиционной программы:
По итогам реализации инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» в 2016 году плановые показатели  достигнуты. Таблица 3.
Таблица 3
	№ п/п
	Наименование объекта
	Показатели энергетической эффективности
	Примечание

	
	
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (Кгут/Гкал)
	Отношение величины

технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя

к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2)
	Величина технологических потерь

при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал)
	Показатель достигнут/не достигнут

	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	

	1.
	Перевод тепловой нагрузки ЦК на Саранскую ТЭЦ-2  
	138,5
	138,5
	
	
	
	
	Достигнут 

	2.
	Техническое перевооружение ПТ 65/75-90/13 ст. № 2 с переоблапачиванием 28 ст. РНД
	142,04
	141,6
	
	
	
	
	Достигнут


Выводы: 
1) В ходе выездной проверки филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» установлено, что при плановых утвержденных расходах на реализацию мероприятий в размере 254,347 млн.руб., общая фактическая стоимость мероприятий инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс»  за  2016 год составила 159,791 млн.руб.. Фактическое финансирование инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» за  2016 год  составило 62,8 %, следствием чего явилось неисполнение в полном объеме инвестиционной программы общества в части объемов и направлений финансирования.

2) В отчете об исполнении инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» за 2016 г., составленном по форме № 6.1 –ИП ТС, рекомендуемой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 августа 2014 г. N 459/пр., и представленном в Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, в графе «Стоимость мероприятий» (графа «Факт») указан фактический размер стоимости мероприятий, то есть фактическое освоение,  в размере 175169,14 тыс.руб.

Однако, п. 7.5. раздела 7. Рекомендации по заполнению Формы N 6.1-ИП ТС «Отчет об исполнении инвестиционной программы» Методических рекомендаций по заполнению рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 августа 2014 г. N 459/пр, рекомендуется указывать фактический размер расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы, утвержденной на период, включающий год, предшествующий году разработки инвестиционной программы. По результатам проверки фактический размер расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы в 2016 году составил 159,791 млн.руб. 
По мероприятиям: 

- «Строительство новой насосной станции (НС-7а)» согласно утвержденной инвестиционной программе филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» на 2015-2017 гг. плановый срок окончания  реализации мероприятий - 2016 год. В отчете об исполнении инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» за 2016 год указан фактический срок окончания реализации мероприятия – 2016 г.  Вместе с тем проверка показала, что данное мероприятие в 2016 году не реализовывалось, а в отчете указано, что мероприятие выполнено в утвержденные сроки.

- «Закрытие котельной поселка "Авторемзавод" и перевод ее нагрузки на Саранскую ТЭЦ-2 по тепловой магистрали ТМ№4» согласно утвержденной инвестиционной программе филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» на 2015-2017 гг. плановый срок окончания  реализации мероприятий - 2016 год. В отчете об исполнении инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» за 2016 год указан фактический срок окончания реализации мероприятия – 2016 г.  Вместе с тем проверка показала, что данное мероприятие в 2016 году не реализовывалось, а в отчете указано, что мероприятие выполнено в утвержденные сроки.

- «Техперевооружение сетевых трубопроводов (коллектор пикового котла ПТВМ-100)» согласно утвержденной инвестиционной программе филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» на 2015-2017 гг. плановый срок окончания  реализации мероприятий - 2016 год. В отчете об исполнении инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» за 2016 год указан фактический срок окончания реализации мероприятия – 2016 г. Вместе с тем проверка показала, что данное мероприятие в 2016 году не реализовывалось, а в отчете указано, что мероприятие выполнено в утвержденные сроки.
3) Некорректное планирование расходов на реализацию мероприятий (финансовых потребностей) в  процессе разработки и корректировке инвестиционной программы, выразившееся в значительном отклонений фактической стоимости мероприятий от плановых значений.

Предложения:
1. В срок до 15.09.2017 г. направить в адрес Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия отчет об устранении выявленных замечаний.
2. В срок до 15.09.2017 г.  представить достоверный  отчет об исполнении инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» за 2016 год в Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия.
3. Руководителю  филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц организации, допустивших ненадлежащее оформление документации.
4. Руководителю  филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» принять дополнительные меры, направленные на повышение эффективности планирования объемов и стоимости объектов инвестиционной программы.
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