
Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

	 г. Саранск, ул. Александровское шоссе, д. 13
	“
	09
	”
	сентября
	20
	16
	г.

	(место составления акта)
	
	(дата составления акта)


Акт № 15
о результатах проверки хода реализации инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

По адресу/адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Александровское шоссе, д. 13 (место проведения проверки)

На основании: приказа Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 08 августа 2016 года № 53-т.
в период с «15» августа  2016 г.  по «09» сентября 2016 г. была проведена плановая проверка выполнения инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», утвержденной приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 18 декабря 2014 года № 111 «Об утверждении инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» на 2015 – 2017 годы»  (в редакции от 27 ноября 2015 года № 127) за 2015 год (далее - инвестиционная программа).​
[image: image1.jpg]4. Tlo OGOJNBIIMHCTBY MEPONpPHATH WHBECTUIMOHHON MIPOrpaMMBI  OTCYTCTBYIOT
ohopmIiIeHHBIE AKTBI BBOIA 0OBEKTOB B OKCILTyaTaluio (cM. Tabiuma 1 Axra).

Ipennoxenus:

1. B cpox j10 30 centsiOpst 2016 r. Hanpasuth B MUHHCTEPCTBO CKOPPEKTHPOBAHHbIE:
- Oryer 00 MCTIOTHEHNN HHBECTHIMOHHOM Iporpammsi 3a 2015 r.;
- OT4er 06 HCTOTB30BAHMM HMHBECTHIIHOHHBIX PECYPCOB, BKIIOUEHHBIX B pPEryIupyeMble
rocylapcTBOM IeHbI (Tapudsl) B cdepe TeruocHadx)enus 3a 2015 rox.

2. B cpox mo 30 cenrsiops 2016 r. mpexctaBuTh B MUHHCTEPCTBO ITHCBMEHHBIE
TIIOSICHEHUsI MO0 KaXIOMy 3aMCYaHHIO, BBIABJICHHOMY B XOJIC IIPOBEPKH HHBCCTHHHOHHOﬁ
IporpaMMHI (B paspese MEpPOIPUSITHI).

3. Baectu B 2016 r. B mOpsAAKe yCTAaHOBJIECHHOM JAEHCTBYIOLIEM 3aKOHONATEIBCTBOM
HpeJUIOKEHHs 0 KOPPEKTHPOBKE MHBECTHIMOHHON IporpamMMsl Ha 2016 I. H mocnexyroume
TOAbl, B YaCTH YTOYHEHHS IIePEYHS MEPONPHATHH WHBECTHUIIMOHHOH HPOTPAaMMEL, CPOKOB
BBITIOJIHEHHS U UX CTOHMOCTH.

PykoBoauTeb KOMHUCCHU: Bamanosa T.JI.
: (nomnuch) (®.1.0.)
YsieHb! KOMUCEH] : Tonozos A.B.
(®.1.0.)
Edpemona O.A.
(®.1.0.)
JIuBanopa E.A.
(®.1.0.)
Tumomkun E.H.
(®.1.0.)




(наименование организации, осуществляющей регулируемые

виды деятельности в сфере теплоснабжения)

Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии):

Начальник отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия Вашанова Татьяна Леонидовна – руководитель комиссии, заместитель начальника отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия -  Полозов Александр Владимирович, консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия - Ефремова Ольга Алексеевна, консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия – Ливанова Екатерина Александровна, консультант Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия – Тимошкин Евгений Николаевич.

(фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших
проверку; включая представителей экспертных организаций

в случае их привлечения)

При проведении проверки присутствовали:
Любайкин А.Н. – руководитель направления Управления обеспечения технического состояния тепловых сетей, Кодочигова Н.В. – инженер первой категории Управления обеспечения технического состояния тепловых сетей, Бурнаев С.В. – начальник Управления обеспечения технического состояния тепловых сетей, Дерягина Е.В. - инженер первой категории Управления обеспечения технического состояния тепловых сетей.
     (заполняется при проведении выездной проверки)
Плановая проверка выполнения инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» за 2015 год была проведена на основании следующих представленных  документов:
      Строительство новой насосной станции (НС-7а):
1. Платежные поручения: № 62879 от 15.05.2015 г., № 70397 от 29.05.2015 г., № 02469 от 10.08.2015 г., № 87211 от 14.07.2015 г., № 79952 от 16.06.2015 г., № 24955 от 22.09.2015 г., № 20514 от 11.09.2015 г., № 78060 от 28.12.2015 г. 
2. Договор № 2024/14/1410-003430 от 30.12.2014 г.
3. Акт приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) № 1 от 17.03.2015 г.
4. Счет-фактура № 197 от 24.04.2015 г.
5. Акт приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) № 1 от 24.04.2015 г.

6. Договор № 14862 от 27.04.2015 г.
Техническое перевооружение участка магистральной тепловой сети ТМ№4 от НС №7 до УП возле автодороги по ул. Севастопольская:
7. Платежные поручения № 02546 от 10.08.2015 г., № 87149 от 14.07.2015 г., № 17685 от 04.09.2015 г., № 87710 от 14.07.2015 г., № 78108 от 28.12.2015 г., № 30175 от 06.10.2015 г., № 14827 от 03.07.2015 г., № 14828 от 03.07.2015 г., № 87167 от 14.07.2015 г., № 87168 от 14.07.2015 г., № 17687 от 04.09.2015 г., № 53830 от 28.04.2015 г., № 87688 от 14.07.2015 г., № 87687 от 14.07.2015 г.
8. Акт приема – передачи ценных бумаг № 7 от 25.06.2015 г.
9. Счет-фактура № 164 от 28.12.2015 г.

10. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 5 от 28.12.2015 г.

11. Акт о приемке выполненных работ № 5 от 28.12.2015 г.

12. Счет-фактура № 134 от 30.11.2015 г.
13. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 30.11.2015 г.

14. Акт о приемке выполненных работ № 4 от 30.11.2015 г.

15. Счет-фактура № 70 от 31.08.2015 г.

16. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 31.08.2015 г.

17. Акт о приемке выполненных работ № 3 от 31.08.2015 г.

18. Счет-фактура № 52 от 31.07.2015 г.
19. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 31.07.2015 г.

20. Акт о приемке выполненных работ № 1 от 31.07.2015 г.

21. Счет-фактура № 7352000363/7L00 от 30.06.2015 г.

22. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 30.06.2015 г.

23. Акт о приемке выполненных работ № 1 от 30.06.2015 г.

24. Счет-фактура № 21 от 29.05.2015 г.

25. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 29.05.2015 г.

26. Акт о приемке выполненных работ № 1 от 29.05.2015 г.

27. Счет-фактура № 264 от 23.04.2015 г.

28. Счет-фактура № 293 от 30.04.2015 г.

29. Акт приемки-сдачи выполненных работ (оказанный услуг) услуг № 2 от 30.04.2015 г.

30. Акт приемки-сдачи выполненных работ (оказанный услуг) услуг № 1 от 23.04.2015 г.

Техническое перевооружение участков магистральной тепловой сети ТМ№ 4 от УП до 4ТК-1 до 4ТК-3 и от 4ТК-3 до 4ДК-5:  
31. Платежные поручения: № 55857 от 19.11.2015 г., № 55858 от 19.11.2015 г., № 02538 от 10.08.2015 г., № 68762 от 10.12.2015 г., № 68763 от 10.12.2015 г., № 78104 от 28.12.2015 г., № 78105 от 28.12.2015 г.
32. Акты приема-передачи ценных бумаг № 1 от 06.10.2015 г., № 1 от 03.12.2015 г., № 3 от 22.12.2015 г.
33. Счет-фактура № 161 от 04.12.2015 г.
34. Счет-фактура № 162 от 04.12.2015 г.

35. Справка о стоимости выполненных работ № 4 от 04.12.2015 г.

36. Акт о приемке выполненных работ № 4 от 04.12.2015 г.

37. Справка о стоимости выполненных работ № 4 от 04.12.2015 г.

38. Акт о приемке выполненных работ № 4 от 04.12.2015 г.

39. Счет-фактура № 113 от 30.10.2015 г.

40. Счет-фактура № 114 от 30.10.2015 г.

41. Справка о стоимости выполненных работ № 3 от 30.10.2015 г.

42. Справка о стоимости выполненных работ № 3 от 30.10.2015 г.

43. Акт о приемке выполненных работ № 3 от 30.10.2015 г.

44. Акт о приемке выполненных работ № 3 от 30.10.2015 г.
45. Счет-фактура № 99 от 30.09.2015 г.

46. Счет-фактура № 98 от 30.09.2015 г.

47. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 30.09.2015 г.

48. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 30.09.2015 г.

49. Акт о приемке выполненных работ № 2 от 30.09.2015 г.

50. Акт о приемке выполненных работ № 2 от 30.09.2015 г.

51. Акт об использовании давальческих материалов № 4901887838 от 30.09.2015 г.

52. Счет-фактура № 71 от 31.08.2015 г.

53. Счет-фактура № 72 от 31.08.2015 г.

54. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 31.08.2015 г.
55. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 31.08.2015 г.

56. Акт о приемке выполненных работ № 1 от 31.08.2015 г.

57. Акт о приемке выполненных работ № 1 от 31.08.2015 г.

Перевод тепловой нагрузки ЦК на Саранскую ТЭЦ-2:
58. Платежные поручения: № 63333 от 07.12.2015 г., № 63332 от 07.12.2015 г., № 17759 от 04.09.2015 г., № 30212 от 06.10.2015 г., № 30213 от 06.10.2015 г., № 17635 от 04.09.2015 г., № 17636 от 04.09.2015 г., № 17634 от 04.09.2015 г., № 17697 от 04.09.2015 г., № 87209 от 14.07.2015 г., № 30119 от 06.10.2015 г., № 17744 от 04.09.2015 г., № 87154 от 14.07.2015 г., № 18835 от 07.09.2015 г., № 18834 от 07.09.2015 г., № 30176 от 06.10.2015 г., № 30173 от 06.10.2015 г., № 30174 от 06.10.2015 г., № 52246 от 12.11.2015 г., № 78106 от 28.12.2015 г., № 78109 от 28.12.2015 г., № 78110 от 28.12.2015 г., № 78107 от 28.12.2015 г., № 68757 от 10.12.2015 г., № 68760 от 10.12.2015 г., № 68758 от 10.12.2015 г., № 68759 от 10.12.2015 г., № 68761 от 10.12.2015 г., № 68764 от 10.12.2015 г.
59. Акты приема-передачи ценных бумаг: № 3 от 26.11.2015 г., № 7 от 21.09.2015 г.
60. Счет-фактура № 50 от 31.07.2015 г.
61. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 31.072015 г.

62. Акт о приемке выполненных работ № 1 от 31.07.2015 г.

63. Счет-фактура № 51 от 31.07.2015 г.

64. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 31.07.2015 г.

65. Акт о приемке выполненных работ № 1 от 31.07.2015 г.
66. Счет-фактура № 65 от 31.08.2015 г.

67. Счет-фактура № 66 от  31.08.2015 г.

68. Счет-фактура № 67 от 31.08.2015 г.

69. Счет-фактура № 64 от 31.08.2015 г.

70. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 31.08.2015 г.

71. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 31.08.2015 г.

72. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 31.08.2015 г.

73. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 31.08.2015 г.

74. Акт о приемке выполненных работ № 1 от 31.08.2015 г.

75. Акт о приемке выполненных работ № 1 от 31.08.2015 г.

76. Акт о приемке выполненных работ № 2 от 31.08.2015 г.

77. Акт о приемке выполненных работ № 1 от 31.08.2015 г.

78. Акт об использовании давальческих материалов № 4901854616 от 25.08.2015 г.

79. Акт об использовании давальческих материалов № 4901854625 от 31.08.2015 г.

80. Счет-фактура № 94 от 30.09.2015 г.
81. Счет-фактура № 96 от 30.09.2015 г.

82. Счет-фактура № 92 от 30.09.2015 г.

83. Счет-фактура № 93 от 30.09.2015 г.

84. Счет-фактура № 95 от 30.09.2015 г.

85. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 30.09.2015 г.

86. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 30.09.2015 г.

87. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 30.09.2015 г.

88. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 30.09.2015 г.

89. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 30.09.2015 г.

90. Акт о приемке выполненных работ № 1 от 30.09.2015 г.

91. Акт о приемке выполненных работ № 2 от 30.09.2015 г.

92. Акт о приемке выполненных работ № 2 от 30.09.2015 г.

93. Акт о приемке выполненных работ № 3 от 30.09.2015 г.

94. Акт об использовании давальческих материалов № 4901884775 от 30.09.2015 г.

95. Акт об использовании давальческих материалов №4901885151 от 30.09.2015 г.
96. Счет-фактура № 129 от 30.11.2015 г.

97. Счет-фактура № 130 от 30.11.2015 г.

98. Счет-фактура № 131 от 30.11.2015 г.

99. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 30.11.2015 г.

100. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 30.11.2015 г.
101. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 30.11.2015 г.

102. Акт о приемке выполненных работ № 1 от 31.11.2015 г.

103. Акт о приемке выполненных работ № 3 от 30.11.2015 г.

104. Акт о приемке выполненных работ № 4 от 30.11.2015 г.

105. Акт об использовании давальческих материалов № 4901931336 от 30.11.2015 г.

106. Акт об использовании давальческих материалов № 4901931606 от 30.11.2015 г.

107. Счет-фактура № 157 от 28.12.2015 г.

108. Счет-фактура № 158 от 28.12.2015 г.

109. Счет-фактура № 154 от 28.12.2015 г.

110. Счет-фактура № 155 от 28.12.2015 г.

111. Счет-фактура № 156 от 28.12.2015 г.

112. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 28.12.2015 г.

113. Акт о приемке выполненных работ № 3 от 28.12.2015 г.

114. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 28.12.2015 г.

115. Акт о приемке выполненных работ № 4 от 28.12.2015 г.

116. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 28.12.2015 г.

117. Акт о приемке выполненных работ № 4 от 28.12.2015 г.

118. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 28.12.2015 г.

119. Акт о приемке выполненных работ № 3 от 28.12.2015 г.

120. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 28.12.2015 г.

121. Акт о приемке выполненных работ № 2 от 28.12.2015 г.

122. Акт об использовании давальческих материалов № 4901955312 от 28.12.2015 г.

123. Акт об использовании давальческих материалов № 4901955293 от 28.12.2015 г.
124. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 30.04.2015 г.

125. Акт о приемке выполненных работ № 1 от 30.04.2015 г.

126. Акт приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) услуг № 1 от 17.07.2015 г.

127. Счет-фактура № 159 от 28.12.2015 г.

128. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 5 от 28.12.2015 г.

129. Акт о приемке выполненных работ № 5 от 28.12.2015 г.

130. Акт об использовании давальческих материалов № 4901955147 от 28.12.2015 г.

131. Счет-фактура № 160 от 28.12.2015 г.

132. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 28.12.2015 г.
133. Акт о приемке выполненных работ № 4 от 28.12.2015 г.

134. Акт об использовании давальческих материалов № 4901955121 от 28.12.2015 г.

135. Акт об использовании давальческих материалов № 4901955803 от 28.12.2015 г.

136. Акт об использовании давальческих материалов № 4901959643 от 28.12.2015 г.

137. Счет-фактура № 133 от 30.11.2015 г.

138. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 30.11.2015 г.

139. Акт о приемке выполненных работ № 3 от 30.11.2015 г.

140. Акт об использовании давальческих материалов № 4901931172 от 30.11.2015 г.

141. Счет-фактура № 132 от 30.11.2015 г.

142. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 30.11.2015 г.

143. Акт о приемке выполненных работ № 3 от 30.11.2015 г.

144. Акт об использовании давальческих материалов № 4901931475 от 30.11.2015 г.

145. Акт об использовании давальческих материалов № 4901931475 от 30.11.2015 г.

146. Счет-фактура № 1510060001/1310 от 06.10.2015 г.

147. Акт об осуществлении технологического присоединении № 2025 от 06.10.2015 г.

148. Счет-фактура № 90 от 30.09.2015 г.
149. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 30.09.2015 г.

150. Акт о приемке выполненных работ № 1 от 30.09.2015 г.

151. Акт об использовании давальческих материалов № 4901885979 от 30.09.2015 г.

152. Счет-фактура № 91 от 30.09.2015 г.

153. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 30.09.2015 г.

154. Акт о приемке выполненных работ № 2 от 30.09.2015 г.

155. Акт об использовании давальческих материалов № 4901885226 от 30.09.2015 г.

156. Счет-фактура № 62 от 31.08.2015 г.

157. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 31.08.2015 г.

158. Акт о приемке выполненных работ № 1 от 31.08.2015 г.

159. Акт об использовании давальческих материалов № 4901862113 от 31.08.2015 г.

160. Счет-фактура № 63 от 31.08.2015 г.

161. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 31.08.2015 г.

162. Акт о приемке выполненных работ № 1 от 31.08.2015 г.

163. Акт об использовании давальческих материалов № 4901854617 от 31.08.2015 г.

164. Счет-фактура № 54 от 31.07.2015 г.

165. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 31.07.2015 г.

166. Акт о приемке выполненных работ № 1 от 31.07.2015 г.
167. Счет-фактура № 53 от 31.07.2015 г.

168. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 31.07.2015 г.

169. Акт о приемке выполненных работ № 1 от 31.07.2015 г.
Закрытие котельной поселка "Авторемзавод" и перевод ее нагрузки на Саранскую ТЭЦ-2 по тепловой магистрали ТМ№4:
170. Платежное поручение № 71012 от 15.12.2015 г.

171. Договор № 15156 от 17.09.2015 г.

Техперевооружение ТМ-3 от НС-6 до 3НО-257:
172. Платежные поручения № 63341 от 07.12.2015 г., № 30193 от 06.10.2015 г., № 55372 от 17.11.2015 г., № 04013 от 10.08.2015 г., № 17694 от 04.09.2015 г., № 02492 от 10.08.2015 г., № 02491 от 10.08.2015 г., № 04012 от 10.08.2015 г., № 17686 от 04.09.2015 г..
173. Счет-фактура № 082 от 25.12.2015 г.
174. Счет-фактура № 080 от 25.12.2015 г.

175. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 5 от 25.12.2015 г.

176. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 25.12.2015 г.

177. Акт о приемке выполненных работ № 5 от 25.12.2015 г.

178. Акт о приемке выполненных работ № 4 от 25.12.2015 г.

179. Акт об использовании давальческих материалов № 4901962407 от 25.12.2015 г.

180. Счет-фактура № 063 от 30.09.2015 г.

181. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 30.09.2015 г.

182. Акт о приемке выполненных работ № 3 от 30.09.2015 г.

183. Счет-фактура № 051 от 31.08.2015 г.

184. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 31.08.2015 г.

185. Акт о приемке выполненных работ № 2 от 31.08.2015 г.

186. Акт об использовании давальческих материалов № 4901861744 от 31.08.2015 г.

187. Счет-фактура № 050 от 31.07.2015 г.

188. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 31.07.2015 г.

189. Акт о приемке выполненных работ № 1 от 31.07.2015 г.

Техперевооружение ТМ-7 от рынка Данко до ЦТП-1 9 С/З:
190. Платежные поручения: № 30194 от 06.10.2015 г., № 63342 от 07.12.2015 г., № 08184 от 18.08.2015 г., № 16217 от 09.07.2015 г., № 87712 от 14.07.2015 г., № 14826 от 03.07.2015 г., № 87181 от 14.07.2015 г., № 14825 от 03.07.2015 г., № 02473 от 10.08.2015 г., № 02470 от 10.08.2015 г., № 11798 от 28.08.2015 г., № 17688 от 04.09.2015 г.
191. Акты приема-передачи ценных бумаг: № 6 от 26.08.2016 г., № 6 от 25.06.2015 г., № 2 от 14.08.2015 г., №3 от 14.08.2015 г.
192. Счет-фактура № 074 от 28.12.2015 г.
193. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 28.12.2015 г.
194. Акт о приемке выполненных работ № 4 от 28.12.2015 г.
195. Акт об использовании давальческих материалов № 4901960274 от 28.12.2015 г.
196. Акт об использовании давальческих материалов № 4901959238 от 28.12.2015 г.
197. Счет-фактура № 069 от 30.09.2015 г.
198. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 30.09.2015 г.
199. Акт о приемке выполненных работ № 3 от 30.09.2015 г.
200. Акт об использовании давальческих материалов № 4901887831 от 30.09.2015 г.
201. Счет-фактура № 049 от 31.07.2015 г.
202. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 31.07.2015 г.
203. Акт о приемке выполненных работ № 2 от 31.07.2015 г.
204. Акт об использовании давальческих материалов № 4901835419 от 31.07.2015 г.
205. Счет-фактура № 047 от 30.06.2015 г.
206. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 30.06.2015 г.
207. Акт о приемке выполненных работ № 1 от 30.06.2015 г.
208. Акт об использовании давальческих материалов № 4901816672 от 30.06.2015 г.
Техперевооружение ТМ-7 от 7НО-11 до 7НО-13:
209. Платежные поручения: № 30196 от 06.10.2015 г., № 30195 от 06.10.2015 г., № 51160 от 10.11.2015 г., № 17746 от 04.09.2015 г., № 87713 от 14.07.2015 г., № 05558 от 13.08.2015 г., № 17673 от 04.09.2015 г., № 17724 от 04.09.2015 г., № 17723 от 04.09.2015 г., № 17722 от 04.09.2015 г., № 17689 от 04.09.2015 г., № 17656 от 04.09.2015 г., № 17747 от 04.09.2015 г., № 30074 от 06.10.2015 г.
210. Акты приема-передачи ценных бумаг: № 4 от 02.09.2015 г., № б/н от 21.08.2015 г., № 1 от 02.09.2015 г.

211. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 31.08.2015 г.
212. Акт о приемке выполненных работ № 4 от 31.08.2015 г.
213. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 31.07.2015 г.

214. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 31.07.2015 г.

215. Акт о приемке выполненных работ № 3 от 31.07.2015 г.

216. Акт о приемке выполненных работ № 2 от 31.07.2015 г.

217. Акт об использовании давальческих материалов № 4901835982 от 31.07.2015 г.

218. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 11.06.2015 г.
219. Акт о приемке выполненных работ № 1 от 11.06.2015 г.

220. Акт об использовании давальческих материалов № 4901810352 от 11.06.2015 г.
Благоустройство мест разрытий после техперевооружения ТМ-5:
221. Платежные поручения: № 78123 от 28.12.2015 г., № 78124 от 28.12.2015 г., № 38698 от 14.12.2015 г., № 63353 от 07.12.2015 г.
222. Счет-фактура № 104 от 11.11.2015 г.

223. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 11.11.2015 г.

224. Акт о приемке выполненных работ № 1 от 11.11.2015 г.

225. Счет-фактура № 110 от 25.11.2015 г.

226. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 25.11.2015 г.

227. Акт о приемке выполненных работ № 1 от 25.11.2015 г.
Организация пункта охраны Саранских тепловых сетей:
228. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)       № 7L11106000000120 от 30.11.2015 г.

Прочие внеоборотные активы:
229. Платежные поручения: № 87158 от 14.07.2015 г., № 76583 от 09.06.2015 г., № 02459 от 10.08.2015 г., № 02548 от 10.08.2015 г., № 05242 от 12.08.2015 г., № 05241 от  12.08.2015 г., № 05243 от 12.08.2015 г., № 17690 от 04.09.2015 г., № 17637 от 04.09.2015 г., № 17695 от 04.09.2015 г., № 17705 от 04.09.2015 г., № 18831 от 07.09.2015 г., № 30109 от 06.10.2015 г., № 30122 от 06.10.2015 г., № 30071 от 06.10.2015 г., № 30110 от 06.10.2015 г., № 30125 от 06.10.2015 г., № 30123 от 06.10.2015 г., № 30124 от 06.10.2015 г., № 30121 от 06.10.2015 г., № 51154 от 10.11.2015 г., № 51157 от 10.11.2015 г., № 63303 от 07.12.2015 г., № 63302 от 07.12.2015 г., № 67642 от 08.12.2015 г., № 67643 от 08.12.2015 г., № 67641 от 08.12.2015 г., № 75578 от 24.12.2015 г., № 78076 от 28.12.2015 г.
230. Счет-фактура № 456 от 30.12.2015 г.

231. Акт приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) № 410 от 30.12.2015 г.

232. Счет-фактура № 455 от 30.12.2015 г.
233. Акт приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) № 409 от 30.12.2015 г.

234. Акт сдачи-приемки выполненных работ по договору № 413/7L00-FA051/02-014/0050-2015 от 01.04.2015 г.

235. Счет-фактура № 001079/6 от 29.07.2015 г.

236. Акт приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) услуг № 1 от    30.12.2015 г.

237. Счет-фактура № ЗАО15.12.30.014 от 30.12.2015 г.

238. Акт приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) услуг № 1 от   15.05.2015 г.

239. Счет-фактура № 13 от 15.05.2015 г.

240. Счет-фактура № 38 от 30.07.2015 г.

241. Акт приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) услуг № 2 от   31.07.2015 г.

242. Акт приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) услуг № 1 от   29.05.2015 г.

243. Счет-фактура № 73 от 29.05.2015 г.

244. Акт приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) услуг № 4 от   29.05.2015 г.

245. Акт приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) услуг № 1 от   30.06.2015 г.

246. Счет-фактура № ЗАО15.06.30.083 от 30.06.2015 г.

247. Акт приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) услуг № 1 от   30.06.2015 г.
248. Счет-фактура № 113 от 30.06.2015 г.

249. Акт приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) услуг № 1 от   30.06.2015 г.

250. Счет-фактура № 112 от 30.06.2015 г.

251. Акт приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) услуг № 1 от   30.06.2015 г.

252. Счет-фактура № 111 от 30.06.2015 г.

253. Акт приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) услуг № 1 от   30.06.2015 г.

254. Акт приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) услуг № 1 от   30.06.2015 г.

255. Акт приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) услуг № 1 от   30.06.2015 г.

256. Акт приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) услуг № 1 от   31.07.2015 г.

257. Счет-фактура № 150 от 31.07.2015 г.

258. Акт приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) услуг № 1 от   31.07.2015 г.

259. Счет-фактура № 9/000000114 от 31.07.2015 г.

260. Акт приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) услуг № 1 от   31.07.2015 г.

261. Акт приемки-сдачи оказанных услуг № 6/ст от 19.08.2015 г.

262. Акт сдачи-приемки выполненных работ № б/н от 11.08.2015 г. по договору № 553 от 16.07.2015 г.

263. Счет-фактура № 001136/6 от 13.08.2015 г.

264. Акт 157791/А сдачи-приемки выполненных работ от 31.08.2015 г.

265. Счет-фактура № 136630 от 31.08.2015 г.

266. Акт приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) услуг № 1 от    31.08.2015 г.

267. Счет-фактура № 222 от 31.08.20158 г.

268. Акт приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) услуг № 3 от   31.08.2015 г.

269. Счет-фактура № 225 от 31.08.2015 г.

270. Акт приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) услуг № 8 от   31.08.2015 г.

271. Акт приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) услуг № 1 от    31.08.2015 г.

272. Акт приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) услуг № 25 от 31.08.2015 г.

273. Акт приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) услуг № 1 от   30.09.2015 г.
274. Счет-фактура № 322 от 30.09.2015 г.

275. Акт приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) услуг № 2 от   30.09.2015 г.

276. Счет-фактура № 323 от 30.09.2015 г.

277. Акт приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) услуг № 1 от   30.09.2015 г.

278. Акт приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) услуг № 2 от   30.10.2015 г.

279. Счет-фактура № 410 от 30.10.2015 г.

280. Акт приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) услуг № 3 от   30.10.2015 г.

281. Счет-фактура № 387 от 30.10.2015 г.

282. Акт приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) услуг № 1 от   30.10.2015 г.

283. Счет-фактура № 386 от 30.10.2015 г.

284. Акт приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) услуг № 2 от   30.11.2015 г.

285. Счет-фактура № 508 от 30.11.2015 г.

286. Акт приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) услуг № 1 от   30.11.2015 г.

287. Акт приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) услуг № 3 от   25.12.2015 г.

288. Счет-фактура № 610 от 25.12.2015 г.

289. Акт приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) услуг № 3 от   25.12.2015 г.

290. Счет-фактура № 609 от 25.12.2015 г.

291. Акт приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) услуг № 4 от   25.12.2015 г.

292. Счет-фактура № 611 от 25.12.2015 г.

293. Акт приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) услуг № 2 от   30.12.2015 г.

294. Акт приемки-сдачи оказанных услуг № 25120001 от 25.12.2015 г.

295. Счет-фактура № 25120001 от 25.12.2015 г. 

Техперевооружение кровли главного корпуса 3 очереди Саранской ТЭЦ-2:

296. Акт приема-передачи ценных бумаг  № 5 от 21.08.2015 г.
297. Счет-фактура № 1 от 29.05.2015 г.

298. Акт приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) услуг № 1 от   29.05.2015 г.

Техперевооружение водовода №2 Пензятского водозабора:

299. Акт приема-передачи ценных бумаг  № 3 от 02.09.2015 г.

300. Платежные поручения: № 17658 от 04.09.2015 г., № 17657 от 04.09.2015 г.

301. Акт приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) услуг № 1 от   29.05.2015 г.

Оборудование не требующее монтажа:

302. Платежное поручение № 78136 от 28.12.2015 г.

303. Счет-фактура № 139 от 29.10.2015 г.

Установка дополнительной системы видеонаблюдения на Саранской ТЭЦ-2:

304. Платежные поручения: № 78094 от 28.12.2015 г., № 78095 от 28.12.2015 г., № 78096 от 28.12.2015 г.
305. Счет-фактура № 102242 от 30.09.2015 г.

306. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 30.09.2015 г.
307. Акт о приемке выполненных работ № 1 от 30.09.2015 г.

308. Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж № 4901882288 от 30.09.2015 г.

Техперевооружение системы контроля вибрации ТГ-2:

309. Платежные поручения: № 55855 от 19.11.2015 г., № 55856 от 19.11.2015 г., № 87686 от 14.07.2015 г.
310. Счет-фактура № 71 от 31.08.2015 г.

311. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 31.08.2015 г.
312. Акт о приемке выполненных работ № 1 от 31.08.2015 г.

313. Акт о приемке выполненных работ № 2 от 31.08.2015 г.

314. Счет-фактура № 56 от 31.07.2015 г.

315. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 31.07.2015 г.

316. Акт о приемке выполненных работ № 3 от 31.08.2015 г.

317. Акт о приемке выполненных работ № 1 от 30.07.2015 г.

Техперевооружение шинных, линейных разъединителей ОРУ-110 кВ:
318. Платежные поручения: № 30091 от 06.10.2015 г., № 55649 от 18.11.2015 г., № 04011 от 10.08.2015 г., № 30135 от 06.10.2015 г., № 30136 от 06.10.2015 г., № 30137 от  06.10.2015 г.

319. Счет-фактура № 108 от 30.09.2015 г.

320. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 30.09.2015 г.

321. Акт о приемке выполненных работ № 3 от 30.09.2015 г.

322. Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж № 4901877297 от 30.09.2015 г.

323. Счет-фактура № 92 от 31.08.2015 г.

324. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 31.08.2015 г.

325. Акт о приемке выполненных работ № 2 от 31.08.2015 г.

326. Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж № 4901847973 от 31.08.2015 г.

327. Счет-фактура № 77 от 31.07.2015 г.
328. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 31.07.2015 г.

329. Акт о приемке выполненных работ № 1 от 31.07.2015 г.

330. Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж № 4901836278 от 31.07.2015 г.

Техперевооружение 1,2 секций КРУ-6кВ с заменой МВ-6кВ:
331. Платежное поручение № 99642 от 07.08.2015 г.

332. Акт приема-передачи ценных бумаг  № 4 от 24.07.2015 г.

333. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 31.05.2015 г.

334. Акт о приемке выполненных работ № 1 от 31.05.2015 г.

335. Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж № б/н от 29.05.2015 г.

Замена потолочного пароперегревателя котла ТГМЕ-464 ст. №7:
336. Платежные поручения: № 17665 от 04.09.2015 г., № 71766 от 17.12.2015 г., № 49093 от 14.04.2015 г., № 46412 от 08.04.2015 г., № 93361 от 20.07.2015 г., № 02463 от  10.08.2015 г., № 17756 от 04.09.2015 г., № 17648 от 04.09.2015 г., № 17726 от 04.09.2015 г., № 17745 от 04.09.2015 г., № 63356 от 07.12.2015 г., № 63297 от 07.12.2015 г., № 67644 от 08.12.2015 г., № 71733 от 17.12.2015 г.,№ 17753 от 04.09.2015 г., № 17752 от 04.09.2015 г., № 87194 от 14.07.2015 г., № 54247 от 13.11.2015 г., № 54248 от 13.11.2015 г., № 54246 от 13.11.2015 г., № 67645 от 08.12.2015 г.
337. Акт приема-передачи ценных бумаг  № 7 от 26.08.2015 г.

338. Счет-фактура № 684/21 от 31.05.2015 г.

339. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 749 от 31.05.2015 г.

340. Акт о приемке выполненных работ № 749 от 31.05.2015 г.

341. Счет-фактура № 940/21 от 30.06.2015 г.

342. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 937 от 30.06.2015 г.

343. Акт о приемке выполненных работ № 937 от 30.06.2015 г.

344. Счет-фактура № 938/21 от 30.06.2015 г.

345. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1083 от 30.06.2015 г.

346. Акт о приемке выполненных работ № 1083 от 30.06.2015 г.

347. Акт об использовании давальческих материалов № 4901812403 от 30.06.2015 г.

348. Счет-фактура № 1030/21 от 31.07.2015 г.

349. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1173 от 31.07.2015 г.

350. Акт о приемке выполненных работ № 1173 от 31.07.2015 г.

351. Акт об использовании давальческих материалов № 4901829480 от 31.07.2015 г.

352. Счет-фактура № 1279/21 от 31.08.2015 г.

353. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1379 от 31.08.2015 г.

354. Акт о приемке выполненных работ № 1379 от 31.08.2015 г.

355. Акт об использовании давальческих материалов № 4901856664 от 31.08.2015 г.
356. Акт о приемке выполненных работ № 1463 от 31.08.2015 г.

357. Счет-фактура № 1514/21 от 30.09.2015 г.

358. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1726 от 30.09.2015 г.

359. Акт о приемке выполненных работ № 1726 от 30.09.2015 г.

360. Счет-фактура № 1513/21 от 30.09.2015 г.

361. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1725 от 30.09.2015 г.

362. Акт о приемке выполненных работ № 1725 от 30.09.2015 г.

363. Акт об использовании давальческих материалов № 4901877757 от 30.09.2015 г.

364. Счет-фактура № 1705/21 от 30.10.2015 г.

365. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1883 от 30.10.2015 г.

366. Акт о приемке выполненных работ № 1883 от 30.10.2015 г.

367. Акт об использовании давальческих материалов № 4901905664 от 30.10.2015 г.

368. Счет-фактура № 1706/21 от 30.10.2015 г.

369. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2007 от 30.10.2015 г.

370. Акт о приемке выполненных работ № 2007 от 30.10.2015 г.

371. Счет-фактура № 1878/21 от 30.11.2015 г.

372. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2072 от 30.11.2015 г.

373. Акт о приемке выполненных работ № 2072 от 30.11.2015 г.

374. Акт об использовании давальческих материалов № 4901926145 от30.11.2015 г.

375. Счет-фактура № 1877/21 от 30.11.2015 г.
376. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2101 от 30.11.2015 г.

377. Акт о приемке выполненных работ № 2101 от 30.11.2015 г.

378. Акт об использовании давальческих материалов № 4901925192 от 30.11.2015 г.
379. Счет-фактура № 1878/21 от 30.11.2015 г.

380. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2072 от 30.11.2015 г.

381. Акт о приемке выполненных работ № 2072 от 30.11.2015 г.

382. Счет-фактура № 2003/21 от 18.12.2015 г.

383. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2127 от 18.12.2015 г.

384. Акт о приемке выполненных работ № 2127 от 18.12.2015 г.

385. Счет-фактура № 2002/21 от 30.12.2015 г.

386. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2141 от 30.12.2015 г.

387. Акт о приемке выполненных работ № 2141 от 30.12.2015 г.

388. Счет-фактура № 2001/21 от 30.12.2015 г.

389. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2136 от 30.12.2015 г.

390. Акт о приемке выполненных работ № 2136 от 30.12.2015 г.

Техперевооружение ж/д путей эстакады мазутослива Саранской ТЭЦ-2:

391. Платежное поручение № 26707 от 28.09.2015 г.

392. Счет-фактура № 127 от 28.12.2015 г.

393. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 28.12.2015 г.

394. Акт о приемке выполненных работ № 3 от 28.12.2015 г.

395. Счет-фактура № 121 от 30.11.2015 г.

396. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 30.11.2015 г.

397. Акт о приемке выполненных работ № 2 от 30.11.2015 г.

398. Счет-фактура № 113 от 31.10.2015 г.
399. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 31.10.2015 г.

400. Акт о приемке выполненных работ № 1 от 31.10.2015 г.

Техническое перевооружение ПТ 65/75-90/13 ст. № 2 с переоблапачиванием 28 ст. РНД:

401. Платежные поручения: № 54245 от 13.11.2015 г., № 18749 от 23.07.2015 г., № 17617 от 04.09.2015 г., № 17616 от 04.09.2015 г., № 30076 от 06.10.2015 г., № 30077 от  06.10.2015 г., № 51674 от 11.11.2015 г., № 51673 от 11.11.2015 г.

402. Счет-фактура № 1283/21 от 31.08.2015 г.

403. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1464 от 31.08.2015 г.

404. Акт о приемке выполненных работ № 1464 от 31.08.2015 г.

405. Акт об использовании давальческих материалов № 4901861904 от 31.08.2015 г.

406. Акт об использовании давальческих материалов № 4901856550 от 31.08.2015 г.

407. Счет-фактура № 1044/21 от 31.07.2015 г.

408. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 111 от 31.07.2015 г.

409. Акт о приемке выполненных работ № 1111 от 31.07.2015 г.

410. Счет-фактура № 1043/21 от 31.07.2015 г.

411. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1050 от 31.07.2015 г.
412. Акт о приемке выполненных работ № 1050 от 31.07.2015 г.

413. Акт об использовании давальческих материалов № 4901837819 от 31.07.2015 г.

Право (неисключительная лицензия) на использование программного продукта  "Программа автоматизированного расчета уставок PSC":

414. Платежные поручения: № 45133 от 05.11.2015 г., № 30138 от 06.10.2015 г.

415. Акт ввода в эксплуатацию объекта нематериального актива, (объекта прочего внеоборотного актива, не имеющего материально-вещественной формы)                             № 7L00400000000178 от 30.10.2015 г.

416. Акт на установление срока использования внеоборотного актива (программного обеспечения), не имеющего материально-вещественной формы № 7L00400000000178 от 30.10.2015 г.

417. Акт приема-передачи неисключительных прав на использование результатов интеллектуальной деятельности № 600-2015 от 01.10.2015 г.

418. Акт о передаче результата интеллектуальной деятельности № б/н от 01.10.2015 г.

В ходе проверки установлено следующее:
1. Согласно утвержденной инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» на 2015 г., предприятие должно было выполнить инвестиционную программу в 2015 г. на общую сумму 179662,00 тыс. руб. (с НДС).  В соответствии с представленными документами, мероприятия профинансированы на сумму 127028,08 тыс. руб. (с НДС), освоено (закрыто актами выполненных работ) на сумму 170490,00 тыс. руб. (без НДС).

В Отчете об исполнении инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» за 2015 г. указан фактический объем финансирования объектов – 127026,00 тыс. руб. 
Таблица 1
	№ п/п
	Мероприятие
	План выполнения работ, тыс.руб. с НДС
	Факт финансирования, тыс.руб., с НДС
	Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс.руб., без НДС
	Источник финансирования


	Установлено в ходе проверки

	1.
	Строительство новой насосной станции (НС-7а)
	3406,00
	3299,55
	2579,00
	Собственные средства (плата за тех. присоединение)
	- Мероприятие выполнено в  не полном объеме (отсутствует Акт ввода объекта в эксплуатацию).

- Не корректно указаны сроки и стоимость выполнения работ. Согласно утвержденной инвестиционной программой срок начала и окончания работ по мероприятию – 2015 г., в  тоже время, были запланированы и выполнены только   проектно-изыскательные работы. Кроме того, согласно инвестиционной программы, стоимость мероприятия составляет 3406,00 тыс. руб. с НДС., согласно приказа Министерства энергетики и  тарифной политики Республики Мордовия (далее – Министерство) № 24 от 23.05.2013 г. плата за технологическое присоединение составляет 83533,67 тыс.руб. без НДС.

- Информация, содержащаяся в Отчете  об исполнении инвестиционной программы за 2015 г. по данному мероприятию, документально не подтверждена. В отчете факт финансирования составляет 3301,00 тыс.руб. с НДС, документально подтверждено финансирование на сумму 3299,55 тыс.руб. с НДС.


	2.
	Техническое перевооружение участка магистральной тепловой сети ТМ№4 от НС №7 до УП возле автодороги по ул. Севастопольская
	6236,00
	5302,45
	4459,00
	Собственные средства (плата за тех. присоединение)
	- Мероприятие выполнено в  не полном объеме (отсутствует Акт ввода объекта в эксплуатацию).

-  Не корректно указана стоимость выполнения работ. Согласно,  инвестиционной программы стоимость составляет 6236,00 тыс. руб. (с НДС), в тоже время, согласно приказа Министерства № 24 от 23.05.2014 г. плата за технологическое присоединение составляет 6596,11 тыс. руб. (без НДС);

- Информация, содержащаяся в Отчете  об исполнении инвестиционной программы за 2015 г. по данному мероприятию не подтверждается предоставленными первичными документами.  В отчете факт финансирования составляет 6236,00 тыс.руб. с НДС, документально подтверждено финансирование на сумму 5302,45 тыс.руб. с НДС.


	3.


	Техническое перевооружение участков магистральной тепловой сети ТМ№4 от УП до 4ТК-1 до 4ТК-3 и от 4ТК-3 до 4ДК-5
	44177,00
	28426,34
	26712,00
	Собственные средства (плата за тех. присоединение)
	- Мероприятие не выполнено в полном объеме (отсутствует Акт ввода объекта в эксплуатацию). 

-  Не корректно указана стоимость выполнения работ. Согласно,  инвестиционной программы, стоимость составляет 44177,00 тыс. руб. (с НДС), в тоже время, согласно приказа Министерства № 23 от 23.05.2014 г. плата за технологическое присоединение составляет 30860,39  тыс. руб. (без НДС). 

- Информация, содержащаяся в Отчете  об исполнении инвестиционной программы за 2015 г. по данному мероприятию не подтверждается предоставленными первичными документами. В отчете факт финансирования составляет 21206,00 тыс.руб. с НДС, документально подтверждено  финансирование  на сумму 28426,34 тыс.руб. с НДС.



	
	Итого, за счет платы за подключение:
	53819,00
	37028,34
	33750,00
	
	

	4.
	Перевод тепловой нагрузки ЦК на Саранскую ТЭЦ-2
	30726,00
	10365,68
	20620,00
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направлен.на инвестиции, средства от эмиссии, ценных бумаг)


	- Мероприятие выполнено в  не полном объеме (отсутствует Акт ввода объекта в эксплуатацию).

- Информация, содержащаяся в Отчет  об исполнении инвестиционной программы за 2015 г. по данному мероприятию не подтверждается предоставленными первичными документами.  В отчете факт финансирования составляет 12689,00 тыс.руб. с НДС, документально подтверждено  финансирование  на сумму  10365,68 тыс.руб. с НДС.

	5.
	Закрытие котельной поселка "Авторемзавод" и перевод ее нагрузки на Саранскую ТЭЦ-2 по тепловой магистрали ТМ№4  
	4603,00
	3,23
	3,00
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направлен.на инвестиции, средства от эмиссии, ценных бумаг)
	- Мероприятие не выполнено в полном объеме (отсутствует Акт ввода объекта в эксплуатацию).

- Информация, содержащаяся в Отчете  об исполнении инвестиционной программы за 2015 г. по данному мероприятию не подтверждается предоставленными первичными документациями.  В отчете факт финансирования составляет 0 тыс.руб. с НДС, документально подтверждено  финансирование  на сумму 3,23 тыс.руб. с НДС.

	6.
	Техперевооружение ТМ-3 от НС-6 до 3НО-257
	6234,00
	2946,89
	3779,00
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направлен.на инвестиции, средства от эмиссии, ценных бумаг)
	- Мероприятие не выполнено в полном объеме (отсутствует Акт ввода объекта в эксплуатацию).

- Информация, содержащаяся в Отчете  об исполнении инвестиционной программы за 2015 г. по данному мероприятию не подтверждается предоставленными первичными документами.  В отчете факт финансирования составляет 4068,00 тыс.руб. с НДС, документально подтверждено  финансирование  на сумму 2946,89 тыс.руб. с НДС.

	7.
	Техперевооружение ТМ-7 от рынка Данко до ЦТП-1 9 С/З
	10409,00
	9427,10
	7932,00
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направлен.на инвестиции, средства от эмиссии, ценных бумаг)
	- Мероприятие не выполнено в полном объеме (отсутствует Акт ввода объекта в эксплуатацию).

- Информация, содержащаяся в Отчете  об исполнении инвестиционной программы за 2015 г. по данному мероприятию не подтверждается предоставленными первичными документами.  В отчете факт финансирования составляет 7852,00 тыс.руб. с НДС, документально подтверждено  финансирование  на сумму 9427,10 тыс.руб. с НДС.

	8.
	Техперевооружение ТМ-7 от 7НО-11 до 7НО-13
	11106,00
	10258,26
	9888,00
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направлен.на инвестиции, средства от эмиссии, ценных бумаг)
	- Мероприятие не выполнено в полном объеме (отсутствует Акт ввода объекта в эксплуатацию).

- Информация, содержащаяся в Отчете  об исполнении инвестиционной программы за 2015 г. по данному мероприятию не подтверждается предоставленными первичными документами.  В отчете факт финансирования составляет 6956,00 тыс.руб. с НДС, документально подтверждено  финансирование  на сумму 10258,26 тыс.руб. с НДС.

	9.
	Благоустройство мест разрытий после техперевооружения ТМ-5
	1552,00
	812,12
	1315,00
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направлен.на инвестиции, средства от эмиссии, ценных бумаг)
	- Мероприятие выполнено не в полном объеме (отсутствует Акты ввода объектов в эксплуатацию).



	10.
	Тех.перевооружение НС-5 с установкой клапана
	519,00
	0
	0
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направлен.на инвестиции, средства от эмиссии, ценных бумаг)
	- Организация не преступала к выполнению данного мероприятия.



	11.
	Организация пункта охраны Саранских тепловых сетей
	118,00
	0
	99,00
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направлен.на инвестиции, средства от эмиссии, ценных бумаг)
	- Мероприятие не профинансировано (финансирование на 0 тыс. руб., выполнено на 99,00 тыс. руб. без НДС).



	12.
	Прочие внеоборотные активы
	5798,70
	6221,85
	9140,00
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направлен.на инвестиции, средства от эмиссии, ценных бумаг)
	- Отсутствует Акты ввода объектов в эксплуатацию.

- Не качественное планирование при разработке инвестиционной программы. Согласно утвержденной инвестиционной программы, стоимость данного мероприятия составляет 5798,70  тыс. руб. с НДС, что было подтверждено локальным сметным расчетом, предоставленным в Министерство, по факту объем освоения составляет 9140,00 тыс. руб.без НДС. 

- Информация, содержащаяся в Отчете  об исполнении инвестиционной программы за 2015 г. по данному мероприятию не подтверждается предоставленными первичными документами.  В отчете факт финансирования составляет 5799,00 тыс.руб. с НДС, документально подтверждено  финансирование  на сумму 6221,85 тыс.руб. с НДС.

	13.
	Техперевооружение кровли главного корпуса 3 очереди Саранской ТЭЦ-2
	1180,00
	200,00
	1000,00
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направлен.на инвестиции, средства от эмиссии, ценных бумаг)
	- Мероприятие не выполнено в полном объеме (отсутствуют Акт ввода объекта в эксплуатацию).

- Информация, содержащаяся в Отчете  об исполнении инвестиционной программы за 2015 г. по данному мероприятию не подтверждается предоставленными первичными документами.  В отчете факт финансирования составляет 1180,00 тыс.руб. с НДС, документально подтверждено  финансирование  на сумму  200,00 тыс.руб. с НДС.

	14.
	Техперевооружение водовода №2 Пензятского водозабора
	1044,00
	1040,00
	1040,00
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направлен.на инвестиции, средства от эмиссии, ценных бумаг)
	- Мероприятие выполнено не в полном объеме.  Отсутствует Акт ввода объекта в эксплуатацию.

- Не корректно указаны сроки выполнения работ. Согласно утвержденной инвестиционной программой, срок начала и окончания работ по мероприятию – 2015 г., в  тоже время, были запланированы и выполнены только   проектно-изыскательные работы

- Информация, содержащаяся в Отчете  об исполнении инвестиционной программы за 2015 г. по данному мероприятию, не подтверждается предоставленными первичными документами.  В отчете факт финансирования составляет 1044,00 тыс.руб. с НДС, документально подтверждено  финансирование  на сумму 1040,00 тыс.руб. с НДС.


	15.
	Оборудование не требующее монтажа
	108,86
	240,92
	204,17
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направлен.на инвестиции, средства от эмиссии, ценных бумаг)
	-  Отсутствует Акты  ввода объекта в эксплуатацию.

- Не качественное планирование при разработке инвестиционной программы, согласно утвержденной инвестиционной программы стоимость данного мероприятия составляет 108,86 тыс. руб., что было подтверждено локальным сметным расчетом, предоставленным в Министерство, по факту объем освоения составляет 204,92 млн. руб. 

- Информация, содержащаяся в Отчете  об исполнении инвестиционной программы за 2015 г. по данному мероприятию не подтверждается предоставленными первичными документами.  В отчете факт финансирования составляет 0 тыс.руб. с НДС, документально подтверждено  финансирование  на сумму 240,92 тыс.руб. с НДС.

	16.
	Установка дополнительной системы видеонаблюдения на Саранской ТЭЦ-2
	436,48
	442,11
	513,00
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направлен.на инвестиции, средства от эмиссии, ценных бумаг)
	- Отсутствует Акт ввода объекта в эксплуатацию. 

- Не качественное планирование при разработке инвестиционной программы, согласно утвержденной инвестиционной программы стоимость данного мероприятия составляет 436,48 тыс. руб., что было подтверждено локальным сметным расчетом, предоставленным в Министерство, по факту объем освоения составляет 513,00 тыс. руб. 

- Информация, содержащаяся в Отчете  об исполнении инвестиционной программы за 2015 г. по данному мероприятию не подтверждается предоставленными первичными документами.  В отчете факт финансирования составляет 437,00 тыс.руб. с НДС, документально подтверждено  финансирование  на сумму 442,11 тыс.руб. с НДС.

	17.
	Техперевооружение системы контроля вибрации ТГ-2
	2616,24
	5764,17
	4884,00
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направлен.на инвестиции, средства от эмиссии, ценных бумаг)
	- Отсутствует Акт ввода объекта в эксплуатацию. 
- Не качественное планирование при разработке инвестиционной программы, согласно утвержденной инвестиционной программы, стоимость данного мероприятия составляет 2616 тыс. руб. с НДС, что было подтверждено локальным сметным расчетом, предоставленным в Министерство, по факту объем освоения составляет 4884,00 тыс. руб. без НДС.


	18.
	Техперевооружение шинных, линейных разъединителей ОРУ-110 кВ
	3247,07
	6056,86
	6106,00
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направлен.на инвестиции, средства от эмиссии, ценных бумаг)
	- Отсутствует Акт ввода объекта в эксплуатацию. 
- Информация, содержащаяся в Отчете  об исполнении инвестиционной программы за 2015 г. по данному мероприятию не подтверждается предоставленными первичными документами.  В отчете факт финансирования составляет 7205,00 тыс.руб. с НДС, документально подтверждено  финансирование  на сумму 6056,86 тыс.руб. с НДС.
- Не качественное планирование при разработке инвестиционной программы, согласно утвержденной инвестиционной программы стоимость данного мероприятия составляет 3247,07 тыс. руб. с НДС, что было подтверждено локальным сметным расчетом, предоставленным в Министерство, по факту объем освоения составляет 6106,00 тыс. руб.без НДС. 



	19.
	Техперевооружение 1,2 секций КРУ-6кВ с заменой МВ-6кВ
	1430,00
	1430,00
	1379,00
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направлен.на инвестиции, средства от эмиссии, ценных бумаг)
	- Отсутствует Акт ввода объекта в эксплуатацию. 
- Информация, содержащаяся в Отчете  об исполнении инвестиционной программы за 2015 г. по данному мероприятию не подтверждается предоставленными первичными документами.  В отчете факт финансирования составляет 1428,00 тыс.руб. с НДС, документально подтверждено  финансирование  на сумму 1430,00 тыс.руб. с НДС.

	20.
	Замена потолочного пароперегревателя котла ТГМЕ-464 ст. №7
	30967,39
	22492,01
	60191,00
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направлен.на инвестиции, средства от эмиссии, ценных бумаг)
	- Отсутствует Акт ввода объекта в эксплуатацию. 
- Не качественное планирование при разработке инвестиционной программы, согласно утвержденной инвестиционной программы стоимость данного мероприятия составляет 30967,39 тыс. руб., что было подтверждено локальным сметным расчетом, предоставленным в Министерство, по факту объем освоения составляет 60191,00 тыс. руб. 
- В ходе проверки предоставлен не полный комплект документов по данному объекту, отсутствуют:

 Счета-фактуры: № 1083 от 30.06.2015 г. № 1173 от 31.07.2015 г., № 1379 от 31.08.2015 г., № 1463 от 31.08.2015 г., № 1726 от 30.09.2015 г., № 1725 от 30.09.2015 г., № 1883 от 30.10.2015 г., № 2007 от 30.10.2015 г., № 2072 от 30.11.2015 г., № 2101 от 30.11.2015 г., № 2072 от 30.11.2015 г., № 2127 от 18.12.2015 г., № 2136 от 30.12.2015 г., № 2141 от 30.12.2015 г.
 Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3: № 684/21 от 31.05.2015 г., № 940/21 от 30.06.2016 г., № 938/21 от 30.06.2015 г., № 1030/21 от 31.07.2015 г., № 1279/21 от 31.08.2015 г., № 1463 от 31.08.2015 г., № 1514/21 от 30.09.2015 г., № 1513/21 от 30.09.2015 г., № 1705/21 от 30.10.2015 г.,           № 1706/21 от 30.10.2015 г., № 1878/21 от 30.11.2015 г., № 1877/21 от 30.11.2015 г., № 1878/21 от 30.11.2015 г., № 2003/21 от 18.12.2015 г., № 2001/21 от 30.12.2015 г., № 2002/21 от 30.12.2015 г.
Акты о приемке выполненных работ КС-2: № 684/21 от 31.05.2015 г., № 940/21 от 30.06.2016 г., № 938/21 от 30.06.2015 г., № 1030/21 от 31.07.2015 г., № 1279/21 от 31.08.2015 г., № 1514/21 от 30.09.2015 г., № 1513/21 от 30.09.2015 г., № 1705/21 от 30.10.2015 г., № 1706/21 от 30.10.2015 г., № 1878/21 от 30.11.2015 г., № 1877/21 от 30.11.2015 г., № 1878/21 от 30.11.2015 г., № 2003/21 от 18.12.2015 г., № 2001/21 от 30.12.2015 г., № 2002/21 от 30.12.2015 г.
- Выполнение работ,  не включенных в проект инвестиционной программы (по данному мероприятию было запланировано выполнение работ по  замене потолочного пароперегревателя котла ТГМЕ-464 ст. №7, в тоже время помимо указных работ организацией был заключен договор подряда № 7L00-FA050/05-0004/0026-2015 от 24.12.2015 г. на восстановление уплотнителя). 
- Информация, содержащаяся в Отчете  об исполнении инвестиционной программы за 2015 г. по данному мероприятию не подтверждается предоставленными первичными документами.  В отчете факт финансирования составляет 27302,00  тыс.руб. с НДС, документально подтверждено  финансирование  на сумму 22492,01 тыс.руб. с НДС.

	21.
	Техперевооружение ж/д путей эстакады мазутослива Саранской ТЭЦ-2
	768,36
	218,51
	1446,00
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направлен.на инвестиции, средства от эмиссии, ценных бумаг)
	- Отсутствует Акт ввода объекта в эксплуатацию. 

- Не качественное планирование при разработке инвестиционной программы, согласно утвержденной инвестиционной программы стоимость данного мероприятия составляет 768,36  тыс. руб. , что было подтверждено локальным сметным расчетом предоставленным в Министерство, по факту объем освоения составляет 1446,00 тыс. руб. 

- Информация, содержащаяся в Отчете  об исполнении инвестиционной программы за 2015 г. по данному мероприятию не подтверждается предоставленными первичными документами.  В отчете факт финансирования составляет 768,00 тыс.руб. с НДС, документально подтверждено  финансирование  на  сумму 218,51 тыс.руб. с НДС.

	22.
	Техническое перевооружение ПТ 65/75-90/13 ст. № 2 с переоблапачиванием 28 ст. РНД
	12297,00
	11502,53
	11536,00
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направлен.на инвестиции, средства от эмиссии, ценных бумаг)
	- Отсутствует Акт ввода объекта в эксплуатацию. 

- Информация, содержащаяся в Отчете  об исполнении инвестиционной программы за 2015 г. по данному мероприятию не подтверждается предоставленными первичными документами.  В отчете факт финансирования составляет 12297,00  тыс.руб. с НДС, документально подтверждено  финансирование  на сумму 11502,53 тыс.руб. с НДС.

	23.
	Право (неисключительная лицензия) на использование программного продукта  "Программа автоматизированного расчета установок PSC"
	681,00
	577,50
	558,00
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направлен.на инвестиции, средства от эмиссии, ценных бумаг)
	- Информация, содержащаяся в Отчете  об исполнении инвестиционной программы за 2015 г. по данному мероприятию не подтверждается предоставленными первичными документами.  В отчете факт финансирования составляет 681,00 тыс.руб. с НДС, документально подтверждено  финансирование на сумму 577,50 тыс.руб. с НДС.

	
	Итого, за счет собственных средств (амортизационные отчисления, прибыль, направлен.на инвестиции, средства от эмиссии, ценных бумаг)


	125843,00
	89999,74
	136704,00                 
	
	

	
	ИТОГО: 
	179662,00
	127028,08
	170454,00
	
	


2. Финансирование инвестиционных проектов в 2015 г. осуществлялось за счет собственных средств (амортизационные отчисления, прибыль, направленная на инвестиции, средства от эмиссии, ценных бумаг, плата за технологическое присоединение), что соответствует финансовому плану утвержденной инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс».

3. По итогам реализации инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» в 2015 году установлено, что плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности инвестиционной программы не были достигнуты в полном объеме.
Показатели надежности и энергетической эффективности: 

Таблица 2
	№ п/п
	Наименование объекта
	Показатели энергетической эффективности
	Примечание

	
	
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	Отношение величины

технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя

к материальной характеристике тепловой сети
	Величина технологических потерь

при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал)
	

	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	

	1.
	Закрытие котельной поселка "Авторемзавод" и перевод ее нагрузки на Саранскую ТЭЦ-2 по тепловой магистрали ТМ№4  
	142,2
	177,6
	
	
	
	
	

	2.
	Техперевооружение ТМ-3 от НС-6 до 3НО-257
	
	
	2,44
	1,07
	199
	195
	

	3.
	Техперевооружение ТМ-7 от рынка Данко до ЦТП-1 9 С/З
	
	
	2,40
	1,17
	603
	633
	

	4.
	Техперевооружение ТМ-7 от 7НО-11 до 7НО-13
	
	
	2,38
	0,98
	421
	373
	

	5.
	Техническое перевооружение ПТ 65/75-90/13 ст. № 2 с переоблапачиванием 28 ст. РНД
	
	
	142,10
	0
	
	
	



Выводы: 
1. Мероприятия инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО            «Т Плюс», запланированные к реализации в 2015 г., выполнены не в полном объеме. План финансирования на 2015 г. – 179662,00 тыс. руб. (с НДС),  факт финансирования  -  127028,08 тыс. руб. (с НДС), факт освоения – 170454,00 тыс. руб. (с НДС).
2. Не качественное планирование при разработке инвестиционной программы, запланированные сроки и стоимость отдельных мероприятий инвестиционной программы существенно отличаются от факта (см. таблица 1 Акта).
3. Информация, содержащаяся в Отчете  об исполнении инвестиционной программы за 2015 г. по отдельным мероприятиям, не подтверждается предоставленными первичными документами (см. таблица 1 Акта).


