
Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

	  г. Саранск, ул. Александровское шоссе, д. 13
	“
	29
	”
	июля
	20
	16
	г.

	(место составления акта)
	
	(дата составления акта)


Акт № 13
о результатах проверки хода реализации инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

По адресу/адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Александровское шоссе, д. 13 (место проведения проверки)

На основании: приказа Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 27 июня 2016 года № 43-т
в период с "04" июля  2016 г.  по " 29 " июля 2016 г. была проведена плановая проверка выполнения инвестиционной программы ОАО «СаранскТеплоТранс», утвержденной приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 18 декабря 2014 года № 109 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «СаранскТеплоТранс» на 2014 – 2017 годы»  (в редакции от 27 ноября 2015 года № 126) за 2015 год (далее - инвестиционная программа).​
[image: image1.jpg]4. HexoppeKTHO yKa3aHHBI CPOKH X CTOMMOCTb BBIITOIHEHHS MEPOIIPHSITHIA:
- «CTpouTenbCTBO HOBBIX Y4aCTKOB BHYTPHKBApTAIBHEIX TEMIOBBIX CETEH OT MPOSKTHPYEMON
TK Ha mepeceuennn yi.Cepansckasi-yin.DypMaHoBa K CTPOSIIUMCS JKHJIBIM jJoMaM IULNe2 u
m1.Ne4 r.o.Capanck - 2 3Tam», COINIACHO HHBECTHIMOHHOW IporpaMMsl ctomMocTh 10148
ThIC.py6. ¢ HJIC., B ToXe BpeMms, cOracHo IpHKa3a MHHHCTEPCTBA SHEPreTHKH M TapudHOIM
nonutuku PecryGimxu Mopnosust (nanee — Munucteperso) Ne 19 ot 21.06.2013 r. miata 3a
TEXHOJIOTHYECKOe IpHcoeiHeHne coctasiseT 38699,72 teic.py6. 6e3 HIIC.;
- «CTpOHTENBCTBO TOABOSAIIEH TEILIOBOH ceTd oT mpoektupyeMoit TK oKomo rocTWHHIBI
"Capanck" mo yir.KoMmmyHucTHueckas,35 10 HapyxHOH cTeHbl rocTuHuubl "Capanck" (2-it
KOpITyc), KaTeropus "deTsIpe 3Be3Jbl'», COITACHO MHBECTHIMOHHON IIPOTPaMMBI CTOMMOCTB
cocraBisier 276 ThIC.py6. ¢ HJIC, B ToXXe Bpems, cornacHO mpukaza Munucrepceta Ne 82 ot
12.12.2014 r. miata 3a TeXHOJOrHYecKoe mpucoenuHeHHe cocTapiseT 1383,87 Toic.py6. Ges
HAC
- «TexnepeBoopyxeHne KoTenbHOW kBapTama 10-11, Bkmowaromue B ce0sl 3aMEHY CETEBBIX
HACOCOB», COIVIACHO MHBECTHIMOHHOW IIPOrpaMMbl CTOMMOCTh coctasisieT 4863,00 Thic.py6. ¢
HJIC, B Toxe BpeMms, cormacHo mprkasa MunucrepctBa Ne 19 ot 21.06.2013 r. mnara 3a
TEXHOJIOTHYECKOEe IPUCOCANHEHHE cocTaBiseT 3629,54 tric.py6. 6e3 HIC.

Ilpu 5TOM, COITIaCHO YTBEPXKICHHON MHBECTHUIMOHHOM IIPOTPaMMBI CPOK Hadala u
OKOHYaHU peau3alliil HHBECTUIIMOHHBIX IPOeKToB - 2015 1.

BriBoapbr:

1. Meponpustuss wuuBecTHioHHOi nporpaMmmel  OAO  «CapanckTemnoTpancy
3aITaHAPOBaHHbIe K peanmusanud B 2015 T. BBIIONHEHH! He B IOJIHOM oOneme. Ilnan
¢unancuposanust Ha 2015 .- 74711,00 ThIC.pY6. ¢ HIC., dakt - 40195,00 TIc.pYy6. ¢ HAC.,
oTkioHeHue — 34516 Thic.py6. ¢ HIC.

2. 3amTaHHpOBaHHBIE CPOKM M CTOMMOCTH DPEAIM3allM¥ OTAEIbHBIX MEPOIPHATHI
HHBECTHIIMOHHOM MPOTrpaMMbl yKa3aHHbI HeKOPPEKTHO (cM.1I1.4 AKTa).

Mpennoxenus:

1. B cpox 1o 15 asrycra 2016 r. HanpasuTh B MHHHCTEPCTBO SHEPTETHKH M TapudHOK
nonutHkd PecryOnuku MopnoBus MHCHMEHHBIE IOACHEHHMS O NPUYMHAX HEBBIONHEHHUS
OT/ICTBHBIX MEPONPHSTHI HHBECTHIMOHHOR IIPOrpaMMBl (IO KaXI0My 00BEKTY).

2. Brectn B 2016 T. mpeanoxeHus 10 KOPPEKTHPOBKE HHBECTHIIMOHHOM IIPOrpaMMbl Ha
2016 r. U DociIeAyroIUe ro/bl, B YaCTH YTOYHEHHs NEPEdHS MEPONPUATUH MHBECTULHOHHOM
MPOrPaMMBl, CPOKOB BBIIOIHCHHUS U HX CTOMMOCTH.

PykoBoauTes KOMHUCCHU: Baanosa T.J1.
(moamuce) (®.1.0.)
ITono3o A.B.
(®.1.0.)
Edpemora O.A.
(®.1.0.)
Jlusanosa E.A.
(®.1.0.)
Tumowkun E.H.
(®.1.0.)




(наименование организации, осуществляющей регулируемые

виды деятельности в сфере теплоснабжения)

Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии):

Руководитель комиссии - начальник отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия  Вашанова Татьяна Леонидовна; члены комиссии - заместитель начальника отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия - Полозов Александр Владимирович, консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия - Ефремова Ольга Алексеевна, консультант Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия - Тимошкин Евгений Николаевич.
(фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших

проверку; включая представителей экспертных организаций

в случае их привлечения)

При проведении проверки присутствовали:
Любайкин А.Н. – руководитель направления Управления обеспечения технического состояния тепловых сетей. Кодочигова Н.В. – инженер первой категории Управления обеспечения технического состояния тепловых сетей. 

     (заполняется при проведении выездной проверки)
Плановая проверка выполнения инвестиционной программы ОАО «СаранскТеплоТранс» за 2015 год была проведена на основании следующих представленных  документов:
      Строительство новых участков внутриквартальных тепловых сетей от проектируемой ТК на пересечении ул.Серадзская-ул.Фурманова к строящимся жилым домам пл.№2 и пл.№4 г.о.Саранск - 2 этап:
1. Платежные поручения: № 3336 от 27.07.2015 г.; № 3670 от 14.08.2015 г.; № 4336 от 29.09.2015г.; № 5140 от 13.11.2015 г.; № 5412 от 27.11.2015 г.; № 5902 от 25.12.2015 г.; № 5901 от 25.12.2015 г.; № 3872 от 28.08.2015 г.; № 3978 от 04.09.2015 г.; № 4477 от 05.10.2015 г.; № 2385 от 04.06.2015 г.; № 3983 от 04.09.2015 г.; № 2961 от 03.07.2015 г.; 

2. Акт приема – передач ценных бумаг № 4 от 29.05.2015 г.

3. Акт приема – передач ценных бумаг № 2 от 17.08.2015 г.
4. Протокол заседания № 149 от 07.04.2015 г.

5. Счет-фактура № 8/73 от 30.10.2015 г.

6. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 5 от 30.10.2015 г.

7. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 5 от 30.10.2015 г.

8. Акт об использовании давальческих материалов № 4901956745 от 28.12.2015 г.

9. Счет-фактура № 904/73 от 30.09.2015 г.

10. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 4 от 30.09.2015 г.

11. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 4 от 30.09.2015 г.

12. Акт об использовании давальческих материалов № 4901887949 от 30.09.2015 г.

13. Счет-фактура № 703/73 от 31.08.2015 г.

14. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 3 от 31.08.2015 г.

15. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 3 от 31.08.2015 г.

16. Акт об использовании давальческих материалов № 4901858600 от 31.08.2015 г.

17. Счет-фактура № 560/73 от 31.07.2015 г.

18. Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 2 от 31.07.2015 г.

19.  Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 2 от 31.07.2015 г.
20. Акт об использовании давальческих материалов № 4901835632 от 31.07.2015 г.

21. Счет-фактура № 430/73 от 30.06.2015 г.

22. Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 1 от 30.06.2015 г.

23. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 30.06.2015 г.

24. Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 1 от 30.06.2015 г.

25. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 30.06.2015 г.
Строительство подводящей тепловой сети от проектируемой ТК около гостиницы "Саранск" по ул.Коммунистическая,35 до наружной стены гостиницы "Саранск" (2-й корпус), категория "четыре звезды":
26. Платежное поручение № 5960 от 28.12.2015 г.

27. Протокол № 101-3К/СТТ от 23.06.2015 г.

28. Акт приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) № 1 от 19.08.2015 г.

Техническое перевооружение ЦТП "Большевисткая,25б" с установкой повысительных (откачивающих) насосов:
29. Платежные поручения: № 2502 от 09.06.2015 г.; № 1208 от 05.04.2015 г.; № 3997 от 04.09.2015 г.; № 4499 от 05.10.2015 г.; № 5757 от 17.12.2015 г.; № 5730 от 17.12.2015 г.; № 3994 от 04.09.2015 г.; № 2365 от 04.06.2015 г.; № 5746 от 17.12.2015 г.; № 6151 от 30.12.2015 г.;

30. Акт приема-передачи ценных бумаг № 1 от 14.03.2015 г.

31. Протокол № 54-3К/СТТ от 30.03.2015 г.

32. Счет-фактура № 31 от 25.12.2015 г.

33. Счет-фактура № 30 от 25.12.2015 г.

34. Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 1.2. от 25.12.2015 г.

35. Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 1.1. от 25.12.2015 г.

36. Акт № 1.1. от 25.12.2015 г.

37. Акт об использовании давальческих материалов № 4901959118 от 25.12.2015 г.

38. Акт № 1.2. от 25.12.2015 г.

39. Счет-фактура № 1348 от 26.11.2015 г.

Техперевооружение котельной квартала 10-11, включающие в себя замену сетевых насосов:
40. Платежное поручение № 3488 от 11.08.2015 г.

41. Протокол № 107-3К-СТТ от 03.07.2015 г.

42. Счет-фактура № 080 от 28.12.2015 г.

43. Счет-фактура № 079 от 28.12.2015 г.

44. Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 2 от 28.12.2015 г.

45. Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 1 от 28.12.2015 г.

46. Акт № 1 от 28.12.2015 г.

47. Акт № 2 от 28.12.2015 г.

Техперевооружение магистрального ввода на Роддом №2:
48. Платежные поручения: № 3487 от 11.08.2015 г.; № 5503 от 07.12.2015 г.; № 5502 от 07.12.2015 г.; № 4337 от 29.09.2015 г.; № 4933 от 06.11.2015 г.; № 4999 от 11.11.2015 г.; № 5741 от 17.12.2015 г.; № 2962 от 03.07.2015 г.; № 3975 от 04.09.2015 г.
49. Акт приема-передачи ценных бумаг № 1 от 31.10.2015 г.

50. Акт приема-передачи ценных бумаг № 4 от 28.10.2015 г.
51. Акт приема-передачи ценных бумаг № 4 от 29.05.2015 г.

52. Протокол № 104-3К/СТТ от 26.06.2015 г.

53. Счет-фактура № 078 от 11.12.2015 г.

54. Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 4 от 11.12.2015 г.

55. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 4 от 11.12.2015 г.

56. Счет-фактура № 070 от 20.11.2015 г.

57. Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 3 от 20.11.2015 г.

58. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 3 от 20.11.2015 г.

59. Акт об использовании давальческих материалов № 4901930043 от 20.11.2015 г.
60. Счет-фактура № 6 от 30.09.2015 г.

61. Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 2 от 30.09.2015 г.

62. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 2 от 30.09.2015 г.

63. Акт об использовании давальческих материалов № 4901886644 от 30.09.2015 г.

64. Счет-фактура № 1 от 31.08.2015 г.

65. Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 1 от 31.08.2015 г.

66. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 31.08.2015 г.

67. Акт об использовании давальческих материалов № 4901860264 от 31.08.2015 г.

Техперевооружение соединительной трассы от ЦТП Осипенко, 57 до ЦТП Осипенко, 35 (надземка):
68. Платежное поручение № 4984 от 11.11.2015 г.

69. Протокол № 63-3К/СТТ от 10.04.2015 г.

70. Акт приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) № 1 от 25.05.2015 г.

Благоустройство мест разрытий.

71. Платежные поручения: № 4509 от 05.10.2015 г.; № 4931 от 05.11.2015 г.; № 5103 от 12.11.2015 г.; № 5102 от 12.11.2015 г.; № 6091 от 29.12.2015 г.; № 6090 от 29.12.2015 г.

72. Протокол № 128-3К/СТТ от 07.09.2015 г.

73. Счет-фактура № 64 от 5.10.2015 г.

74. Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 2 от 05.10.2015 г.
75. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 2 от 05.10.2015 г.

76. Счет-фактура № 58 от 25.10.2015 г.

77. Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 1 от 25.09.2015 г.

78. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 25.09.2015 г.

Техперевооружение трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных линий от котельной "Лисма" и установкой циркуляционных насосов:
79. Платежные поручения: № 4817 от 30.10.2015 г.; № 6033 от 28.12.2015 г.; № 6092 от 29.12.2015 г.; № 6147 от 30.12.2015 г.; № 6083 от 29.12.2015 г.; № 6088 от 29.12.2015 г.; № 6086 от 29.12.2015 г.; № 6087 от 29.12.2015 г.

80. Протокол № 132-3К/СТТ от 22.09.2015 г.

81. Счет-фактура № 081 от 31.12.2015 г.

82. Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 2 от 31.12.2015 г.

83. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 2 от 31.12.2015 г.

84. Акт об использовании давальческих материалов № 4901961513 от 31.12.2015 г.

85. Счет-фактура № 072 от 20.11.2015 г.

86. Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 1 от 20.11.2015 г.

87. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 20.11.2015 г.

88. Акт об использовании давальческих материалов № 4901933184 от 20.11.2015 г.

Прочие внеоборотные активы:
89. Платежные поручения: № 05038 от 12.11.2015 г.; № 04473 от 05.10.2015 г.; № 04472 от 22.10.2015 г.; № 02945 от 03.07.2015 г.

90. Договор № 3970-FA051/02-014/0010-2015 от 30.04.2015 г.

91. Акт приемки-сдачи выполненных работ (оказание услуг) услуг № 2 от 30.09.2015 г.

92. Счет-фактура № 324 от 30.09.2015 г.

93. Акт приемки-сдачи выполненных работ (оказание услуг) услуг № 1 от 31.08.2015 г.

94. Счет-фактура № 226 от 31.08.2015 г.

95. Акт приемки-сдачи выполненных работ (оказание услуг) услуг № 2 от 30.12.2015 г.

96. Акт приемки-сдачи выполненных работ (оказание услуг) услуг № 1 от 30.11.2015 г.

97. Договор № 3970-FA051/02-014/0023-2015 от 13.11.2015 г.

98. Договор № 3970-FA051/02-014/0003-2015 от 25.12.2015 г.

99. Акт о приемки-сдачи оказанных услуг № 29/ст-14 от 14.05.2015 г.

Техперевооружение ЦТП для работы без обслуживающего персонала:
100. Платежные поручения: № 4042 от 07.09.2015 г.; № 5955 от 28.12.2015 г.; № 5954 от 28.12.2015 г.
101. Протокол № 110-3К/СТТ от 09.07.2015 г.

102. Счет-фактура № 429 от 28.12.2015 г.

103. Счет-фактура № 412 от 12.12.2015 г.

104. Счет-фактура № 413 от 15.12.2015 г.

105. Счет-фактура № 428 от 28.12.2015 г.;

106. Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 6 от 28.12.2015 г.

107. Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 5 от 28.12.2015 г.

108. Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 4 от 15.12.2015 г.

109. Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 3 от 12.12.2015 г.

110. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 4 от 16.12.2015 г.

111. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 3 от 16.12.2015 г.

112. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 5 от 28.12.2015 г.

113. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 3 от 16.12.2015 г.

114. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 6 от 28.12.2015 г.

115. Счет-фактура № 356 от 30.10.2015 г.

116. Счет-фактура № 355 от 30.10.2015 г.

117. Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 2 от 30.10.2015 г.

118. Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 1 от 30.10.2015 г.
119. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 30.10.2015 г.

120. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 2 от 30.10.2015 г.

Техперевооружение ЦТП-1 5 С/З с заменой кожухотрубных водяных водоподогревателей на пластинчатые. 

Техперевооружение ЦТП-1 6 С/З с заменой кожухотрубных водяных водоподогревателей на пластинчатые. 

Техперевооружение ЦТП-2 6 С/З с заменой кожухотрубных водяных водоподогревателей на пластинчатые:
121. Платежные поручения: № 5968 от 28.12.2015 г.; № 5969 от 28.12.2015 г.; № 5970 от 28.12.2015 г.; № 5966 от 28.12.2015 г.; № 5967 от 28.12.2015 г.; № 5965 от 28.12.2015 г.; № 5734 от 17.12.2015 г.; № 5731 от 17.12.2015 г.; № 5732 от 17.12.2015 г.; № 5733 от 17.12.2015 г.; № 5961 от 28.12.2015 г.; № 5962 от 28.12.2015 г.; № 5963 от 28.12.2015 г.; № 5974 от 28.12.2015 г.; № 5975 от 28.12.2015 г.; № 5973 от 28.12.2015 г.; № 5972 от 28.12.2015 г.; № 6085 от 29.12.2015 г.; № 6084 от 29.12.2015 г.; № 5986 от 28.12.2015 г.; № 5984 от 28.12.2015 г.; № 5987 от 28.12.2015 г.; № 5988 от 28.12.2015 г.; № 5983 от 28.12.2015 г.; № 5985 от 28.12.2015 г.; № 6023 от 28.12.2015 г.; № 6022 от 28.12.2015 г.; № 6021 от 28.12.2015 г.; № 6028 от 28.12.2015 г.; № 6030 от 28.12.2015 г.; № 6029 от 28.12.2015 г.; № 6027 от 28.12.2015 г.; № 6031 от 28.12.2015 г.; № 6026 от 28.12.2015 г.
122. Акт приема-передачи ценных бумаг № 1 от 23.12.2015 г.
123. Протокол № 147-3К/СТТ от 24.11.2015 г.
124. Счет-фактура №1532/73 от 31.12.2015 г.

125. Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) №  1 от 31.12.2015 г.

126.  Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 15 от 31.12.2015 г.

127. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 13 от 31.12.2015 г.

128. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 12 от 31.12.2015 г.

129. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 11 от 31.12.2015 г.

130. Акт об использовании давальческих материалов № 4901963003 от  31.12.2015 г.

131. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 9 от 31.12.2015 г.

132. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 7 от 31.12.2015 г.

133. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 6 от 31.12.2015 г.

134. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 10 от 31.12.2015 г.

135. Акт об использовании давальческих материалов № 4901963310 от  31.12.2015 г.

136. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 5 от 31.12.2015 г.

137. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 4 от 31.12.2015 г.

138. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 3 от 31.12.2015 г.

139. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 2 от 31.12.2015 г.

140. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 31.12.2015 г.

141. Акт об использовании давальческих материалов № 4901964374 от 3 1.12.2015 г.

Техперевооружение ЦТП с заменой кожухотрубных водяных водоподогревателей:
142. Платежные поручения: № 2503 от 09.06.2015 г.; № 5500 от 07.12.2015 г.; № 5501 от 07.12.2015 г.; № 5991 от 28.12.2015 г.; № 5990 от 28.12.2015 г.; № 5971 от 28.12.2015 г.; № 4500 от 05.10.2015 г.; № 5192 от 17.11.2015 г.; № 5190 от 17.11.2015 г.; № 5191 от 17.11.2015 г.; № 5758 от 17.12.2015 г.
143. Акт приема-передачи ценных бумаг № 5 от 28.10.2015 г.

144. Акт приема-передачи ценных бумаг № 1 от 26.11.2015 г.

145. Протокол № 69-3К/СТТ от 16.04.2015 г.

146. Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) №  3 от30.10.2015 г.

147. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 3 от 30.10.2015 г.

148. Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 2 от 31.07.2015 г.

149. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 2 от 31.07.2015 г.

150. Акт об использовании давальческих материалов № 4901837478 от  31.07.2015 г.

151. Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 1 от 29.05.2015 г.

152. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 29.05.2015 г.

153. Акт об использовании давальческих материалов №  4901791216 от 29.05.2015 г. 
В ходе проверки установлено следующее:
1. Согласно утвержденной инвестиционной программы ОАО «СаранскТеплоТранс» на 2015 г., предприятие должно были выполнить инвестиционную программу в 2015 г. на общую сумму 74711,00 тыс.руб. с НДС.  В соответствии с представленными документами мероприятия профинансированы на 40 195,00 тыс.руб. с НДС, освоено (закрыто актами выполненных работ) на сумму 43 340,00 тыс.руб. без НДС.
	№ п/п
	Мероприятие
	План выполнения работ, тыс.руб.
	Факт финансирования, тыс.руб.
	Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс.руб.
	Источник финансирования (без НДС)

	Примечание

	1.
	Строительство новых участков внутриквартальных тепловых сетей от проектируемой ТК на пересечении ул.Серадзская-ул.Фурманова к строящимся жилым домам пл.№2 и пл.№4 г.о.Саранск - 2 этап
	10148,00


	9394,76


	7014,00
	Собственные средства (плата за тех. присоединение)
	

	2.
	Строительство подводящей тепловой сети от проектируемой ТК около гостиницы "Саранск" по ул.Коммунистическая,35 до наружной стены гостиницы "Саранск" (2-й корпус), категория "четыре звезды"
	276,00
	212,00
	212,00
	Собственные средства (плата за тех. присоединение)
	

	3.


	Техническое перевооружение ЦТП "Большевисткая,25б" с установкой повысительных (откачивающих) насосов
	2556,00
	1198,38
	993,00
	Собственные средства (плата за тех. присоединение)
	

	4.
	Техперевооружение котельной квартала 10-11, включающие в себя замену сетевых насосов
	4863,00
	1626,79
	1124,00
	Собственные средства (плата за тех. присоединение)
	

	
	Итого, за счет платы за подключение:
	17843,00
	12431,93
	9343,00
	
	

	5.
	Техперевооружение магистрального ввода на Роддом №2
	6633,00
	5226,00
	4541,00
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направлен.на инвестиции, средства от эмиссии, ценных бумаг)


	

	6.
	Техперевооружение соединительной трассы от ЦТП Осипенко, 57 до ЦТП Осипенко, 35 (надземка)
	218,00
	185,00
	185,00
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направлен.на инвестиции, средства от эмиссии, ценных бумаг)

	

	7.
	Благоустройство мест разрытий
	3561,00
	3560,92
	3018,00
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направлен.на инвестиции, средства от эмиссии, ценных бумаг)

	

	8.
	Техперевооружение трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных линий от котельной "Лисма" и установкой циркуляционных насосов
	20060,00
	9203,45
	9517,00
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направлен.на инвестиции, средства от эмиссии, ценных бумаг)
	

	9.
	Техперевооружение трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных линий от ЦТП-1 Московская 48
	4095,00
	0
	822,00
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направлен.на инвестиции, средства от эмиссии, ценных бумаг)


	

	10.
	Прочие внеоборотные активы
	4901,00
	1141,68
	2004,00
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направлен.на инвестиции, средства от эмиссии, ценных бумаг)

	

	11.
	Техперевооружение ЦТП для работы без обслуживающего персонала
	2478,00
	834,92
	2100,00
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направлен.на инвестиции, средства от эмиссии, ценных бумаг)
	

	12.
	Техперевооружение ЦТП-1 5 С/З с заменой кожухотрубных водяных водоподогревателей на пластинчатые
	3967,00
	5080,07
	5740,00
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направлен.на инвестиции, средства от эмиссии, ценных бумаг)
	В результате торговых процедур был заключен один договор на одного подрядчика по трем мероприятиям.

	13.
	Техперевооружение ЦТП-1 6 С/З с заменой кожухотрубных водяных водоподогревателей на пластинчатые
	3420,00
	
	
	
	

	14.
	Техперевооружение ЦТП-2 6 С/З с заменой кожухотрубных водяных водоподогревателей на пластинчатые
	4044,00
	
	
	
	

	15.
	Техперевооружение ЦТП с заменой кожухотрубных водяных водоподогревателей
	3280,00
	2531,08
	2284,00
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направлен.на инвестиции, средства от эмиссии, ценных бумаг)

	

	16.
	Оборудование не требующее монтажа
	93,00
	0
	0
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направлен.на инвестиции, средства от эмиссии, ценных бумаг)

	

	17.
	Техперевооружение кот. Московская 48, к. №3 с заменой узла учета сетевой воды
	59,00
	0
	0
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направлен.на инвестиции, средства от эмиссии, ценных бумаг)

	

	18.
	Техперевооружение кот. 6 мкр., к. №1 с заменой узла учета сетевой воды
	59,00
	0
	0
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направлен.на инвестиции, средства от эмиссии, ценных бумаг)

	

	
	 Амортиза-ционные отчисления, прибыль, направлен.на инвестиции, средства от эмиссии, ценных бумаг
	56868,00
	27763,12
	30211
	
	

	
	Итого
	74711,00
	40195,00
	43340,00
	
	


2. Финансирование инвестиционных проектов в 2015 г. осуществлялась за счет собственных средств (амортизационные отчисления, прибыль, направленная на инвестиции, средства от эмиссии, ценных бумаг, плата за тех.присоединение), что соответствует финансовому плану утвержденной инвестиционной программы ОАО «СаранскТеплоТранс».

3. По итогам реализации инвестиционной программы ОАО «СаранскТеплоТранс» в 2015 году установлено, что плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности инвестиционной программы не были достигнуты в полном объеме.
Показатели надежности и энергетической эффективности: 

	№ п/п
	Наименование объекта
	Показатели энергетической эффективности
	Примечание

	
	
	Отношение величины

технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя

к материальной характеристике тепловой сети
	Величина технологических потерь

при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал)
	

	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	

	1.
	Техперевооружение магистрального ввода на Роддом №2
	1,51
	1,18
	127
	268
	

	2.
	Техперевооружение соединительной трассы от ЦТП Осипенко, 57 до ЦТП Осипенко, 35 (надземка)
	-
	-
	31
	-
	Подготовлена проектно-сметная документация.

	3.
	Техперевооружение трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных линий от котельной "Лисма" и установкой циркуляционных насосов
	0,87
	1,23
	124
	384
	

	4.
	Техперевооружение трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных линий от ЦТП-1 Московская 48
	-
	1,15
	139
	124
	



