Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
	г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33/2 
	“
	29
	”
	сентября
	20
	17
	г.

	(место составления акта)
	
	(дата составления акта)



Акт № 23
о результатах проверки хода реализации инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
По адресу/адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33/2
(место проведения проверки)
На основании: приказа Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 23 августа 2017 года № 26-т в период с "04" сентября 2017 г. по "29" сентября 2017г. была проведена плановая документарная проверка выполнения инвестиционной программы АО «Мордовская электросеть», утвержденной приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от  01 августа 2014 г. № 39 «Об утверждении инвестиционной программы Открытого Акционерного Общества «Мордовская электротеплосетевая компания» на 2015 – 2019 годы» (в редакции от 27 ноября 2015 г. № 125, от 30 ноября 2016 г. № 102).
(наименование организации, осуществляющей регулируемые
виды деятельности в сфере теплоснабжения)
Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии):
Первый заместитель Министра энергетики и тарифной политики Республики Мордовия Волков Андрей Алексеевич – руководитель комиссии, члены комиссии: начальник отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия – Русяева Татьяна Михайловна,  консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия - Ефремова Ольга Алексеевна, консультант Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия – Тимошкин Евгений Николаевич, член Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия, руководитель департамента технического контроля, аудита и сертификации Союза ТПП РМ – Рудаков Юрий Николаевич.
(фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших
проверку; включая представителей экспертных организаций
в случае их привлечения)
При проведении проверки присутствовали:
_______________________-_____________________________
     (заполняется при проведении выездной проверки)
______________________-______________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или
уполномоченного представителя организации, осуществляющей
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения)

Плановая документарная проверка выполнения инвестиционного программы АО «Мордовская электросеть» за 2016 год была проведена на основании предоставленных  АО «Мордовская электросеть» документов и сведений согласно Таблице 1.


Таблица 1
	№ п/п
	Наименование документа
	№ документа
	Дата документа
	Сумма, млн. руб без НДС
	Сумма, млн. руб с НДС

	2.1.1
	п.2.1.1 Строительство БМК «Швейная фабрика» ул. Переходная
	3,733
	4,405

	1
	Договоры
	 
	 
	 
	 

	 
	Договор
	020-16
	07.07.2016
	3,124
	3,686

	 
	Дополнительное соглашение к договору №020-16
	1
	11.01.2016
	3,474
	4,100

	 
	Акты выполненных работ КС-2 к договору № 020-16
	2/1
	30.12.2016
	3,474
	4,100

	 
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 к договору № 020-16
	3/1
	12.30.2016
	3,474
	4,100

	 
	Счет — фактура  к договору № 020-16
	621
	12.30.2016
	3,474
	4,100

	 
	Договор
	3
	08.16.2016
	0,625
	0,738

	 
	Дополнительное соглашение к договору №3
	1
	12.05.2016
	1,099
	1,297

	 
	Акты выполненных работ КС-2 к договору № 3
	1 
	09.09.2016
	0,091
	0,108

	 
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 к договору № 3
	1
	09.09.2016
	0,091
	0,108

	 
	Счет — фактура  к договору № 3
	24
	09.09.2016
	1,099
	1,297

	 
	Договор
	16-5/02-СМР-129
	09.15.2016
	1,136
	1,340

	 
	Акты выполненных работ КС-2 к договору № 16-5/02-СМР-129
	3.1.
	11.21.2016
	0,033
	0,039

	 
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 к договору № 16-5/02-СМР-129
	3
	11.21.2016
	0,033
	0,039

	 
	Счет — фактура  к договору №  16-5/02-СМР-129
	05/000002364
	11.21.2016
	0,033
	0,039

	 
	Договор
	126/16
	08.30.2016
	0,042
	0,049

	 
	Акт о приеме - передачи работ к договору №126/16
	140/16
	09.02.2016
	0,008
	0,010

	 
	Договор
	16-5/02-ПД-0136
	09.06.2016
	0,006
	0,008

	 
	Акт о приеме - передачи работ к договору 16-5/02-ПД-0136
	05/00003034
	09.07.2016
	0,002
	0,002

	 
	Договор
	038-16
	09.27.2016
	0,674
	0,795

	 
	Универсальный передаточный документ статус: 1  к договору № 038-16
	510
	10.04.2016
	0,048
	0,057

	2
	Хоз.способ
	 
	 
	 
	0,090

	 
	Справка о зарплате и отчислениях
	 
	 
	0,005
	0,005

	 
	Справка о зарплате и отчислениях
	 
	 
	0,005
	0,005

	 
	Справка о зарплате и отчислениях
	 
	 
	0,034
	0,034

	 
	Акт на списание материалов
	 
	09.27.2016
	0,027
	0,031

	 
	Акт на списание материалов
	 
	09.29.2016
	0,004
	0,005

	 
	Акт на списание материалов
	 
	09.30.2016
	0,000
	0,001

	 
	Акт на списание материалов
	 
	10.31.2016
	0,003
	0,004

	 
	Акт на списание материалов
	 
	12.20.2016
	0,001
	0,002

	 
	Акт на списание материалов
	 
	12.23.2016
	0,001
	0,001

	 
	Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 08.3
	 
	 
	0,002
	0,002

	3
	Протоколы
	 
	 
	 
	 

	 
	Закупочная документация
	 
	 
	 
	 

	4
	Прочие документы
	 
	 
	 
	 

	 
	Акт о приеме - передачи здания (сооружения)
	00000106
	12.31.2016
	 
	 

	2.1.2
	п.2.1.2 Строительство БМК «ССК ул. Мира»
	5,434
	6,413

	1
	Договоры
	 
	 
	 
	 

	 
	Договор
	020-16
	07.07.2016
	4,354
	5,138

	 
	Дополнительное соглашение к договору №020-16
	1
	11.01.2016
	4,673
	5,514

	 
	Акты выполненных работ КС-2 к договору № 020-16
	2/4
	30.12.2016
	4,673
	5,514

	 
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 к договору № 020-16
	3 / 4
	12.30.2016
	4,672
	5,513

	 
	Счет — фактура  к договору № 020-16
	621
	12.30.2016
	3,474
	4,100

	 
	Договор
	3
	08.16.2016
	0,625
	0,738

	 
	Дополнительное соглашение к договору №3
	1
	12.05.2016
	1,099
	1,297

	 
	Акты выполненных работ КС-2 к договору № 3
	1 
	09.09.2016
	0,231
	0,272

	 
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 к договору № 3
	1
	09.09.2016
	0,231
	0,272

	 
	Счет — фактура к договору № 3
	24
	09.09.2016
	1,099
	1,297

	 
	Договор
	16-5/02-СМР-129
	09.15.2016
	1,136
	1,340

	 
	Акты выполненных работ КС-2 к договору № 16-5/02-СМР-129
	2.1.
	11.21.2016
	0,041
	0,049

	 
	Акты выполненных работ КС-2 к договору № 16-5/02-СМР-129
	2.2.
	11.21.2016
	0,040
	0,047

	 
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 к договору № 16-5/02-СМР-129
	2
	11.21.2016
	0,081
	0,095

	 
	Счет — фактура  к договору №  16-5/02-СМР-129
	05/000002363
	11.21.2016
	0,081
	0,095

	 
	Договор
	126/16
	08.30.2016
	0,042
	0,049

	 
	Акт о приеме - передачи работ к договору №126/16
	140/16
	09.02.2016
	0,008
	0,010

	 
	Договор
	16-5/02-ПД-0136
	09.06.2016
	0,006
	0,008

	 
	Акт о приеме - передачи работ к договору 16-5/02-ПД-0136
	05/00003034
	09.07.2016
	0,002
	0,002

	 
	Договор
	63/16
	10.26.2016
	0,014
	0,016

	 
	Акты выполненных работ КС-2 к договору № 63/16
	 
	10.31.2016
	0,001
	0,001

	 
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 к договору № 63/16
	1
	10.31.2016
	0,001
	0,001

	 
	Договор
	45/16
	05.16.2016
	0,041
	0,048

	 
	Акт о приеме - передачи работ к договору 45/16
	 
	08.31.2016
	0,010
	0,012

	 
	Договор
	36
	09.19.2016
	0,028
	0,033

	 
	Счет — фактура  к договору №  36
	916
	10.24.2016
	0,028
	0,033

	 
	Акт о приеме - передачи работ к договору 36
	 
	10.24.2016
	0,028
	0,033

	 
	Договор
	038-16
	09.27.2016
	0,674
	0,795

	 
	Универсальный передаточный документ статус: 1  к договору № 038-16
	510
	10.04.2016
	0,274
	0,323

	2
	Хоз.способ
	 
	 
	 
	0,149

	 
	Справка о зарплате и отчислениях
	 
	 
	0,009
	0,009

	 
	Справка о зарплате и отчислениях
	 
	 
	0,007
	0,007

	 
	Справка о зарплате и отчислениях
	 
	 
	0,043
	0,043

	 
	Справка о зарплате и отчислениях
	 
	 
	0,001
	0,001

	 
	Акт на списание материалов
	 
	09.29.2016
	0,012
	0,014

	 
	Акт на списание материалов
	 
	09.30.2016
	0,001
	0,001

	 
	Акт на списание материалов
	 
	09.27.2016
	0,045
	0,053

	 
	Акт на списание материалов
	 
	10.31.2016
	0,003
	0,004

	 
	Акт на списание материалов
	 
	10.31.2016
	0,004
	0,004

	 
	Акт на списание материалов
	 
	12.25.2016
	0,002
	0,003

	 
	Акт на списание материалов
	 
	12.23.2016
	0,003
	0,003

	 
	Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 08.3
	 
	 
	0,005
	0,006

	3
	Протоколы
	 
	 
	 
	 

	 
	Закупочная документация
	 
	 
	 
	 

	4
	Прочие документы
	 
	 
	 
	 

	 
	Акт о приеме - передачи здания (сооружения)
	00000103
	12.31.2016
	 
	 

	 
	Акт о приеме - передачи здания (сооружения)
	00000095
	12.31.2016
	 
	 

	 
	Акт о приеме - передачи здания (сооружения)
	00000090
	12.31.2016
	 
	 

	2.1.3
	п.2.1.3 Строительство БМК «Левженская» п.Левженский
	6,840
	8,071

	1
	Договоры
	 
	 
	 
	 

	 
	Договор
	020-16
	07.07.2016
	5,774
	6,814

	 
	Дополнительное соглашение к договору №020-16
	1
	11.01.2016
	6,062
	7,153

	 
	Акты выполненных работ КС-2 к договору № 020-16
	2/2
	30.12.2016
	6,062
	7,153

	 
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 к договору № 020-16
	3/2
	12.30.2016
	6,062
	7,153

	 
	Счет — фактура  к договору № 020-16
	623
	12.30.2016
	6,062
	7,153

	 
	Договор
	3
	08.16.2016
	0,625
	0,738

	 
	Дополнительное соглашение к договору №3
	1
	12.05.2016
	1,099
	1,297

	 
	Акты выполненных работ КС-2 к договору № 3
	1 
	09.09.2016
	0,167
	0,197

	 
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 к договору № 3
	1
	09.09.2016
	0,167
	0,197

	 
	Счет — фактура  к договору № 3
	24
	09.09.2016
	1,099
	1,297

	 
	Договор
	16-5/02-СМР-129
	09.15.2016
	1,136
	1,340

	 
	Акты выполненных работ КС-2 к договору № 16-5/02-СМР-129
	5.1.
	11.21.2016
	0,085
	0,100

	 
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 к договору № 16-5/02-СМР-129
	5
	11.21.2016
	0,085
	0,100

	 
	Счет — фактура  к договору №  16-5/02-СМР-129
	05/000002363
	11.21.2016
	0,081
	0,095

	 
	Договор
	126/16
	08.30.2016
	0,042
	0,049

	 
	Акт о приеме - передачи работ к договору №126/16
	140/16
	09.02.2016
	0,008
	0,010

	 
	Договор
	63/16
	10.26.2016
	0,014
	0,016

	 
	Акты выполненных работ КС-2 к договору № 63/16
	 
	10.31.2016
	0,001
	0,001

	 
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 к договору № 63/16
	1
	10.31.2016
	0,001
	0,001

	 
	Договор
	45/16
	05.16.2016
	0,041
	0,048

	 
	Акт о приеме - передачи работ к договору 45/16
	 
	08.31.2016
	0,010
	0,012

	 
	Договор
	37
	09.19.2016
	0,041
	0,049

	 
	Счет — фактура  к договору №  37
	914
	10.24.2016
	0,041
	0,049

	 
	Акт о приеме - передачи работ к договору 37
	 
	10.24.2016
	0,041
	0,049

	 
	Договор
	16-22-ПД-3/000001032
	11.14.2016
	0,009
	0,011

	 
	Акт  к договору № 16-22-ПД-3/000001032
	10251
	11.17.2016
	0,009
	0,011

	 
	Договор
	16-13-СМР-3/000001015
	11.07.2016
	0,004
	0,005

	 
	Акт выполненных работ  к договору № 16-13-СМР-3/000001015
	 
	11.10.2016
	0,004
	0,005

	 
	Договор
	038-16
	09.27.2016
	0,674
	0,795

	 
	Универсальный передаточный документ статус: 1  к договору № 038-16
	510
	10.04.2016
	0,274
	0,323

	2
	Хоз.способ
	 
	 
	 
	0,212

	 
	Справка о зарплате и отчислениях
	 
	 
	0,013
	0,013

	 
	Справка о зарплате и отчислениях
	 
	 
	0,062
	0,062

	 
	Справка о зарплате и отчислениях
	 
	 
	0,005
	0,005

	 
	Справка о зарплате и отчислениях
	 
	 
	0,007
	0,007

	 
	Акт на списание материалов
	 
	09.29.2016
	0,017
	0,020

	 
	Акт на списание материалов
	 
	09.30.2016
	0,000
	0,001

	 
	Акт на списание материалов
	 
	09.27.2016
	0,041
	0,049

	 
	Акт на списание материалов
	 
	10.28.2016
	0,029
	0,034

	 
	Акт на списание материалов
	 
	10.31.2016
	0,003
	0,004

	 
	Акт на списание материалов
	 
	10.31.2016
	0,003
	0,004

	 
	Акт на списание материалов
	 
	11.18.2016
	0,003
	0,004

	 
	Акт на списание материалов
	 
	12.25.2016
	0,002
	0,003

	 
	Акт на списание материалов
	 
	12.25.2016
	0,001
	0,001

	 
	Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 08.3
	 
	 
	0,005
	0,006

	3
	Протоколы
	 
	 
	 
	 

	 
	Закупочная документация
	 
	 
	 
	 

	4
	Прочие документы
	 
	 
	 
	 

	 
	Акт о приеме - передачи здания (сооружения)
	00000104
	12.31.2016
	 
	 

	 
	Акт о приеме - передачи здания (сооружения)
	00000094
	12.31.2016
	 
	 

	 
	Акт о приеме - передачи здания (сооружения)
	00000089
	12.31.2016
	 
	 

	 
	Акт о приеме - передачи здания (сооружения)
	00000111
	12.31.2016
	 
	 

	2.1.4
	п.2.1.4 Строительство БМК «Кирзавод» ул. Станиславского
	 
	 
	8,612
	10,162

	1
	Договоры
	 
	 
	 
	 

	 
	Договор
	020-16
	07.07.2016
	7,280
	8,591

	 
	Дополнительное соглашение к договору №020-16
	1
	11.01.2016
	7,866
	9,282

	 
	Акты выполненных работ КС-2 к договору № 020-16
	2/3
	12.30.2016
	7,866
	9,282

	 
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 к договору № 020-16
	3/3
	12.30.2016
	7,866
	9,282

	 
	Счет — фактура  к договору № 020-16
	625
	12.30.2016
	7,866
	9,282

	 
	Договор
	3
	08.16.2016
	0,625
	0,738

	 
	Дополнительное соглашение к договору №3
	1
	12.05.2016
	1,099
	1,297

	 
	Акты выполненных работ КС-2 к договору № 3
	1 
	09.09.2016
	0,433
	0,511

	 
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 к договору № 3
	1
	09.09.2016
	0,433
	0,511

	 
	Счет — фактура к договору № 3
	24
	09.09.2016
	1,099
	1,297

	 
	Договор
	16-5/02-СМР-129
	09.15.2016
	1,136
	1,340

	 
	Акты выполненных работ КС-2 к договору № 16-5/02-СМР-129
	4.1.
	11.21.2016
	0,040
	0,047

	 
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 к договору № 16-5/02-СМР-129
	4
	11.21.2016
	0,040
	0,047

	 
	Счет — фактура  к договору №  16-5/02-СМР-129
	05/000002365
	11.21.2016
	0,040
	0,047

	 
	Договор
	63/16
	10.26.2016
	0,014
	0,016

	 
	Акты выполненных работ КС-2 к договору № 63-16
	 
	10.31.2016
	0,012
	0,014

	 
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 к договору № 63/16
	1
	10.31.2016
	0,012
	0,014

	 
	Договор
	126/16
	08.30.2016
	0,042
	0,049

	 
	Акт о приеме - передачи работ к договору №126/16
	140/16
	09.02.2016
	0,008
	0,010

	 
	Договор
	16-5/02-ПД-0136
	09.06.2016
	0,006
	0,008

	 
	Акт о приеме - передачи работ к договору 16-5/02-ПД-0136
	05/00003034
	09.07.2016
	0,002
	0,002

	 
	Договор
	45/16
	05.16.2016
	0,041
	0,048

	 
	Акт о приеме - передачи работ выполненных работ по договору 45/16
	 
	08.31.2016
	0,010
	0,012

	 
	Договор
	38
	09.19.2016
	1,136
	0,018

	 
	Счет — фактура  к договору №  38
	913
	10.24.2016
	0,040
	0,018

	 
	Акт о приеме - передачи работ выполненных работ по договору 38
	 
	10.24.2016
	0,040
	0,018

	 
	Договор
	34
	09.19.2016
	0,040
	0,060

	 
	Акт о приеме - передачи работ выполненных работ по договору 34
	 
	10.26.2016
	0,014
	0,060

	2
	Хоз.способ
	 
	 
	 
	0,207

	 
	Справка о зарплате и отчислениях
	 
	 
	0,005
	0,005

	 
	Справка о зарплате и отчислениях
	 
	 
	0,001
	0,001

	 
	Справка о зарплате и отчислениях
	 
	 
	0,043
	0,043

	 
	Акт на списание материалов
	 
	09.27.2016
	0,067
	0,079

	 
	Акт на списание материалов
	 
	09.29.2016
	0,006
	0,007

	 
	Акт на списание материалов
	 
	09.30.2016
	0,011
	0,012

	 
	Акт на списание материалов
	 
	10.27.2016
	0,028
	0,033

	 
	Акт на списание материалов
	 
	10.28.2016
	0,010
	0,012

	 
	Акт на списание материалов
	 
	10.31.2016
	0,004
	0,004

	 
	Акт на списание материалов
	 
	10.31.2016
	0,003
	0,004

	 
	Акт на списание материалов
	 
	12.14.2016
	0,002
	0,003

	 
	Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 08.3
	 
	 
	0,003
	0,003

	3
	Протоколы
	 
	 
	 
	 

	 
	Закупочная документация
	 
	 
	 
	 

	4
	Прочие документы
	 
	 
	 
	 

	 
	Акт о приеме - передачи здания (сооружения)
	00000088
	12.31.2016
	 
	 

	 
	Акт о приеме - передачи здания (сооружения)
	00000105
	12.31.2016
	 
	 

	 
	Акт о приеме - передачи здания (сооружения)
	00000093
	12.31.2016
	 
	 

	6.1
	п.6.1 Строительство БМК «ССК ул. Мичурина»
	4,823
	5,691

	1
	Договоры
	 
	 
	 
	 

	 
	Договор
	020-16
	07.07.2016
	3,264
	3,852

	 
	Дополнительное соглашение к договору №020-16
	1
	11.01.2016
	3,688
	4,352

	 
	Акты выполненных работ КС-2 к договору № 020-16
	2/5
	30.12.2016
	3,688
	4,352

	 
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 к договору № 020-16
	3/5
	12.30.2016
	3,688
	4,352

	 
	Счет — фактура  к договору № 020-16
	624
	12.30.2016
	3,688
	4,352

	 
	Договор
	3
	08.16.2016
	0,625
	0,738

	 
	Дополнительное соглашение к договору №3
	1
	12.05.2016
	1,099
	1,297

	 
	Акты выполненных работ КС-2 к договору № 3
	1 
	09.09.2016
	0,178
	0,210

	 
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 к договору № 3
	1
	09.09.2016
	0,178
	0,210

	 
	Счет — фактура  к договору № 3
	24
	09.09.2016
	1,099
	1,297

	 
	Договор
	16-5/02-СМР-129
	09.15.2016
	1,136
	1,340

	 
	Акты выполненных работ КС-2 к договору № 16-5/02-СМР-129
	1.1.
	11.21.2016
	0,250
	0,295

	 
	Акты выполненных работ КС-2 к договору № 16-5/02-СМР-129
	1.2.
	11.21.2016
	0,029
	0,034

	 
	Акты выполненных работ КС-2 к договору № 16-5/02-СМР-129
	1.3.
	11.21.2016
	0,040
	0,047

	 
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 к договору № 16-5/02-СМР-129
	1
	11.21.2016
	0,318
	0,375

	 
	Счет — фактура  к договору №  16-5/02-СМР-129
	05/000002362
	11.21.2016
	0,318
	0,375

	 
	Договор
	126/16
	08.30.2016
	0,042
	0,049

	 
	Акт о приеме - передачи работ к договору №126/16
	140/16
	09.02.2016
	0,008
	0,010

	 
	Договор
	45/16
	05.16.2016
	0,041
	0,048

	 
	Акт о приеме - передачи работ к договору 45/16
	 
	08.31.2016
	0,010
	0,012

	 
	Договор
	35
	09.19.2016
	0,015
	0,017

	 
	Счет — фактура  к договору №  35
	915
	10.24.2016
	0,015
	0,017

	 
	Акт о приеме - передачи работ к договору 35
	 
	10.24.2016
	0,015
	0,017

	 
	Договор
	16-5/02-ПД-0136
	09.06.2016
	0,006
	0,008

	 
	Акт выполненных работ к договору № 16-5/02-ПД-0136
	 
	09.07.2016
	0,002
	0,002

	 
	Договор
	038-16
	09.27.2016
	0,674
	0,795

	 
	Счет — фактура  к договору № 038-16
	510
	10.04.2016
	0,048
	0,057

	2
	Хоз.способ
	 
	 
	 
	0,656

	 
	Справка о зарплате и отчислениях
	 
	 
	0,303
	0,303

	 
	Справка о зарплате и отчислениях
	 
	 
	0,037
	0,037

	 
	Справка о зарплате и отчислениях
	 
	 
	0,007
	0,007

	 
	Акт на списание материалов
	 
	08.29.2016
	0,000
	0,000

	 
	Акт на списание материалов
	 
	08.30.2016
	0,011
	0,012

	 
	Акт на списание материалов
	 
	09.29.2016
	0,003
	0,004

	 
	Акт на списание материалов
	 
	09.30.2016
	0,000
	0,001

	 
	Акт на списание материалов
	 
	10.03.2016
	0,004
	0,005

	 
	Акт на списание материалов
	 
	09.28.2016
	0,137
	0,161

	 
	Акт на списание материалов
	 
	09.28.2016
	0,089
	0,105

	 
	Акт на списание материалов
	 
	10.31.2016
	0,004
	0,005

	 
	Акт на списание материалов
	 
	10.31.2016
	0,007
	0,009

	 
	Акт на списание материалов
	 
	12.25.2016
	0,000
	0,000

	 
	Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 08.3
	 
	 
	0,005
	0,006

	3
	Протоколы
	 
	 
	 
	 

	 
	Закупочная документация
	 
	 
	 
	 

	4
	Прочие документы
	 
	 
	 
	 

	 
	Акт о приеме - передачи здания (сооружения)
	00000107
	12.31.2016
	 
	 

	 
	Акт о приеме - передачи здания (сооружения)
	00000096
	12.31.2016
	 
	 

	 
	Акт о приеме - передачи здания (сооружения)
	00000110
	12.31.2016
	 
	 

	5
	Платежные документы
	
	
	
	

	
	Платежное поручение
	814
	07.07.2016
	6,568
	7,750

	
	Платежное поручение
	302
	01.09.2016
	0,049
	0,049

	
	Платежное поручение
	635
	13.10.2016
	0,085
	0,100

	
	Платежное поручение
	655
	14.10.2016
	0,304
	0,359

	
	Платежное поручение
	667
	17.10.2016
	0,254
	0,300

	
	Платежное поручение
	66
	04.08.2016
	0,144
	0,144

	
	Платежное поручение
	286
	23.11.2016
	0,033
	0,033

	
	Платежное поручение
	342
	06.09.2016
	0,006
	0,007

	
	Платежное поручение
	397
	15.09.2016
	0,568
	0,670

	
	Платежное поручение
	878
	08.11.2016
	0,004
	0,004

	
	Платежное поручение
	988
	16.11.2016
	0,008
	0,010

	6
	Расчет фактических показателей надежности и энергетической эффективности
	-
	-
	
	

	7
	Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2016 г.
	217-03/17
	20.03.2017 г.
	
	



В ходе проверки установлено следующее: 

1) Соответствие (несоответствие) реализованных мероприятий инвестиционной программы графику реализации мероприятий за отчетный период.
По мероприятиям:  «Строительство БМК "Швейная фабрика" ул.Переходная», «Строительство БМК "ССК ул.Мира"», «Строительство БМК "Левженская" п.Левженский», «Строительство БМК "Кирзавод" ул.Станиславского», «Строительство БМК "ССК ул.Мичурина"» согласно утвержденной инвестиционной программе АО «Мордовская электросеть»  на 2015-2019 гг. плановые сроки начала и  окончания реализации мероприятий-2016 год.
В отчете об исполнении инвестиционной программы АО «Мордовская электросеть»  за 2016 год, предоставленном в адрес Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия АО «Мордовская электросеть», указаны иные плановые сроки начала и окончания реализации указанных мероприятий – 2015 г, а именно, что мероприятие планировалось выполнять в 2015 г., и также иной фактический год окончания реализации мероприятий - 2016 г.
Вместе с тем проверка показала, что данные мероприятия в 2015 году не реализовывались, начали выполняться в 2016 году и в 2016 году окончательно не завершены (так как непрофинансированы в полном объеме), а в отчете указано, что мероприятие выполнено в 2016 году.
2) Соответствие (несоответствие) финансовому плану регулируемой организациирасходов по следующим статьям, в том числе по источникам финансирования.
По результатам проверки, в соответствии с подтверждающими документами, предоставленными АО «Мордовская электросеть» объемы  средств по источникам  финансирования мероприятий составляют: 
- программа энергосбережения и повышения энергоэффективности: план 5690,06 тыс.руб., факт 2222,00тыс.руб. (фактическое выполнение финансового плана составило 39,1%).
- амортизационные отчисления, прочие источники финансирования: план 29614,34тыс.руб. с НДС, факт 8364,00тыс.руб. с НДС (фактическое выполнение финансового плана составило 28,3%).
Информация в разрезе отдельных мероприятий представлена в Таблице 2.
3) Финансовые потребности регулируемой организации для реализации инвестиционной программы.
В ходе документарной проверки АО «Мордовская электросеть» подтверждена общая фактическая стоимость мероприятий инвестиционной программы АО «Мордовская электросеть» за  2016 году  10 586,00 тыс.руб. с НДС,  при плановых утвержденных расходах на реализацию мероприятий –35304,40 тыс.руб. с НДС.
Фактическое финансирование инвестиционной программы АО «Мордовская электросеть» за  2016 год  составило 30 %.
Финансовые потребности в разрезе мероприятий  инвестиционной программы АО «Мордовская электросеть» в 2016 году направлены на приобретение материалов и оборудования, строительно-монтажные работы (сведения в разрезе мероприятий приведены в Таблице 2).
			

Таблица 2
	№ п/п
	Мероприятие
	Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы (финансовые потребности), согласно  утвержденной инвестиционной программы
тыс.руб. (с НДС)




	Утверждено в инвестиционной программе
	Установлено в ходе проведенной проверки		
	Фактическая стоимость мероприятия, указанная в отчете об исполнении инвестиционной программы  предоставленном  АО «Мордовская электросеть»  за 2016 год, предоставленном  АО «Мордовская электросеть» в соотв. с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 августа 2014 г. N 459/пр, тыс.руб.с НДС (далее-Отчет)
	Замечания, выявленные в ходе проверки  инвестиционной программы АО «Мордовская электросеть» за 2016 год


	
	
	
	амортизационные отчисления
	программа энергосбережения и повышения энергоэффективности
	прочие источники финансирования  с НДС
	Фактическая стоимость мероприятия в 2016 г., млн.руб. с НДС (в соотв. с документами предоставленными АО «Мордовская электросеть»), тыс.руб.
	Фактическое освоение мероприятия в 2016 г., ( в соотв. с документами предоставленными АО «Мордовская электросеть»), тыс.руб. без НДС
	
	

	1
	Строительство БМК "Швейная фабрика" ул.Переходная
	4487,53
	1432,41
	-
	3055,12
	1243,00
	3733,00
	4404,61
	Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 3244,53 тыс.руб.
Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источника финансирования.  
В Отчете указана недостоверная информация  по фактическому объему финансирования.                
Объект введен в эксплуатацию.                    

	2
	СтроительствоБМК«ССКул.Мира»
	6530,19
	2082,79
	-
	4447,40
	1997,00
	5434,00
	6412,68
	Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 4533,19тыс.руб.
Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источника финансирования.  
В Отчете указана недостоверная информация  по фактическому объему финансирования.                
Объект введен в эксплуатацию.                    

	3
	Строительство БМК "Левженская" п.Левженский
	8228,22
	2622,73
	-
	5605,49
	2491,00
	6840,00
	8071,21
	Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 5737,22тыс.руб.
Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источника финансирования.  
В Отчете указана недостоверная информация  по фактическому объему финансирования.   
Объект введен в эксплуатацию.


	4
	Строительство БМК "Кирзавод" ул.Станиславского
	10368,40
	3207,21
	-
	7161,19
	2633,00
	8612,00
	10162,48
	Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 7735,40тыс.руб.
Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источника финансирования.  
В Отчете указана недостоверная информация  по фактическому объему финансирования.                
Объект введен в эксплуатацию.                    

	5
	Строительство БМК "ССК ул.Мичурина"
	5690,06
	-
	4822,08
	867,98
	2222,00
	4823,00
	5690,99
	Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 3468,06тыс.руб.
Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источника финансирования.  
В Отчете указана недостоверная информация  по фактическому объему финансирования. 
Объект введен в эксплуатацию.             


	Итого
	35304,40
	9345,14
	4822,08
	15856,0 без НДС/ 21137,18 с НДС
	10586,00
	29442,00
	34741,97
	










Достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности регулируемой организацией в рамках реализации мероприятий инвестиционной программы.


По итогам реализации инвестиционной программы АО «Мордовская электросеть» в 2016 году плановые значения показателей надежности достигнуты, апоказатели энергетической эффективности в целом не достигнуты(Таблица3).  
По показателю энергетической эффективности «Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (Кгут/Гкал)» утверждено в инвестиционной программе – план 183,549, а в отчете об исполнении инвестиционной программы  АО «Мордовская электросеть» за 2016 год, предоставленном в Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия АО «Мордовская электросеть», указан иной плановый данный показатель –171,647.
По результатам проверки выявлено, что АО «Мордовская электросеть» предоставлены подтверждающие расчеты по фактическому показателю «Отношение величинытехнологических потерь тепловой энергии, теплоносителяк материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2)» с применением показателя «Величина технологических потерьпри передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал)» с величиной 46313,47, хотя в отчете об исполнении инвестиционной программы  АО «Мордовская электросеть» за 2016 год данная фактическая величина указана 45970,61 Гкал.

Таблица 3

	№ 
п/п
	Наименование объекта
	Показатели надежности
	Показатели энергетической эффективности
	Примечание

	
	
	Количество прекращений подачи
тепловой энергии, теплоносителя
в результате технологических
нарушений на тепловых сетях
на 1 км тепловых сетей
	Количество прекращений подачи
тепловой энергии, теплоносителя
в результате технологических
нарушений на источниках
тепловой энергии на 1 Гкал/час
установленной мощности
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (Кгут/Гкал)
	Отношение величины
технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя
к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2)
	Величина технологических потерь
при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал)
	Показатель достигнут/не достигнут

	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	

	
	
	
	
	
	
	указано в Отчете
	утверждено 
в инвестицион
ной программе
	
	
	
	
	указано в Отчете 
	по результа
там проверки
	

	1
	Тепловые сети (в целом по предприятию)
	0,5746
	0,44733
	
	
	
	
	
	2,07177
	2,08722
	45970,61
	45970,61
	46313,47
	Не достигнут 

	2
	Централизованные источники теплоснабжения (котельные)
	
	
	0,02584
	0,00000
	
171,647


	183,549
	183,340
	
	
	
	
	Достигнут




Выводы: 

1) [bookmark: _GoBack]В ходе документарной проверки АО «Мордовская электросеть» установлено, что при плановых утвержденных расходах на реализацию мероприятий в размере 35 304,40 тыс.руб. с НДС, общая фактическая стоимость мероприятий инвестиционной программы АО «Мордовская электросеть» за  2016 год составила 10 586,00 тыс.руб. с НДС. Фактическое финансирование инвестиционной программы АО «Мордовская электросеть» за  2016 год  составило 30%, следствием чего явилось неисполнение в полном объеме инвестиционной программы общества в части объемов и направлений финансирования.

2) Фактические объемы финансирования мероприятий в отчете об исполнении инвестиционной программы АО «Мордовская электросеть» за 2016 год не соответствуют суммам затрат в предоставленных АО «Мордовская электросеть» обосновывающих документах по объектам (Таблица2).

3) В отчете об исполнении инвестиционной программы АО «Мордовская электросеть» за 2016 г., составленном по форме № 6.1 –ИП ТС, рекомендуемой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 августа 2014 г. N 459/пр. и представленном в Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, в графе «Стоимость мероприятий» (графа «Факт») указан фактический размер стоимости мероприятий, то есть фактическое финансирование, в размере 34 741,98 тыс.руб. с НДС. По результатам проверки фактический размер расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы в 2016 году составил 10 586,00 тыс.руб. 
По мероприятиям:  «Строительство БМК "Швейная фабрика" ул.Переходная», «Строительство БМК "ССК ул.Мира"», «Строительство БМК "Левженская" п.Левженский», «Строительство БМК "Кирзавод" ул.Станиславского», «Строительство БМК "ССК ул.Мичурина"» согласно утвержденной инвестиционной программе АО «Мордовская электросеть»  на 2015-2019 гг.  плановые сроки начала  и  окончания реализации мероприятий - 2016 год.
В отчете об исполнении инвестиционной программы АО «Мордовская электросеть»  за 2016 год, предоставленном в адрес Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия АО «Мордовская электросеть», указаны иные плановые сроки начала и окончания реализации указанных мероприятий – 2015 г, а именно, что мероприятие планировалось выполнять в 2015 г., и также иной фактический год окончания реализации мероприятий - 2016 г.
Вместе с тем проверка показала, что данные мероприятия в 2015 году не реализовывались, начали выполняться в 2016 году и в 2016 году окончательно не завершены (так как непрофинансированы в полном объеме), а в отчете указано, что мероприятие выполнено в 2016 году.

4) Установлено некорректное планирование расходов на реализацию мероприятий (финансовых потребностей) в  процессе разработки и корректировке инвестиционной программы, выразившееся в значительном отклонений фактической стоимости мероприятий от плановых значений.

5) Установлено не достижение АО «Мордовская электросеть» плановых значений показателей энергетической эффективности по итогам реализации инвестиционной программы в 2016 году (Таблица 3).

6) Факты, выявленные при проведении проверки, будут учтены при расчете необходимой валовой выручки на тепловую энергию АО «Мордовская электросеть» на 2018 год с учетом изменения (неисполнения) инвестиционной программы в соответствии с п.53 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 г.№ 760-э.


Предложения:

1. В срок до 20.10.2017 г. направить в адрес Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия отчет об устранении выявленных замечаний.

2. В срок до 20.10.2017 г.  представить скорректированный отчет об исполнении инвестиционной программы АО «Мордовская электросеть» за 2016 годв Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия.

3. Генеральному директору АО  «Мордовская электросеть» Ковалеву Э.В. рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц организации, допустивших ненадлежащее оформление документации, соответствующую информацию направить в Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия.

4. Генеральному директору АО  «Мордовская электросеть» Ковалеву Э.В. принять дополнительные меры, направленные на повышение эффективности планирования объемов и стоимости объектов инвестиционной программы, в том числе на достижение заявленных значений показателей надежности и энергетической эффективности.
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