Акт № 05
о результатах проверки хода реализации инвестиционной программы 
ООО «Электротеплосеть»
	г. Саранск, ул. Советская, 26
	«
	07
	»
	апреля
	20
	  16
	 г.

	(место проведения проверки)
	
	
	
	(дата окончания проверки)
	
	
	


На основании приказа Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от «20» января 2016 г. № 17-т
	в период с 
«
	14
	»
	марта
	20
	 16
	 г. по
«
	07
	»
	апреля
	20
	 16 
	 г. была проведена

	плановая , документарная проверка хода реализации инвестиционного проекта: 
	


 Реконструкция линии электропередач В1-10 кВ Фидера № 9 п.Ширингуши,          ООО «Электротеплосеть», включенного в инвестиционную программу ООО «Электротеплосеть», утвержденную приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 15 августа 2014 г. № 43 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Электротеплосеть»  на период 2015 – 2019 годы» (в редакции от 30 сентября 2015 года)
	(наименование проекта (объекта (объектов) электроэнергетики), наименование субъекта электроэнергетики)
	


	С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:
	


Директор ООО «Электротеплосеть» Сурдин А.Б, 02.03.2016 г.
	(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время)
	


	Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии):
	

	Вашанова Татьяна Леонидовна – начальник отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, Полозов Александр Владимирович – заместитель начальника отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, Ефремова Ольга Алексеевна – консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, Тимошкин Е.Н. – консультант Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия.
	.

	(фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших проверку; включая представителей экспертных организаций в случае их привлечения)
	


	При проведении проверки присутствовали:

	Вашанова Татьяна Леонидовна - начальник отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, Полозов Александр Владимирович - заместитель начальника отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, Ефремова Ольга Алексеевна - консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, Тимошкин Е.Н. - консультант Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия.
	.

	(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или уполномоченного представителя субъекта электроэнергетики)
	


Основные сведения об инвестиционном проекте (объекте (объектах) электроэнергетики).
Генерирующие объекты:
дата ввода в эксплуатацию объекта (объектов) электроэнергетики в соответствии

	с инвестиционной программой
	-
	20
	
	г.;


	место нахождения объекта (объектов):
	-
	;


	цель проекта:
	-
	;


	задачи проекта:
	-
	;


	проектная/установленная электрическая мощность
	-
	 МВт;


проектная/установленная тепловая мощность (при средней температуре отопи-

	тельного периода)
	-
	 Гкал/ч;


состав основного оборудования генерирующего объекта (с указанием типа, ко- 

	личества, наименования):
	


	


	
	.


	Характер строительства
	-
	.

	
	(новое строительство, реконструкция, модернизация)
	


Срок реализации инвестиционного проекта (с учетом демонтажа существующего

	оборудования) составляет
	
	 месяцев (согласно проекту организации 


строительных работ, проекту производства работ, графику выполнения работ, укрупненному сетевому графику реализации инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть).
	Стоимость инвестиционного проекта
	-
	 млн руб. с НДС.


Выполнено (в соответствии со справками о стоимости выполненных работ (услуг) (КС-3) и актами сдачи-приемки выполненных работ (услуг) (КС-2)
	на 
«
	
	»
	
	20
	
	 г. на общую сумму
	
	 млн руб. с НДС.


	Оплачено по состоянию на 
«
	
	»
	
	20
	
	 г.
	
	 млн руб. с НДС.


	Подрядчики (субподрядчики):
	-
	.


Объекты электросетевого хозяйства:

Дата ввода в эксплуатацию объекта (объектов) электроэнергетики в соответствии с инвестиционной программой:  

4 квартал 2018 г.
	Место нахождения объекта (объектов):
	
	;


 
Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, с.Ширингуши,.
	Цель проекта:
	
	


	Создание новых производственных мощностей для обеспечения необходимого уровня надёжности  функционирования оборудования, снижение дефицита мощности, снижение технологических потерь электроэнергии и бесперебойное снабжение потребителей электроэнергией.  
	

	Задачи проекта:
	
	

	Обеспечение необходимого уровня надёжности  и качества оказываемых услуг по энергоснабжению потребителей.

	

	Проектная/установленная электрическая мощность
	–
	

	
	
	


Проектная/установленная тепловая мощность (при средней температуре отопи-

	тельного периода)
	
	 


Состав основного оборудования объекта электросетевого хозяйства (с указанием

	типа, количества, наименования):
	


 ВЛ-10,   4,5 км.  
	Характер строительства
	Реконструкция
	

	
	(новое строительство, реконструкция, модернизация)
	


Срок реализации инвестиционного проекта (с учетом демонтажа существующего

	оборудования) составляет:
	
	


48  месяцев (согласно укрупненному сетевому графику реализации инвестиционного проекта (с 2015-2018 гг.).
	       Стоимость инвестиционного проекта:
	4,148 млн. руб. с НДС.
	 









(2015 г.- 0,876 млн.руб.,







2017 г. – 0,921 млн.руб.,








2018 г. – 1,274 млн.руб.,








2019 г. – 1,077 млн.руб.).

Выполнено (в соответствии со справками о стоимости выполненных работ (услуг) (КС-3) и актами сдачи-приемки выполненных работ (услуг) (КС-2):
на «31 » декабря 2015 г. на общую сумму 0,525 млн. руб. с НДС, в том числе стоимость проектных работ по объекту на сумму 0,315 млн.руб.
Оплачено: по состоянию на «31» декабря 2015 г. 0,525 млн. руб. с НДС       

	        Подрядчики (субподрядчики):
	
	


ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республики Мордовия», АО «Проектный институт «Мордовагропромпроект», ООО «МИНЭ».
В ходе проверки установлено следующее:
В 2015 году по мероприятию «Реконструкция линии электропередач В1-10 кВ Фидера № 9 п.Ширингуши», ООО «Электротеплосеть», включенного в инвестиционную программу ООО «Электротеплосеть», утвержденную приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 15 августа 2014 г. № 43 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Электротеплосеть» на период 2015 - 2019 годы» (в редакции от 30 сентября 2015 года), планировалось выполнить работы на 0,876 млн.руб.

В отчете об исполнении инвестиционной программы ООО «Электротеплосеть» за 2015 г. (далее-Отчет) указан фактический объем финансирования объекта - 0,525 млн. руб., что подтверждено документально (акт о приемке выполненных работ, акт об оказании услуг, акт приема-передачи, акт сдачи-приемки работ).

В Отчете об исполнении основных этапов по реализации инвестиционной программы некорректно указан объем фактически профинансированных проектно-изыскательных работ (далее - ПИР) в размере 0,525 млн.руб., что соответствует общему освоению в 2015 году по объекту «Реконструкция линии электропередач В1- 10 кВ Фидера № 9 п.Ширингуши». Вместе с тем согласно представленной документации финансирование ПИР составляет 0,315 млн.руб., 0,21 млн.руб. было направленно на другие работы (топографические работы, лабораторные работы, 
	Предложения:
	
	.


1.
Запланировать в 2016-2019 годах выполнение дополнительных работ по мероприятию «Реконструкция линии электропередач В1-10 кВ Фидера № 9 п.Ширингуши» на сумму 0,351 млн.руб. за счет накопленной амортизации.

2.
Скорректировать отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО «Электротеплосеть» за 2015 г. и представить в Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия в срок до 04.05.2016 г.
Приложения к акту проверки:
1.
Договор аренды земельных участков № 1373 от 15 ноября 2013 г.- на 14-ти листах в 1 экз.

2.
Договор подряда № 13-21-13-240 от 27 августа 2015 года на выполнение работ по топографической съемке объекта BJI-10 кВ с. Ширингуши Зубово-Полянского района на 4-х листах в 1 экз.

3.
Акт о приемке выполненных работ по договору № 13-21-13-240 от 27 августа 2015 г. - на 1-м листе в 1экз.

4.
Счет-фактура № 1300/1509/000004 от 24 сентября 2015 г. - на 1-м листе в 1 экз.

5.
Платежное поручение № 385 от 31.08.2015 г.- на 1-м листе в 1 экз.

6.
Договор № 1/001831 от 02 ноября 2015 года о возмездном оказании услуг > организация и проведение лабораторных исследований (для проведения проектных работ по объекту: «Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ в с. Ширингуши Зу бово-Полянского района Республики Мордовия»)) - на 3-х листах в 1 экз.

7.        Акт № 1 /002800 от 26.11.2015 г. об оказании услуг - на 1-м_листе в 1 экз.
8.        Счет-фактура № 1/003369 от 26 ноября 2015 г. - на 1- м листе в 1 экз.

9.
Платежное поручение № 551 от 23.11.2015 г. - на 1-м листе в 1 экз.

10.
Извещение о проведении запроса котировок на заключение договора на выполнение инженерно-изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ в с. Ширингуши Зубово-Полянского района Республики Мордовия» - на 2-х листах в 1 экз. 

11.
Закупочная документация по запросу котировок на право заключения договора на выполнение инженерно-изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ вс. Ширингуши Зубово-Полянского района Республики Мордовия» - на 22-х листах в 1экз.

12.
Протокол № 1 рассмотрения и оценки котировочных заявок от 14 октября 2015 года - на 8-ми листах в 1 экз.

13.
Договор № 31 от 03 ноября 2015 года на выполнение инженерно-изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации по объекту: 
[image: image1.jpg]«PexoHcTpyKUms unum 3ektponepenad BJI-10 kB B c. [Hupunrymm 3y6oso-ITonsHckoro
paitona Pecry6iinku Moposusi» — Ha 4-x aucrax B 1 5K3.

14. Akt npuema-niepenaun ot 03.12.2015 roga: Ipunoxenue Ne 2 x morosopy Ne 31 ot
03 Hos10ps 2015 1. - Ha 1-M sucre B 1 3K3.

15.  IInarexnoe nopyuenue Ne 592 ot 11.12.2015 . - Ha 1-M mucte B 1 3K3.

16.  Jlorosop Ne 260/15 ot 23 mexaGpst 2015 roja Ha NPOBENEHHE HETOCY1apCTBEHHOM
9KCHEPTU3bl TPOEKTHOW JOKYMEHTAallMM M pE3YJIbTaTOB HHKCHEPHBIX H3BICKAHUN 110
00beKTy: «PekoHCTpyKIus TuHHH dnextporepeaad BJI-10 kB B ¢. Illupunrymm 3y6oBo-
Tonsackoro paitona PecriyGuiuku Mopiosus» - Ha 4-X IMCTax.

17. Akt cnaun-npueMkH pa6ot Ne 246/15 ot 30 mexaGpst 2015 r. no moroopy Ne 260/15
ot 23.12.2015 r. - Ha 1-Mm nucte B 1 9K3.

18. Tlnatexnoe nopyuenue Ne 617 ot 24.12.2015 1. - Ha 1-Mm smcre B 1 9K3.

19. INonoxuUTETbHOE 3aKII0UCHHE HEr0Cy 1apCTBEHHOM dKemepTH3bl Ne 5-3-1-0339-15 ot 28
nexadps 2015 rona - Ha 15-tu sucrax B 1 9K3.

20.  IlpoexTHas JOKyMEHTalus:

- Tom 1: Pazzen 1 «IlosicHuTenbHas 3amuckay; Pasyen 2 «IpoekT MOIOCH 0TBOIA»;
Paznen 3 «TexHomormueckne M KOHCTPYKTHBHBIC PEIUEHUs JUHEWHOTO 00BeKTa» Ha 65
JcTax B 1 9K3.

- Tom 2: Pasgen 5 «IIpoeKT opraHU3aIMK CTPOUTEIBCTBAY - Ha 30-TH JucTax B 1 9K3.

- Tom 5: Paszien 9 «CmeTa Ha CTPOUTEIBCTBOY - Ha 49 nucTax B 1 9K3.

21.  OtueTHas TEXHHYECKas TOKYMEHTAIHS [0 HEKEHEPHBIM M3BICKAHHAM:

- Tom 1. TexHuyeckuit 0TUET O BHIOJHEHHBIX HEKEHEPHO-TE0I€3MYECKIX M3BICKAHUAX
- Ha 50-TH siucTax B 1 9K3.

- Tom 2. TexHwyeckuit OTYET O BBINOJIHEHHEIX HHKCHEPHO-TCOTOTHYECKIX
M3BICKaHMAX - Ha 46-TH JHcTax B 1 9K3.

- Tom 3. TexHuuyeckuit OTYET O BHIIOJTHEHHBIX WHKEHEPHO-DKOJIOTHYECKAX
M3BICKAaHMSX - Ha 42-X JTHCTax B 1 9K3.

22, Otyer 06 MCTIOJHEHHH HHBECTHIIMOHHO} mporpamMmsl OO0 «DNeKTpoTeIIoceTs» Ha
2015-2019 rozet 3a 2015 rox - Ha 10-Tu nuctax B 1 9K3.

Bamanosa T.JI.

PyKOBOHHTCJ‘[L/,KGM!&CCI/IH

- (moanmcs)

UneHBl KOMHCCH Edpemona O.A.

(noammcs)

ITono3oB A.B.





