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Министерство энергетики и тарифной
политики Республики Мордовия

зАключЕниЕ 25 l 20l 7 -ипр
по результатам рассмотрения хода реализации инвестиционной программы

МП г.о. Саранск <<Саранское водопроводно-канализационЕое хозяйство>>

Межотраслевым Советом потребителей по вопросаI\4 деятельности субъектов
ecTecTBeHHbIx монополий при Главе Республики Мордовия (да;lее - Межотраслевой Совет)
был рассмотрен ход реализации инвестиционньD( IIроектов вкJIюченньIх в инвестиционную
прогрtl},Iму МП г.о. Саранск кСаранское водопроводно-канализационное хозяЙство>.

По результатам рассмотрения представленньIх документов, в том числе Акта проверки
оргtlном государственнqго контроля (надзора), органом муниципчrльного KoHTpoJuI
юридического лдца, индивидуаJIьного предirринимателя Ns 27 от 03 ноября 2017 г. МП г.о.
Сарапск кСаранское водопроводно-кан€rлизационFIое хозяйство> Межотраслевой Совет
поддерживает вывод Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия
о том, что:

- В ходе плановой документарной проверки МП г.о. Саранск кСаранское водопроводно-
канализационное хозяйство> установлено, что рбщий факцический объем финансирования
мероприrIтиЙ, рвержденных в инвестиционноЙ IIрогр{tп,lме МП г.о. Саранск кСарапское
водопроводIIо-канализационное хозяйство> за 2016 год, со сроком началареализации -2016
год составил 2,629 млн. руб. ( 4,З О^), в том числе водоснабжение - 2,629 млн. руб. и
Водоотведение - 0 руб,), при плановом объеме финансировЕtния 61,856 млн. руб. с Н,ЩС, в
том числе водоснабжение - 41,,852 млн. руб., водоотведенце - 20,272 млн. руб. Следствием
чего явилось неисrrолнение в поJшом объеме инвестиционной прогрчlIvIмы общества в части
объемов и наrrравлений финансирования.

- В отчетах об исполнении инвестиционной програллмы МП г.о. Саранск <<Сараrrское
водопроводно-канализационное хозяйство> за 2015 и 20116 годы, представленньD( в
Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, содержится
недостоверная информация относительно фактических Qбъемов финшrсирования.

- Установлено некачественное оформление документации по отдельным мероприr{тиrlм
(включение в отчетную информацию за 201,6 год данные за иныо периоды, Ее ук.rзание дат
составления и порядкового номера документов, некорректное оформление работ
вьшолняемьD( хозспособом).

- Установлено некорректное lrланирование мероприятиiт в процессе разработки и
корректировке инвестиционной програN{мы, выразившееся в прatктически полном
Ееисполнении инвестиционной rrрограNIмы МП г.о. Саранск <Саранское водопроводно-
канализационное хозяйство> на 2016 год, в выrrолнении работ с отступлением от графика

реrrлизаций мероприятий.
- Установлено не достижение' МП г.о. Саранск <Саранское водопроводно-

канализационное хозяйство> показателей надежности, качества энергетической
эффективности объектов центраJIизованньD( систем холодного водоснабжения и
водоотведеIIия в полном объеме в 2016 году.
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- Факты, выявленные при проведении цроверки, будуг уIтены при расчете необходимой
валовой выруки на водоснабжение и водоотведение МП г.о. Саранск кСаранское
водопроводно-канализационное хозяйство)) на 2018 год с r{етом изменения (неисполнения)
инвестиционной программы в соответствии с п92 Методических укЕtзаний по расчету
реryлируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденньтх Приказом
Федершlьной службы по тарифам от 27.1,L20lз г.JtlЪ 1746-э.

Межотраслевой Совет шоддерживает предлож9ния:
- В срок до |0.12.2017 г. направить в Министерство энергетики и тарифной по.тпlтики

Республики Морловия lrисьменные пояснения о причинах невыполнения отдельньD(
мероприятий инвестиционной lrрограп4мы (по каждому объекту).

- Внести в 2018 г. предложения по корректировке инвестиционной программы МП г.о.
Саранск <Саранское водопроводно-канализационное хозяйство> на 2018 г. и последующие
годы, в части уточнения перечня мероприятий инвестиционной rrрограммы, сроков
выполнения и их стоимости.

- В срок до |0.|2.20|7 г. представить скорректированный отчет об исполнении
инвестиционноЙ програА4мы МП г,о. Саранск <Саранское водопроводно-канализационное
хозяЙство> за20|6 год в адрес Министерства энергетики и тарифной политики Республики
Мордовия.

- ,Щиректору МП г.о, Саранск кСаранскоо водопроводIrо-каЕализационное хозяйство>
Шумилкину С. И. принять дополнительные меры, наrтравленные на повышение
эффективности планирования объемов и стоимости объектов инвестиционной программы, в
том числе на достижение значений шоказателей надежности, качества энергетической
эффективности объектов централизованньD( систем холодного водоснабжения и
водоотведения.

- Щиректору МП г.о. Сарапск кСаранское водопроводно-канализационное хозяйство>
Шумилкину С. И. усилить контроль за надлежащим оформлением докрIентов.

- ,Щиректору МП г.о. Саранск кСаранское водопроводно-канализационное хозяйство>
Шрlилкину С. И. рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплиЕарной ответственности
должностньD( лиц организации, допустивших ненадлежащее оформление документации,
соответстВующую информацию направить в Министерство энергетики и тарифноЙ политики
Республики Мордовия.

Председатель Межотраелевого Совета
потребителей по вопросам деятельцости
субъектов естественных монополий
при Главе Ресгryблики Мордовия

"-э
к. П. Пакшип
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