Мониторинг реализации инвестиционных программ субъектов естественных монополий Республики Мордовия со стороны Межотраслевого совета потребителей  и регулятора - Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия

1. Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия Инсарского муниципального района  «Энергосервис» на 2015 – 2019 годы 
Краткая характеристика

Стоимость: плановый объем финансирования 2,31 млн.руб. с НДС.

Срок реализации: 2016 год.

Цель - обеспечения качества и надежности теплоснабжения при осуществлении деятельности по передаче и распределению  тепловой энергии.
Задача - повышение надежности теплоснабжения.

Мониторинг программ со стороны регулятора - Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия

Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия Инсарского муниципального района  «Энергосервис» на 2015 – 2019 годы  рассмотрена на Экспертном совете по рассмотрению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, газораспределения, утв. Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 21 июля 2014 г. № 478-р (в редакции от  6 ноября 2015 г. № 846-Р, от 14 октября 2016 г. № 596-Р),   и членами Экспертного совета рекомендована к утверждению. Протокол от 13.10.2014 г. № 4. Утверждена Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 20.10.2014 г. № 56.

В 2016 году инвестиционная программ не выполнена.  

Плановые показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения не достигнуты.  

Мониторинг программ со стороны потребителей - Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий
В целях контроля за реализацией инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия Инсарского муниципального района «Энергосервис»  Министерством энергетики и тарифной политики Республики Мордовия  в 2016 году проведена плановая  проверка выполнения инвестиционной программы за 2015 год. В ходе проведения проверки выполнения реализации  установлено, что мероприятия за 2015 год были выполнены не в полном объеме (факт составляет 1 264,0 тыс.руб., при плане 2 311,6 тыс.руб., отклонение 1 047,6 тыс.руб.). Дано 3 предложения, которые были организацией устранены (акт проверки от 06.05.2016 г. № 7).  

В целях  проведения  оценки эффективности реализации инвестиционных программ и отдельных инвестиционных проектов субъектов естественных монополий со стороны потребителей Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия были рассмотрены материалы, в том числе акт проверки Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, о ходе реализации инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия Инсарского муниципального района  «Энергосервис» на 2015 – 2019 годы  в 2016 году. Заключение 06/2016-ИПР по результатам рассмотрения хода реализации инвестиционных программ от 20.05.2016 г. № 130/214.

http://mineco.e-mordovia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1638%3A2011-02-09-14-07-42&catid=128&Itemid=472 

2. Ивестиционная программа АО ТФ «Ватт» на 2015-2019 гг.

Краткая характеристика

Стоимость: 345,19 млн.руб. с НДС.

Срок реализации: 2016 год.

Цель – улучшение надежности электроснабжения потребителей и удовлетворение спроса на электрическую энергию в объемах, необходимых для планируемых темпов роста экономики и предполагаемого увеличения потребления электроэнергии всеми категориями электропотребителей, в том числе в рамках подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм в Республике Мордовия. 

Задача – создание технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии.

Общественное обсуждение

По проекту инвестиционной программы АО ТФ «Ватт» на 2015-2019 гг., в части основных характеристик на 2016г., 2017 г. проведено общественного обсуждение (был опубликован на официальном сайте сетевой организации и на официальном сайте Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия). 

Мониторинг программ со стороны регулятора - Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия

Инвестиционная программа АО ТФ «Ватт» на 2015-2019 гг., в части основных характеристик на 2016-2019 гг. рассмотрена на Экспертном совете по рассмотрению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, газораспределения, утв. Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 21 июля 2014 г. № 478-р (в редакции от  6 ноября 2015 г. № 846-Р, от 14 октября 2016 г. № 596-Р),   и членами Экспертного совета рекомендована к утверждению. Протокол от 26.10.2016 г. № 3. Утверждена Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 26.10.2016г. № 79.

В 2016 году инвестиционная программ реализована на 83,95 % (план финансирования 345,19 млн.руб. с НДС, факт финансирования 289,78 млн.руб с НДС).

В 2016 году введено 27,98 МВА трансформаторной мощности (90%), 72,21 км электрических сетей (121%).

Плановые целевые показатели надежности и качества услуг по передаче электрической энергии достигнуты.  

Мониторинг программ со стороны потребителей - Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий
В целях контроля за реализацией инвестиционной программы АО ТФ «Ватт» Министерством энергетики и тарифной политики Республики Мордовия  в 2016 году проведена плановая, выездная проверка хода реализации инвестиционной программы   в части мероприятий: «Строительство электрических сетей для электроснабжения объектов Чемпионата Мира FIFA 2018ТМ в Республики Мордовия, расположенных на участке между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово в районе р. Тавла: монтаж двухтрансформаторной КТП блочного типа в оболочке типа «Сэндвич» 2х2500 кВА (ТП-3)» в 2015 г. В ходе проведения проверки выполнения реализации     инвестиционного проекта было выявлено, что понесенные расходы на проведение повторной государственной экспертизы проектной документации «Электрическая сеть (I этап)» и «Электрическая сеть (II этап)  в сумме 0,044 млн.руб. были отнесены только на один объект, что противоречит Положению об учетной политики АО ТФ «Ватт». Дано 2 предложения, которые АО ТФ «Ватт» устранены (акт проверки от 16.09.2016 г. № 16).  

 В целях  проведения  оценки эффективности реализации инвестиционных программ и отдельных инвестиционных проектов субъектов естественных монополий со стороны потребителей Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия были рассмотрены материалы, в том числе акт проверки Министерства энергетики и тарифной политики республики Мордовия, о ходе реализации инвестиционной программы АО ТФ «Ватт»  в 2016 году. Заключение 11/2016-ИПР по результатам рассмотрения хода реализации инвестиционных программ от 30.09.2016 г. № 130/404.

http://mineco.e-mordovia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1638%3A2011-02-09-14-07-42&catid=128&Itemid=472 
3. Инвестиционная программа МУП Ардатовского муниципального района РМ «Ардатовтовтеплосеть» на 2015-2019 гг.

Краткая характеристика

Стоимость: плановый объем финансирования 0,57 млн. руб. с НДС.

Срок реализации: 2016 год.

Цель - обеспечения качества и надежности теплоснабжения при осуществлении деятельности по передаче и распределению  тепловой энергии.
Задача - повышение надежности теплоснабжения.

Мониторинг программ со стороны регулятора - Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия

Инвестиционная программа МУП Ардатовского муниципального района РМ «Ардатовтовтеплосеть» на 2015 – 2019 годы, в части основных характеристик на 2015 г., 2016 г. рассмотрена на Экспертном совете по рассмотрению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, газораспределения, утв. Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 21 июля 2014 г. № 478-р (в редакции от  6 ноября 2015 г. № 846-Р, от 14 октября 2016 г. № 596-Р), и членами Экспертного совета рекомендована к утверждению. Протокол от 13.10.2014 г. № 4. Утверждена Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 30.11.2016 г. № 100.

В 2016 году инвестиционная программа реализована на 100,0 % (план финансирования 0,57 млн. руб. с НДС, факт финансирования 0,57 млн. руб. с НДС).

Плановые показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения достигнуты.  

Мониторинг программ со стороны потребителей - Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий
В целях контроля за реализацией инвестиционной программы МУП Ардатовского муниципального района РМ «Ардатовтовтеплосеть» Министерством энергетики и тарифной политики Республики Мордовия  в 2016 году проведена плановая  проверка хода реализации инвестиционной программы за 2015 год. В ходе проведения проверки выполнения реализации в ходе проведения проверки выполнения реализации инвестиционной программы нарушения не выявлены (акт проверки от 04.03.2016 г. № 02).  

 В целях  проведения  оценки эффективности реализации инвестиционных программ и отдельных инвестиционных проектов субъектов естественных монополий со стороны потребителей Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия были рассмотрены материалы, в том числе акт проверки Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, о ходе реализации инвестиционной программы МУП Ардатовского муниципального района РМ «Ардатовтовтеплосеть» в 2016 году. Заключение 03/2016-ИПР по результатам рассмотрения хода реализации инвестиционных программ от 18.03.2016 г. № 130/127.

http://mineco.e-mordovia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1638%3A2011-02-09-14-07-42&catid=128&Itemid=472 

4.Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия «Атюрьевоэлектротеплосеть» на 2015 – 2019 годы

Краткая характеристика

Стоимость: плановый объем финансирования 0,78 млн.руб. с НДС.

Срок реализации: 2016 год.

Цель - обеспечения качества и надежности теплоснабжения при осуществлении деятельности по передаче и распределению  тепловой энергии.


Задача - повышение надежности теплоснабжения.

Мониторинг программ со стороны регулятора - Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия

Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия «Атюрьевоэлектротеплосеть» на 2015 – 2019 годы, в части основных характеристик на 2015 г., 2016 г. рассмотрена на Экспертном совете по рассмотрению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, газораспределения, утв. Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 21 июля 2014 г. № 478-р (в редакции от  6 ноября 2015 г. № 846-Р, от 14 октября 2016 г. № 596-Р), и членами Экспертного совета рекомендована к утверждению. Протокол от 27.11.2015 г. № 04. Утверждена Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 27.11.2015 г. № 119.

В 2016 году инвестиционная программ реализована на 84,8 % (план финансирования 0,78 млн.руб. с НДС, факт финансирования 0,66 млн.руб. с НДС).

Плановые показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения достигнуты.

Мониторинг программ со стороны потребителей - Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий
В целях контроля за реализацией инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия «Атюрьевоэлектротеплосеть» Министерством энергетики и тарифной политики Республики Мордовия  в 2016 году проведена плановая  проверка хода реализации инвестиционной программы за 2015 год. В ходе проведения проверки выполнения реализации в ходе проведения проверки выполнения реализации инвестиционной программы нарушения не выявлены (акт проверки от 01.04.2016 г. № 3).
В целях  проведения  оценки эффективности реализации инвестиционных программ и отдельных инвестиционных проектов субъектов естественных монополий со стороны потребителей Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия были рассмотрены материалы, в том числе акт проверки Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, о ходе реализации инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия «Атюрьевоэлектротеплосеть» в 2016 г. Заключение 04/2016-ИПР по результатам рассмотрения хода реализации инвестиционных программ от 15.04.2016 г. № 130/175.

http://mineco.e-mordovia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1638%3A2011-02-09-14-07-42&catid=128&Itemid=472 

5.Инвестиционная программа АО «Мордовская электросеть» на 2013-2017 гг.

Краткая характеристика

Стоимость: плановый объем финансирования 22,81 млн.руб. с НДС.

Срок реализации: 2016 год.

Цель - восстановление основных фондов для улучшения технических характеристик объектов электросетевого хозяйства, обеспечения качества и надежности электроснабжения при осуществлении деятельности по передаче электрической энергии


Задача - повышение надежности электроснабжения,  строительство и реконструкция объектов электроэнергетики для перераспределения существующих нагрузок с целью оптимизации показателей качества электроэнергии и присоединения энергопринимающих устройств новых потребителей, и потребителей, мощность которых увеличивается.

Общественное обсуждение

По проекту инвестиционной программы АО «Мордовская электросеть»  на 2013-2017 гг., в части основных характеристик на 2016 г., 2017 г. проведено общественного обсуждение (был опубликован на официальном сайте сетевой организации и на официальном сайте Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия). 

Мониторинг программ со стороны регулятора - Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия

Инвестиционная программа АО «Мордовская электросеть» на 2013-2017 гг., в части основных характеристик на 2016 г., 2017 г. рассмотрена на Экспертном совете по рассмотрению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, газораспределения, утв. Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 21 июля 2014 г. № 478-р (в редакции от  6 ноября 2015 г. № 846-Р, от 14 октября 2016 г. № 596-Р),   и членами Экспертного совета рекомендована к утверждению. Протокол от 26.10.2016 г. № 3. Утверждена Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 26.10.2016г. № 77.

В 2016 году инвестиционная программ реализована на 93,04 % (план финансирования 22,81 млн.руб. с НДС, факт финансирования 21,21 млн.руб с НДС).

В 2016 году введено 0,25 МВА трансформаторной мощности (100%), 4,61 км электрических сетей (99%).

Плановые целевые показатели надежности и качества услуг по передаче электрической энергии достигнуты.  

Мониторинг программ со стороны потребителей - Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий
В целях контроля за реализацией инвестиционной программы АО «Мордовская электросеть» Министерством энергетики и тарифной политики Республики Мордовия  в 2016 году проведена плановая, выездная проверка хода реализации инвестиционной программы   в части мероприятий: «Приобретение ЭТТЛ» и «Замена выключателей МКП-110 – 5 шт.» в 2015 году. В ходе проведения проверки выполнения реализации данных инвестиционных проектов законодательные нарушения не выявлены. Дано 2 предложения, которые АО «Мордовская электросеть» устранены. (акт проверки от 12.08.2016 г. № 14).  

 В целях  проведения  оценки эффективности реализации инвестиционных программ и отдельных инвестиционных проектов субъектов естественных монополий со стороны потребителей Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия были рассмотрены материалы, в том числе акт проверки Министерства энергетики и тарифной политики республики Мордовия, о ходе реализации инвестиционной программы АО «Мордовская электросеть»  в 2016 году. Заключение 10/2016/ИПР по результатам рассмотрения хода реализации инвестиционных программ от 26.08.2016 г. № 130/358.
http://mineco.e-mordovia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1638%3A2011-02-09-14-07-42&catid=128&Itemid=472 
6. Инвестиционная программа ООО «Электротеплосеть» на 2015-2019 гг.

Краткая характеристика

Стоимость: плановый объем финансирования 3,94 млн.руб. с НДС.

Срок реализации: 2016 год.

Цель - восстановление основных фондов для улучшения технических характеристик объектов электросетевого хозяйства, поддержание и повышение надежности  и качества электроснабжения, снижение потерь электрической энергии при её транспортировке, снижение дефицита мощности.

 Задача - повышение надежности электроснабжения,  строительство и реконструкция объектов электроэнергетики с целью присоединения энергопринимающих устройств новых потребителей, и потребителей, мощность которых увеличивается.

Общественное обсуждение

По проекту инвестиционной программы ООО «Электротеплосеть»   на 2015-2019 гг., в части основных характеристик инвестиционной программы на 2016 г., 2017 г.  проведено общественного обсуждение (был опубликован на официальном сайте сетевой организации и на официальном сайте Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия). 

Мониторинг программ со стороны регулятора - Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия

Инвестиционная программа ООО «Электротеплосеть» на 2015-2019 гг., в части основных характеристик инвестиционной программы на 2016 г., 2017 г.  рассмотрена на Экспертном совете по рассмотрению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, газораспределения, утв. Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 21 июля 2014 г. № 478-р (в редакции от  6 ноября 2015 г. № 846-Р, от 14 октября 2016 г. № 596-Р), и членами Экспертного совета рекомендована к утверждению. Протокол от 26.10.2016 г. № 3. Утверждена Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 26.10.2016г. № 80.

В 2016 году инвестиционная программ реализована на 87,5 % (план финансирования 3,94 млн.руб. с НДС, факт финансирования 3,45 млн.руб. с НДС).

В 2016 году введено 0,41 МВА трансформаторной мощности (100%).  

Плановые целевые показатели надежности и качества услуг по передаче электрической энергии достигнуты.  

Мониторинг программ со стороны потребителей - Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий
В целях контроля за реализацией инвестиционной программы ООО «Электротеплосеть» Министерством энергетики и тарифной политики Республики Мордовия в 2016 году проведена плановая, документарная проверка хода реализации инвестиционного проекта: «Реконструкция линии электропередач В1-10 кВ Фидера № 9 п.Ширингуши» в 2015 году. По результатам проверки  дано 2 предложения, которые ООО «Электротеплосеть» устранены (акт проверки от 07.04.2016 г. № 5).  

В целях  проведения  оценки эффективности реализации инвестиционных программ и отдельных инвестиционных проектов субъектов естественных монополий со стороны потребителей Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия были рассмотрены материалы, в том числе акт проверки Министерства энергетики и тарифной политики республики Мордовия, о ходе реализации инвестиционной программы ООО «Электротеплосеть»  в 2016 году. Заключение 05/2016-ИПР по результатам рассмотрения хода реализации инвестиционных программ от 22.04.2016 г. № 130/184.

http://mineco.e-mordovia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1638%3A2011-02-09-14-07-42&catid=128&Itemid=472 
7. Инвестиционная программа филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго»  на 2016-2020 гг.

Краткая характеристика

Стоимость: 370,70 млн. руб. с НДС.

Срок реализации: 2016 год.

Цель – улучшение надежности электроснабжения потребителей и удовлетворение спроса на электрическую энергию в объемах, необходимых для планируемых темпов роста экономики и предполагаемого увеличения потребления электроэнергии всеми категориями электропотребителей, в том числе в рамках подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм в Республике Мордовия. 

Задача – создание технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии.

Общественное обсуждение

По проекту инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго»  на 2016-2021 гг., в части основных характеристик на 2016г., 2017 г. проведено общественного обсуждение (был опубликован на официальном сайте сетевой организации и на официальном сайте Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия). 

Мониторинг программ со стороны регулятора - Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия

Инвестиционная программа филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго»  на 2016-2021 гг., в части основных характеристик на 2016-2021 гг. рассмотрена на Экспертном совете по рассмотрению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, газораспределения, утв. Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 21 июля 2014 г. № 478-р (в редакции от  6 ноября 2015 г. № 846-Р, от 14 октября 2016 г. № 596-Р),   и членами Экспертного совета рекомендована к согласованию. Протокол от 11.09.2015 г. № 2.  

В 2016 году инвестиционная программа реализована на 98,09 % (план финансирования 370,70 млн. руб. с НДС, факт финансирования 363,64 млн. руб. с НДС).

В 2016 году введено 1,37 МВА трансформаторной мощности (169%), 57,98 км электрических сетей (234%).

Плановые целевые показатели надежности и качества услуг по передаче электрической энергии достигнуты.  

Мониторинг программ со стороны потребителей - Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий
В целях контроля за реализацией инвестиционной программы Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго»  Министерством энергетики и тарифной политики Республики Мордовия  в 2016 году проведена плановая, выездная проверка хода реализации инвестиционной программы   в части мероприятий: «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Теньгушево, ПС 110/35/10 кВ Ельники для электроснабжения ОАО «Мир цветов» в 2015 г. В ходе проведения проверки выполнения реализации данного инвестиционного проекта  нарушения не выявлены (акт проверки от 10.06.2016 г. № 08).  

 В целях проведения  оценки эффективности реализации инвестиционных программ и отдельных инвестиционных проектов субъектов естественных монополий со стороны потребителей Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия были рассмотрены материалы, в том числе акты проверок Министерства энергетики и тарифной политики республики Мордовия, о ходе реализации инвестиционной программы Филиал ПАО «МРСК Волги» -«Мордовэнерго» в 2016 году. Заключение 07/2016-ИПР по результатам рассмотрения хода реализации инвестиционных программ от 24.06.2016 г. № 130/270.

http://mineco.e-mordovia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1638%3A2011-02-09-14-07-42&catid=128&Itemid=472
8. Инвестиционная программа ООО «ЖКХ Явас» на 2015 – 2019 годы

Краткая характеристика

Стоимость: плановый объем финансирования 1,03 млн.руб. с НДС.

Срок реализации: 2016 год.

Цель - обеспечения качества и надежности теплоснабжения при осуществлении деятельности по передаче и распределению  тепловой энергии.

Задача - повышение надежности теплоснабжения.

 Мониторинг программ со стороны регулятора - Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия

Инвестиционная программа ООО «ЖКХ Явас» на 2015 – 2019 годы рассмотрена на Экспертном совете по рассмотрению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, газораспределения, утв. Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 21 июля 2014 г. № 478-р (в редакции от  6 ноября 2015 г. № 846-Р, от 14 октября 2016 г. № 596-Р),   и членами Экспертного совета рекомендована к утверждению. Протокол от 13.10.2014 г. № 04. Утверждена Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 20.10.2014 г. № 58.

В 2016 году инвестиционная программ реализована на 87,83% (план финансирования 1,03 млн.руб. с НДС, факт финансирования 0,90 млн.руб. с НДС).

Плановые показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения достигнуты.  

Мониторинг программ со стороны потребителей - Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий
В целях контроля за реализацией инвестиционной программы ООО «ЖКХ Явас» Министерством энергетики и тарифной политики Республики Мордовия  в 2016 году проведена плановая  проверка хода реализации инвестиционной программы за 2015 год. В ходе проведения проверки выполнения реализации инвестиционной программы установлено, что мероприятия инвестиционной программы ООО «ЖКХ Явас», запланированные к реализации в 2015 г., выполнены не в полном объеме. Дано 1 предложение (акт проверки от 14.10.2016 г. № 19).  

 В целях  проведения  оценки эффективности реализации инвестиционных программ и отдельных инвестиционных проектов субъектов естественных монополий со стороны потребителей Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия были рассмотрены материалы, в том числе акт проверки Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, о ходе реализации инвестиционной программы ООО «ЖКХ Явас» в 2016 году. Заключение 13/2016-ИПР по результатам рассмотрения хода реализации инвестиционных программ от 28.10.2016 г. № 130/442. 

http://mineco.e-mordovia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1638%3A2011-02-09-14-07-42&catid=128&Itemid=472 

9. Инвестиционная программа филиала «Мордовский» 
ПАО «Т Плюс» на 2015 – 2017 годы

Краткая характеристика

Стоимость: плановый объем финансирования 267,92 млн.руб. с НДС.

Срок реализации: 2016 год.

Цель - обеспечения качества и надежности теплоснабжения при осуществлении деятельности по передаче и распределению  тепловой энергии. 
Задача - повышение надежности теплоснабжения.

Мониторинг программ со стороны регулятора - Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия

Инвестиционная программа филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» на 2015 – 2017 годы, в части основных характеристик на 2016 г. рассмотрена на Экспертном совете по рассмотрению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, газораспределения, утв. Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 21 июля 2014 г. № 478-р (в редакции от  6 ноября 2015 г. № 846-Р, от 14 октября 2016 г. № 596-Р),   и членами Экспертного совета рекомендована к утверждению. Протокол от 26.11.2016 г. № 04. Утверждена Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 30.11.2016 г. № 97.

В 2016 году инвестиционная программ реализована на 68,10 % (план финансирования 267,92 млн.руб. с НДС, факт финансирования 182,46 млн.руб. с НДС).

Плановые показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения достигнуты.  

Мониторинг программ со стороны потребителей - Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий
В целях контроля за реализацией инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Министерством энергетики и тарифной политики Республики Мордовия  в 2016 году проведена плановая  проверка хода реализации инвестиционной программы за 2015 год. В ходе проведения проверки выполнения реализации инвестиционной программы установлено:
мероприятия инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО   «Т Плюс», запланированные к реализации в 2015 г., выполнены не в полном объеме. План финансирования на 2015 г. – 179662,00 тыс. руб. (с НДС),  факт финансирования  -  127028,08 тыс. руб. (с НДС), факт освоения – 170454,00 тыс. руб. (с НДС);

не качественное планирование при разработке инвестиционной программы, запланированные сроки и стоимость отдельных мероприятий инвестиционной программы существенно отличаются от факта;

информация, содержащаяся в Отчете  об исполнении инвестиционной программы за 2015 г. по отдельным мероприятиям, не подтверждается предоставленными первичными документами;

по большинству мероприятий инвестиционной программы отсутствуют оформленные Акты ввода объектов в эксплуатацию.

Дано 3 предложения (акт проверки от 09.09.2016 г. № 15).

В целях  проведения  оценки эффективности реализации инвестиционных программ и отдельных инвестиционных проектов субъектов естественных монополий со стороны потребителей Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия были рассмотрены материалы, в том числе акт проверки Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, о ходе реализации инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» в 2016 году. Заключение 11/2016-ИПР по результатам рассмотрения хода реализации инвестиционных программ от 23.09.2016 г. № 130/393. 

http://mineco.e-mordovia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1638%3A2011-02-09-14-07-42&catid=128&Itemid=472 

10. Инвестиционная программа ОАО «СаранскТеплоТранс» 

на 2014 – 2017 годы
Краткая характеристика

Стоимость: плановый объем финансирования 92,01 млн. руб. с НДС.

Срок реализации: 2016 год.

Цель – повышение технологической и энергетической эффективности, надежности, безопасности функционирования и развития системы теплоснабжения г.о.Саранск. Увеличение объемов производства продукции (оказании услуг) по теплоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политике. Обеспечение необходимых объемов и качества теплоснабжения для подключения вновь строящихся объектов и выполнения нормативных требований к качеству услуг теплоснабжения.  


Задача – обеспечение надежности работы системы теплоснабжения путем обновления и замены оборудования с целью постепенного уменьшения количества аварий и снижения потерь тепловой энергии. Ресурсо- и энергосбережение путем внедрения нового оборудования и технологий в систему централизованного теплоснабжения.

Мониторинг программ со стороны регулятора - Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия

Инвестиционная программа ОАО «СаранскТеплоТранс» на 2014 – 2017 годы, в части основных характеристик на 2016 г., в части основных характеристик инвестиционной программы на 2016 г. рассмотрена на Экспертном совете по рассмотрению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, газораспределения, утв. Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 21 июля 2014 г. № 478-р (в редакции от  6 ноября 2015 г. № 846-Р, от 14 октября 2016 г. № 596-Р),   и членами Экспертного совета рекомендована к утверждению. Протокол от 26.11.2016 г. № 04. Утверждена Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 30.11.2016 г. № 98.

В 2016 году инвестиционная программа реализована на 63,5 % (план финансирования 92,01 млн. руб. с НДС, факт финансирования 58,43 млн. руб. с НДС).

Плановые показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения достигнуты.  

Мониторинг программ со стороны потребителей - Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий
В целях контроля за реализацией инвестиционной программы ОАО «СаранскТеплоТранс» Министерством энергетики и тарифной политики Республики Мордовия  в 2016 году проведена плановая  проверка хода реализации инвестиционной программы за 2015 год. В ходе проведения проверки выполнения реализации инвестиционной программы установлено:
согласно утвержденной инвестиционной программы ОАО «СаранскТеплоТранс» на 2015 г., предприятие должно были выполнить инвестиционную программу в 2015 г. на общую сумму 74711,00 тыс.руб. с НДС.  В соответствии с представленными документами мероприятия профинансированы на 40 195,00 тыс.руб. с НДС, освоено (закрыто актами выполненных работ) на сумму 43 340,00 тыс. руб. без НДС;

финансирование инвестиционных проектов в 2015 г. осуществлялась за счет собственных средств (амортизационные отчисления, прибыль, направленная на инвестиции, средства от эмиссии, ценных бумаг, плата за тех.присоединение), что соответствует финансовому плану утвержденной инвестиционной программы ОАО «СаранскТеплоТранс»;

по итогам реализации инвестиционной программы ОАО «СаранскТеплоТранс» в 2015 году установлено, что плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности инвестиционной программы не были достигнуты в полном объеме.

Некорректно указаны сроки и стоимость выполнения мероприятий: 

«Строительство новых участков внутриквартальных тепловых сетей от проектируемой ТК на пересечении ул.Серадзская-ул.Фурманова к строящимся жилым домам пл.№2 и пл.№4 г.о.Саранск - 2 этап», согласно инвестиционной программы стоимость 10148 тыс. руб. с НДС., в  тоже время, согласно приказа Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия (далее – Министерство) № 19 от 21.06.2013 г. плата за технологическое присоединение составляет 38699,72 тыс.руб. без НДС.;

«Строительство подводящей тепловой сети от проектируемой ТК около гостиницы "Саранск" по ул.Коммунистическая,35 до наружной стены гостиницы "Саранск" (2-й корпус), категория "четыре звезды"», согласно инвестиционной программы стоимость составляет 276 тыс. руб. с НДС, в тоже время, согласно приказа Министерства № 82 от 12.12.2014 г. плата за технологическое присоединение составляет 1383,87 тыс. руб. без НДС.;

«Техперевооружение котельной квартала 10-11, включающие в себя замену сетевых насосов», согласно инвестиционной программы стоимость составляет 4863,00 тыс. руб. с НДС, в тоже время, согласно приказа Министерства № 19 от 21.06.2013 г. плата за технологическое присоединение составляет 3629,54 тыс. руб. без НДС.

Дано 2 предложения (акт проверки от 29.07.2016 г. № 13).

В целях  проведения  оценки эффективности реализации инвестиционных программ и отдельных инвестиционных проектов субъектов естественных монополий со стороны потребителей Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия были рассмотрены материалы, в том числе акт проверки Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, о ходе реализации инвестиционной программы ОАО «СаранскТеплоТранс»  в 2016 году. Заключение 09/2016-ИПР по результатам рассмотрения хода реализации инвестиционных программ от 12.08.2016 г. № 130/345. 

http://mineco.e-mordovia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1638%3A2011-02-09-14-07-42&catid=128&Itemid=472 
11. Инвестиционная программа ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» на 2016-2020 гг.

Краткая характеристика

Стоимость: 11,87 млн. руб. с НДС.

Срок реализации: 2016 год.

Цель – создание новых производственных мощностей для обеспечения необходимого уровня надёжности  функционирования оборудования, снижение дефицита мощности, снижение технологических потерь электроэнергии и бесперебойное снабжение потребителей электроэнергией. 

Задача – обеспечение необходимого уровня надёжности  и качества оказываемых услуг по энергоснабжению потребителей.

Общественное обсуждение

По проекту инвестиционной программы ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» на 2016-2020 гг., в части основных характеристик на 2016г., 2017 г. проведено общественного обсуждение (был опубликован на официальном сайте сетевой организации и на официальном сайте Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия). 

Мониторинг программ со стороны регулятора - Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия

Инвестиционная программа ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» на 2016-2020 гг., в части основных характеристик на 2016-2020 гг., в части основных характеристик на 2016г., 2017 г. рассмотрена на Экспертном совете по рассмотрению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, газораспределения, утв. Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 21 июля 2014 г. № 478-р (в редакции от  6 ноября 2015 г. № 846-Р, от 14 октября 2016 г. № 596-Р),   и членами Экспертного совета рекомендована к утверждению. Протокол от 26.10.2016 г. № 3. Утверждена Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 26.10.2016г. № 78.

В 2016 году инвестиционная программ реализована на 92,89 % (план финансирования 11,87 млн. руб. с НДС, факт финансирования 11,03 млн. руб. с НДС).

В 2016 году введено 8,25 км электрических сетей (117%).

Плановые целевые показатели надежности и качества услуг по передаче электрической энергии достигнуты.  

Мониторинг программ со стороны потребителей - Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий
В целях контроля за реализацией инвестиционной программы ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» Министерством энергетики и тарифной политики Республики Мордовия  в 2016 году проведена плановая, выездная проверка хода реализации инвестиционной программы,   в части мероприятий: «Строительство ВЛ-10 по ул. Ленина, Колхозная, Сакаевская, Интернациональная, Полевая» в 2015 г. В ходе проведения проверки выполнения реализации  инвестиционного проекта установлено:
мероприятие выполнено не в полном объеме (план 1,720 млн.руб., факт 0,07760  млн.руб.);
представленная в отчете об исполнении инвестиционной программы за 2015 г. информация по инвестиционному проекту «Строительство ВЛ-10 по ул. Ленина, Колхозная, Сакаевская, Интернациональная, Полевая» не соответствует фактическим, документарно подтвержденным данным;
не корректно составлен  акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14),  отсутствуют номер и дата составления, не верно указаны сроки выполнения работ.

Даны 3 предложения, которые ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» устранены (акт проверки от 29.02.2016 г. № 01).  

 В целях  проведения  оценки эффективности реализации инвестиционных программ и отдельных инвестиционных проектов субъектов естественных монополий со стороны потребителей Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия были рассмотрены материалы, в том числе акт  проверки Министерства энергетики и тарифной политики республики Мордовия, о ходе реализации инвестиционной программы ООО «Системы жизнеобеспечения РМ»  в 2016 году. Заключение 02/2016-ИПР по результатам рассмотрения хода реализации инвестиционных программ от 11.03.2016 г. № 130/110.

http://mineco.e-mordovia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1638%3A2011-02-09-14-07-42&catid=128&Itemid=472
12. Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия «Темниковэлектротеплосеть» на 2015 – 2019 годы

Краткая характеристика

Стоимость: плановый объем финансирования 0,70 млн.руб. с НДС.

Срок реализации: 2016 год.

Цель - обеспечения качества и надежности теплоснабжения при осуществлении деятельности по передаче и распределению  тепловой энергии.
Задача - повышение надежности теплоснабжения.

Мониторинг программ со стороны регулятора - Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия

Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия «Темниковэлектротеплосеть» на 2015 – 2019 годы рассмотрена на Экспертном совете по рассмотрению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, газораспределения, утв. Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 21 июля 2014 г. № 478-р (в редакции от  6 ноября 2015 г. № 846-Р, от 14 октября 2016 г. № 596-Р),   и членами Экспертного совета рекомендована к утверждению. Протокол от 13.10.2014 г. № 04. Утверждена Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 20.10.2014 г. № 59.

В 2016 году инвестиционная программ не выполнена.

Плановые показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения не достигнуты.  

Мониторинг программ со стороны потребителей - Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий
В целях контроля за реализацией инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия «Темниковэлектротеплосеть» Министерством энергетики и тарифной политики Республики Мордовия  в 2016 году проведена плановая документарная проверка хода реализации инвестиционной программы за 2015 год. В ходе проведения проверки выполнения реализации инвестиционной программы установлено, что техническая часть мероприятия по реализации инвестиционной программы МУП «Темниковэлектротеплосеть» за 2015 год выполнена – произведена замена вентилятора EBBH 6,3*30 с эл. двигателем 30 квт на вентилятор EBBH 6,3*30 с эл. двигателем 22 квт., однако, денежные средства, предусмотренные на замену вентилятора, были направлены на приобретение котловых труб для ремонта котлов, что не предусмотрено мероприятиями инвестиционной программы. Дано 2 предложения (акт проверки от 17.06.2016 г. № 11).

В целях  проведения  оценки эффективности реализации инвестиционных программ и отдельных инвестиционных проектов субъектов естественных монополий со стороны потребителей Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия были рассмотрены материалы, в том числе акт проверки Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, о ходе реализации инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия «Темниковэлектротеплосеть» в 2016 году. Заключение 08/2016-ИПР по результатам рассмотрения хода реализации инвестиционных программ от 30.06.2016 г. № 130/275. 

http://mineco.e-mordovia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1638%3A2011-02-09-14-07-42&catid=128&Itemid=472 
13. Инвестиционная программа ООО «Энергия» на 2015-2019 гг.

Краткая характеристика

Стоимость: плановый объем финансирования 0,98 млн. руб. с НДС.

Срок реализации: 2016 год.

Цель - обеспечения качества и надежности теплоснабжения при осуществлении деятельности по передаче и распределению  тепловой энергии.
Задача - повышение надежности теплоснабжения.

Мониторинг программ со стороны регулятора - Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия

Инвестиционная программа ООО «Энергия» на 2015 – 2019 годы, в части основных характеристик на 2015 г., 2016 г. рассмотрена на Экспертном совете по рассмотрению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, газораспределения, утв. Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 21 июля 2014 г. № 478-р (в редакции от  6 ноября 2015 г. № 846-Р, от 14 октября 2016 г. № 596-Р),   и членами Экспертного совета рекомендована к утверждению. Протокол от 13.10.2014 г. № 4. Утверждена Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 20.10.2014 г. № 57.

В 2016 году инвестиционная программ реализована на 68,9 % (план финансирования 0,98 млн. руб. с НДС, факт финансирования 0,68 млн. руб. с НДС).

Плановые показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения достигнуты.  

Мониторинг программ со стороны потребителей - Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий
В целях контроля за реализацией инвестиционной программы ООО «Энергия» Министерством энергетики и тарифной политики Республики Мордовия  в 2016 году проведена плановая  проверка хода реализации инвестиционной программы за 2015 год. В ходе проведения проверки выполнения реализации в ходе проведения проверки выполнения реализации инвестиционной программы нарушения не выявлены. (акт проверки от 12.12.2016 г. № 21).  

 В целях  проведения  оценки эффективности реализации инвестиционных программ и отдельных инвестиционных проектов субъектов естественных монополий со стороны потребителей Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия были рассмотрены материалы, в том числе акт проверки Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, о ходе реализации инвестиционной программы ООО «Энергия» в 2016 году. Заключение 14/2016-ИПР по результатам рассмотрения хода реализации инвестиционных программ от 23.12.2016 г. №130/527.

http://mineco.e-mordovia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1638%3A2011-02-09-14-07-42&catid=128&Itemid=472
