 Акт № 18
о результатах проверки хода реализации инвестиционной программы 
АО ТФ «Ватт»
	г. Саранск, ул. Осипенко, 93
	«
	03
	»
	июля
	20
	  17
	 г.

	(место проведения проверки)
	
	
	
	(дата окончания проверки)
	
	
	


На основании приказа Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от «24» мая 2017 г. № 18-т 
	в период с 
«
	05
	»
	июня
	20
	 17
	 г. по
«
	03
	»
	июля
	20
	 17 
	 г. была проведена

	плановая, документарная проверка хода реализации  инвестиционных проектов, выполненных за счет амортизации в 2016 году, включенных в инвестиционную программу АО ТФ «Ватт», утвержденную приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 15 августа 2014 г. № 42 «Об утверждении инвестиционной программы АО ТФ «Ватт» на период 2014 – 2019 годы» (в редакции от 30 сентября 2015 г. № 80, от 26 октября 2016 г. № 79).
	

	 (наименование проекта (объекта (объектов) электроэнергетики), наименование субъекта электроэнергетики)
	


	         С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:  генеральный директор  АО  ТФ «Ватт» О.В. Ларькин., 24.05,2017 г., 15.45 ч.

	 (фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время)
	


	        Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии):

	Первый заместитель Министра энергетики и тарифной политики Республики Мордовия Волков Андрей Алексеевич – руководитель комиссии, члены комиссии: начальник отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия – Русяева Татьяна Михайловна,  консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия - Ефремова Ольга Алексеевна, консультант Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия – Тимошкин Евгений Николаевич,  член Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия  -  Рудаков Юрий Николаевич.

	(фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших проверку; включая представителей экспертных организаций в случае их привлечения)
	


	При проведении проверки присутствовали:

_____________________________________________________________________

                                                   (заполняется при проведении выездной проверки)

	_______________________________________________________________________

	(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или уполномоченного представителя субъекта электроэнергетики)
	


Основные сведения об инвестиционном проекте (объекте (объектах) электроэнергетики).

Генерирующие объекты:   -
дата ввода в эксплуатацию объекта (объектов) электроэнергетики в соответствии

с инвестиционной программой

20

г.;

место нахождения объекта (объектов):

;

цель проекта:

;

задачи проекта:

;

проектная/установленная электрическая мощность

 МВт;

проектная/установленная тепловая мощность (при средней температуре отопи-

тельного периода)

 Гкал/ч;

состав основного оборудования генерирующего объекта (с указанием типа, ко- 

личества, наименования):


Характер строительства

.


(новое строительство, реконструкция, модернизация)


Срок реализации инвестиционного проекта (с учетом демонтажа существующего

оборудования) составляет

 месяцев (согласно проекту организации 

строительных работ, проекту производства работ, графику выполнения работ, укрупненному сетевому графику реализации инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть).

Стоимость инвестиционного проекта

 млн руб. с НДС.

Выполнено (в соответствии со справками о стоимости выполненных работ (услуг) (КС-3) и актами сдачи-приемки выполненных работ (услуг) (КС-2)

на 
«

»

20

 г. на общую сумму

 млн руб. с НДС.

Оплачено по состоянию на 
«

»

20

 г.

 млн руб. с НДС.

Подрядчики (субподрядчики):

.
Объекты электросетевого хозяйства:

дата ввода в эксплуатацию объекта (объектов) электроэнергетики в соответствии


	с инвестиционной программой
	АО ТФ «Ватт» 
	20
	16
	 г.;


	место нахождения объекта (объектов):
	согласно Таблице 1
	;


	цель проектов:
	восстановление (приобретение взамен изношенных) внеоборотных активов
	;


	задачи проектов:
	восстановление (приобретение взамен изношенных) внеоборотных активов 
	;


	проектная/установленная электрическая мощность
	-
	 МВт;


проектная/установленная тепловая мощность (при средней температуре отопи-


	тельного периода)
	-
	 Гкал/ч;


состав основного оборудования объекта электросетевого хозяйства (с указанием


	типа, количества, наименования):
	Согласно Таблице 1

	

	
	

	Характер строительства
	Согласно Таблице 1
	.

	
	(новое строительство, реконструкция, модернизация)
	


Срок реализации инвестиционных проектов (с учетом демонтажа существующего


	оборудования) составляет
	                12
	 месяцев (согласно проекту организации


строительных работ, проекту производства работ, графику выполнения работ, укрупненному сетевому графику реализации инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть).

	Стоимость инвестиционных  проектов: согласно инвестиционной программе АО ТФ «Ватт», утв.  приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 15 августа 2014 г. № 42 «Об утверждении инвестиционной программы АО ТФ «Ватт» на период 2014 – 2019 годы» (в редакции от 30 сентября 2015 г. № 80, от 26 октября 2016 г. № 79), раздел «Капитальные вложения в основные средства», выполняемый за счет средств амортизации, составляет   99,15 млн. руб. с НДС в 2016 г., в том числе:

1. Здания и сооружения   - 6,04  млн руб. с НДС.

2. Электросетевые объекты ВЛ-0,4 кВ  -0,09 млн руб. с НДС.

3. Электросетевые объекты КЛ-0,4 кВ  - 1,257 млн руб. с НДС.

4. Электросетевые объекты ВЛ-6-10 кВ  - 0,78 млн руб. с НДС.

5. Электросетевые объекты КЛ-6-10 кВ  - 31,72 млн руб. с НДС.

6. Электросетевые объекты ТП (КТП)   - 36,13 млн руб. с НДС.

7. Машины, оборудование и прочие объекты (кроме подстанций) – 4,86 млн.руб. с НДС.
8. Электросетевые объекты ВЛ-110 кВ  - 18,27 млн руб. с НДС.



	Выполнено (в соответствии со справками о стоимости выполненных работ (услуг) (КС-3) и актами сдачи-приемки выполненных работ (услуг) (КС-2) на
 «31 »  декабря  20 16  г. на общую сумму  67,54  млн. руб. с НДС (сумма указана по результатам проверки). Разбивка по мероприятиям приведена в Таблице 1. 


	Оплачено по состоянию на « 31»  декабря  2016  г.  74,04  млн. руб. с НДС (сумма указана по результатам проверки). Разбивка по мероприятиям приведена в Таблице 1.


	Подрядчики (субподрядчики):
	согласно Таблице 1
	.


В ходе проверки установлено следующее:
1. АО  ТФ «Ватт», в рамках реализации раздела «Здания и сооружения»  в 2016 г. был выполнен ряд мероприятий, перечень которых, информация о способе выполнения работ, подрядных организациях, реестр обосновывающих материалов представлены в Таблице 1.  
Фактическое финансирование по результатам проверки составило 0,519 млн.руб. с НДС, что   подтверждается предоставленными платежными документами, счетами – фактурами согласно Таблице 1. Фактическое освоение по результатам проверки составило 0,596 млн.руб. с НДС, что   подтверждается предоставленными актами о приемке законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14) согласно  Таблице 1.
Плановый объем финансирования на данный раздел утвержден в инвестиционной программе  в размере 6,04 млн.руб.. Невыполнение по финансированию составило 5,521 млн.руб. 

По мероприятию «Выкуп земельных участков под сетевые объекты» сумма  использованных и направленных средств подтверждены первичной документацией. Вместе с тем включение данного мероприятия в категорию "Здания и сооружения" не обоснованно.   Земельные участки не относятся к указанной категории. Мероприятие не утверждалось  Министерством энергетики и тарифной политики Республики Мордовия. АО ТФ "Ватт" не внесены изменения в инвестиционную программу, в части включения дополнительных мероприятий.  В 2016 году при корректировке инвестиционной программы АО ТФ "Ватт" организация имела возможность выйти с предложением по включению дополнительных мероприятий в инвестиционную программу.  
Необоснованно было произведено финансирование мероприятия не предусмотренного инвестиционной программой «Выкуп внеплощадочной ЛЭП 6 кВ (от ГПП "Биохимик"), протяженность 710,0 п.м., инв. № 1692, адрес объекта: РМ, г. Саранск, ул. Титова, 10» с источником финансирования – амортизация, в размере 0,018 млн.руб. с НДС. Сумма  использованных и направленных средств подтверждены первичной документацией.
Основное назначение амортизации - восстановление (приобретение новых взамен изношенных) внеоборотных активов.

В данном случае цель приобретения электросетевого оборудования - это расширение границ, зон деятельности организации.

Финансирование указанного мероприятий должно производиться из других источников.

Замечания по разделу в разрезе мероприятий  указаны в Таблице 1.
2. АО  ТФ «Ватт», в рамках реализации раздела «Электросетевые объекты ВЛ-0,4 кВ»  в 2016 г. был выполнен ряд мероприятий, перечень которых, информация о способе выполнения работ, подрядных организациях, реестр обосновывающих материалов представлены в Таблице 1.  

В отчетном периоде были заключены договора на выполнение работ, договора подряда согласно Таблице 1. Фактическое финансирование по результатам проверки составило 0,207 млн.руб. с НДС, что   подтверждается предоставленными платежными документами, счетами – фактурами согласно Таблице 1. Фактическое освоение по результатам проверки составило 0,182 млн.руб. с НДС, что   подтверждается предоставленными актами о приемке законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14) согласно  Таблице 1.

Плановый объем финансирования на данный раздел утвержден в инвестиционной программе  в размере 0,09 млн.руб. АО ТФ «Ватт» дополнительно профинансировано 0,117 млн.руб. с НДС.  
По мероприятиям «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-711 руб. 1», «Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-711 руб. 2», «Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-711 руб. 4», «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-105 руб. 2», «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-105 руб. 14», «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-105 руб. 1» не предоставлены в полном объеме документы, подтверждающие выполнение мероприятий. В рамках проверки АО ТФ "Ватт" предоставило только копии платежных поручений. Вместе с тем, согласно договору с ООО «Мордовский институт экспериментального проектирования» № 12/17/06/15 от 30.01.2015 г. с дополнительным соглашением               № 1 от 13.01.2016 г., основанием для оплаты является Акты приемки выполненных работ, которые отсутствуют.

Замечания по разделу в разрезе мероприятий  указаны в Таблице 1.

3. АО  ТФ «Ватт», в рамках реализации раздела «Электросетевые объекты КЛ-0,4 кВ»  в 2016 г. был выполнен ряд мероприятий, перечень которых, информация о способе выполнения работ, подрядных организациях, реестр обосновывающих материалов представлены в Таблице 1.  

Фактическое финансирование по результатам проверки составило 1,082 млн.руб. с НДС, что подтверждается предоставленными платежными документами, счетами – фактурами согласно Таблице 1. Фактическое освоение по результатам проверки составило 0,917 млн.руб. с НДС, что подтверждается предоставленными актами о приемке законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14) согласно  Таблице 1.

Плановый объем финансирования на данный раздел утвержден в инвестиционной программе  в размере 1,26 млн.руб. Невыполнение по финансированию составило 0,178 млн.руб. 

По мероприятиям «Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-767 щит. 1, руб. 5 до ж.д. по ул. Володарского, 80», «Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-767 щит. 2, руб. 5 до ж.д. по ул. Володарского, 80» не предоставлены в полном объеме документы, подтверждающие выполнение мероприятий. В рамках проверки АО ТФ "Ватт" предоставило только копии платежных поручений. Вместе с тем согласно договору с ООО «Мордовский институт экспериментального проектирования» № 12/17/06/15 от 30.01.2015 г. с дополнительным соглашением № 1 от 13.01.2016 г. основанием для оплаты является Акты приемки выполненных работ, которые отсутствуют. 

Замечания по разделу в разрезе мероприятий  указаны в Таблице 1.
4. АО  ТФ «Ватт», в рамках реализации раздела «Электросетевые объекты ВЛ-6-10 кВ»  в 2016 г. был выполнен ряд мероприятий, перечень которых, информация о способе выполнения работ, подрядных организациях, реестр обосновывающих материалов представлены в Таблице 1.  

Фактическое финансирование по результатам проверки составило 2,204 млн.руб. с НДС, что   подтверждается предоставленными платежными документами, счетами – фактурами согласно Таблице 1. Фактическое освоение по результатам проверки составило 2,253 млн.руб. с НДС, что подтверждается предоставленными актами о приемке законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14) согласно  Таблице 1.

Плановый объем финансирования на данный раздел утвержден в инвестиционной программе  в размере 0,78 млн.руб. Дополнительно профинансировано 1,424  млн.руб. с НДС.  

По мероприятиям «Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-543 — ТП-483 — ТП-336 со строительством КЛ-6 кВ от ТП-543 до опоры ВЛ-6 кВ», «Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-291 яч. 10 до ТП-294 со строительством КЛ-10 кВ от ТП-291 яч. 10 до ВЛ-10 кВ ТП-291 — ТП-294 —ТП-292», «Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-596 до ТП-318», «Строительство ЛЭП-6 кВ от ТП-790» не предоставлены в полном объеме документы, подтверждающие выполнение мероприятий. В рамках проверки АО ТФ "Ватт" предоставило только копию платежных поручений. Вместе с тем согласно договору с ООО «Мордовский институт экспериментального проектирования» № 12/17/06/15 от 30.01.2015 г. с дополнительным соглашением № 1 от 13.01.2016 г. основанием для оплаты является Акты приемки выполненных работ, которые отсутствуют. 

Мероприятие  «Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-291 яч. 5 (инв. № 00030754)» АО ТФ «Ватт» необоснованно включено в расчет фактического  объема освоения по объекту  за 2016 год, т.к. работы по мероприятию были полностью завершены в 2015 году (акт б/н о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (ОС-3) от 15.12.2015 г.)  (сумма 1 504 297,09 руб.).
Замечания по разделу в разрезе мероприятий  указаны в Таблице 1.
5. АО  ТФ «Ватт», в рамках реализации раздела «Электросетевые объекты КЛ-6-10 кВ»  в 2016 г. был выполнен ряд мероприятий, перечень которых, информация о способе выполнения работ, подрядных организациях, реестр обосновывающих материалов представлены в Таблице 1.  

Фактическое финансирование по результатам проверки составило 23,70 млн.руб. с НДС, что   подтверждается предоставленными платежными документами, счетами – фактурами согласно Таблице 1. Фактическое освоение по результатам проверки составило 22,49 млн.руб. с НДС, что   подтверждается предоставленными актами о приемке законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14) согласно  Таблице 1.

Плановый объем финансирования на данный раздел утвержден в инвестиционной программе  в размере 31,72 млн.руб. Невыполнение по финансированию составило 8,02 млн.руб. 
По мероприятиям «Кабельная ЛЭП-6кВ №1 от ПС 110/6кВ "Восточная" до РП-6кВ», «Кабельная ЛЭП-6кВ №2 от ПС 110/6кВ "Восточная" до РП-6кВ», «Кабельная ЛЭП-6кВ №1 от РП-6кВ до КТП №1», «Кабельная ЛЭП-6кВ №2 от РП-6кВ до КТП №1», «Кабельная ЛЭП-6кВ №1 от РП-6кВ до КТП №2», «Кабельная ЛЭП-6кВ №2 от РП-6кВ до КТП №2», «Кабельная ЛЭП-6кВ №1 от РП-6кВ до КТП №3», «Кабельная ЛЭП-6кВ №2 от РП-6кВ до КТП №3», «Кабельная ЛЭП-6кВ №1 от РП-6кВ до КТП №4», «Кабельная ЛЭП-6кВ №2 от РП-6кВ до КТП №4»  предоставлены договора купли-продажи недвижимого имущества (Кабельная ЛЭП). Сумма  использованных и направленных средств подтверждены первичной документацией. Включение данного мероприятия в раздел "Электросетевые объекты КЛ-6-10 кВ" с источником финансирования - амортизация, необоснованно.  Мероприятия по покупке кабельных ЛЭП  не утверждались  Министерством энергетики и тарифной политики Республики Мордовия.   Основное назначение амортизации - восстановление (приобретение новых взамен изношенных) внеоборотных активов. В данном случае цель приобретения электросетевого оборудования - это расширение границ, зон деятельности организации.

По мероприятию «Строительство 2КЛ-6кВ от ПС 220/110/6кВ "Саранская" яч. 7, яч. 31 до КРУН-6кВ (хоз. способ)» АО ТФ «Ватт»  необоснованно включено в расчет фактического объема финансирования 2016 года, т.к. оно фактически было профинансировано в 2015 г. (сумма по платежному поручению  №2928 от 13.10.2015г.).  
По мероприятиям «Строительство КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ «Восточная», яч. 40 до ТП-265», «Строительство КЛ-6 кВ от ТП-481 до ПС 110/6 кВ «Юго-Западная», яч. 22», «Строительство КЛ-6 кВ от ПС 110/ 6 кВ «Юго-Западная», яч. 7 до ТП-237», «Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ «Юго-Западная» яч. 6 до ТП-713», «Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ "Центральная" яч. 105 до ТП-570», «Строительство КЛ-6 кВ от ТП-426 до ТП-758» не предоставлены в полном объеме документы, подтверждающие выполнение мероприятий. В рамках проверки АО ТФ "Ватт" предоставило только копии платежных поручений. Вместе с тем согласно договору были с ООО «Мордовский институт экспериментального проектирования»  № 12/17/06/15 от 30.01.2015 г. с дополнительным соглашением № 1 от 13.01.2016 г. основанием для оплаты является Акты приемки выполненных работ, которые отсутствуют.

Замечания по разделу в разрезе мероприятий  указаны в Таблице 1.
6. АО  ТФ «Ватт», в рамках реализации объекта «Электросетевые объекты ТП (КТП)»  в 2016 г. был выполнен ряд мероприятий, перечень которых, информация о способе выполнения работ, подрядных организациях, реестр обосновывающих материалов представлены в Таблице 1.  
Фактическое финансирование по результатам проверки составило 25,45 млн.руб. с НДС, что подтверждается предоставленными платежными документами, счетами – фактурами согласно Таблице 1. Фактическое освоение по результатам проверки составило 22,98 млн.руб. с НДС, что   подтверждается предоставленными актами о приемке законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14) согласно  Таблице 1.

Плановый объем финансирования на данный раздел утвержден в инвестиционной программе  в размере 36,13 млн.руб. Невыполнение по финансированию составило 10,68 млн.руб.

Необоснованно было произведено финансирование мероприятий не предусмотренных инвестиционной программой «Распределительный пункт 6кВ (РП-6кВ) по ул. Т.Бибиной», «КТП №1 проходная двухтрансформаторная типа 2ГКТП-630/6/0,4 кВ по ул. Т.Бибиной», «Силовой трансформатор №1 ТМГ 630/6/0,4 кВ (КТП №1)», «Силовой трансформатор №2 ТМГ 630/6/0,4 кВ (КТП №1)», «КТП №2 проходная двухтрансформаторная типа 2ГКТП-630/6/0,4 кВ по ул. Т.Бибиной», «Силовой трансформатор №1 ТМГ 630/6/0,4 кВ (КТП №2)», «Силовой трансформатор №2 ТМГ 630/6/0,4 кВ (КТП №2)», «КТП №3 проходная двухтрансформаторная типа 2ГКТП-630/6/0,4 кВ по ул. Т.Бибиной», «Силовой трансформатор №1 ТМГ 630/6/0,4 кВ (КТП №3)», «Силовой трансформатор №2 ТМГ 630/6/0,4 кВ (КТП №3)», «КТП №4 проходная двухтрансформаторная типа 2ГКТП-630/6/0,4 кВ по ул. Т.Бибиной», «Силовой трансформатор №1 ТМГ 630/6/0,4 кВ (КТП №4)»  с источником финансирования – амортизация, в размере 9,7 млн.руб. с НДС. Сумма  использованных и направленных средств подтверждены первичной документацией.
Основное назначение амортизации - восстановление (приобретение новых взамен изношенных) внеоборотных активов.

В данном случае цель приобретения электросетевого оборудования - это расширение границ, зон деятельности организации.

Финансирование указанного мероприятий должно производиться из других источников.
По мероприятию «Внесение изменений в проектную документацию на АИИС КУЭ» АО ТФ «Ватт» не подтверждено фактическое освоение, акт  сдачи приемки работ (услуг) к договору № 22/17/22/16 от 08.02.2016 г.  отсутствует.
Замечания по разделу в разрезе мероприятий  указаны в Таблице 1.
7. АО  ТФ «Ватт», в рамках реализации раздела «Машины, оборудование и прочие объекты (кроме подстанций)»  в 2016 г. был выполнен ряд мероприятий, перечень которых, информация о способе выполнения работ, подрядных организациях, реестр обосновывающих материалов представлены в Таблице 1.  

Фактическое финансирование по результатам проверки составило 3,53 млн.руб. с НДС, что подтверждается предоставленными платежными документами, счетами – фактурами согласно Таблице 1. Фактическое освоение по результатам проверки составило 2,54 млн.руб. с НДС, что   подтверждается предоставленными актами о приемке законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14) согласно  Таблице 1.

Плановый объем финансирования на данный раздел утвержден в инвестиционной программе  в размере 4,86 млн.руб. Невыполнение по финансированию составило 1,33 млн.руб.
По мероприятию «Выкупная цена по договорам лизинга   (ВЫКУП)»   финансирование подтверждено первичной документацией. Включение данного мероприятия в раздел «Машины, оборудование и прочие объекты (кроме подстанций)» неверно и необоснованно. В утвержденной инвестиционной программе АО ТФ «Ватт» имеется объект "Спецтехника, машины и оборудование (лизинг)" источником финансирования которого является данные средства, учтенные в НВВ АО ТФ "Ватт" по соответствующей статье. 

По мероприятию «Машина картофелеочистительная кухонная МКК-300-01 с подставкой и мезгосборником» финансирование подтверждено первичной документацией. Включение данного мероприятия в раздел «Машины, оборудование и прочие объекты (кроме подстанций)» неверно и необоснованно.  Данное мероприятие нельзя связать с производственной деятельностью регулируемой организации. Необходимо было для данного мероприятия предусмотреть другой источник финансирования.  

По мероприятию «Приобретение Автомобиля RENAULT DUSTER» финансирование  подтверждено первичной документацией. Вместе с тем комиссия считает необоснованной закупку данного товара у единственного поставщика. Значительно завышена цена контракта. Приобретен поддержанный автомобиль 2013 года выпуска за 804 000 руб. Новое автотранспортное средство данной марки у официального дилера Renault в г. Саранске в 2017 году можно приобрести за аналогичную цену (официальный сайт компании: http://xn--e1aqdf.xn--13-6kchbq9duam.xn--p1ai/).
Мероприятие «Разработка программы "План работ производственных подразделений"»  полностью выполнено сотрудниками предприятия АО ТФ "Ватт", в структуре НВВ АО ТФ "Ватт" включены затраты на оплату заработной платы сотрудников, в том числе системных администраторов, программистов. В качестве обоснованных документов предоставлена справка расчет по затратам на оплату труда работников, АО ТФ "Ватт" не подтверждена её фактическая выплата за счет амортизации, не предоставлены соответствующие материалы по учетной политике предприятия АО ТФ "Ватт".

Замечания по разделу в разрезе мероприятий  указаны в Таблице 1.

8. АО  ТФ «Ватт», в рамках реализации раздела «Электросетевые объекты ВЛ-110 кВ»  в 2016 г. был выполнен ряд мероприятий, перечень которых, информация о способе выполнения работ, подрядных организациях, реестр обосновывающих материалов представлены в Таблице 1.  

Фактическое финансирование по результатам проверки составило 17,34 млн.руб. с НДС, что подтверждается предоставленными платежными документами, счетами – фактурами согласно Таблице 1. Фактическое освоение по результатам проверки составило 15,56 млн.руб. с НДС, что подтверждается предоставленными актами о приемке законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14) согласно  Таблице 1.

Плановый объем финансирования на данный раздел утвержден в инвестиционной программе  в размере 18,27 млн.руб. Невыполнение по финансированию составило 0,93 млн.руб.
	Выводы:

В ходе проведения плановой, документарной проверки выполнения реализации инвестиционных проектов, выполненных за счет амортизации в 2016 году, включенных в инвестиционную программу АО ТФ «Ватт», утвержденную приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 15 августа 2014 г. № 42 «Об утверждении инвестиционной программы АО ТФ «Ватт» на период 2014 – 2019 годы» (в редакции от 30 сентября 2015 г. № 80, от 26 октября 2016 г. № 79) было выявлено (замечания в разрезе мероприятий указаны в Таблице 1):

1. Неисполнение в полном объеме инвестиционной программы АО ТФ «Ватт» в 2016 году, в части объемов и направлений финансирования.
2. Необоснованное включение в отчет об исполнении инвестиционной программы АО ТФ «Ватт» за 2016 год:

а)   мероприятий, с источником финансирования – амортизация, не отвечающим её целевому назначению согласно Таблице 1,
 б)   мероприятия «Приобретение Автомобиля RENAULT DUSTER», так как при закупке  у единственного поставщика значительно завышена цена контракта и приобретен поддержанный автомобиль 2013 года выпуска,
в) мероприятий, по которым прошло финансирование в 2016 году  без основания для оплаты, отсутствуют акты приемки выполненных работ согласно Таблице 1,
г) мероприятий, по которым работы завершены в 2015 году согласно Таблице 1,

д) мероприятий,  которые были профинансированы в 2015 году согласно Таблице 1, 
3.       Некачественной оформление первичной и технической документации   по отдельным мероприятиям согласно Таблице 1. 
          4.       Отсутствие проверки достоверности смет при определении максимальной

(начальной) цены заказываемых работ.
5.  Фактические значения освоения и финансирования инвестиционных проектов существенно отличаются от плановых показателей.  


	Предложения:

1. Скорректировать отчет об исполнении инвестиционной программы АО ТФ «Ватт» за 2016 год  и представить в Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия в срок до 10.08.2017 г.
2. АО ТФ «Ватт» осуществлять более четкое планирование в части объектов и определения источников финансирования при разработке инвестиционной программы.

3.  Внести предложения о внесении изменений в инвестиционную программу АО ТФ «Ватт» на 2015-2019 гг.  с учетом представленных замечаний.  

4. Оформить реквизиты (номер и дату составления, период начала и окончания работ) в актах приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14) по отдельным мероприятиям согласно Таблице 1  в срок до 10.08.2017 г.
5. В срок до 10.08.2017 г. представить в адрес Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия объяснения по причинам отклонения фактического финансирования от планового согласно Таблице 1, с указанием за счет каких средств, осуществлено дополнительное финансирование по отдельным мероприятиям согласно Таблице 1.
6. Генеральному директору АО ТФ «Ватт» Ларькину О.В.  усилить контроль за надлежащим оформлением документов, рассмотреть возможность внесения изменений в закупочную политику предприятия, в части приобретения товаров (услуг) у единственного поставщика, провести работу с сотрудниками в части формирования начальной цены контрактов.
7. В срок до 10.08.2017 г. направить в адрес Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия отчет по устранению замечаний.


	.


Приложения к акту проверки:

	1.
	Таблица № 1
	.
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	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)


