 Акт № 22
о результатах проверки хода реализации инвестиционной программы 
АО «Мордовская электросеть»
	г. Рузаевка, ул. Луначарского, 179 а
	«
	29
	»
	сентября
	20
	  17
	 г.

	(место проведения проверки)
	
	
	
	(дата окончания проверки)
	
	
	


На основании приказа Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от «23» августа 2017 г. № 27-т 
	в период с 
«
	 04
	»
	  сентября
	20
	17
	 г. по
«
	29
	»
	 сентября
	20
	17 
	 г. была проведена

	плановая, выездная проверка хода реализации  инвестиционных проектов, выполненных за счет инвестиционной составляющей в тарифе в 2016 году, включенных в инвестиционную программу АО «Мордовская электросеть», утвержденная приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 2 августа 2012 года № 61 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Мордовская электротеплосетевая компания» на период 2013 – 2017 годы» (в редакции от 30 сентября 2014 г. № 50, от 30 сентября 2015 года № 82, от 26 октября 2016 г. № 77).
	

	 (наименование проекта (объекта (объектов) электроэнергетики), наименование субъекта электроэнергетики)
	


	         С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:  генеральный директор  АО   «Мордовская электросеть» Э.В. Ковалев, 24.05,2017 г., 15.20 ч.

	 (фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время)
	


	        Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии):

	Первый заместитель Министра энергетики и тарифной политики Республики Мордовия Волков Андрей Алексеевич – руководитель комиссии, члены комиссии: начальник отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия – Русяева Татьяна Михайловна,  консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия - Ефремова Ольга Алексеевна, консультант Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия – Тимошкин Евгений Николаевич,  член Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия  -  Рудаков Юрий Николаевич.

	(фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших проверку; включая представителей экспертных организаций в случае их привлечения)
	


	При проведении проверки присутствовали:

Директор по экономике и финансам АО «Мордовская электросетевая компания» Туркова Е.А., начальник производственно-технического отдела АО «Мордовская электросетевая компания»  Тесленко С.С. ____________________________________
                                                   (заполняется при проведении выездной проверки)

	_______________________________________________________________________

	(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или уполномоченного представителя субъекта электроэнергетики)
	


Основные сведения об инвестиционном проекте (объекте (объектах) электроэнергетики).

Генерирующие объекты:   -
дата ввода в эксплуатацию объекта (объектов) электроэнергетики в соответствии

с инвестиционной программой

20

г.;

место нахождения объекта (объектов):

;

цель проекта:

;

задачи проекта:

;

проектная/установленная электрическая мощность

 МВт;

проектная/установленная тепловая мощность (при средней температуре отопи-

тельного периода)

 Гкал/ч;

состав основного оборудования генерирующего объекта (с указанием типа, ко- 

личества, наименования):


Характер строительства

.


(новое строительство, реконструкция, модернизация)


Срок реализации инвестиционного проекта (с учетом демонтажа существующего

оборудования) составляет

 месяцев (согласно проекту организации 

строительных работ, проекту производства работ, графику выполнения работ, укрупненному сетевому графику реализации инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть).

Стоимость инвестиционного проекта

 млн руб. с НДС.

Выполнено (в соответствии со справками о стоимости выполненных работ (услуг) (КС-3) и актами сдачи-приемки выполненных работ (услуг) (КС-2)

на 
«

»

20

 г. на общую сумму

 млн руб. с НДС.

Оплачено по состоянию на 
«

»

20

 г.

 млн руб. с НДС.

Подрядчики (субподрядчики):

.
Объекты электросетевого хозяйства:

дата ввода в эксплуатацию объекта (объектов) электроэнергетики в соответствии


	с инвестиционной программой
	АО «Мордовская электросеть» 
	20
	16
	 г.;


	место нахождения объекта (объектов):
	согласно Таблице 1
	;


	цель проектов:
	обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения общественно значимых объектов инфраструктуры ГП Рузаевка
	;


	задачи проектов:
	повышение надежности электроснабжения, технологическое присоединение потребителей 
	;


	проектная/установленная электрическая мощность
	-
	 МВт;


проектная/установленная тепловая мощность (при средней температуре отопи-


	тельного периода)
	-
	 Гкал/ч;


состав основного оборудования объекта электросетевого хозяйства (с указанием


	типа, количества, наименования):
	Согласно Таблице 1

	

	
	

	Характер строительства
	Согласно Таблице 1
	.

	
	(новое строительство, реконструкция, модернизация)
	


Срок реализации инвестиционных проектов (с учетом демонтажа существующего


	оборудования) составляет
	                12
	 месяцев (согласно проекту организации


строительных работ, проекту производства работ, графику выполнения работ, укрупненному сетевому графику реализации инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть).

	Стоимость инвестиционных  проектов: согласно инвестиционной программе АО «Мордовская электросеть», утв.  приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 2 августа 2012 года № 61 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Мордовская электротеплосетевая компания» на период 2013 – 2017 годы» (в редакции от 30 сентября 2014 г. № 50, от 30 сентября 2015 года № 82, от 26 октября 2016 г. № 77), выполняемых, в т.ч. за счет инвестиционной составляющей в тарифе составляет   21,315 млн. руб. с НДС в 2016 г., в том числе:

1. Реконструкция линии электропередачи напряжением 10 кВ от яч. №36 ЗРУ 10 кВ ПС 220/110/10 кВ "Рузаевка" до ТП-32 п.Химмаш – 2,653  млн руб. с НДС (инвестиционная составляющая в тарифе -2,248 млн.руб., возврат НДС -0,405 млн.руб.)
2. Выноска кабельных линий напряжением 10 кВ фид. №8 и фид. №35 с территории ВКМ "РузХиммаш"  - 4,616 млн руб. с НДС (инвестиционная составляющая в тарифе -3,912 млн.руб., возврат НДС -0,704 млн.руб.)

3. Замена выключателей МКП-110-5 шт. – 3,064 млн.руб. (амортизация – 1,814 млн.руб., инвестиционная составляющая в тарифе -0,793 млн.руб., возврат НДС -0,457 млн.руб.)

4. Замена аккумуляторных батарей СК-18 - 120 шт – 4,070 млн руб. с НДС (инвестиционная составляющая в тарифе -3,449 млн.руб., возврат НДС -0,621 млн.руб.)

5. Замена подзарядных агрегатов - 2 шт  - 1,25 млн руб. с НДС (амортизация – 0,885 млн.руб., инвестиционная составляющая в тарифе -0,174 млн.руб., возврат НДС -0,191 млн.руб.)

6. Внедрение автоматизированной системы технического учета электроэнергии (АСТУЭ)  - 3,199 млн руб. с НДС (инвестиционная составляющая в тарифе -2,711 млн.руб., возврат НДС -0,488 млн.руб.)

7. Строительство ТП в пересечении улиц Котовского и Свердлова – 2,464 млн руб. с НДС (инвестиционная составляющая в тарифе -2,088 млн.руб., возврат НДС -0,376 млн.руб.)



	Выполнено (в соответствии со справками о стоимости выполненных работ (услуг) (КС-3) и актами сдачи-приемки выполненных работ (услуг) (КС-2) на
 «31 »  декабря  2016  г. на общую сумму  19,326  млн. руб. с НДС (сумма указана по результатам проверки). Разбивка по мероприятиям приведена в Таблице 1. 

	Оплачено по состоянию на « 31»  декабря  2016  г.  0,057  млн. руб. с НДС (сумма указана по результатам проверки). Разбивка по мероприятиям приведена в Таблице 1.


	Подрядчики (субподрядчики):
	согласно Таблице 1
	.


В ходе проверки установлено следующее:
1. АО  «Мордовская электросеть», в рамках реализации  инвестиционной программы в 2016 г. были  заключены договора на выполнение работ,  выполнен ряд мероприятий, перечень которых, информация о подрядных организациях, реестр обосновывающих материалов представлены в Таблице 1. 
Плановый объем финансирования мероприятий, выполняемых, в т.ч. за счет инвестиционной составляющей в тарифе, утвержден  на сумму 21,315 млн. руб. с НДС (15,375 млн.руб - инвестиционная составляющая в тарифе, амортизация -2,699 млн.руб., возврат НДС -3,241). 
Источник финансирования - инвестиционная составляющая в тарифе в 2016 г. утвержден в инвестиционной программе  в размере 15,375 млн.руб. без НДС. 
Фактическое финансирование мероприятий по результатам проверки составило 0,057 млн.руб. с НДС, что подтверждается предоставленными платежными документами согласно Таблице 1. Невыполнение составило 15,318 млн.руб. без НДС  по источнику финансирования - инвестиционная составляющая в тарифе.  
Фактический объем финансирования мероприятий, выполненных  в т.ч. за счет инвестиционной составляющей в тарифе указан в предоставленном в адрес Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия АО «Мордовская электросеть» отчете об исполнении  инвестиционной программы АО «Мордовская электросеть» за 2016 г. в приложении 6.1. – 19,729 млн.руб. с НДС и в приложении 6.2 по источнику финансированию инвестиционная составляющая в тарифе – 14,029 млн.руб. без НДС. 

Таким образом указанные фактические объемы финансирования мероприятий в отчете об исполнении инвестиционной программы АО «Мордовская электросеть» за 2016 г. не соответствуют суммам затрат в предоставленных АО «Мордовская электросеть» обосновывающих документах по объектам (Таблица 1).

 Фактическое освоение по мероприятиям, выполненным  в т.ч. за счет инвестиционной составляющей в тарифе по результатам проверки составило 16,729 млн.руб. без НДС, что подтверждается предоставленными актами о приемке выполненных работ и затрат (КС-2) и справками о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)(Таблица 1).  
АО «Мордовская электросеть» по мероприятиям: «Реконструкция линии электропередачи напряжением 10 кВ от яч. №36 ЗРУ 10 кВ ПС 220/110/10 кВ "Рузаевка" до ТП-32 п.Химмаш», «Выноска кабельных линий напряжением 10  кВ фид.№8 и фид. №35 с территории ВКМ "РузХиммаш"» не подтвержден ввод мощностей, данные сведения отсутствуют также в актах о приеме-передаче объекта основных средств   (кроме зданий, сооружений). Вместе с тем в отчете об исполнении инвестиционной программы АО «Мордовская электросеть» за 2016 год указан ввод мощностей 4,27 км., при плане 3,767 км.  
 Указанные выше замечания  в разрезе мероприятий  представлены в Таблице 1.
	Выводы:

В ходе проведения плановой, выездной проверки выполнения реализации инвестиционных проектов, за счет инвестиционной составляющей в тарифе в 2016 году, включенных в инвестиционную программу АО «Мордовская электросеть», утвержденную приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 2 августа 2012 года № 61 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Мордовская электротеплосетевая компания» на период 2013 – 2017 годы» (в редакции от 30 сентября 2014 г. № 50, от 30 сентября 2015 года № 82, от 26 октября 2016 г. № 77) было выявлено:

1. Неисполнение в полном объеме инвестиционной программы АО «Мордовская электросеть» в 2016 году, в части объемов  финансирования,   объемов ввода мощностей (МВА) и  электрических сетей (км).
 АО «Мордовская электросеть» по мероприятиям: «Реконструкция линии электропередачи напряжением 10 кВ от яч. №36 ЗРУ 10 кВ ПС 220/110/10 кВ "Рузаевка" до ТП-32 п.Химмаш», «Выноска кабельных линий напряжением 10  кВ фид.№8 и фид. №35 с территории ВКМ "РузХиммаш"» не подтвержден ввод мощностей, данные сведения отсутствуют также в актах о приеме-передаче объекта основных средств   (кроме зданий, сооружений). Вместе с тем в отчете об исполнении инвестиционной программы АО «Мордовская электросеть» за 2016 год указан ввод мощностей 4,27 км., при плане 3,767 км. 
  Фактическое финансирование мероприятий по результатам проверки составило 0,057 млн.руб. с НДС, что подтверждается предоставленными платежными документами (Таблица 1). Невыполнение составило 15,318 млн.руб. без НДС  по источнику финансирования - инвестиционная составляющая в тарифе.  
2.  В Отчете об исполнении инвестиционной программы АО «Мордовская электросеть» за 2016 год, предоставленном в адрес Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, АО «Мордовская электросеть» указана недостоверная информация  по фактическому объему финансирования и вводу мощностей.
3. Фактические значения финансирования инвестиционных проектов по результатам проверки существенно отличаются от плановых показателей.  
4. Факты, выявленные при проведении проверки, будут рассмотрены при расчете необходимой валовой выручки на оказание услуги по передаче электрической энергии АО «Мордовская электросеть» на 2018 год в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. № 1178.


	     Предложения:

1. Скорректировать отчет об исполнении инвестиционной программы АО  «Мордовская электросеть» за 2016 год  и представить в Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия в срок до 20.10.2017 г.
2. В срок до 20.10.2017 г. направить в адрес Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия отчет по устранению замечаний с пояснениями.
3. Оформить  акты о приеме – передаче объекта основных средств (кроме зданий и сооружений) от 31.12.2016 № 00000118, от 31.12.2016 № 00000113,  от 31.12.2016 г. № 00000119, а именно указать  наименование объекта в соответствии с утвержденным в  инвестиционной программе АО «Мордовская электросеть» и  указать количественные характеристики  введенных мощностей в срок до 20.10.2017г.

4. Генеральному директору АО  «Мордовская электросеть» Ковалеву Э.В.   принять дополнительные меры, направленные на повышение эффективности планирования объемов и стоимости объектов инвестиционной программы.

5. Генеральному директору АО  «Мордовская электросеть» Ковалеву Э.В.  усилить контроль за надлежащим оформлением документов.  
6. Генеральному директору АО  «Мордовская электросеть» Ковалеву Э.В. рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц организации, допустивших ненадлежащее оформление документации, соответствующую информацию направить в Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия.
.


Приложения к акту проверки:

	1.
	Таблица № 1
	.


	Руководитель комиссии:
	
	
	А.А.Волков

	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)

	Члены комиссии:
	
	
	Т.М.Русяева

	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)

	
	
	
	О.А.Ефремова

	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)

	
	
	
	Ю.Н.Рудаков

	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)

	
	
	
	Е.Н.Тимошкин

	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)


