Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
	г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33/2 
	“
	25
	”
	августа
	20
	17
	г.

	(место составления акта)
	
	(дата составления акта)



Акт № 19
о результатах проверки хода реализации инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
По адресу/адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33/2
(место проведения проверки)
На основании:приказа Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 14 июля 2017 года № 20-т

в период с "31"июля2017 г. по "25" августа2017г. была проведена плановаядокументарная проверка выполнения инвестиционного программы АО «СаранскТеплоТранс», утвержденная приказом Министерством энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от  18 декабря 2014 г. № 109 «Об утверждении инвестиционной программы АО «СаранскТеплоТранс» на 2014 – 2017 годы» (в редакции от 27 ноября 2015 г. № 126, от 30 ноября 2016 г. № 98).
(наименование организации, осуществляющей регулируемые
виды деятельности в сфере теплоснабжения)
Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии):
Первый заместитель Министра энергетики и тарифной политики Республики Мордовия Волков Андрей Алексеевич – руководитель комиссии, члены комиссии: начальник отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия – Русяева Татьяна Михайловна,  консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия - Ефремова Ольга Алексеевна, консультант Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия – Тимошкин Евгений Николаевич, член Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия, руководителя департамента технического контроля, аудита и сертификации Союза ТПП РМ –Рудаков Юрий Николаевич.
(фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших
проверку; включая представителей экспертных организаций
в случае их привлечения)
При проведении проверки присутствовали:
_______________________-_____________________________
     (заполняется при проведении выездной проверки)
______________________-______________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или
уполномоченного представителя организации, осуществляющей
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения)

Плановая проверка выполнения инвестиционного программы АО «СарансТеплоТранс» была проведена на основании следующих предоставленных  АО «СаранскТеплоТранс» документов (Таблица 1).


Таблица 1
	№ п/п
	Наименование документа
	№ документа
	Дата документа

	1.1.1.
	п.1.1.1 Проектирование строительства соединительной тепловой сети между котельными квартала 107 и котельными квартала 10-11 Ю/З

	 
	Договоры
	 
	 

	1
	Договор
	 №3970-FA050/05-005/0007
	19.05.2016

	 
	Протоколы
	 
	 

	2
	Протокол ЗК
	№70-ЗК 
	06.05.2016

	3
	Протокол преддоговорых отношений 
	пред-ЗК/19
	06.05.2016

	 
	Акты выполненных работ
	 
	 

	4
	Акты выполненных работ
	№1
	29.07.2016

	 
	Платежные поручения 
	 
	 

	5
	Платежное поручение
	№ 003953
	13.10.2016

	1.1.2.
	п.1.1.2 Строительство подводящей тепловой сети от проектируемой ТК около гостиницы "Саранск" по ул.Коммунистическая,35 до наружной стены гостиницы "Саранск" (2-й корпус), категория "четыре звезды"

	 
	Договоры
	 
	 

	1
	Договор
	 №3970-FA050/05-004/0010
	10.06.2016

	 
	Дополнительное соглашение к договору
	№1
	01.08.2016

	2
	Дополнительное соглашение к договору
	№2
	14.09.2016

	3
	Договор аренды земли
	№15329
	20.02.2016

	4
	Соглашение о расторжении дог.аренды
	б/н
	07.02.2017

	5
	Договор на кадастровые работы
	 №3970-FA041/02-014/0010
	22.11.2016

	 
	Протоколы
	 
	 

	6
	Протокол ЗК
	№79-ЗК-СТТ
	27.05.2016

	7
	Протокол ЗК (ДС-1)
	№52Ц-СТТ 
	12.07.2016

	8
	Протокол ЗК (ДС-2)
	№67Ц-СТТ
	31.08.2016

	 
	 
	 
	 

	 
	Акты выполненных работ
	 
	 

	9
	Акты выполненных работ
	№1
	12.08.2016

	10
	Акты выполненных работ
	№2
	12.08.2016

	11
	Акты выполненных работ
	№3
	19.09.2016

	12
	Справка о стоимости выполненных работ
	№1
	12.08.2016

	13
	Справка о стоимости выполненных работ
	№2
	12.08.2016

	14
	Справка о стоимости выполненных работ
	№3
	19.09.2016

	15
	Акты выполненных работ (кадастровые работы)
	№1
	25.11.2016

	 
	Акт на списание давальческих материалов
	 
	 

	 
	Акт на списание давальческих материалов
	№4902126318
	12.08.2016

	 
	Платежные поручения 
	 
	 

	16
	Платежное поручение
	№004529
	01.12.2016

	17
	Платежное поручение
	№004527
	01.12.2016

	18
	Платежное поручение
	№004303
	15.11.2016

	19
	Платежное поручение
	№004032
	24.10.2016

	20
	Платежное поручение
	№004014
	24.10.2016

	21
	Платежное поручение
	№004015
	24.10.2016

	22
	Платежное поручение
	№004496
	01.12.2016

	23
	вексель
	вексель
	17.05.2016

	24
	вексель
	вексель
	18.10.2016

	25
	Платежное поручение
	№001751
	18.05.2016

	26
	Платежное поручение
	№003317
	26.08.2016

	27
	Платежное поручение
	№001576
	06.05.2016

	28
	Платежное поручение
	№001757
	18.05.2016

	29
	Платежное поручение
	№002305
	15.06.2016

	30
	Платежное поручение
	№002520
	05.07.2016

	31
	Платежное поручение
	№002525
	05.07.2016

	32
	Платежное поручение
	№002552
	05.07.2016

	33
	Платежное поручение
	№003364
	29.08.2016

	34
	Платежное поручение
	№003372
	29.08.2016

	35
	Платежное поручение
	№003376
	29.08.2016

	36
	Платежное поручение
	№003557
	15.09.2016

	37
	Платежное поручение
	№003819
	05.10.2016

	38
	Платежное поручение
	№002111
	03.06.2016

	 
	ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ
	 
	 

	39
	ОС-1а
	№141
	30.11.2016

	40
	КС-14
	б/н
	03.11.2016

	41
	Расчет арендной платы
	№15329
	б/д

	42
	Разрешение на производство работ
	№723
	14.06.2016

	43
	Разрешение на строительство
	13-ru 133301000-207-2016
	31.05.2016

	44
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	13-ru 133301000-222-2016
	29.12.2016

	45
	Фотоотчеты
	 
	 

	46
	Выписка из ЕГРП
	б/н
	25.01.2017

	1.1.3.
	п.1.1.3 Проектирование строительства тепловых сетей от распределительной ТС внутри ЦТП-6"Б" до жилых домов №1,2,3 по ул. Солнечная

	 
	Договоры
	 
	 

	47
	Договор
	 №3970-FA050/05-005/0020
	14.10.2016

	 
	Протоколы
	 
	 

	48
	Протокол ЗК
	№107-ЗК-СТТ
	29.09.2016

	 
	Акты выполненных работ
	 
	 

	49
	Акты выполненных работ
	№1
	30.12.2016

	 
	 
	 
	 

	1.1.4.
	п.1.1.4 Техническое перевооружение внутриквартальной тепловой сети от ТК-8 по ул.Фурманова, 18а до проектируемой ТК по ул.Лазо, 1 и строительство подводящих тепловых сетей от проектируемой ТК по ул.Лазо,1 до узла управления подключаемого объекта

	 
	Договоры
	 
	 

	50
	Договор подряда
	 №3970-FA050/05-004/0019
	19.09.2016

	51
	Дополнительное соглашение
	№1
	19.01.2017

	52
	Договор ПИР
	 №3970-FA050/05-005/0006
	19.05.2016

	53
	Договор аренды земли
	№15177/970-FA041/02-005/0006
	21.10.2015

	54
	Договор по межеванию
	№3970-FA041/02-012/0008
	18.08.2016

	 
	Протоколы
	 
	 

	55
	Протокол
	№104-ЗК/СТТ
	02.09.2016

	56
	Протокол (ДС)
	№102Ц-СТТ
	27.12.2016

	57
	Протокол ПИР
	№69-ЗК/СТТ
	29.04.2016

	58
	Протокол преддоговорных переговоров
	ПРЕД-ЗК/16
	29.04.2016

	 
	Акты выполненных работ
	 
	 

	59
	Акт выполненных работ
	№1
	29.06.2016

	60
	Акт выполненных работ
	№1
	02.09.2016

	61
	Акт выполненных работ
	285
	30.12.206

	62
	Акт КС-2
	№1
	14.10.2016

	63
	Акт КС-2
	№2
	14.12.2016

	64
	Акт КС-2
	№3
	14.12.2016

	65
	Справка о стоимости выполненных работ
	№1
	14.10.2016

	66
	Справка о стоимости выполненных работ
	№2
	14.12.2016

	67
	Справка о стоимости выполненных работ
	№3
	14.12.2016

	68
	Счет фактура
	59
	14.10.2016

	69
	Счет фактура
	79
	14.12.2016

	70
	Счет фактура
	80
	14.12.2016

	 
	Платежные поручения
	 
	 

	71
	Платежное поручение
	№004519
	01.12.2016

	72
	Платежное поручение
	№004721
	21.12.2016

	73
	Платежное поручение
	№004773
	23.12.2016

	74
	Платежное поручение
	№003483
	02.09.2016

	75
	Платежное поручение
	№003558
	15.09.2016

	76
	Платежное поручение
	№003828
	05.10.2016

	77
	Платежное поручение
	№003842
	05.10.2016

	78
	Платежное поручение
	№003829
	05.10.2016

	79
	Платежное поручение
	№004205
	02.11.2016

	80
	Платежное поручение
	№004197
	02.11.2016

	81
	Платежное поручение
	№004518
	01.12.2016

	82
	Платежное поручение
	№004517
	01.12.2016

	83
	Платежное поручение
	№004516
	01.12.2016

	84
	Платежное поручение
	№004540
	01.12.2016

	85
	Платежное поручение
	№002304
	15.06.2016

	86
	Платежное поручение
	№004520
	01.12.2016

	87
	Платежное поручение
	№001038
	22.03.2016

	88
	вексель
	вексель
	20.12.2016

	89
	вексель
	вексель
	28.10.2016

	 
	ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ
	 
	 

	90
	ОС-3
	б/н
	30.12.2016

	91
	КС-14
	б/н
	30.12.2016

	92
	Разрешение на производство работ
	1128
	14.09.2016

	93
	Расчет арендной платы
	№15177
	б/д

	1.1.5.
	п.1.1.5 Техническое перевооружение котельной квартала 10-11,включающее в себя замену сетевых насосов IД200-90 "б" на насосы IД315-71 в количестве 3-х шт. с электрооборудованием и обвязкой.

	 
	Договоры
	 
	 

	94
	Договор
	 №3970-FA050/05-004/0012-2016
	17.06.2016

	95
	Договор
	 14-463/№3970-FA050/05-012/0035-2014
	19.11.2014

	 
	Протоколы
	 
	 

	96
	Протокол ЗК
	№84-ЗК-СТТ
	06.06.2016

	97
	Протокол ЦЗО
	№99-ЦЗО-СТТ
	18.11.2014

	 
	Акты выполненных работ
	 
	 

	98
	Акт техприсоединения
	№14-463
	14.09.2016

	99
	Акт выполненных работ
	№1-1
	29.07.2016

	100
	Акт выполненных работ
	№1-2
	29.07.2016

	101
	Акт выполненных работ
	№1-3
	29.07.2016

	102
	Акт выполненных работ
	№1-4
	29.07.2016

	103
	Акт выполненных работ
	№2-1
	31.08.2016

	104
	Акт выполненных работ
	№2-2
	31.08.2016

	105
	Акт выполненных работ
	№3-2
	30.09.2016

	106
	Акт выполненных работ
	№4
	30.09.2016

	107
	Справка о стоимости выполненных работ
	№1
	29.07.2016

	108
	Справка о стоимости выполненных работ
	№2
	31.08.2016

	109
	Справка о стоимости выполненных работ
	№3
	30.09.2016

	110
	Справка о стоимости выполненных работ
	№4
	30.09.2016

	111
	Счет фактура
	№101
	29.07.2016

	112
	Счет фактура
	№126
	31.08.2016

	113
	Счет фактура
	№149
	30.09.2016

	114
	Счет фактура
	№181
	30.09.2016

	115
	Счет фактура
	№1173
	31.08.2016

	 
	Акт на списание давальческих материалов
	 
	 

	116
	Акт на списание давальческих материалов
	4902162411
	30.09.2016

	117
	Акт на списание давальческих материалов
	4902109522
	31.07.2016

	118
	Акт на списание давальческих материалов
	4902109523
	31.07.2016

	119
	Акт на списание давальческих материалов
	4902109524
	31.07.2016

	 
	Платежные поручения
	 
	 

	120
	Платежное поручение
	№002516
	05.07.2016

	121
	Платежное поручение
	№002936
	04.08.2016

	122
	Платежное поручение
	№003103
	11.08.2016

	123
	Платежное поручение
	№003489
	02.09.2016

	124
	Платежное поручение
	№003490
	02.09.2016

	125
	Платежное поручение
	№003491
	02.09.2016

	126
	Платежное поручение
	№003844
	05.10.2016

	127
	Платежное поручение
	№003799
	05.10.2016

	128
	Платежное поручение
	№003803
	05.10.2016

	129
	Платежное поручение
	№003800
	05.10.2016

	130
	Платежное поручение
	№003801
	05.10.2016

	131
	Платежное поручение
	№003802
	05.10.2016

	132
	Платежное поручение
	№003827
	05.10.2016

	133
	Платежное поручение
	№004189
	02.11.2016

	134
	Платежное поручение
	№004188
	02.11.2016

	135
	Платежное поручение
	№004505
	01.12.2016

	136
	Платежное поручение
	№004504
	01.12.2016

	137
	вексель
	вексель
	31.08.2016

	138
	вексель
	вексель
	29.08.2016

	 
	ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ
	 
	 

	139
	ОС-1 (шкаф АВР)
	б/н
	30.12.2016

	140
	ОС-1 (шкаф защиты)
	б/н
	30.12.2016

	141
	ОС-1 (шкаф защиты)
	б/н
	30.12.2016

	142
	ОС-1 (шкаф защиты)
	б/н
	30.12.2016

	143
	ОС-1 (шкаф управления)
	б/н
	30.12.2016

	144
	ОС-1 (шкаф РТЗО)
	б/н
	30.12.2016

	145
	КС-14
	б/н
	30.12.2016

	146
	Свидетельство о гос. регистрации
	№13 АЕ 545911
	27.12.2002

	147
	Свидетельство о гос. Регистрации права
	№13 ГА 541809
	20.07.2011

	1.4.1.
	п.1.4.1 Техперевооружение котельной "Квартал 107 Ю/З" 

	 
	Договоры
	 
	 

	148
	Договор
	 №3970-FA050/05-005/0005
	20.04.2016

	 
	Протоколы
	 
	 

	149
	Протокол ЗК
	№58-ЗК-СТТ
	30.03.2016

	 
	Акты выполненных работ
	 
	 

	150
	Акт выполненных работ
	№1
	29.09.2016

	151
	Акт выполненных работ
	№2
	23.11.2016

	 
	Платежные поручения
	 
	 

	152
	вексель
	вексель
	07.12.2016

	 
	ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ
	 
	 

	153
	Свидетельство о гос. регистрации
	б/н
	27.12.2002

	154
	Свидетельство о гос. регистрации права
	б/н
	20.07.2011

	3.1.1.
	п.3.1.1. Техперевооружение ЦТП-2  кв.47-48, ЦТП 9 - 10Северный, ЦТП 9-10 Южный с заменой кожухотрубныхводоподогревателей на пластинчатые.

	 
	Договоры
	 
	 

	155
	Договор
	 №3970-FA050/05-004/0021-2016
	28.12.2016

	 
	Протоколы
	 
	 

	156
	Протокол
	№148-ЗК-СТТ
	14.12.2016

	 
	Акты выполненных работ
	 
	 

	157
	Акт выполненных работ
	№1
	30.12.2016

	158
	Акт выполненных работ
	№2
	30.12.2016

	159
	Акт выполненных работ
	№3
	30.12.2016

	160
	Справка о стоимости выполненных работ
	№1
	30.12.2016

	161
	Счет фактура
	№24
	30.12.2016

	 
	Акт на списание давальческих материалов
	 
	 

	162
	Акт в монтаж
	4902246945
	30.12.2016

	163
	Акт в монтаж
	4902246936
	30.12.2016

	164
	Акт в монтаж
	4902247089
	30.12.2016

	165
	Акт в монтаж
	4902246955
	30.12.2016

	166
	Акт в монтаж
	4902247093
	30.12.2016

	167
	Акт в монтаж
	4902247096
	30.12.2016

	168
	Акт в монтаж
	4902246911
	30.12.2016

	169
	Акт в монтаж
	4902246907
	30.12.2016

	170
	Акт в монтаж
	4902246901
	30.12.2016

	171
	Акт списания дав.материалов
	4902247031
	30.12.2016

	 
	ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ
	 
	 

	172
	ОС-1 (ЦТП кв.47-48)
	№181
	30.12.2016

	173
	ОС-1 (ЦТП кв.47-48)
	№176
	30.12.2016

	174
	ОС-1 (ЦТП кв.47-48)
	№184
	30.12.2016

	175
	ОС-1 (ЦТП кв.47-48)
	№179
	30.12.2016

	176
	ОС-1 (ЦТП кв.47-48)
	№185
	30.12.2016

	177
	ОС-1 (ЦТП кв.47-48)
	№177
	30.12.2016

	178
	ОС-1 (ЦТП кв.47-48)
	№182
	30.12.2016

	179
	ОС-1 (ЦТП кв.47-48)
	№178
	30.12.2016

	180
	ОС-1 (ЦТП кв.47-48)
	№183
	30.12.2016

	181
	ОС-1 (ЦТП 9-10 Северный)
	№187
	30.12.2016

	182
	ОС-1 (ЦТП 9-10 Северный)
	№186
	30.12.2016

	183
	ОС-1 (ЦТП 9-10 Северный)
	№193
	30.12.2016

	184
	ОС-1 (ЦТП 9-10 Северный)
	№192
	30.12.2016

	185
	ОС-1 (ЦТП 9-10 Северный)
	№194
	30.12.2016

	186
	ОС-1 (ЦТП 9-10 Северный)
	№188
	30.12.2016

	187
	ОС-1 (ЦТП 9-10 Северный)
	№189
	30.12.2016

	188
	ОС-1 (ЦТП 9-10 Северный)
	№190
	30.12.2016

	189
	ОС-1 (ЦТП 9-10 Северный)
	№191
	30.12.2016

	190
	ОС-1 (ЦТП 9-10 Южный)
	№195
	30.12.2016

	191
	ОС-1 (ЦТП 9-10 Южный)
	№196
	30.12.2016

	192
	ОС-1 (ЦТП 9-10 Южный)
	№197
	30.12.2016

	193
	ОС-1 (ЦТП 9-10 Южный)
	№198
	30.12.2016

	194
	ОС-1 (ЦТП 9-10 Южный)
	№199
	30.12.2016

	195
	ОС-1 (ЦТП 9-10 Южный)
	№200
	30.12.2016

	196
	ОС-1 (ЦТП 9-10 Южный)
	№201
	30.12.2016

	197
	ОС-1 (ЦТП 9-10 Южный)
	№202
	30.12.2016

	198
	ОС-1 (ЦТП 9-10 Южный)
	№203
	30.12.2016

	199
	КС-14
	б/н
	31.12.2016

	200
	Свид-во о гос. регистрации права
	№13 ГА 541742
	20.07.2011

	201
	Свид-во о гос. регистрации права
	№13 ГА 541853
	20.07.2011

	202
	Свид-во о гос. регистрации права
	№13 АЕ 545940
	27.12.2002

	203
	Свид-во о гос. регистрации права
	№13 АЕ 545929
	27.12.2002

	3.1.2.
	п.3.1.2. Прочие внеоборотные активы

	1. ЭПБ трубопровода ТС от Котельной кв.10-11

	204
	Договор возмедного оказания услуг
	№3970-FA051/02-014/0012-2016
	13.05.2016

	205
	Акт выполненных работ
	№1
	30.06.2016

	206
	Платежное поручение
	№002935
	04.08.2016

	207
	Протокол по итогам закупочной процедуры
	№43Ц-СТТ
	28.04.2016

	 
	 
	 
	 

	2. ЭПБ трубопроводов ТС

	208
	Договор возмедного оказания услуг
	№Д012-FA049/01-014/270-2016/3970-FA051/02-014/0013-2016
	25.05.2016

	209
	Акт выполненных работ
	№1
	31.08.2016

	210
	Счет-фактура
	№674
	31.08.2016

	211
	Акт выполненных работ
	№2
	30.09.2016

	212
	Счет-фактура
	№814
	30.09.2016

	213
	Платежное поручение
	№003939
	10.10.2016

	214
	Платежное поручение
	№004110
	27.10.2016

	215
	Протокол по итогам закупочной процедуры
	№66-ЗК/СТТ
	21.04.2016

	 
	 
	 
	 

	3. ТД Вантового перехода

	216
	Договор возмедного оказания услуг
	№28.16.02/3970-FA051/02-014/0014-2016
	31.05.2016

	217
	Акт выполненных работ
	№1
	30.06.2016

	218
	Платежное поручение
	№003835
	05.10.2016

	219
	Протокол по итогам закупочной процедуры
	№38Ц-СТТ
	05.04.2016

	220
	Протокол по итогам закупочной процедуры
	№76-ЗК/СТТ
	18.05.2016

	 
	 
	 
	 

	4. Разработка проекта ПНООЛР_площ. СТТ

	221
	Договор возмедного оказания услуг
	№81/3970-FA051/02-014/0004-2016
	08.02.2016

	222
	Акт выполненных работ
	№447
	25.07.2016

	223
	Платежное поручение
	№003878
	06.10.2016

	224
	Протокол по итогам закупочной процедуры
	№6-ЗК/СТТ
	20.01.2016

	 
	 
	 
	 

	5. Разработка проекта ПДВ

	225
	Договор возмедного оказания услуг
	№82/3970-FA051/02-014/0005-2016
	08.02.2016

	226
	Акт выполненных работ
	№382
	20.06.2016

	227
	Платежное поручение
	№003877
	06.10.2016

	228
	Протокол по итогам закупочной процедуры
	№7-ЗК-СТТ
	20.01.2016

	 
	 
	 
	 

	6. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза

	229
	Договор возмедного оказания услуг
	№1/001118/3970-FA051/02-014/0017-2016
	14.07.2016

	230
	Счет на оплату
	№1/007910
	14.07.2016

	231
	Акт выполненных работ
	№1/005006
	08.08.2016

	232
	Платежное поручение
	№002922
	04.08.2016

	233
	Протокол по итогам закупочной процедуры
	№50Ц-СТТ
	06.07.2016

	Итого

	 
	ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ
	 
	 

	234
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод внутриквартальных тепловых сетей от ТК на пересечении улиц Серадзской-Фурманова к строящимся жилым домам пл.№2 и пл.№4 г.о. Саранск
	б/н
	06.07.2016

	235
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловых сетей ввод от ТМ-7 до ТП 1 , 2-8мкр. С/З
	б/н
	23.09.2016

	236
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловых сетей от ЦТП-1 9мкр.ул.Коваленко, 53б
	б/н
	23.09.2016

	237
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловых сетей от ЦТП-1 8мкр.ул.Войнова, 14а
	б/н
	22.09.2016

	238
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловых сетей от ЦТП-2 8мкр., ул.коваленко, 24б
	б/н
	22.09.2016

	239
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловых сетей от ЦТП-1 10мкр., ул. Эркая, 14б
	б/н
	22.09.2016

	240
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловых сетей от ЦТП-1 1мкр., ул.Веселовского, 20б
	б/н
	23.09.2016

	241
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловых сетей до ЦТП-2 ТЭЦ 2, п.ТЭЦ-2, ул.Гайдара,25
	б/н
	23.09.2016

	242
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловых сетей от ЦТП 6"Б", ул.Солнечная, 19а
	б/н
	23.09.2016

	243
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловых сетей от ЦТП-1 7мкр., ул.Коваленко, 6а
	б/н
	23.09.2016

	244
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловых сетей от ЦТП-1 1 мкр., б.Эрьзи, 14а
	б/н
	23.09.2016

	245
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловых сетей от ЦТП 3-2, ул.Веселовского, 56б
	б/н
	23.09.2016

	246
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловых сетей от ЦТП-76 11мкр., ул.Коваленко, 9а
	б/н
	23.09.2016

	247
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловых сетей от ЦТП-71 11мкр., ул.Пушкина, 66а
	б/н
	23.09.2016

	248
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловых сетей от ЦТП-66 11мкр., ул.Коваленко, 27а
	б/н
	23.09.2016

	249
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловых сетей от ЦТП-14 4мкр., ул.Ярославская, 19а
	б/н
	23.09.2016

	250
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловых сетей от ЦТП-10 3мкр., ул.Севастопольская, 64а
	б/н
	23.09.2016

	251
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловых сетей ввод от ЦТП-4 до ЦТП-4а С/В
	б/н
	23.09.2016

	252
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловых сетей от ЦТП-7 2мкр., ул.Гожувская,27б
	б/н
	23.09.2016

	253
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловых сетей от ЦТП роддома №2, ул.Косарева, 122а
	б/н
	22.09.2016

	254
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловых сетей от ЦТП-1А, ул. Бибиной, 1а
	б/н
	23.09.2016

	255
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловых сетей от ЦТП - 15 С/В
	б/н
	23.09.2016

	256
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловых сетей от ЦТП-17 5мкр. С/В, пр.70 лет Октября, 69а
	б/н
	23.09.2016

	257
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловых сетей от ЦТП-18 6мкр., пр.70 лет Октября,72а
	б/н
	22.09.2016

	258
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловой сети отпай от магистрального трубопровода на здание Администрации г.о. Саранск
	б/н
	13.10.2016

	259
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловых сетей перемычка С.Разина,42 - С.Разина,48
	б/н
	13.10.2016

	260
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод от котельной 8 мкр. до котельной  Осипенко, 57
	б/н
	13.10.2016

	261
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловой сети отпай ввод от ТМ-1 до ЦТП Баня-1
	б/н
	14.10.2016

	262
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловых сетей тепломагистраль ТМ №6
	б/н
	14.10.2016

	263
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловых сетей тепломагистраль ТМ №3
	б/н
	14.10.2016

	264
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловых сетей тепломагистраль ТМ №2
	б/н
	14.10.2016

	265
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловых сетей тепломагистраль ТМ №7
	б/н
	14.10.2016

	266
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловых сетей тепломагистраль ТМ №1
	б/н
	14.10.2016

	267
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловых сетей тепломагистраль ТМ №5
	б/н
	14.10.2016

	268
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод соеденительной трассы от котельной ул.Осипенко,57
	б/н
	18.10.2016

	269
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловой сети от ЦТП "Маринина,34"
	б/н
	18.10.2016

	270
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловой сети отпай от ТМ-1 до пр.Ленина, 47-49
	б/н
	17.10.2016

	271
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловой сети от ЦТП "Коммунистическая, 17б"
	б/н
	17.10.2016

	272
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловой сети от ЦТП кв.32-33, ул. Б.Хмельницкого, 24а
	б/н
	17.10.2016

	273
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловых сетей от ЦТП "Демократическая, 15"
	б/н
	17.10.2016

	274
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловой сети от ЦТП кв.18а, ул. Л.Толстого, 23а
	б/н
	17.10.2016

	275
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловых сетей от ЦТП Коммунистическая,95
	б/н
	17.10.2016

	276
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловой сети от ЦТП кв.12, пр.Ленина, 26а
	б/н
	17.10.2016

	277
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловой сети от ЦТП Баня-1, пр.Ленина, 25а 
	б/н
	17.10.2016

	278
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловой сети от котельной Московская, 48а
	б/н
	17.10.2016

	279
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловой сети от ЦТП кв. 9-10 "Северный"
	б/н
	17.10.2016

	280
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловых сетей от ЦТП кв.9-10 "Южная", ул. Большевистская, 96а
	б/н
	17.10.2016

	281
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловых сетей от ЦТП-2 кв.47-48
	б/н
	17.10.2016

	282
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Магистральный паропровод №2 (участок от 1ПП-14 до 2П-1С (от ТЭЦ-2 до ДСК))
	б/н
	17.10.2016

	283
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловых сетей от ЦТП Большевистская, 25
	б/н
	17.10.2016

	284
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловых сетей от ЦТП "РСПК"
	б/н
	17.10.2016

	285
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловых сетей от ЦТП 3-я городская больница
	б/н
	17.10.2016

	286
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловой сети от ЦТП Володарского, 60в
	б/н
	17.10.2016

	287
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловых сетей от ЦТП-1 МЖК, ул. Ботевградская, 21
	б/н
	17.10.2016

	288
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловых сетей ввод на ЦТП кв.88, ул.Терешковой 6б
	б/н
	17.10.2016

	289
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловых сетей ввод на ЦТП Роддом №2
	б/н
	17.10.2016

	290
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Магистральный трубопровод от ТК роддома №2 до ЦТП МСЧ РТК
	б/н
	17.10.2016

	291
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловой сети от ЦТП Дом ученых, пр. Ленина 3а
	б/н
	17.10.2016

	292
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловых сетей от ЦТП кв.88
	б/н
	17.10.2016

	293
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловых сетей ввод на ЦТП Д/С 40
	б/н
	17.10.2016

	294
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловых сетей ввод на ЦТП 2-9
	б/н
	17.10.2016

	295
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Трубопровод тепловых сетей тепломагистраль ТМ №4
	б/н
	01.11.2016

	296
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР)
	б/н
	31.12.2016

	297
	Акт о приеме-передаче объекта НМА - Проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
	б/н
	31.12.2016

	298
	Акт списания объекта НМА - обследование технического состояния строительных конструкций вантового перехода ТМ№3 г.Саранск
	б/н
	30.06.2016

	Итого

	3.1.3.
	п.3.1.3 Техперевооружение соединительной трассы от ЦТП Осипенко,57 до ЦТП Осипенко,35 (надземка) 

	 
	Договоры
	 
	 

	299
	Договор
	 №3970-FA050/05-004/0008-2016
	20.05.2016

	300
	Дополнительное соглашение
	№1
	31.10.2016

	 
	Протоколы
	 
	 

	301
	Протокол
	№72-ЗК-СТТ
	10.05.2016

	302
	Протокол преддоговорных отношений
	№ЗК-20
	10.05.2016

	303
	Протокол
	№75Ц-СТТ
	17.10.2016

	 
	Акты выполненных работ
	 
	 

	304
	Акт выполненных работ
	№1
	29.07.2016

	305
	Акт выполненных работ
	№2
	29.07.2016

	306
	Акт выполненных работ
	№3
	22.08.2016

	307
	Акт выполненных работ
	№4
	05.10.2016

	308
	Акт выполненных работ
	№5
	31.10.2016

	309
	Справка о стоимости выполненных работ
	№1
	29.07.2016

	310
	Справка о стоимости выполненных работ
	№2
	29.07.2016

	311
	Справка о стоимости выполненных работ
	№3
	22.08.2016

	312
	Справка о стоимости выполненных работ
	№4
	05.10.2016

	313
	Справка о стоимости выполненных работ
	№5
	31.10.2016

	314
	Счет фактура
	№6
	29.07.2016

	315
	Счет фактура
	№7
	29.07.2016

	316
	Счет фактура
	№10
	22.08.2016

	317
	Счет фактура
	№19
	05.10.2016

	318
	Счет фактура
	№20
	31.10.2016

	 
	Акт на списание давальческих материалов
	 
	 

	319
	Акт на списание давальческих материалов
	№4902120018
	22.08.2016

	320
	Акт на списание давальческих материалов
	№4902103651
	29.07.2016

	 
	Платежные поручения
	 
	 

	321
	Платежное поручение
	№001756
	18.05.2016

	322
	Платежное поручение
	№002110
	03.06.2016

	323
	Платежное поручение
	№002565
	05.07.2016

	324
	Платежное поручение
	№002524
	05.07.2016

	325
	Платежное поручение
	№002555
	05.07.2016

	326
	Платежное поручение
	№003332
	26.08.2016

	327
	Платежное поручение
	№003329
	26.08.2016

	328
	Платежное поручение
	№003362
	29.08.2016

	329
	Платежное поручение
	№003361
	29.08.2016

	330
	Платежное поручение
	№003474
	02.09.2016

	331
	Платежное поручение
	№003818
	05.10.2016

	332
	Платежное поручение
	№003831
	05.10.2016

	333
	Платежное поручение
	№003820
	05.10.2016

	334
	Платежное поручение
	№004199
	02.11.2016

	335
	Платежное поручение
	№001750
	18.05.2016

	336
	Платежное поручение
	№001575
	06.05.2016

	337
	вексель
	вексель
	20.12.2016

	338
	вексель
	вексель
	27.06.2016

	339
	Платежное поручение
	№002945
	04.08.2016

	 
	ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ
	 
	 

	340
	ОС-3
	б/н
	30.11.2016

	341
	КС-14
	б/н
	26.10.2016

	342
	Фотоотчеты
	 
	 

	343
	Разрешение на производство работ
	№707
	08.06.2016

	344
	Свид-во о гос. регистрации права
	№13 АЕ 567854
	08.04.2003

	345
	Свид-во о гос. регистрации права
	№13 АЕ 567855
	08.04.2003

	3.1.4.
	п.3.1.4 Техперевооружение магистрального ввода на ЦТП 2-9 мкр. С/З

	 
	Договоры
	 
	 

	346
	Договор
	 №3970-FA050/05-004/0013-2016
	17.06.2016

	347
	Дополнительное соглашение
	№1
	29.11.2016

	 
	Протоколы
	 
	 

	348
	Протокол ЦЗО
	№618
	02.06.2016

	349
	Протокол преддоговорных отношений
	№Пред-ЗК/22
	07.06.2016

	350
	Протокол ЦЗО
	№1262
	17.11.2016

	 
	Акты выполненных работ
	 
	 

	351
	Акты выполненных работ
	№1
	30.06.2016

	352
	Акты выполненных работ
	№1
	29.07.2016

	353
	Акты выполненных работ
	№3
	31.08.2016

	354
	Акты выполненных работ
	№4
	03.10.2016

	355
	Акты выполненных работ
	№5
	02.11.2016

	356
	Справка о стоимости выполненных работ
	№1
	30.06.2016

	357
	Справка о стоимости выполненных работ
	№2
	29.07.2016

	358
	Справка о стоимости выполненных работ
	№3
	31.08.2016

	359
	Справка о стоимости выполненных работ
	№4
	03.10.2016

	360
	Справка о стоимости выполненных работ
	№5
	02.11.2016

	361
	Счет фактура
	№2
	30.06.2016

	362
	Счет фактура
	№8
	29.07.2016

	363
	Счет фактура
	№12
	31.08.2016

	364
	Счет фактура
	№19
	03.10.2016

	365
	Счет фактура
	№21
	02.11.2016

	 
	Акты на списание давальческих материалов
	 
	 

	366
	Акт на списание давальческих материалов
	4902134959
	31.08.2016

	367
	Акт на списание давальческих материалов
	4902109871
	29.07.2016

	368
	Акт на списание давальческих материалов
	4902185643
	03.10.2016

	369
	Акт на списание давальческих материалов
	4902202157
	02.11.2016

	370
	Акт на списание давальческих материалов
	4902210569
	02.11.2016

	371
	Акт на списание давальческих материалов
	4902214110
	02.11.2016

	 
	Платежные поручения
	 
	 

	372
	Платежное поручение
	№003363
	29.08.2016

	373
	Платежное поручение
	№003370
	29.08.2016

	374
	Платежное поручение
	№003425
	01.09.2016

	375
	Платежное поручение
	№003426
	01.09.2016

	376
	Платежное поручение
	№003476
	02.09.2016

	377
	Платежное поручение
	№003477
	02.09.2016

	378
	Платежное поручение
	№003825
	05.10.2016

	379
	Платежное поручение
	№003813
	05.10.2016

	380
	Платежное поручение
	№003824
	05.10.2016

	381
	Платежное поручение
	№003817
	05.10.2016

	382
	Платежное поручение
	№004171
	02.11.2016

	383
	Платежное поручение
	№004530
	01.12.2016

	384
	Платежное поручение
	№001577
	06.05.2016

	385
	Платежное поручение
	№001759
	18.05.2016

	386
	Платежное поручение
	№001752
	18.05.2016

	387
	Платежное поручение
	№001758
	18.05.2016

	388
	Платежное поручение
	№002526
	05.07.2016

	389
	Платежное поручение
	№002521
	05.07.2016

	390
	Платежное поручение
	№002944
	04.08.2016

	391
	Платежное поручение
	№002943
	04.08.2016

	392
	Платежное поручение
	№003368
	29.08.2016

	393
	Платежное поручение
	№003365
	29.08.2016

	394
	вексель
	вексель
	30.09.2016

	395
	вексель
	вексель
	12.12.2016

	396
	вексель
	вексель
	26.07.2016

	397
	вексель
	вексель
	29.08.2016

	398
	вексель
	вексель
	23.09.2016

	399
	вексель
	вексель
	24.08.2016

	 
	Другие документы
	 
	 

	400
	ОС-3
	б/н
	30.11.2016

	401
	КС-14
	б/н
	03.11.2016

	402
	Разрешение на производство работ
	№741
	20.06.2016

	403
	Свид-во о гос. регистрации права
	№13 АЕ570682
	16.04.2003

	404
	Свид-во о гос. регистрации права
	№13 АЕ570681
	16.04.2003

	405
	Фотоотчеты
	 
	 

	3.1.5.
	п.3.1.5 Техперевооружение ввода ЦТП кв-88

	 
	Договоры
	 
	 

	406
	Договор
	 №3970-FA050/05-004/0016-2016
	01.07.2016

	407
	Дополнительное соглашение
	№1
	11.01.2017

	 
	Протоколы
	 
	 

	408
	Протокол ЦЗО
	№696/3
	14.06.2016

	409
	Протокол преддоговорных отношений
	№Пред-ЗК/24
	20.06.2016

	410
	Протокол ЦЗО
	№1262
	26.12.2016

	 
	Акты выполненных работ
	 
	 

	411
	Акт выполненных работ
	№1
	10.08.2016

	412
	Акт выполненных работ
	№2
	10.08.2016

	413
	Акт выполненных работ
	№1
	29.07.2016

	414
	Акт выполненных работ
	№1
	28.11.2016

	415
	Акт выполненных работ
	№1
	26.12.2016

	416
	Справка о стоимости выполненных работ
	№1
	29.07.2016

	417
	Справка о стоимости выполненных работ
	№2
	10.08.2016

	418
	Справка о стоимости выполненных работ
	№3
	28.11.2016

	419
	Справка о стоимости выполненных работ
	№4
	26.12.2016

	420
	Счет фактура
	№54
	29.07.2016

	421
	Счет фактура
	№65
	10.08.2016

	422
	Счет фактура
	№98
	28.11.2016

	423
	Счет фактура
	№104
	26.12.2016

	 
	Акты на списание давальческих материалов
	 
	 

	424
	Акт на списание давальческих материалов
	№4902217158
	28.11.2016

	425
	Акт на списание давальческих материалов
	№4902139208
	10.08.2016

	426
	Акт на списание давальческих материалов
	№4902110680
	29.07.2016

	427
	Акт на списание давальческих материалов
	№4902233830
	26.12.2016

	 
	Платежные поручения
	 
	 

	428
	вексель
	вексель
	30.09.2016

	429
	вексель
	вексель
	30.09.2016

	430
	вексель
	вексель
	20.12.2016

	431
	вексель
	вексель
	30.08.2016

	432
	вексель
	вексель
	24.09.2016

	433
	вексель
	вексель
	23.09.2016

	434
	Платежное поручение
	№001753
	18.05.2016

	435
	Платежное поручение
	№001754
	18.05.2016

	436
	Платежное поручение
	№002522
	05.07.2016

	437
	Платежное поручение
	№ 003318
	26.08.2016

	438
	Платежное поручение
	№ 003373
	29.08.2016

	439
	Платежное поручение
	№ 003375
	29.08.2016

	440
	Платежное поручение
	№  003473
	02.09.2016

	441
	Платежное поручение
	№  003826
	05.10.2016

	442
	Платежное поручение
	№   004159
	02.11.2016

	443
	Платежное поручение
	№ 004170
	02.11.2016

	444
	Платежное поручение
	№ 004511
	01.12.2016

	445
	Платежное поручение
	№ 001578
	06.05.2016

	446
	Платежное поручение
	№ 002945
	04.08.2016

	447
	Платежное поручение
	№ 003366 
	29.08.2016

	448
	Платежное поручение
	№ 002112
	03.06.2016

	449
	Платежное поручение
	№ 002527
	05.07.2016

	450
	Платежное поручение
	№ 003369
	29.08.2016

	451
	Платежное поручение
	№ 003424
	01.09.2016

	452
	Платежное поручение
	№ 003475 
	02.09.2016

	453
	Платежное поручение
	№ 003673 
	23.09.2016

	454
	Платежное поручение
	№ 003674
	23.09.2016

	455
	Платежное поручение
	№ 004512
	01.12.2016

	456
	Платежное поручение
	№ 004525
	01.12.2016

	 
	Другие документы
	 
	 

	457
	ОС-3
	№150
	30.11.2016

	458
	КС-14
	б/н
	30.11.2016

	459
	Свид-во о гос. регистрации права
	№13 АЕ 545930
	27.12.2002

	460
	Свид-во о гос. регистрации права
	№13 ГА 541748
	20.07.2011

	461
	Фотоотчеты
	 
	 

	3.1.6.
	п.3.1.6 Техперевооружение ввода ЦТП Д/С 40

	 
	Договоры
	 
	 

	462
	Договор
	 №3970-FA050/05-004/0017-2016
	13.07.2016

	463
	Дополнительное соглашение 
	№1
	12.12.2016

	 
	Протоколы
	 
	 

	464
	Протокол ЗК
	№87-ЗК-СТТ
	22.06.2016

	465
	Протокол (ДС-1)
	№88Ц-СТТ
	03.12.2016

	 
	Акты выполненных работ
	 
	 

	466
	Акт выполненных работ
	№1
	12.09.2016

	467
	Акт выполненных работ
	№1
	30.11.2016

	468
	Справка о стоимости выполненных работ
	№1
	12.09.2016

	469
	Справка о стоимости выполненных работ
	№2
	30.11.2016

	 
	Акты на списание давальческих материалов
	 
	 

	470
	Акт на списание давальческих материалов
	№4902159319
	12.09.2016

	471
	Акт на списание давальческих материалов
	№4902216731
	30.11.2016

	 
	Платежные поручения
	 
	 

	472
	вексель
	вексель
	01.11.2016

	473
	вексель
	вексель
	16.12.2016

	474
	Платежное поручение
	№ 001579
	06.05.2016

	475
	Платежное поручение
	№ 001755 
	 18.05.2016

	476
	Платежное поручение
	№ 001760
	 18.05.2016

	477
	Платежное поручение
	№ 002113
	03.06.2016

	478
	Платежное поручение
	№ 002523
	05.07.2016

	479
	Платежное поручение
	№ 002528
	05.07.2016

	480
	Платежное поручение
	№ 002757
	22.07.2016

	481
	Платежное поручение
	 № 003326  
	26.08.2016

	482
	Платежное поручение
	№ 003333
	26.08.2016

	483
	Платежное поручение
	№ 003338
	26.08.2016

	484
	Платежное поручение
	№ 003367 
	29.08.2016

	485
	Платежное поручение
	№ 003371
	29.08.2016

	486
	Платежное поручение
	№ 003374
	29.08.2016

	487
	Платежное поручение
	№ 003952
	13.10.2016

	488
	Платежное поручение
	№ 004160
	02.11.2016

	489
	Платежное поручение
	№ 004528
	01.12.2016

	 
	Другие документы
	 
	 

	490
	ОС-3
	№149
	30.12.2016

	491
	КС-14
	б/н
	30.12.2016

	492
	Свид-во о гос. регистрации права
	№13 ГА 541855
	20.07.2011

	493
	Свид-во о гос. регистрации права
	№13 АЕ 545945
	27.12.2001

	494
	Фотоотчеты
	 
	 

	3.1.7.
	п.3.1.7  Техперевооружение ввода от ТМ-2 до ЦТП 2 кв. 47-48 (ПИР)

	 
	Договоры
	 
	 

	495
	Договор
	 №3970-FA050/05-005/0003-2016
	03.02.2016

	 
	Протоколы
	 
	 

	496
	Протокол
	№5-ЗК-СТТ
	15.01.2016

	 
	Акты выполненных работ
	 
	 

	497
	Акт выполненных работ
	№1
	29.04.2016

	498
	Счет- фактура
	№163
	29.04.2016

	 
	Платежные поручения
	 
	 

	499
	Платежное поручение
	№ 002778
	28.07.2016

	3.1.8.
	п.3.1.8 Техперевооружение внутриквартальных т/сетей от кот. "МГУ" п.Ялга до ЦТП "Пионерская,41" (ПИР)

	 
	Договоры
	 
	 

	500
	Договор
	 №3970-FA050/05-005/0002-2016
	03.02.2016

	 
	Протоколы
	 
	 

	501
	Протокол
	№5-ЗК-СТТ
	15.01.2016

	 
	Акты выполненных работ
	 
	 

	502
	Акт выполненных работ
	№1
	29.04.2016

	503
	Счет- фактура
	№164
	29.04.2016

	 
	Платежные поручения
	 
	 

	504
	Платежное поручение
	№ 002779
	28.07.2016

	3.1.9.
	п.3.1.9  Техперевооружение внутриквартальных т/сетей кот.Московская 48 от ЦТП-1 до ЦТП-2 (ПИР)

	 
	Договоры
	 
	 

	505
	Договор
	 №3970-FA050/05-005/0009-2016
	08.06.2016

	 
	Протоколы
	 
	 

	506
	Протокол
	№78-ЗК-СТТ
	25.05.2016

	 
	Акты выполненных работ
	 
	 

	507
	Акт выполненных работ
	№1
	29.07.2016

	 
	Платежные поручения
	 
	 

	508
	Платежное поручение
	№ 004193
	02.11.2016

	509
	вексель
	вексель
	19.10.2016

	3.1.10.
	п.3.1.10 Техперевооружение ввода т/сетей от ТК-1 кот. "кв.10-11 ю/з" до ЦТП М.Раскова,14 (ПИР)

	 
	Договоры
	 
	 

	510
	Договор
	 №3970-FA050/05-005/0011-2016
	15.06.2016

	 
	Протоколы
	 
	 

	511
	Протокол
	№80-ЗК-СТТ
	30.05.2016

	 
	Акты выполненных работ
	 
	 

	512
	Акт выполненных работ
	№1
	30.09.2016

	 
	Платежные поручения
	 
	 

	513
	Платежное поручение
	№ 004514
	01.12.2016

	 3.1.11
	п.3.1.11 Техперевооружение внутриквартальных т/сетей от  кот. "6-го мкр-на ю/з" до ж/д ул. Р.Люксембург,24 (ПИР)

	 
	Договоры
	 
	 

	514
	Договор
	 №3970-FA050/05-005/0014-2016
	17.06.2016

	 
	Протоколы
	 
	 

	515
	Протокол
	№81-ЗК-СТТ
	01.06.2016

	 
	Акты выполненных работ
	 
	 

	516
	Акт выполненных работ
	№1
	30.11.2016

	 
	Платежные поручения
	 
	 

	517
	Платежное поручение
	 
	 

	518
	вексель
	вексель
	20.12.2016

	3.1.12.
	п.3.1.12 Техперевооружение трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных линий от ЦТП-1 Московская, 48

	 
	Договоры
	 
	 

	519
	Договор
	 №3970-FA050/05-004/0018-2016
	08.08.2016

	 
	Протоколы
	 
	 

	520
	Протокол
	№93-ЗК-СТТ
	21.07.2016

	 
	Акты выполненных работ
	 
	 

	521
	Акт выполненных работ
	№1
	18.08.2016

	522
	Акт выполненных работ
	№2
	18.08.2016

	523
	Акт выполненных работ
	№3
	15.09.2016

	524
	Акт выполненных работ
	№4
	15.09.2016

	525
	Акт выполненных работ
	№5
	15.09.2016

	526
	Справка о стоимости выполненных работ
	№1
	18.08.2016

	527
	Справка о стоимости выполненных работ
	№2
	18.08.2016

	528
	Справка о стоимости выполненных работ
	№3
	15.09.2016

	529
	Счет-фактура
	№22
	18.08.2016

	530
	Счет-фактура
	№24
	18.08.2016

	531
	Счет-фактура
	№29
	15.09.2016

	 
	Документы по  хозспособу
	 
	 

	532
	Акт на списание материалов (хозспособ)
	№4902028453
	25.04.2016

	533
	Счет-фактура (хозспособ)
	№3970200142
	30.04.2016

	534
	Затраты по хозспособу (выгрузка с 08 счета)
	б/н
	б/д

	535
	Приказ о выполнении работ хозспособом
	№035
	16.03.2016

	 
	Платежные поручения
	 
	 

	536
	Платежное поручение
	№ 003487
	02.09.2016

	537
	Платежное поручение
	№ 004202
	02.11.2016

	538
	Платежное поручение
	№ 004201
	02.11.2016

	539
	Платежное поручение
	№ 004534
	01.12.2016

	540
	Платежное поручение
	№ 004532
	01.12.2016

	541
	Платежное поручение
	№ 004533
	01.12.2016

	 
	Другие документы
	 
	 

	542
	ОС-3
	№147
	30.11.2016

	543
	Свид-во о гос. регистрации права
	№13 АЕ 567190
	03.04.2003

	544
	Свид-во о гос. регистрации права
	№13 АЕ 567189
	03.04.2003

	3.1.13
	п.п.3.1.13 Техперевооружение трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных линий от котельной "Лисма" и установкой циркуляционных насосов

	 
	Договоры
	 
	 

	545
	Договор
	 №3970-FA050/05-004/0015-2016
	21.06.2016

	 
	Протоколы
	 
	 

	546
	Протокол
	№85-ЗК-СТТ
	09.06.2016

	 
	Акты выполненных работ
	 
	 

	547
	Акт выполненных работ
	№1
	30.06.2016

	548
	Акт выполненных работ
	№2
	08.07.2016

	549
	Акт выполненных работ
	№3
	08.07.2016

	550
	Справка о стоимости выполненных работ
	№1
	30.06.2016

	551
	Справка о стоимости выполненных работ
	№2
	08.07.2016

	552
	Счет-фактура
	№15
	30.06.2016

	553
	Счет-фактура
	№18
	08.07.2016

	 
	Платежные поручения
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      В ходе проверки рассмотрены следующие вопросы: 

1) Соответствие реализованных мероприятий инвестиционной программы графику реализации мероприятий за отчетный период.
По мероприятию «Техперевооружение трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных линий от ЦТП-1 2 мкр. с/з и установкой циркуляционных насосов» согласно утвержденной инвестиционной программе АО «СаранскТеплоТранс»  на 2014-2017 гг. установлен плановый срок окончания  реализации мероприятий-2016 год.
В отчете об исполнении инвестиционной программы ОАО «СаранскТеплоТранс»  за 2016 год указан иной плановый реализации мероприятия – 2017 г.  
Вместе с тем проверка показала, что данное мероприятие в 2016 году не реализовывалось, однако в отчете указано, что мероприятие выполнено в 2016 г.

2) Соответствие (несоответствие) источников финансирования финансовому плану регулируемой организации.
Фактические источники финансирования реализации мероприятий инвестиционной программы АО «СаранскТеплоТранс» соответствуют источникам финансирования, указанным в утвержденном финансовом плане.
Однако, объемы  средств по источникам  финансирования мероприятий составляют: 
- средства, полученные за счет платы за подключение: план 16,082 млн.руб., факт 10,035 млн.руб. ( выполнение финансового плана - 62,4%).
- амортизационные отчисления, прибыль, направленная на инвестиции, прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг: план 75,926, факт 29,568 млн.руб.( фактическое выполнение финансового плана -38,95%).
Информация в разрезе отдельных мероприятий представлена в Таблице 2.
3) Финансовые потребности регулируемой организации для реализации инвестиционной программы.
В ходе документарной проверки АО «СаранскТеплоТранс» подтверждена общая фактическая стоимость мероприятий инвестиционной программы АО «СаранскТеплоТранс» за  2016 году  - 39,603 млн.руб.,  при плановых утвержденных расходах на реализацию мероприятий - 92,008 млн.руб.
Фактическое финансирование инвестиционной программы АО «СаранскТеплоТранс» за  2016 год  составило 43 %. 
Финансовые потребности в разрезе мероприятий  инвестиционной программы АО «СаранскТеплоТранс» в 2016 году направлены на приобретение материалов и оборудования, строительно-монтажные работы (сведенияв разрезе мероприятий приведены в Таблице 2).
			

Таблица 2
	№ п/п
	Мероприятие
	Расходы на реализациюмероприятийинвестиционной программы(финансовые потребности), согласно утвержденнойинвестиционной программы
млн.руб. (с НДС)




	Установлено в ходе проведенной проверки		
	Фактическая стоимость мероприятия, указанная в отчете об исполнении инвестиционной программы  представленном  АО «СаранскТеплоТранс»  за 2016 год, предоставленном  АО «СаранскТеплоТранс» в соотв. с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 августа 2014 г. N 459/пр,   тыс.руб.с НДС (далее-Отчет)
	Источник финансирования
	Замечания,выявленные в ходе проверки  инвестиционной программы АО «СаранскТеплоТранс» за 2016 год


	
	
	
	Фактическая стоимость мероприятия в 2016 г., млн.руб. с НДС (в соотв. с документами предоставлен-ными АО «СаранскТеплоТранс»), млн.руб.
	Фактическое освоениемероприятия в 2016 г., ( в соотв. с документами предоставлен-ными АО «СаранскТеплоТранс»), млн.руб. без НДС
	
	
	

	1.1.1
	Проектирование строительства соединительной тепловой сети между котельными квартала 107 и котельными квартала 10-11 Ю/З
	0,340
	0,340
	0,340
	340,0
	Плата за подключение.
Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанномув утвержденном финансовом плане.
	

	1.1.2
	Строительство подводящей тепловой сети от проектируемой ТК около гостиницы "Саранск" по ул.Коммунистическая,35 до наружной стены гостиницы "Саранск" (2-й корпус), категория "четыре звезды"
	
1,591

	1,784
	1,780
	1836,62
	Плата за подключение.
Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане.
	Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 0,245 млн.руб.
Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источника финансирования. Отклонение – 0,052 млн.руб.
В Акте КС-14 отсутствуют дата и номер документа.


	1.1.3
	Проектирование строительства тепловых сетей от распределительной ТС внутри ЦТП-6"Б" до жилых домов №1,2,3 по ул. Солнечная
	0,953
	0
	0,750
	750,0
	Плата за подключение.
Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане.
	Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 0,203 млн.руб.
Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 0,750 млн.руб.

	1.1.4
	Техническое перевооружение внутриквартальной тепловой сети от ТК-8 по ул.Фурманова, 18а до проектируемой ТК по ул.Лазо, 1 и строительство подводящих тепловых сетей от проектируемой ТК по ул.Лазо,1 до узла управления подключаемого объекта
	5,030
	2,280
	4,074
	4727,24
	Плата за подключение.
Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане.
	Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 0,303 млн.руб.
Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 2,447 млн.руб.
В Акте КС-14 отсутствуют дата и номер документа.


	1.1.5
	Техническое перевооружение котельной квартала 10-11,включающее в себя замену сетевых насосов IД200-90 "б" на насосы IД315-71 в количестве 3-х шт. с электрооборудованием и обвязкой.
	7,528
	5,531
	6,713
	7921,43
	Плата за подключение.
Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане.
	Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 0,393 млн.руб.
Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 2,39 млн.руб.
В Акте КС-14 отсутствуют дата и номер документа.


	1.4.1
	Техперевооруже-ние котельной "Квартал 107 Ю/З"
	0,640
	
0,100

	0,690
	690,0
	Плата за подключение.
Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане.
	Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 0,05 млн.руб.
Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 0,59 млн.руб.
В Акте КС-14 отсутствуют дата и номер документа.


	3.1.1
	Техперевооруже-ние ЦТП-2 кв.47-48, ЦТП 9-10 Северный, ЦТП 9-10 Южный с заменой кожухотрубных
водоподогревате-лей на пластинчатые
	8,850
	0
	5,741
	6774,0
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направленная на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане.
	Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 2,076 млн.руб.
Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 6,774 млн.руб.
В Акте КС-14 отсутствуют дата и номер документа.


	3.1.2
	Прочие внеоборотные активы
	4,388
	4,388
	4,388
	4388,23
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направленная на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане.
	

	3.1.3
	Техперевооруже-ние соединительной трассы от ЦТП Осипенко,57 до ЦТП Осипенко,35 (надземка)
	3,459
	2,616
	2,920
	3446,04
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направленная на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане.
	Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 0,013 млн.руб.
Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 0,83 млн.руб.
В Акте КС-14 отсутствуют дата и номер документа.


	3.1.4
	Техперевооруже-ние магистрального ввода на ЦТП 2-9 мкр. С/З
	15,463
	7,707
	6,707
	7914,19
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направленная на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане.
	Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 7,549 млн.руб.
Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 0,207 млн.руб.
В Акте КС-14 отсутствуют дата и номер документа.


	3.1.5
	Техперевооруже-ние ввода ЦТП кв-88
	14,053
	6,275
	7,190
	8484,0
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направленная на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане.
	Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 5,569 млн.руб.
Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 2,209 млн.руб.
В Акте КС-14 отсутствуют дата и номер документа.


	3.1.6
	Техперевооруже-ние ввода ЦТП Д/С 40
	4,434
	2,522
	2,322
	2480,12
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направленная на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане.
	Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 1,954 млн.руб.
Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 0,042 млн.руб.
В Акте КС-14 отсутствуют дата и номер документа.



	3.1.7
	Техперевооруже-ние ввода от ТМ-2 до ЦТП 2 кв. 47-48
	1,156
	1,155
	1,156
	1155,83
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направленная на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане.
	

	3.1.8
	Техперевооруже-ние внутриквартальных т/сетей от кот. "МГУ" п.Ялга до ЦТП "Пионерская,41"
	2,103
	2,103
	1,783
	2103,5
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направленная на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане.
	

	3.1.9
	Техперевооруже-ние внутриквартальных т/сетей кот.Московская 48 от ЦТП-1 до ЦТП-2
	0,640
	0,640
	0,640
	640,0
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направленная на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане.
	

	3.1.10
	Техперевооруже-ние ввода т/сетей от ТК-1 кот. "кв.10-11 ю/з" до ЦТП М.Раскова,14
	0,450
	0,100
	0,450
	450,0
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направленная на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане.
	Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 0,350 млн.руб.

	3.1.11
	Техперевооруже-ние внутриквартальных т/сетей от  кот. "6-го мкр-на ю/з" до ж/д ул. Р.Люксембург,24
	0,355
	0,200
	0,355
	355,0
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направленная на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане.
	Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 0,155 млн.руб.

	3.1.12
	Техперевооруже-ние трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных линий от ЦТП-1 Московская, 48
	2,550
	0,708
	2,185
	2578,1
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направленная на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане.
	Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 0,028 млн.руб.
Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 1,870 млн.руб.

	3.1.13
	Техперевооруже-ние трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных линий от котельной "Лисма" и установкой циркуляционных насосов
	1,368
	1,154
	0,978
	1154,09
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направленная на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане.
	Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 0,214 млн.руб.


	3.1.14
	Техперевооруже-ние трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных линий от ЦТП-1 2 мкр. с/з и установкой циркуляционных насосов
	16,657
	0
	0
	0
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направленная на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). 
	Мероприятие не реализовывалось в 2016 году.

	Итого
	92,008
	39,603
	51,162
	58188,46
	
	








Достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности регулируемой организацией в рамках реализации мероприятий инвестиционной программы.

По итогам реализации инвестиционной программы АО «СаранскТеплоТранс» в 2016 году плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности в целом не достигнуты(Таблица3).  

Таблица 3
	№ п/п
	Наименование объекта
	Показатели энергетической эффективности
	Примечание

	
	
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (Кгут/Гкал)
	Отношение величины
технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя
к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2)
	Величина технологических потерь
при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал)
	
Показатель достигнут/не достигнут

	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	

	1
	Техперевооружение трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных линий ЦТП Школа №16
	
	
	1,67
	1,89
	235
	267
	Не достигнут 

	2
	Техперевооружение трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных линий ЦТП-11 С/В
	
	
	1,29
	1,57
	358
	345
	Достигнут

	3
	Техперевооружение трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных линий ЦТП-13 С/В
	
	
	1,69
	1,67
	986
	647
	Достигнут

	4
	Техперевооружение трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных линий ЦТП 6а мкр. С/З
	
	
	2,16
	2,01
	25
	29
	Не достигнут

	5
	Техперевооружение трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных линий  ЦТП-2 2 мкр. С/З
	
	
	0,90
	0,9
	232
	390
	Не достигнут

	6
	Техперевооружение  соединительной трассы  от  ЦТП Осипенко 57  до ЦТП  Осипенко35
	
	
	1,85
	1,87
	194
	305
	Не достигнут

	7
	Техперевооружение магистрального ввода на Роддом №2
	
	
	1,51
	1,33
	127
	218
	Не достигнут

	8
	Техперевооружение соединительной трассы от ЦТП Осипенко,57 до ЦТП Осипенко,35 (надземка) 
	
	
	1,32
	1,32
	25
	25
	Достигнут

	9
	Техперевооружение магистрального ввода на ЦТП 2-9 мкр. С/З
	
	
	1,63
	1,63
	311
	311
	Достигнут

	10
	Техперевооружение ввода ЦТП кв-88
	
	
	1,81
	1,81
	364
	364
	Достигнут

	11
	Техперевооружение ввода ЦТП Д/С 40
	
	
	1,81
	1,81
	92
	92
	Достигнут

	12
	Техперевооружение ввода от ТМ-2 до ЦТП 2 кв. 47-48 
	
	
	1,75
	 
	378
	 
	-

	13
	Техперевооружение внутриквартальных т/сетей от кот. "МГУ" п.Ялга до ЦТП "Пионерская,41" 
	
	
	1,75
	 
	1 043
	 
	-

	14
	Техперевооружение внутриквартальных т/сетей кот.Московская 48 от ЦТП-1 до ЦТП-2 
	
	
	1,92
	 
	363
	 
	-

	15
	Техперевооружение ввода т/сетей от ТК-1 кот. "кв.10-11 ю/з" до ЦТП М.Раскова,14 
	
	
	3,12
	 
	419
	 
	-

	16
	Техперевооружение внутриквартальных т/сетей от  кот. "6-го мкр-на ю/з" до ж/д ул. Р.Люксембург,24 
	
	
	2,99
	 
	462
	 
	-

	17
	Техперевооружение трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных линий от ЦТП-1 Московская, 48
	
	
	1,82
	1,82
	225
	225
	Достигнут

	18
	Техперевооружение трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных линий от котельной "Лисма" и установкой циркуляционных насосов
	
	
	0,75
	1,64
	124
	472
	Не достигнут

	19
	Техперевооружение трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных линий от ЦТП-1 2 мкр. с/з и установкой циркуляционных насосов
	
	
	1,09
	 
	215
	 
	-

	20
	ПИР Техперевооружение ввода от ТМ-5 до ЦТП 1-2 7 мкр. С/З
	
	
	2,90
	 
	674
	 
	-

	21
	Техперевооружение трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных линий от ЦТП-14 С/В и установкой циркуляционных насосов
	
	
	1,72
	 
	263
	 
	-

	22
	ПИР. Техперевооружение трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных линий от ЦТП 3 С/В и установкой циркуляционных насосов
	
	
	0,78
	 
	381
	 
	-

	23
	Техперевооружение трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных линий от ЦТП-1 5 мкр. С/З и установкой циркуляционных насосов
	
	
	0,98
	 
	123
	 
	-

	24
	Техперевооружение трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных линий от ЦТП Советская,63 и установкой циркуляционных насосов
	
	
	1,63
	 
	32
	 
	-




Выводы: 

1) В ходе документарной проверки АО «СаранскТеплоТранс» установлено, что при плановых утвержденных расходах на реализацию мероприятий в размере 92,008 млн.руб., общая фактическая стоимость мероприятий инвестиционной программы АО «СаранскТеплоТранс» за  2016 год составила 39,603млн.руб., Фактическое финансирование инвестиционной программы АО «СаранскТеплоТранс» за  2016 год  составило 43 %, следствием чего явилось неисполнение в полном объеме инвестиционной программы общества в части объемов и направлений финансирования.
2) В отчете об исполнении инвестиционной программы АО «СаранскТеплоТранс» за 2016 г., составленном по форме № 6.1 –ИП ТС, рекомендуемой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 августа 2014 г. N 459/пр. и представленном в Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, в графе «Стоимость мероприятий» (графа «Факт») указан фактический размер стоимости мероприятий, то есть фактическое освоение, в размере 58188,46 тыс.руб.
Однако, п. 7.5. раздела 7. Рекомендации по заполнению Формы N 6.1-ИП ТС «Отчет об исполнении инвестиционной программы»Методических рекомендаций по заполнению рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФот 13 августа 2014 г. N 459/пр, рекомендуется указывать фактический размер расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы, утвержденной на период, включающий год, предшествующий году разработки инвестиционной программы. По результатам проверки фактический размер расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы в 2016 году составил 39,603 млн.руб. 
[bookmark: _GoBack]Кроме того, по мероприятию «Техперевооружение трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных линий от ЦТП-1 2 мкр. с/з и установкой циркуляционных насосов» согласно утвержденной инвестиционной программе АО «СаранскТеплоТранс»  на 2014-2017 гг. был утвержден плановый срок окончания  реализации мероприятий - 2016 год. В отчете об исполнении инвестиционной программы ОАО «СаранскТеплоТранс»  за 2016 год указан иной плановый реализации мероприятия – 2017 г.  Вместе с тем проверка показала, что данное мероприятие в 2016 году не реализовывалось, а в отчете указано, что мероприятие выполнено в 2016 г.
3) Установлено некачественное оформление  документации  по отдельным мероприятиям согласно Таблице 2 (отсутствие дат и нумерации в представленных формах КС-14). 
4)Установлено некорректное планирование расходов на реализацию мероприятий (финансовых потребностей) в  процессе разработки и корректировкеиинвестиционной программы, выразившееся в значительном отклонений фактической стоимости мероприятий от плановых значений.
5) Установлено не достижение АО «СаранскТеплоТранс» плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности по итогам реализации инвестиционной программы в 2016 году (Таблица 3).  

Предложения:

1. В срок до 15.09.2017 г. направить в адрес Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия отчет об устранении выявленных замечаний.
2. В срок до 15.09.2017 г.  представить скорректированный отчет об исполнении инвестиционной программы АО  «СаранскТеплоТранс» за 2016 годв Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия.
3. Руководителю  АО  «СаранскТеплоТранс» рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц организации, допустивших ненадлежащее оформление документации.
4. Руководителю  АО  «СаранскТеплоТранс» принять дополнительные меры, направленные на повышение эффективности планирования объемов и стоимости объектов инвестиционной программы.
5. Руководителю АО  «СаранскТеплоТранс» принять дополнительные меры, направленные на достижение заявленных значений показателей надежности и энергетической эффективности.
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