

Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия

Россия, Республика Мордовия, 430005, г. Саранск, ул. Московская, 14
Тел.: (8342)47-21-75, 47-52-04, 47-52-31. Факс: (8342)32-73-80.

№ 130/404

«30» сентября 2016 г.

**Министерство энергетики и тарифной
политики Республики Мордовия**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 12/2016-ИПР

**по результатам рассмотрения хода реализации инвестиционного проекта
Строительство электрических сетей для электроснабжения объектов Чемпионата
Мира FIFA 2018TM в Республике Мордовия, расположенных на участке между ул.
Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово в районе р. Тавла: монтаж
двухтрансформаторной КТП блочного типа в оболочке типа «Сэндвич» 2х2500 кВА
(ТП-3)», АО ТФ «Ватт»**

Межотраслевым Советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия (далее - Межотраслевой Совет) был рассмотрен ход реализации инвестиционного проекта Строительство электрических сетей для электроснабжения объектов Чемпионата Мира FIFA 2018TM в Республике Мордовия, расположенных на участке между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово в районе р. Тавла: монтаж двухтрансформаторной КТП блочного типа в оболочке типа «Сэндвич» 2х2500 кВА (ТП-3)», АО ТФ «Ватт».

По результатам рассмотрения представленных документов, в том числе Акта № 16 о результатах проверки хода реализации инвестиционной программы АО ТФ «Ватт» от 16 сентября 2016 г. Межотраслевой Совет поддерживает выводы Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия о том, что:

- в ходе выполнения реализации инвестиционного проекта «Строительство электрических сетей для электроснабжения объектов Чемпионата Мира FIFA 2018TM в Республике Мордовия, расположенных на участке между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово в районе р. Тавла: монтаж двухтрансформаторной КТП блочного типа в оболочке типа «Сэндвич» 2х2500 кВА (ТП-3), АО ТФ «Ватт», за 2015 год было выявлено, что понесенные расходы на проведение повторной государственной экспертизы проектной документации «Электрическая сеть (I этап)» и «Электрическая сеть (II этап)» в сумме 0,044 млн. руб. были отнесены только на один объект, что противоречит Положению об учетной политике АО ТФ «Ватт».

Межотраслевой Совет поддерживает предложения:

- выполнить распределение расходов, понесенных в 2015 г. на повторную государственную экспертизу проектной документации «Электрическая сеть (I этап)» и «Электрическая сеть (II этап)», в соответствии с Положением об учетной политике АО ТФ «Ватт», утвержденной приказом № 368 от 31.12.2014 г.;

- скорректировать отчет об исполнении инвестиционной программы АО ТФ «Ватт» за 2015 г. с учетом выше указанного предложения и представить его в Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия в срок до 07.10.2016 г.

**Председатель Межотраслевого Совета
потребителей по вопросам деятельности
субъектов естественных монополий
при Главе Республики Мордовия**



К. П. Пакшин