

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Главы Республики Мордовия
от 2013 г. № -РГ

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Республике Мордовия

№	Наименование требования Стандарта				Ответственный за исполнение требования
	Заявленный регионом статус исполнения требования				
	Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе				
№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
1.	Утверждение высшими органами государственной власти субъекта Российской Федерации инвестиционной стратегии региона				Заместитель Председателя Правительства – Министр экономики Республики Мордовия В.Н.Мазов, тел. (834-2) 24-28-34
	Не выполнено				
1.1.	Формирование технического задания по разработке инвестиционной стратегии Республики Мордовия	выполненное техническое задание	13.05.2013	20.05.2013	
1.2.	Проведение предварительной общественной экспертизы технического задания	заключение экспертной группы	27.05.2013	14.06.2013	руководитель экспертной группы
1.3.	Доработка технического задания по результатам общественной экспертизы	доработанный документ	17.06.2013	01.07.2013	
1.4.	Проведение конкурса на выполнение работ по разработке инвестиционной стратегии Республики Мордовия	выбор компании	02.07.2013	23.08.2013	
1.5.	Разработка инвестиционной стратегии Республики Мордовия	выполнение работ	26.08.2013	26.11.2013	
1.6.	Размещение проекта стратегии на интернет-ресурсах Правительства Республики Мордовия	проект стратегии размещен на Интернет-ресурсах	27.11.2013	27.12.2013	
1.7.	Проведение общественного слушания проекта стратегии	общественное слушание проекта стратегии	27.11.2013	27.12.2013	
1.8.	Рассмотрение стратегии Советом по улучшению инвестиционного климата Республики Мордовия	решение в протоколе заседания	13.01.2014	27.01.2014	

№	Наименование требования Стандарта				Ответственный за исполнение требования
	Заявленный регионом статус исполнения требования				
	Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе				
№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
1.9.	Проведение предварительной общественной экспертизы проекта стратегии	заключение экспертной группы	28.01.2014	11.02.2014	руководитель экспертной группы
1.10.	Доработка по результатам общественной экспертизы	итоговый вариант стратегии	12.02.2014	26.02.2014	
1.11.	Утверждение стратегии	утвержденная и опубликованная стратегия	27.02.2014	14.03.2014	
1.12.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	заключение экспертной группы	18.03.2014	18.04.2014	руководитель экспертной группы
1.13.	Проведение экспертизы формального выполнения требований Стандарта	заключение Минрегиона России	18.03.2014	18.04.2014	Минрегион России
1.14.	Подтверждение выполнения требований Стандарта	заключение по результатам экспертизы	19.04.2014	19.05.2014	Агентство стратегических инициатив
2.	Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в регионе				Заместитель Председателя Правительства – Министр экономики Республики Мордовия В.Н.Мазов, тел. (834-2) 24-28-34, Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия А.И.Седов, тел. (834-2) 32-77-08, Заместитель Председателя Правительства – Министр строительства и архитектуры Республики Мордовия Е.А. Терелов, тел.(834-2) 47-01-46
	Не выполнено				
2.1.	Сбор необходимой информации	обработанная информация о потребностях инвесторов в инвестиционных объектах и объектах инфраструктуры	13.05.2013	03.06.2013	
2.2.	Разработка плана на основе представленных сведений и заявок инициаторами инвестиционных проектов	план создания объектов инфраструктуры	03.06.2013	05.08.2013	

№	Наименование требования Стандарта				Ответственный за исполнение требования
	Заявленный регионом статус исполнения требования				
	Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе				
№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
2.3.	Размещение проекта плана на интернет-ресурсах Правительства Республики Мордовия	проект плана размещен на интернет-ресурсах	05.08.2013	02.09.2013	
2.4.	Рассмотрение плана на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в Республике Мордовия	решение в протоколе заседания	02.09.2013	13.09.2013	
2.5.	Проведение предварительной общественной экспертизы проекта плана	заключение экспертной группы	16.09.2013	27.09.2013	руководитель экспертной группы
2.6.	Доработка проекта плана (в случае необходимости)	итоговый вариант плана	01.10.2013	11.10.2013	
2.7.	Утверждение плана	утвержденный план	01.10.2013	14.10.2013	
2.8.	Публикация утвержденного плана	план опубликован в открытых источниках	15.10.2013	25.10.2013	
2.9.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	заключение экспертной группы	28.10.2013	28.11.2013	руководитель экспертной группы
2.10.	Проведение экспертизы формального выполнения требований Стандарта	заключение Минрегиона России	28.10.2013	28.11.2013	Минрегион России
2.11.	Подтверждение выполнения требований Стандарта	заключение по результатам экспертизы	29.11.2013	29.12.2013	Агентство стратегических инициатив
3.	Ежегодное послание высшего должностного лица субъекта Российской Федерации «Инвестиционный климат и инвестиционная политика субъекта Российской Федерации»				Заместитель Председателя Правительства – Министр экономики Республики Мордовия В.Н.Мазов, тел. (834-2) 24-28-34, начальник Управления экономической политики Администрации Главы Республики Мордовия А.Г. Шкурихин, тел. (834-2) 32-77-84
	Выполнено частично Глава Республики Мордовия обращается с ежегодным Посланием к Государственному Собранию Республики Мордовия				
3.1.	Разработка ежегодного инвестиционного Послания Главы Республики Мордовия о достижениях и планах по привлечению инвестиций	разработанный проект послания	01.07.2013	31.07.2013	Заместитель Председателя Правительства – Министр экономики Республики Мордовия В.Н.Мазов, тел. (834-2) 24-28-34

№	Наименование требования Стандарта				Ответственный за исполнение требования
	Заявленный регионом статус исполнения требования				
	Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе				
№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
3.2.	Рассмотрение ежегодного инвестиционного послания Главы Республики Мордовия о достижениях и планах по привлечению инвестиций на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в Республике Мордовия	решение в протоколе заседания	01.08.2013	12.08.2013	Заместитель Председателя Правительства – Министр экономики Республики Мордовия В.Н.Мазов, тел. (834-2) 24-28-34
3.3.	Обращение Главы Республики Мордовия к членам законодательных и исполнительных органов Республики Мордовия с посланием об инвестиционном климате в Республике Мордовия	обращение Главы Республики Мордовия	13.08.2013	07.11.2013	начальник Управления экономической политики Администрации Главы Республики Мордовия А.Г. Шкурихин, тел. (834-2) 32-77-84
3.4.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	заключение экспертной группы	07.11.2013	29.11.2013	руководитель экспертной группы
3.5.	Проведение экспертизы формального выполнения требований Стандарта	заключение Минрегиона России	07.11.2013	29.11.2013	Минрегион России
3.6.	Подтверждение выполнения требований Стандарта	заключение по результатам экспертизы	29.11.2013	27.12.2013	Агентство стратегических инициатив
4.	Принятие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации о защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности				Заместитель Председателя Правительства – Министр экономики Республики Мордовия В.Н.Мазов, тел. (834-2) 24-28-34
	Выполнено частично Сформирована нормативно-правовая база по созданию благоприятного инвестиционного климата в регионе, предусмотрены механизмы государственной поддержки				
4.1.	Проведение предварительной общественной экспертизы закона	заключение экспертной группы	02.08.2013	16.08.2013	руководитель экспертной группы
4.2.	Внесение изменений в Закон Республики Мордовия от 20 февраля 2006 г. № 6-З «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Республике Мордовия» в части защиты прав инвесторов согласно требованиям Стандарта	выполнение работ	19.08.2013	30.08.2013	
4.3.	Доработка по результатам общественной экспертизы	доработанный документ	02.09.2013	16.09.2013	
4.4.	Принятие и публикация Закона Республики Мордовия	принятый и опубликованный документ	17.09.2013	01.10.2013	

№	Наименование требования Стандарта				Ответственный за исполнение требования
	Заявленный регионом статус исполнения требования				
	Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе				
№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
4.5.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	заключение экспертной группы	02.10.2013	05.11.2013	руководитель экспертной группы
4.6.	Проведение экспертизы формального выполнения требований Стандарта	заключение Минрегиона России	02.10.2013	05.11.2013	Минрегион России
4.7.	Подтверждение выполнения требований Стандарта	заключение по результатам экспертизы	05.11.2013	05.12.2013	Агентство стратегических инициатив
5.	Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата				Заместитель Председателя Правительства – Министр экономики Республики Мордовия В.Н.Мазов, тел. (834-2) 24-28-34
	Не выполнено				
5.1.	Подготовка проекта указа Главы «О Совете по улучшению инвестиционного климата в Республике Мордовия»	выполнение работ	13.05.2013	27.05.2013	
5.2.	Проведение предварительной общественной экспертизы проекта указа Главы Республики Мордовия	заключение экспертной группы	27.05.2013	21.06.2013	руководитель экспертной группы
5.3.	Доработка проекта указа Главы «О Совете по улучшению инвестиционного климата в Республике Мордовия» по результатам общественной экспертизы	доработанный документ	24.06.2013	08.07.2013	
5.4.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	заключение экспертной группы	09.07.2013	09.08.2013	руководитель экспертной группы
5.5.	Проведение экспертизы формального выполнения требований Стандарта	заключение Минрегиона России	09.07.2013	09.08.2013	Минрегион России
5.6.	Подтверждение выполнения требований Стандарта	заключение по результатам экспертизы	12.08.2013	12.09.2013	Агентство стратегических инициатив
6.	Наличие специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами				Заместитель Председателя Правительства – Министр экономики Республики Мордовия В.Н.Мазов, тел. (834-2) 24-28-34
	Не выполнено				

№	Наименование требования Стандарта				Ответственный за исполнение требования
	Заявленный регионом статус исполнения требования				
	Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе				
№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
6.1.	Проведение анализа бизнес-модели специализированной организации	перечень государственного имущества	03.06.2013	21.06.2013	
6.2.	Проведение анализа модели Корпорации развития Республики Мордовия	заключение экспертной группы	24.06.2013	05.07.2013	руководитель экспертной группы
6.3.	Создание Корпорации развития Республики Мордовия (далее – Корпорация)	зарегистрированная Корпорация	08.07.2013	30.08.2013	
6.4.	Размещение плана деятельности Корпорации, регламентов и системы показателей оценки сотрудников Корпорации на интернет-ресурсах Правительства Республики Мордовия	план деятельности Корпорации, регламентов и системы показателей оценки сотрудников Корпорации размещено на интернет-ресурсах	02.09.2013	13.09.2013	
6.5.	Проведение предварительной общественной экспертизы исполнения требования Стандарта	заключение экспертной группы	16.09.2013	27.09.2013	руководитель экспертной группы
6.6.	Доработка плана деятельности Корпорации, регламентов и системы показателей оценки сотрудников Корпорации (в случае необходимости)	план деятельности Корпорации, регламентов и системы показателей оценки сотрудников Корпорации с изменениями	30.09.2013	11.10.2013	
6.7.	Утверждение плана деятельности Корпорации, регламентов и системы показателей оценки сотрудников Корпорации	утвержденный план деятельности Корпорации, регламентов и системы показателей оценки сотрудников Корпорации	14.10.2013	28.10.2013	
6.8.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	заключение экспертной группы	29.10.2013	29.11.2013	руководитель экспертной группы
6.9.	Проведение экспертизы формального выполнения требований Стандарта	заключение Минрегиона России	29.10.2013	29.11.2013	Минрегион России
6.10.	Подтверждение выполнения требований Стандарта	заключение по результатам экспертизы	29.11.2013	29.12.2013	Агентство стратегических инициатив

№	Наименование требования Стандарта				Ответственный за исполнение требования
	Заявленный регионом статус исполнения требования				
	Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе				
№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
7.	Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков и др.)				Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия А.И.Седов, тел. (834-2) 32-77-08
	Выполнено частично Создан АУ «Технопарк-Мордовия»				
7.1.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	заключение экспертной группы	18.06.2013	18.07.2013	руководитель экспертной группы
7.2.	Проведение экспертизы формального выполнения требований Стандарта	заключение Минрегиона России	18.06.2013	18.07.2013	Минрегион России
7.3.	Подтверждение выполнения требований Стандарта	заключение по результатам экспертизы	19.07.2013	19.08.2013	Агентство стратегических инициатив
8.	Наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии региона и потребностям инвесторов				Министр образования Республики Мордовия Н.В. Бычков, тел. (834-2) 47-28-00, председатель Госкомтрудоустройства Республики Мордовия Д.М. Борисов, тел. (834-2) 47-20-65
	Выполнено частично Принято постановление Правительства Республики Мордовия от 27 июня 2011 г. № 216 «Об утверждении Республиканской целевой программы развития профессионального образования в Республике Мордовия на 2011 – 2015 годы»				
8.1.	Подготовка регламента разработки прогноза потребности регионального рынка труда в специалистах различных направлений	проект регламента	17.06.2013	16.08.2013	
8.2.	Подготовка прогноза потребности регионального рынка труда в специалистах различных направлений (на 5 лет)	проект прогноза	19.08.2013	18.10.2013	
8.3.	Размещение проекта прогноза на интернет-ресурсах Правительства Республики Мордовия	проект прогноза	21.10.2013	05.11.2013	
8.4.	Рассмотрение Советом по улучшению инвестиционного климата Республики Мордовия проекта прогноза	протокол заседания Совета по улучшению инвестиционного климата Республики Мордовия	06.11.2013	21.11.2013	

№	Наименование требования Стандарта				Ответственный за исполнение требования
	Заявленный регионом статус исполнения требования				
	Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе				
№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
8.5.	Проведение предварительной общественной экспертизы проекта прогноза	заключение экспертной группы	22.11.2013	13.12.2013	руководитель экспертной группы
8.6.	Доработка проекта прогноза (в случае необходимости)	итоговый вариант прогноза	16.12.2013	27.12.2013	
8.7.	Утверждение прогноза	утвержденный прогноз	13.01.2014	27.01.2014	
8.8.	Публикация утвержденного прогноза в сети Интернет	прогноз опубликован в открытых источниках	28.01.2014	14.02.2014	
8.9.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	заключение экспертной группы	17.02.2014	17.03.2014	руководитель экспертной группы
8.10.	Проведение экспертизы формального выполнения требований Стандарта	заключение Минрегиона России	17.02.2014	17.03.2014	Минрегион России
8.11.	Подтверждение выполнения требований Стандарта	заключение по результатам экспертизы	18.03.2014	18.04.2014	Агентство стратегических инициатив
9.	Создание специализированного двуязычного интернет-портала об инвестиционной деятельности в субъекте Российской Федерации				Заместитель Председателя Правительства – Министр экономики Республики Мордовия В.Н.Мазов, тел. (834-2) 24-28-34
	Не выполнено				
9.1.	Создание двуязычного (на русском и английском языках) интернет-портала об инвестиционной деятельности в Республике Мордовия	создан портал об инвестиционной деятельности в Республике Мордовия	15.04.2013	21.06.2013	
9.2.	Проведение предварительной общественной экспертизы интернет-портала	заключение экспертной группы	24.06.2013	18.07.2013	руководитель экспертной группы
9.3.	Доработка интернет-портала по результатам предварительной общественной экспертизы	доработанный интернет-портал	19.07.2013	08.08.2013	
9.4.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	заключение экспертной группы	09.08.2013	09.09.2013	руководитель экспертной группы
9.5.	Проведение экспертизы формального выполнения требований Стандарта	заключение Минрегиона России	09.08.2013	09.09.2013	Минрегион России

№	Наименование требования Стандарта				Ответственный за исполнение требования
	Заявленный регионом статус исполнения требования				
	Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе				
№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
9.6.	Подтверждение выполнения требований Стандарта	заключение по результатам экспертизы	10.09.2013	10.10.2013	Агентство стратегических инициатив
9.7.	Техническая поддержка интернет-портала	работающий интернет-портал	постоянно	постоянно	
9.8.	Информационная поддержка интернет-портала	размещение актуализированной информации	постоянно	постоянно	
10.	Наличие в субъекте Российской Федерации единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»				Заместитель Председателя Правительства – Министр экономики Республики Мордовия В.Н.Мазов, тел. (834-2) 24-28-34
	Не выполнено				
10.1.	Разработка единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»	разработан единый регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»	05.07.2013	15.08.2013	
10.2.	Размещение проекта регламента на интернет-ресурсах Правительства Республики Мордовия	проект регламента	16.08.2013	26.08.2013	
10.4.	Рассмотрение проекта регламента Советом по улучшению инвестиционного климата Республики Мордовия	протокол заседания Совета по улучшению инвестиционного климата Республики Мордовия	29.08.2013	09.09.2013	
10.3.	Проведение предварительной общественной экспертизы проекта регламента	заключение экспертной группы	29.08.2013	23.09.2013	руководитель экспертной группы
10.5.	Доработка проекта регламента (в случае необходимости)	итоговый вариант программы и регламента	26.09.2013	09.10.2013	
10.6.	Согласование регламента с исполнителями его мероприятий и Главой Республики Мордовия	утвержденный регламент	10.10.2013	23.10.2013	

№	Наименование требования Стандарта				Ответственный за исполнение требования
	Заявленный регионом статус исполнения требования				
	Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе				
№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
10.7.	Официальный «старт» (внедрение) действия регламента	презентация регламента, анализ деятельности единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на Совете по улучшению инвестиционного климата Республики Мордовия	24.10.2013	постоянно	
10.8.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	заключение экспертной группы	24.10.2013	22.11.2013	руководитель экспертной группы
10.9.	Проведение экспертизы формального выполнения требований Стандарта	заключение Минрегиона России	24.10.2013	22.11.2013	Минрегион России
10.10.	Подтверждение выполнения требований Стандарта	заключение по результатам экспертизы	25.11.2013	25.12.2013	Агентство стратегических инициатив
11.	Принятие высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации инвестиционной декларации региона				Заместитель Председателя Правительства – Министр экономики Республики Мордовия В.Н.Мазов, тел. (834-2) 24-28-34
	Не выполнено				
11.1.	Разработка проекта указа Главы Республики Мордовия «Об утверждении инвестиционной декларации Республики Мордовия»	выполнение работ	13.05.2013	27.05.2013	
11.2.	Размещение проекта указа Главы Республики Мордовия на интернет-ресурсах Правительства Республики Мордовия	проект указа Главы Республики Мордовия размещен на интернет-ресурсах	28.05.2013	17.06.2013	
11.3.	Проведение предварительной общественной экспертизы проекта указа Главы Республики Мордовия	заключение экспертной группы	28.05.2013	21.06.2013	руководитель экспертной группы
11.3.	Внесение изменений в проект указа Главы Республики Мордовия (в случае необходимости)	проект указа Главы Республики Мордовия с изменениями	24.06.2013	01.07.2013	

№	Наименование требования Стандарта				Ответственный за исполнение требования
	Заявленный регионом статус исполнения требования				
	Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе				
№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
11.4.	Подписание указа Главы Республики Мордовия «Об утверждении инвестиционной декларации Республики Мордовия»	указ Главы Республики Мордовия	02.07.2013	15.07.2013	
11.5.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	заключение экспертной группы	16.07.2013	16.08.2013	руководитель экспертной группы
11.6.	Проведение экспертизы формального выполнения требований Стандарта	заключение Минрегиона России	16.07.2013	16.08.2013	Минрегион России
11.7.	Подтверждение выполнения требований Стандарта	заключение по результатам экспертизы	19.08.2013	19.09.2013	Агентство стратегических инициатив
12.	Принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативно-правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность				Заместитель Председателя Правительства – Министр экономики Республики Мордовия В.Н.Мазов, тел. (834-2) 24-28-34
	Выполнено Приняты постановления Правительства Республики Мордовия от 10 сентября 2012 г. № 328 «О внедрении оценки регулирующего воздействия в Республике Мордовия» и от 19 ноября 2012 г. № 408 «Об утверждении Положения о порядке проведения оценки регулирующего воздействия, включая порядок подготовки заключений об оценке регулирующего воздействия»				
12.1.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	заключение экспертной группы	01.07.2013	01.08.2013	руководитель экспертной группы
12.2.	Проведение экспертизы формального выполнения требований Стандарта	заключение Минрегиона России	01.07.2013	01.08.2013	Минрегион России
12.3.	Подтверждение выполнения требований Стандарта	заключение по результатам экспертизы	01.08.2013	01.09.2013	Агентство стратегических инициатив
13.	Наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников профильных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами				Руководитель Администрации Главы Республики Мордовия Н.С.Крутов, тел. (834-2) 32-72-52

№	Наименование требования Стандарта				Ответственный за исполнение требования
	Заявленный регионом статус исполнения требования				
	Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе				
№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
	Выполнено Подготовка, переподготовка и повышение квалификации современных специалистов-профессионалов государственной и муниципальной службы проходит в Институте дополнительного образования ФГБОУ ВПО «МГУ имени Н.П. Огарева» и Саранском филиале ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». Подготовка, переподготовка и повышение квалификации сотрудников профильных органов государственной власти Республики Мордовия и специализированных организаций по привлечению инвестиций в рамках федеральной образовательной программы				
13.1.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	заключение экспертной группы	01.07.2013	01.08.2013	руководитель экспертной группы
13.2.	Проведение экспертизы формального выполнения требований Стандарта	заключение Минрегиона России	01.07.2013	01.08.2013	Минрегион России
13.3.	Подтверждение выполнения требований Стандарта	заключение по результатам экспертизы	01.08.2013	01.09.2013	Агентство стратегических инициатив
14.	Включение представителя потребителей энергоресурсов в состав органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере государственного регулирования тарифов – Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия и создание коллегиального совещательного органа при Министерстве энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, включающего представителей делового сообщества				и.о. Министра энергетики и тарифной политики Республики Мордовия О.В. Захаркина, тел. (834-2) 47-71-67
	Не выполнено				
14.1.	Создание коллегиального совещательного органа при Министерстве энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, включающего представителей делового сообщества	актуализированная нормативная правовая база	03.06.2013	28.06.2013	
14.2.	Проведение предварительной общественной экспертизы исполнения требования Стандарта	заключение экспертной группы	01.07.2013	18.07.2013	руководитель экспертной группы
14.3.	Утверждение состава коллегиального органа при Министерстве энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, а также плана-графика его работы	утвержденный состав коллегиального органа, план-график работы	19.07.2013	01.08.2013	
14.4.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	заключение экспертной группы	02.08.2013	02.09.2013	

№	Наименование требования Стандарта				Ответственный за исполнение требования
	Заявленный регионом статус исполнения требования				
	Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе				
№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
14.5.	Проведение экспертизы формального выполнения требований Стандарта	заключение Минрегиона России	02.08.2013	02.09.2013	Минрегион России
14.6.	Подтверждение выполнения требований Стандарта	заключение по результатам экспертизы	03.09.2013	03.10.2013	Агентство стратегических инициатив
15.	Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов				Руководитель Администрации Главы Республики Мордовия Н.С. Крутов, тел. (834-2) 32-72-52, Заместитель Председателя Правительства – Министр экономики Республики Мордовия В.Н.Мазов, тел. (834-2) 24-28-34
	Выполнено частично На официальном сайте органов государственной власти http://www.e-mordovia.ru имеется виртуальная приемная				
15.1.	Создание на интернет-портале Республики Мордовия «линии прямых обращений» по вопросам инвестиционной деятельности	работающая линия по вопросам инвестиционной деятельности	15.04.2013	15.07.2013	
15.2.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	заключение экспертной группы	16.07.2013	16.08.2013	руководитель экспертной группы
15.3.	Проведение экспертизы формального выполнения требований Стандарта	заключение Минрегиона России	16.07.2013	16.08.2013	Минрегион России
15.4.	Подтверждение выполнения требований Стандарта	заключение по результатам экспертизы	19.07.2013	19.09.2013	Агентство стратегических инициатив