
Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
	  г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33/2 
	“
	22
	”
	февраля
	20
	17
	г.

	(место составления акта)
	
	(дата составления акта)



Акт № 03
о результатах проверки хода реализации инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
По адресу/адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33/2
(место проведения проверки)
На основании: приказа Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 18 января 2017 года № 3-т

в период с "30" января  2017 г.  по "22" февраля 2017 г. была проведена плановая проверка выполнения инвестиционного программы МУП Ардатовского муниципального района РМ «Ардатовтовтеплосеть», утвержденная приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 22 октября 2014 года № 62 «Об утверждении инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия Ардатовского муниципального района Республики Мордовия «Ардатовтеплосеть» на 2015 – 2019 годы» (в редакции от 30.11.2016 г. № 100).
(наименование организации, осуществляющей регулируемые
виды деятельности в сфере теплоснабжения)
Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии):
Первый заместитель Министра энергетики и тарифной политики Республики Мордовия Волков Андрей Алексеевич – руководитель комиссии, заместитель начальника отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия -  Полозов Александр Владимирович, консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия - Ефремова Ольга Алексеевна, консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия – Ливанова Екатерина Александровна, консультанта Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия – Тимошкин Евгений Николаевич.
(фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших
проверку; включая представителей экспертных организаций
в случае их привлечения)
При проведении проверки присутствовали:
_______________________-_____________________________
     (заполняется при проведении выездной проверки)
______________________-______________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или
уполномоченного представителя организации, осуществляющей
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения)

Плановая проверка выполнения инвестиционного программы МУП Ардатовского муниципального района РМ «Ардатовтовтеплосеть» была проведена на основании представленных  МУП Ардатовского муниципального района РМ «Ардатовтовтеплосеть» (далее – МУП «Ардатовтовтеплосеть») документов:

1. Письмо  МУП «Ардатовтовтеплосеть» № 10 от 03.02.2017 г.
2. Пояснения к отчету 6.2 о достижении показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения № 46 от 20.02.17 г.;
3. Приложение № 1-3 к письму № 46 от 20.02.17 г.;

	Реконструкция участка тепловой сети от котельной № 2  ул.Полевая,д 74:
4. Акт сдачи-приемки работы № б/н от 31.10.2016 г.;
5. Дефектная ведомость по определению объемов работ расхода материала № б/н от 31.10.2016 г.;
6. Товарная накладная № СА120581 от 28.12.2011 г.;
7. Товарный чек № б/н от 8.06.2016 г.;
8. Товарная накладная № 1386 от 19.05.2016 г.;
9. Счет на оплату № 28 от 27.08.2015 г.;
10. Товарная накладная № 48719 от 19.05.2015 г.;
11. Счет № 60 от 25.07.2016 г.;
12. Товарный чек № б/н от 21.09.2015 г.;
13. Счет на оплату № б/н от 27.08.2015 г.;
14. Счет-фактура №  ср4416/36 от 21.09.2012 г.;
Реконструкция участка тепловой сети от котельной №1  МР№1 до ж/д 30:
15. Акт сдачи-приемки работы № б/н от 31.10.2016 г.;
16. Дефектная ведомость по определению объемов работ расхода материала № б/н от 31.10.2016 г.;
17. Товарная накладная № 1386 от 19.05.2016 г.;
18. Товарная накладная № 48719 от 19.05.2015 г.;
19. Товарный чек № б/н от 13.09.2016 г.;
20. Счет № 60 от 25.07.2016 г.;
21. Счет-фактура № ср4416/36 от 21.09.2012 г.;
Реконструкция участка тепловой сети от котельной №1  МР№1 до ж/д 28:
22. Акт сдачи-приемки работы № б/н от 31.10.2016 г.;
23. Дефектная ведомость по определению объемов работ расхода материала № б/н от 31.10.2016 г.;
24. Товарная накладная № 479 от 25.05.2015 г.;
25. Товарная накладная № б/н от 28.05.2015 г.;
26. Товарный чек № б/н от 13.09.2016 г.;
27. Товарная накладная № 48719 от 19.05.2015 г.;
28. Товарная накладная № 1386 от 19.05.2016 г.;
29. Товарный чек № б/н от 21.09.2015 г.;
30. Акт № 75956 от 14.07.2015 г.;
31. Счет № 60 от 25.07.2016 г.;
32. Товарная накладная № 479 от 25.05.2015 г.;
33. Товарная накладная № 9227 от 08.08.2012 г.;
34. Товарная накладная № 37 от 05.10.2015 г.;
35. Товарная накладная № СА120581 от 28.12.2011 г.;
Приобретение оборудованиякомплектующихдля монтажа и пуско-наладочных работ по установке узла учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления  в котельной "2:
36. Договор № 93 на монтажные и пуско-наладочные работы по установке узла учета тепловой энергии и теплоносителя от 06.06.16 г.;
37. Акт о приемке выполненных работ № 44 от 15.09.16 г.;
Реконструкция участка тепловой сети от котельной №2 по ул.Комсомольская:
38. Акт сдачи-приемки работы № б/н от 30.06.2016 г.;
39. Дефектная ведомость по определению объемов работ расхода материала № б/н от 30.06.2016 г.;
40. Счет-фактура № УТМ00000638 от 16.05.2016 г.;
41. Платежное поручение № 128 от 11.05.2016 г.;
42. Товарная накладная № 1386 от 19.05.2016 г.;
43. Счет-фактура № 7140028/22 от 14.07.2015 г.;
44. Счет № 39 от 02.06.2016 г.;
45. Товарная накладная № 227 от 14.06.2016 г.;
46. Платежное поручение № 158 от 06.06.2016 г.;
47. Товарная накладная № 19 от 14.06.2016 г.;
48. Товарный чек № б/н от 05.05.2016 г.;
49. Товарный чек № б/н от 17.03.2016 г.;
50. Товарный чек № б/н от 06.05.2016 г.;
51. Товарный чек № б/н от 07.06.2016 г.;
52. Товарный чек № 332 от 07.06.2016 г.;
53. Товарный чек № б/н от 7.06.2016 г.;
Реконструкция участка тепловой сети от котельной №1  МР№2 до ж/д 5;5а:
54. Акт сдачи-приемки работы № б/н от 30.06.2016 г.;
55. Дефектная ведомость по определению объемов работ расхода материала № б/н от 30.06.2016 г.;
56. Счет № 39 от 02.06.2016 г.;
57. Товарный чек № б/н от 12.05.2016 г.;
58. Товарный чек № б/н от 30.08.2016 г.;
59. Товарный чек № б/н от 22.06.2016 г.;
60. Счет-фактура № 1110 от 29.05.2015 г.;
61. Товарный чек № 54574 от 31.05.2016 г.;
62. Товарная накладная № 1386 от 19.05.2016 г.;
63. Товарный чек № б/н от 05.06.2016 г.;
64. Товарный чек № б/н от 05.05.2016 г.;
65. Товарная накладная № 48719 от 19.05.2015 г.;
1) в ходе проверки установлено следующее:
Реализованные мероприятия инвестиционной программы МУП Ардатовского муниципального района РМ «Ардатовтовтеплосеть» за 2016 год выполнены в соответствии графиком реализации мероприятий за отчетный период, утвержденным приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 22 октября 2014 года № 62 «Об утверждении инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия Ардатовского муниципального района Республики Мордовия «Ардатовтеплосеть» на 2015 – 2019 годы» (в редакции от 30.11.2016 г. № 100).

2) соответствие (несоответствие) финансовому плану регулируемой организации расходов по следующим статьям, в том числе:
по источникам финансирования:

Фактические расходы организации на реализацию мероприятий, утвержденных инвестиционной программой МУП Ардатовского муниципального района РМ «Ардатовтовтеплосеть» на 2016 год, соответствуют источникам финансирования, указанным в финансовом плане.

3) финансовые потребности регулируемой организации для реализации инвестиционной программы, в том числе:

Финансирование  инвестиционной программы МУП Ардатовского муниципального района РМ «Ардатовтовтеплосеть» в 2016 году было направлено на  приобретение материалов и оборудования; строительно-монтажные работы:  
	№ п/п
	Мероприятие
	План выполнения работ, млн.руб.
	Факт финансирования, тыс.руб.с НДС
	Источник финансирования (без НДС)

	Примечание

	1
	Реконструкция участка тепловой сети от котельной № 2  ул.Полевая,д 74
	0,046
	0,046
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направлен.на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг)
	

	2
	Реконструкция участка тепловой сети от котельной №1  МР№1 до ж/д 30
	0,027
	0,027
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направлен.на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг)
	

	3
	Реконструкция участка тепловой сети от котельной №1  МР№1 до ж/д 28
	0,118
	0,118
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направлен.на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг)
	

	4
	Приобретение оборудования комплектующих для монтажа и пуско-наладочных работ по установке узла учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления  в котельной "2
	0,206
	0,205
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направлен.на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг)
	

	5
	Реконструкция участка тепловой сети от котельной №2 по ул.Комсомольская
	0,151
	0,151
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направлен.на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг)
	

	6
	Реконструкция участка тепловой сети от котельной №1  МР№2 до ж/д 5;5а
	0,025
	0,025
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направлен.на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг)
	

	Итого:
	0,573
	0,572
	
	



4) достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности регулируемой организацией в рамках реализации мероприятий инвестиционной программы:
По итогам реализации инвестиционной программы МУП Ардатовского муниципального района РМ «Ардатовтовтеплосеть» в 2016 году плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности достигнуты не в полном объеме по котельной № 1 (Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (Кгут/Гкал).

	№ п/п
	Наименование объекта
	Показатели энергетической эффективности
	Примечание

	
	
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (Кгут/Гкал)
	Отношение величины
технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя
к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2)
	Величина технологических потерь
при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал)
	

	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	

	1.
	Котельная № 1  
	171,33
	210,00
	2,88
	2,88
	1346,53
	1346,53
	

	2.
	Котельная № 2
	177,39
	171,6
	3,22
	3,22
	1243,98
	1243,98
	



Выводы: в ходе проведения проверки выполнения реализации инвестиционной программы МУП Ардатовского муниципального района РМ «Ардатовтовтеплосеть» за 2016 год нарушения не выявлены.

Предложения: МУП Ардатовского муниципального района РМ «Ардатовтовтеплосеть» проработать вопрос о внесений изменений мероприятий в инвестиционную программу на последующий период, в части включения в инвестиционную программу дополнительных мероприятий (замена существующих), которые позволят достичь в будущем периоде плановых показателей надежности и энергетической эффективности. 

	Руководитель комиссии:
	_____________
(подпись)
	Волков А.А.
(Ф.И.О.)

	Члены комиссии:
	______________
(подпись)
	Ефремова О.А.
(Ф.И.О.)

	
	_____________
(подпись)
	Полозов А.В.
(Ф.И.О.)

	
	_____________
(подпись)
	Тимошкин Е.Н.
(Ф.И.О.)
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