 Акт № 16
о результатах проверки хода реализации инвестиционной программы 
АО ТФ «Ватт»
	г. Саранск, ул. Осипенко, 93
	«
	16
	»
	сентября
	20
	  16
	 г.

	(место проведения проверки)
	
	
	
	(дата окончания проверки)
	
	
	


На основании приказа Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от «04» мая 2016 г. № 31-т 
	в период с 
«
	22
	»
	августа
	20
	 16
	 г. по
«
	16
	»
	сентября
	20
	 16 
	 г. была проведена

	плановая, выездная проверка хода реализации инвестиционного проекта: «Строительство электрических сетей для электроснабжения объектов Чемпионата Мира FIFA 2018ТМ в Республики Мордовия, расположенных на участке между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово в районе р. Тавла: монтаж двухтрансформаторной КТП блочного типа в оболочке типа «Сэндвич» 2х2500 кВА (ТП-3)», АО ТФ «Ватт», включенного в инвестиционную программу АО ТФ «Ватт», утвержденную приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 15 августа 2014 г. № 42 «Об утверждении инвестиционной программы АО ТФ «Ватт» на период 2014 – 2019 годы» (в редакции от 30 сентября 2015 года      № 80).
	

	 (наименование проекта (объекта (объектов) электроэнергетики), наименование субъекта электроэнергетики)
	


	         С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:  И.о. генерального директора  АО  ТФ «Ватт» О.В. Ларькин.

	 (фамилия, имя, отчество,)
	


	        Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии):

	Начальник отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия Вашанова Татьяна Леонидовна – руководитель комиссии, заместитель начальника отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия -  Полозов Александр Владимирович, консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия - Ефремова Ольга Алексеевна, консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия – Ливанова Екатерина Александровна, консультант Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия – Тимошкин Евгений Николаевич.

	(фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших проверку; включая представителей экспертных организаций в случае их привлечения)
	


	При проведении проверки присутствовали:

	Евсеев Павел Николаевич - начальник службы перспективного развития и технологического присоединения АО ТФ «Ватт»; Курбатов Олег Игоревич – руководитель группы перспективного развития АО ТФ «Ватт».

	(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или уполномоченного представителя субъекта электроэнергетики)
	


Основные сведения об инвестиционном проекте (объекте (объектах) электроэнергетики):
Объекты электросетевого хозяйства:

Дата ввода в эксплуатацию объекта (объектов) электроэнергетики в соответствии с инвестиционной программой:  2017 г.
	Место нахождения объекта (объектов): Республика Мордовия, г. Саранск,  в районе ул. Волгоградская и автомобильной дороги на с. Кочкурово (в районе р. Тавла).
	;


	          Цель проекта: Создание технической возможности технологического  присоединения энергопринимающих устройств, приуроченных к проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Республике Мордовия.
         Задачи проекта: Обеспечение необходимого уровня надёжности  и качества оказываемых услуг по энергоснабжению потребителей.

	Проектная/установленная электрическая мощность: -



Проектная/установленная тепловая мощность (при средней температуре отопи-

	тельного периода)
	
	 -


Состав основного оборудования объекта электросетевого хозяйства (с указанием

	типа, количества, наименования): Силовое оборудование 2КТПН-Орб7БМ-2500/10/0,4 с ТМГ 11-2500/10/0,4 кВА (КТП-3)


	Характер строительства:
	Новое строительство 
	

	
	(новое строительство, реконструкция, модернизация)
	


Срок реализации инвестиционного проекта (с учетом демонтажа существующего

	оборудования) составляет:
	
	


24  месяца (согласно укрупненному сетевому графику реализации инвестиционного проекта).
	  Плановая стоимость инвестиционного проекта на 2015 г.:
	13,93 млн. руб. (с НДС).
	 

	
	
	


В ходе проверки установлено следующее:
АО  ТФ «Ватт», в рамках реализации мероприятия  «Строительство электрических сетей для электроснабжения объектов Чемпионата Мира FIFA 2018ТМ в Республики Мордовия, расположенных на участке между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово в районе р. Тавла: монтаж двухтрансформаторной КТП блочного типа в оболочке типа «Сэндвич» 2х2500 кВА (ТП-3)», в 2015 г. было приобретено и оплачено «Силовое оборудование 2КТПН-Орб07БМ-2500/10/0,4 с ТМГ 11-2500/10/0,4 кВА (КТП-3)» на общую сумму 13,722 млн. руб. с НДС, что подтверждается представленными платежными документами, счет - фактурой, товарной накладной, актом о приеме (поступлении) оборудования.

Кроме того, по данному мероприятию в отчетном периоде был заключен договор на выполнение проектно – изыскательных работ, стоимостью 1,196 млн.руб. без НДС, оплачено по состоянию на 31.12.2015 г. 0,417 млн.руб. без НДС, и заключен договор на проведение повторной государственной экспертизе проектной документации «Электрическая сеть (I этап)» и «Электрическая сеть (II этап) стоимостью договора 0,044 млн.руб. без НДС, оплачено по состоянию на 31.12.2015 г. 0,044 млн.руб. бес НДС. 
В связи с тем, что данные работы охватывали одновременно несколько мероприятий инвестиционной программы, согласно представленным АО  ТФ «Ватт» пояснениям по Положению об учетной политики  предприятия, затраты на проектно – изыскательные  работы и иные аналогичные работы групп объектов, распределяются пропорционально общей стоимости каждого объекта. Однако, данный подход был  применен только к распределению расходов на проектно – изыскательские работы.  Расходы на оплату государственной экспертизе проектной документации «Электрическая сеть (I этап)» и «Электрическая сеть (II этап) были в полном объеме отнесены на мероприятие «Строительство электрических сетей для электроснабжения объектов Чемпионата Мира FIFA 2018ТМ в Республики Мордовия, расположенных на участке между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово в районе р. Тавла: монтаж двухтрансформаторной КТП блочного типа в оболочке типа «Сэндвич» 2х2500 кВА (ТП-3)», т.е. Положения об учетной политики не были соблюдены.

	        Подрядчики (субподрядчики):
	


ОАО «Орбита», ГАУ «Управление государственной экспертизы Республики Мордовия», ООО «Проект С».
Приложения к акту проверки:
1. Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации программы АО ТФ «Ватт» за 2015 г.
2. Отчет об исполнении инвестиционной программы АО ТФ «Ватт» за 2015 г.

3. Договор на выполнении проектно-изыскательских работ № 126/17/06/15 от 29.07.2015 г.

4. Дополнительное соглашение № 1 к Договору на выполнение проектно-изыскательских работ № 126/17/06/15 от 29.07.2015 г.

5. Дополнительное соглашение № 2 к Договору на выполнение проектно-изыскательских работ № 126/17/06/15 от 29.07.2015 г.
6. Акт сдачи – приемки проектно-изыскательских работ по договору на выполнение проектно - изыскательских работ № 126/17/06/15 – 1 от 28.08.2015 г.

7. Акт сдачи – приемки проектно – изыскательских работ № 126/17/06/15 – 2 от 18.12.2015 г.

8. Протокол заседания ПДЗК АО ТФ «Ватт» № 43-ОЗП от 08.07.2015 г.

9. Договор на оказание государственных услуг № 16/17/06/15 от 13.02.2015 г.
10. Акт об оказании услуг № 63 от 08.04.2015 г.
11. Заявка на проведение внеплановой закупки работ/услуг № 12 от 13.02.2015 г.

12. Положительное заключение государственной экспертизы № 13-1-5-0497-15 от 06.11.2015 г.

13. Договор поставки № 145-238/875-17/15 от 30.07.2015 г.

14. Счет-фактура № 7285 от 31.08.2015 г.
15. Товарная накладная № 10238/875-19 от 31.08.2015 г.

16. Акт о приеме (поступлении) оборудования № 1785 от 31.08.2015 г.

17. Протокол заседания ЦЗО АО ТФ «Ватт» № 38-ЕИ от 27.07.2015 г.

18. Платежные поручения: № 2787 от 28.09.2015 г., № 2813 от 29.09.2015 г., № 2828 от 30.09.2015 г., № 302 от 13.02.2015 г., № 2724 от 21.09.2015 г.

19. Письмо АО ТФ «Ватт» № 06/25-2522 от 12.09.2016 г.
Вывод: в ходе проведения плановой, выездной проверки выполнения реализации инвестиционного проекта «Строительство электрических сетей для электроснабжения объектов Чемпионата Мира FIFA 2018ТМ в Республики Мордовия, расположенных на участке между ул.Волгоградская и автомобильной дорогой на с.Кочкурово в районе р.Тавла: монтаж двухтрансформаторной КТП блочного типа в оболочке типа «Сэндвич» 2х2500 кВА (ТП-3), АО ТФ «Ватт», за 2015 год было выявлено, что понесенные расходы на проведение повторной государственной экспертизы проектной документации «Электрическая сеть (I этап)» 
[image: image1.jpg]1 «Onexrpuyeckas cets (II o1am) B cymme 0,044 MITH.pY6. GBUTH OTHECEHBI TOJIBKO HA OJTUH
00beKT, uto npotuBopednt Ilosoxennio 06 yuernoit momutikn AO T® «Barry.

Tpexnoxennsn:

- Boimonnute pacnpesieienne  pacxozoB, noHeceHHsIX B 2015 T. Ha TOBTOPHYIO
TOCY/IapCTBEHHYIO SKCIIEPTU3Y MPOEKTHOH JOKYMeHTauun «Diekrpuyeckas ceth (I aram)»
1 «Duekrpuueckas cetp (II atam), B cootserctBmm ¢ ITonokeHHeM 06 YUETHOI IOTHTHKA
AO T® «Bart», yrBepxaeHHON nprukazom Ne 368 ot 31.122014 ..

- CKOppeKTHpOBaTh OTYeT 00 HMCIOJIHCHHH MHBECTULMOHHON mporpammsl AO Td
«Barr» 3a 2015 1. ¢ ydYeroM BEINIE YKa3aHHOTO NPEUIOKEHHMS M TPEACTABHTH €T0 B
MuHuCTepeTBO HEpreTHKE M TapudHOi momutuku Pecry6mmkn MopIoBHS B CPOK 10
07.10.2016 .

PyxoBosurens komuccuu: Bamanosa T.JI.
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