Мониторинг реализации инвестиционных программ субъектов естественных монополий  Республики Мордовия со стороны Межотраслевого совета потребителей  и регулятора - Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия в 2018 году


Инвестиционная программа ООО «Сервис-Центр» на 2018-2020 гг.

Краткая характеристика
Стоимость: плановый объем финансирования 153,71 млн. руб. без НДС.
Срок реализации: 2018 год.
Цель - обеспечения качества и надежности теплоснабжения при осуществлении деятельности по передаче и распределению  тепловой энергии.	
Задача - повышение надежности теплоснабжения.
Мониторинг программ со стороны регулятора – Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия
Инвестиционная программа ООО «Сервис-Центр» на 2018-2020 гг., в части основных  характеристик на 2018 г., 2019 г. рассмотрена на Экспертном совете по рассмотрению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, газораспределения, утв. Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 21 июля 2014 г. № 478-р (в редакции от  6 ноября 2015 г. № 846-Р, от 10.05.2016 г. № 262-Р, от 24 октября 2016 г. № 596-Р, от 15 марта 2017 г. № 166-Р, от 15 мая 2018 г. № 277-Р),  и членами Экспертного совета рекомендована к утверждению. Протокол от 12.11.2018 г. № 08. Утверждена Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 20.11.2018 г. № 139.
В 2018 году инвестиционная программа реализована на 39,2 % (план финансирования 153,71 млн. руб. без НДС, факт финансирования 60,33 млн. руб. без НДС).
Плановые показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения достигнуты, не в полном объеме.
Мониторинг программ со стороны потребителей - Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий
В целях контроля за реализацией инвестиционной программы ООО «Сервис-Центр» Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия  в 2018 году проведена плановая  проверка хода реализации инвестиционной программы за 2017 год (акт проверки от 31.05.2018 г. № 06). По результатам проверки хода выполнения инвестиционной программы дано 5 предложений, которые были устранены. 
В целях  проведения  оценки эффективности реализации инвестиционных программ и отдельных инвестиционных проектов субъектов естественных монополий со стороны потребителей Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия были рассмотрены материалы, в том числе акт проверки Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия, о ходе реализации инвестиционной программы ООО «Сервис-Центр» в 2018 году. Заключение 2/2018-ИПР по результатам рассмотрения хода реализации инвестиционных программ от 15.05.2018 г. № 130/156/1.
http://www.e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minenergo/mezhotraslevoy-sovet/ 


Инвестиционная программа АО «СаранскТеплоТранс» на 2018 – 2020 годы

Краткая характеристика
Стоимость: плановый объем финансирования 122,823 млн. руб. без НДС.
Срок реализации: 2018 год.
Цель – повышение технологической и энергетической эффективности, надежности, безопасности функционирования и развития системы теплоснабжения г.о.Саранск. Увеличение объемов производства продукции (оказании услуг) по теплоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политике. Обеспечение необходимых объемов и качества теплоснабжения для подключения вновь строящихся объектов и выполнения нормативных требований к качеству услуг теплоснабжения.  	
Задача – обеспечение надежности работы системы теплоснабжения путем обновления и замены оборудования с целью постепенного уменьшения количества аварий и снижения потерь тепловой энергии. Ресурсо- и энергосбережение путем внедрения нового оборудования и технологий в систему централизованного теплоснабжения.
Мониторинг программ со стороны регулятора – Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия
Инвестиционная программа АО «СаранскТеплоТранс» на 2018 – 2020 годы, в части основных характеристик на 2018-2020 г., в части основных характеристик инвестиционной программы на 2018 г. рассмотрена на Экспертном совете по рассмотрению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, газораспределения, утв. Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 21 июля 2014 г. № 478-р (в редакции от  6 ноября 2015 г. № 846-Р, от 10.05.2016 г. № 262-Р, от 24 октября 2016 г. № 596-Р, от 15 марта 2017 г. № 166-Р, от 15 мая 2018 г. № 277-Р),   и членами Экспертного совета рекомендована к утверждению. Протокол от 16.11.2018 г. № 9. Утверждена Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 20.11.2018 г. № 136. 
В 2018 году инвестиционная программа реализована на 77,1 % (план финансирования 122,823 млн. руб. без НДС, факт финансирования 94,691 млн. руб. без НДС).
Плановые показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения достигнуты.  
Мониторинг программ со стороны потребителей - Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий
[bookmark: _GoBack1]В целях контроля за реализацией инвестиционной программы АО «СаранскТеплоТранс» Министерством энергетики и тарифной политики Республики Мордовия  в 2018 году проведена плановая  проверка хода реализации инвестиционной программы за 2017 год (акт проверки от 04.07.2018 г. № 10). По результатам   проведения проверки выполнения   инвестиционной программы дано 5 предложений, которые были устранены. 
В целях  проведения  оценки эффективности реализации инвестиционных программ и отдельных инвестиционных проектов субъектов естественных монополий со стороны потребителей Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия были рассмотрены материалы, в том числе акт проверки Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, о ходе реализации инвестиционной программы АО «СаранскТеплоТранс»  в 2018 году. Заключение 4/2018-ИПР по результатам рассмотрения хода реализации инвестиционных программ от 25.07.2018 г. № 130/227/1. 
http://www.e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minenergo/mezhotraslevoy-sovet/ 


Инвестиционная программа АО «Мордовская электросетевая компания» на 2015 – 2019 годы

Краткая характеристика
Стоимость: плановый объем финансирования 27,81  млн.руб. без НДС.
Срок реализации: 2018 год.
Цель - обеспечения качества и надежности теплоснабжения при осуществлении деятельности по передаче и распределению  тепловой энергии.	
Задача - повышение надежности теплоснабжения.
Мониторинг программ со стороны регулятора – Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия
Инвестиционная программа АО «Мордовская электросетевая компания» на 2015 – 2019 годы, в части основных характеристик на 2018 г. рассмотрена на Экспертном совете по рассмотрению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, газораспределения, утв. Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 21 июля 2014 г. № 478-р (в редакции от  6 ноября 2015 г. № 846-Р, от 10.05.2016 г. № 262-Р, от 24 октября 2016 г. № 596-Р, от 15 марта 2017 г. № 166-Р, от 15 мая 2018 г. № 277-Р), и членами Экспертного совета рекомендована к утверждению. Протокол от 16.11.2018 г. № 09. Утверждена Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 20.11.2018 г. № 138.
В 2018 году инвестиционная программ реализована на 75,33 % (план финансирования 27,81 млн.руб. без НДС, факт финансирования 20,95 млн.руб. без НДС).
[bookmark: _GoBack2]Плановые показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения достигнуты.
Мониторинг программ со стороны потребителей - Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий
В целях контроля за реализацией инвестиционной программы АО «Мордовская электросетевая компания»  Республиканской службой по тарифам Республики Мордовия  в 2018 году проведена плановая  проверка хода реализации инвестиционной программы за 2017 год. По результатам   проверки выполнения реализации инвестиционной программы дано 3 предложения (акт проверки от 02.11.2018 г. № 14), которые были устранены.
В целях  проведения  оценки эффективности реализации инвестиционных программ и отдельных инвестиционных проектов субъектов естественных монополий со стороны потребителей Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия были рассмотрены материалы, в том числе акт проверки Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия, о ходе реализации инвестиционной программы АО «Мордовская электросетевая компания» в 2018 году. Заключение 6/2018-ИПР по результатам рассмотрения хода реализации инвестиционных программ от 08.11.2018 г. № 130/394/1.
http://www.e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minenergo/mezhotraslevoy-sovet/ 

Инвестиционная программа АО ТФ «Ватт» на 2015-2019 гг.

Краткая характеристика
Стоимость: 307,47 млн.руб. без НДС.
Срок реализации: 2018 год.
Цель – улучшение надежности электроснабжения потребителей и удовлетворение спроса на электрическую энергию в объемах, необходимых для планируемых темпов роста экономики и предполагаемого увеличения потребления электроэнергии всеми категориями электропотребителей, в том числе в рамках подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм в Республике Мордовия. 
Задача – создание технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии.
Общественное обсуждение
По проекту инвестиционной программы АО ТФ «Ватт» на 2015-2019 гг., в части основных характеристик на 2018 г., 2019 г. проведено общественного обсуждение (был опубликован на официальном сайте сетевой организации и на официальном сайте Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия). 
Мониторинг программ со стороны регулятора – Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия
Инвестиционная программа АО ТФ «Ватт» на 2015-2019 гг., в части основных характеристик на 2018 г. 2019 г. рассмотрена на Экспертном совете по рассмотрению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, газораспределения, утв. Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 21 июля 2014 г. № 478-р (в редакции от  6 ноября 2015 г. № 846-Р, от 10.05.2016 г. № 262-Р, от 24 октября 2016 г. № 596-Р, от 15 марта 2017 г. № 166-Р, от 15 мая 2018 г. № 277-Р), и членами Экспертного совета рекомендована к утверждению. Протокол от 30.10.2018 г. № 07. Утверждена Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 31.10.2016г. № 123.
В 2018 году инвестиционная программ реализована на 86,44 % (план финансирования 307,47 млн.руб. с НДС, факт финансирования 265,77 млн.руб с НДС).
В 2018 году введено 4,47 МВА трансформаторной мощности (69%), 20,55 км электрических сетей (50%).
Плановые целевые показатели надежности и качества услуг по передаче электрической энергии достигнуты.
Мониторинг программ со стороны потребителей - Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий
[bookmark: _GoBack3]В целях контроля за реализацией инвестиционной программы АО ТФ «Ватт» Республиканской службой по тарифам Республики Мордовия  в 2018 году проведена плановая, выездная проверка хода реализации инвестиционной программы   выполненных за счет средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) в 2017 году (акт проверки от 28.09.2018 г. № 18). По результатам проверки хода выполнения инвестиционной программы дано 6 предложений, которые АО ТФ «Ватт» устранены.   
 В целях  проведения  оценки эффективности реализации инвестиционных программ и отдельных инвестиционных проектов субъектов естественных монополий со стороны потребителей Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия были рассмотрены материалы, в том числе акт проверки Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия, о ходе реализации инвестиционной программы АО ТФ «Ватт»  в 2018 году. Заключение 5/2018-ИПР по результатам рассмотрения хода реализации инвестиционных программ от 25.09.2018 г. № 130/353/1.
http://www.e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minenergo/mezhotraslevoy-sovet/ 
Инвестиционная программа ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» на 2017-2019 гг.

Краткая характеристика
Стоимость: 115,863 млн.руб. с НДС.
Срок реализации: 2018 год.
Цель - обеспечения качества и надежности теплоснабжения при осуществлении деятельности по передаче и распределению тепловой энергии.	
Задача - повышение надежности теплоснабжения.
Мониторинг программ со стороны регулятора – Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия
Инвестиционная программа ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» на 2017-2019 гг., в части основных характеристик на 2017-2019 гг. рассмотрена на Экспертном совете по рассмотрению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, газораспределения, утв. Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 21 июля 2014 г. № 478-р (в редакции от  6 ноября 2015 г. № 846-Р, от 14 октября 206 г. № 596-Р), и членами Экспертного совета рекомендована к утверждению. Протокол от 26.12.2016 г. № 5 Утверждена Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 26.12.2016г. № 148. 
В 2018 году инвестиционная программа выполнена по финансированию на 0 %.
[bookmark: _GoBack4]Плановые целевые показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения не достигнуты.
Мониторинг программ со стороны потребителей - Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий
В целях контроля за реализацией инвестиционной программы ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия  в 2018 году проведена плановая, выездная проверка хода реализации инвестиционной программы   ООО «ИнКомСистемы - Мордовия» за 2017 год (акт проверки от 31.05.2018 г. № 5). По результатам проверки хода выполнения инвестиционной программы дано 5 предложений, которые ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» устранены.
 В целях  проведения  оценки эффективности реализации инвестиционных программ и отдельных инвестиционных проектов субъектов естественных монополий со стороны потребителей Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия были рассмотрены материалы, в том числе акт проверки Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия, о ходе реализации инвестиционной программы ООО «ИнКомСистемы-Мордовия»  в 2018 году. Заключение 1/2018-ИПР по результатам рассмотрения хода реализации инвестиционных программ от 14.05.2018 г. № 130/155/1.
http://www.e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minenergo/mezhotraslevoy-sovet/ 


Инвестиционная программа филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» на 2018 – 2020 годы

Краткая характеристика
[bookmark: _GoBack]Стоимость: плановый объем финансирования 125,09 млн.руб. без НДС.
Срок реализации: 2018 год.
Цель - обеспечения качества и надежности теплоснабжения при осуществлении деятельности по передаче и распределению тепловой энергии.	
Задача - повышение надежности теплоснабжения.
Мониторинг программ со стороны регулятора – Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия
Инвестиционная программа филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» на 2018 – 2020 годы, в части основных характеристик на 2018 г. рассмотрена на Экспертном совете по рассмотрению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, газораспределения, утв. Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 21 июля 2014 г. № 478-р (в редакции от  6 ноября 2015 г. № 846-Р, от 10.05.2016 г. № 262-Р, от 24 октября 2016 г. № 596-Р, от 15 марта 2017 г. № 166-Р, от 15 мая 2018 г. № 277-Р), и членами Экспертного совета рекомендована к утверждению. Протокол от 16.11.2018 г. № 9. Утверждена Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 20.11.2018 г. № 137.
В 2018 году инвестиционная программ реализована на 87,4 % (план финансирования 125,09 млн.руб. без НДС, факт финансирования 109,32 млн.руб. без НДС).
Плановые показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения достигнуты.  
Мониторинг программ со стороны потребителей - Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий
[bookmark: _GoBack5]В целях контроля за реализацией инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Республиканской службой по тарифам Республики Мордовия  в 2018 году проведена плановая  проверка хода реализации инвестиционной программы за 2017 год (акт проверки от 02.07.2018 г. № 02). По результатам проверки выполнения  инвестиционной программы дано 5 предложений, которые были устранены.
В целях  проведения  оценки эффективности реализации инвестиционных программ и отдельных инвестиционных проектов субъектов естественных монополий со стороны потребителей Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия были рассмотрены материалы, в том числе акт проверки Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия, о ходе реализации инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» в 2018 году. Заключение 3/2018-ИПР по результатам рассмотрения хода реализации инвестиционных программ от 24.07.2018 г. № 130/225/1.
http://www.e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minenergo/mezhotraslevoy-sovet/ 
