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Министерство энергетики и тарифной
политики Ресгryблики Мордовия

зАключЕ ниЕ 2з l 2017 -ипр
по результатам рассмотреIrия хода реализации инвестиционной программы

АО <Морловская электросеть>

Межотраслевым Советом потребителей по Boпpoctll\4 деятельности субъектов
ecTecTBeHHbIx монополий при Главе Республики Морловия (далее - Межотраслевой Совет)
был рассмотрен ход реализации инвестиционньD( проектов, выполненньD( за счет
инвестиционной составляющей в тарифе в 2016 году, вкJIюченньIх в инвестиционную
програN{му до <Мордовская электросеть).

По результатам рассмотрения rrредставлеt{ньIх документов, в том числе Акта Jф 22 о
результатах проверки хода реализации инвестиционной програNIмы АО кМордовская
эJIектросеть) от 29 сентября 201,'7 г. Межотраслевой Совет поддерживает вывод
Министерства энергетики и тарифной политики Республики МордовиlI о том, что:

- Неисполнение в пOлном объеме инвестиционной програNIмы АО кМордовская
электросеть> в 2016 году, в части объемов финансирования, объемов ввода мощностей
(МВА) и электрических сетей (км).

АО кМордовская электросеть) по мероприятиям: кРеконструкция линии
электропередачи напряжением 10 кВ от яч. М36 ЗРУ 10 кВ ПС 220ll10l10 кВ "Рузаевка" до
ТП-32 п. Химматтт>>, <<Выноска кабельньuс линий напряжением 10 кВ фид. ]ф8 и фид. М35 с
территории ВКМ "РузХиммаш">> не подтвержден ввод мощностей, данные сведениrI
отсутствуют также в актах о приеме-пёредаче объекта ocHoBHbIx средств (кроме зданий,
сооружений). Вместе с тем в отчете об исполнении инвестиционной програллмы АО
<МордовскаlI электросеть)) за 2016 год ука:}ац ввод мощностей 4,27 км, при плане З,767 l<Ml,.

Фактическое финансироваIIие мероприятий по результатаN,I IIроверки составило 0,057
млн. руб. с Н,ЩС, что подтверждается предоставленными платежными документами.
Невыполнение составило 15,318 млн, руб. без Н,,ЩС по источнику финансирования -
инвестиционнаJI составляющая в тарифе.

- В Отчете об исполнении инвестиционной программы АО кМордовскzш электросеть) за
20lб год, предоставленном в адрес Министерства энергетики и тарифной политики
Республики Морловия, АО <<МордовскЕuI электросетьD указана недостоверная информация
по фактическому объему финансирования и вводу мощностей.

- Фактические значения финансирования инвестиционньD( проектов IIо результатам
проверки существенно отличаются от плановьD( показателей.

- Факты, вьuIвленные при проведении проверки, будг рассмотрены при расчете
необходимой валовой выруши на оказаЕие услуги по передаче электрической энергии АО
<Мордовская электросеть) на 2018 год в соответствии с Основами ценообразования в
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, угвержденными постановлением
ПравительстваРФ от29 лекабря 2011 г. Jф 1178.

Межотраслевой Совет поддерживает предложения:
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- Скорректировать отчет об исполнении инвестиционной програlrлмы АО кМордовская
электросеть>> за 2016 год и rrредставить в Министерство энергетики и тарифной политики
Республики Мордовия в срок до 20.10.2017 г.

- В срок до 20.10,2017 г. направить в адрес МинистерстRа энергетики и тарифной
подитики Республики Мордовия отчет IIо устранению зzlN,Iечаний с пояснениями.

- Оформить акты о rtриеме - передаче объекта основньтх средств (кроме зданий и
сооружений) от З|,|220Iб М 00000118, от 3l,|22аIб Ns 00000113, от 31.12.2016 г. Jф
000001|9, а именно указать наименование объекта в соответствии с утвержденным в
инвестиционной программе АО кМордовскtш эпектросеть) и ука:}ать количественные
характеристики введенных мощностей в срок до 20.10,2017г.

- Генеральному директору АО <Мордовская электросеть)) Ковалеву Э. В. принять
догrолнительные меры, направленные на повышение эффективЕости планирования объемов
и стоимости объектов инвестиционной прогрЕlIчIмы.

- Генеральному лиректору АО <МордовскаrI электросеть)) Ковалеву Э. В. усилить
контроль за надлежащим оформлением док}ментов.

- Генеральному директору АО кМордовская электросеть) Ковалеву Э. В. рассмоц)еть
вопрос о привлечении к дисциrrлинарной ответственности должностньIх лиц организации,
допустивших ненадлежащее оформление документации, соответствующую информацию
направить в Министерство энергетики и тарифноЙ политики Республики Морловия.

Председатель Межотраслевого Совета
потребителей по вопросам деятельности
субъектов естественных монополий
при Главе Республики Мордовия к. П. Пакшин?"/<"
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