Мониторинг реализации инвестиционных программ субъектов естественных монополий Республики Мордовия со стороны Межотраслевого совета потребителей и регулятора - Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия в 2017 году

1. Инвестиционная программа АО ТФ «Ватт» на 2015-2019 гг.

Краткая характеристика
Стоимость: 344,32 млн. руб. с НДС.
Срок реализации: 2017 год.
Цель – улучшение надежности электроснабжения потребителей и удовлетворение спроса на электрическую энергию в объемах, необходимых для планируемых темпов роста экономики и предполагаемого увеличения потребления электроэнергии всеми категориями электропотребителей, в том числе в рамках подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм в Республике Мордовия.
Задача – создание технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии.
Общественное обсуждение
По проекту инвестиционной программы АО ТФ «Ватт» на 2015-2019 гг., в части основных характеристик на 2017 г., 2018 г. проведено общественного обсуждение (был опубликован на официальном сайте сетевой организации и на официальном сайте Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия). 
Мониторинг программ со стороны регулятора - Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия
Инвестиционная программа АО ТФ «Ватт» на 2015-2019 гг., в части основных характеристик на 2016-2019 гг. рассмотрена на Экспертном совете по рассмотрению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, газораспределения, утв. Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 21 июля 2014 г. № 478-р (в редакции от  6 ноября 2015 г. № 846-Р, от 14 октября 2016 г. № 596-Р), и членами Экспертного совета рекомендована к утверждению. Протокол от 26.10.2017 г. № 8. Утверждена Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 31.10.2016 г. № 114.
В 2017 году инвестиционная программа реализована на 72,6 % (план финансирования 344,32 млн. руб. с НДС, факт финансирования 250,0 млн. руб. с НДС).
В 2017 году введено 8,75 МВА трансформаторной мощности (65%), 67,53 км электрических сетей (96%).
Плановые целевые показатели надежности и качества услуг по передаче электрической энергии достигнуты.
Мониторинг программ со стороны потребителей - Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий
В целях контроля за реализацией инвестиционной программы АО ТФ «Ватт» Министерством энергетики и тарифной политики Республики Мордовия в 2017 году проведена плановая, документарная проверка хода реализации инвестиционных проектов, выполненных за счет амортизации в 2016 году. Даны 7 предложений, (акт проверки от 03.07.2017 г. № 18).

2. Инвестиционная программа МУП Ардатовского муниципального района РМ «Ардатовтовтеплосеть» на 2015-2019 гг.

      Краткая характеристика
Стоимость: плановый объем финансирования 0,498 млн. руб. без НДС.
Срок реализации: 2017 год.
Цель - обеспечения качества и надежности теплоснабжения при осуществлении деятельности по передаче и распределению  тепловой энергии.
Задача - повышение надежности теплоснабжения.
Мониторинг программ со стороны регулятора - Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия
Инвестиционная программа МУП Ардатовского муниципального района РМ «Ардатовтовтеплосеть» на 2015 – 2019 годы, в части основных характеристик на 2016 г., 2017 г. рассмотрена на Экспертном совете по рассмотрению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, газораспределения, утв. Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 21 июля 2014 г. № 478-р (в редакции от  6 ноября 2015 г. № 846-Р, от 14 октября 2016 г. № 596-Р), и членами Экспертного совета рекомендована к утверждению. Протокол от 13.10.2014 г. № 4. Утверждена Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 30.11.2016 г. № 100.
В 2017 году инвестиционная программа реализована на 100,0 % (план финансирования 0,498 млн. руб. с НДС, факт финансирования 0,500 млн. руб. с НДС).
Плановые показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения достигнуты.
Мониторинг программ со стороны потребителей - Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий
В целях контроля за реализацией инвестиционной программы МУП Ардатовского муниципального района РМ «Ардатовтовтеплосеть» Министерством энергетики и тарифной политики Республики Мордовия  в 2017 году проведена плановая проверка хода реализации инвестиционной программы за 2016 год. В ходе проведения проверки выполнения реализации в ходе проведения проверки выполнения реализации инвестиционной программы нарушения не выявлены (акт проверки от 22.02.2017 г. № 03).
В целях проведения оценки эффективности реализации инвестиционных программ и отдельных инвестиционных проектов субъектов естественных монополий со стороны потребителей Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия были рассмотрены материалы, в том числе акт проверки Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, о ходе реализации инвестиционной программы МУП Ардатовского муниципального района РМ «Ардатовтовтеплосеть» в 2017 году. Заключение 20/2017-ИПР по результатам рассмотрения хода реализации инвестиционной программы МУП Ардатовского муниципального района РМ «Ардатовтовтеплосеть» от 24.08.2017 г. № 130/434/1.http://www.e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minenergo/mezhotraslevoy-sovet/ 

3.Инвестиционная программа ООО «Энергия» на 2015 – 2019 гг.

Краткая характеристика
Стоимость: плановый объем финансирования 1,850 млн.руб. без НДС.
Срок реализации: 2017 год.
Цель - обеспечения качества и надежности теплоснабжения при осуществлении деятельности по передаче и распределению тепловой энергии.	
Задача - повышение надежности теплоснабжения.
Мониторинг программ со стороны регулятора - Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия
Инвестиционная программа ООО «Энергия»  на 2015 – 2019 годы, в части основных характеристик на 2015 г., 2016 г. рассмотрена на Экспертном совете по рассмотрению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, газораспределения, утв. Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 21 июля 2014 г. № 478-р (в редакции от 6 ноября 2015 г. № 846-Р, от 14 октября 2016 г. № 596-Р), и членами Экспертного совета рекомендована к утверждению. Протокол от 20.06.2017 г. № 02. Утверждена Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 23.06.2017 г. № 39.
В 2017 году инвестиционная программ реализована на 81 % (план финансирования 1,85 млн. руб. с НДС, факт финансирования 1,50 млн. руб. с НДС).
Плановые показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения достигнуты.
Мониторинг программ со стороны потребителей - Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий
В целях контроля за реализацией инвестиционной программы ООО «Энергия» Министерством энергетики и тарифной политики Республики Мордовия  в 2017 году проведена плановая  проверка хода реализации инвестиционной программы за 2016 год. В ходе проведения проверки выполнения реализации в ходе проведения проверки выполнения реализации инвестиционной программы нарушения не выявлены (акт проверки от 2.07.2017 г. № 01).
В целях  проведения  оценки эффективности реализации инвестиционных программ и отдельных инвестиционных проектов субъектов естественных монополий со стороны потребителей Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия были рассмотрены материалы, в том числе акт проверки Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, о ходе реализации инвестиционной программы ООО «Энергия» в 2017 г. Заключение 18/2017-ИПР по результатам рассмотрения хода реализации инвестиционной программы ООО «Энергия» от 22.08.2017 г. № 130/430/1. http://www.e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minenergo/mezhotraslevoy-sovet/ 

4.Инвестиционная программа АО «Мордовская электросеть» на 2013-2017 гг.

Краткая характеристика
Стоимость: плановый объем финансирования 13,484 млн.руб. с НДС.
Срок реализации: 2017 год.
Цель - восстановление основных фондов для улучшения технических характеристик объектов электросетевого хозяйства, обеспечения качества и надежности электроснабжения при осуществлении деятельности по передаче электрической энергии	
Задача - повышение надежности электроснабжения,  строительство и реконструкция объектов электроэнергетики для перераспределения существующих нагрузок с целью оптимизации показателей качества электроэнергии и присоединения энергопринимающих устройств новых потребителей, и потребителей, мощность которых увеличивается.
Общественное обсуждение
По проекту инвестиционной программы АО «Мордовская электросеть»  на 2013-2017 гг., в части основных характеристик на 2017 г., проведено общественного обсуждение (был опубликован на официальном сайте сетевой организации и на официальном сайте Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия).
Мониторинг программ со стороны регулятора - Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия
Инвестиционная программа АО «Мордовская электросеть» на 2013-2017 гг., в части основных характеристик на 2017 г., рассмотрена на Экспертном совете по рассмотрению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, газораспределения, утв. Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 21 июля 2014 г. № 478-р (в редакции от  6 ноября 2015 г. № 846-Р, от 14 октября 2016 г. № 596-Р),   и членами Экспертного совета рекомендована к утверждению. Протокол от 26.10.2017 г. № 08. Утверждена Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 31.10.2017 г. № 115.
В 2017 году инвестиционная программ реализована на 219 % (плановое финансирование 15,42 млн. руб. с НДС, внеплановое финансирование 14,12 млн. руб. с НДС).
В 2017 году введено 0,91 МВА трансформаторной мощности (121%), 4,73 км электрических сетей (2,7%).
Плановые целевые показатели надежности и качества услуг по передаче электрической энергии достигнуты.  
Мониторинг программ со стороны потребителей - Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий
В целях контроля за реализацией инвестиционной программы АО «Мордовская электросеть» Министерством энергетики и тарифной политики Республики Мордовия  в 2017 году проведена плановая, выездная проверка хода реализации  инвестиционных проектов, выполненных за счет инвестиционной составляющей в тарифе в 2016 году. В ходе проведения проверки выполнения реализации данных инвестиционных проектов законодательные нарушения не выявлены. Дано 6 предложений, которые АО «Мордовская электросеть» устранены (акт проверки от 29.09.2017 г. № 22).  
 В целях  проведения  оценки эффективности реализации инвестиционных программ и отдельных инвестиционных проектов субъектов естественных монополий со стороны потребителей Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия были рассмотрены материалы, в том числе акт проверки Министерства энергетики и тарифной политики республики Мордовия, о ходе реализации инвестиционной программы АО «Мордовская электросеть»  в 2017 году. Заключение 23/2017-ИПР по результатам рассмотрения хода реализации инвестиционной программы АО «Мордовская электросеть» от 06.10.2017 г. № 130/489/1. http://www.e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minenergo/mezhotraslevoy-sovet/ 

5. Инвестиционная программа ООО «ЖКХ Явас» на 2015-2019 гг.

Краткая характеристика
Стоимость: плановый объем финансирования 1,041 млн.руб. с НДС.
Срок реализации: 2017 год.
Цель - обеспечения качества и надежности теплоснабжения при осуществлении деятельности по передаче и распределению  тепловой энергии.	
Задача - повышение надежности теплоснабжения.
Мониторинг программ со стороны регулятора - Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия
Инвестиционная программа ООО «ЖКХ Явас» на 2015-2019 гг., в  части основных характеристик инвестиционной программы на 2015-2019 гг., рассмотрена на Экспертном совете по рассмотрению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, газораспределения, утв. Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 21 июля 2014 г. № 478-р (в редакции от  6 ноября 2015 г. № 846-Р, от 14 октября 2016 г. № 596-Р), и членами Экспертного совета рекомендована к утверждению. Протокол от 13.10.2014 г. № 4. Утверждена Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 20.10.2014г. № 58.
В 2017 году инвестиционная программ реализована на 69 % (план финансирования 0,72 млн.руб. с НДС, факт финансирования 1,04 млн.руб. с НДС).
Плановые целевые показатели надежности и качества услуг по передаче электрической энергии достигнуты.  
Мониторинг программ со стороны потребителей - Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий
В целях контроля за реализацией инвестиционной программы ООО «ЖКХ Явас» Министерством энергетики и тарифной политики Республики Мордовия в 2017 году проведена плановая, документарная проверка хода реализации инвестиционной программы за 2016 г. По результатам проверки  дано 1 предложение (акт проверки от 22.02.2017 г. № 02).  
В целях  проведения  оценки эффективности реализации инвестиционных программ и отдельных инвестиционных проектов субъектов естественных монополий со стороны потребителей Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия были рассмотрены материалы, в том числе акт проверки Министерства энергетики и тарифной политики республики Мордовия, о ходе реализации инвестиционной программы ООО «ЖКХ Явас» в 2017 году. Заключение 19/2017-ИПР по результатам рассмотрения хода реализации инвестиционной программы ООО «ЖКХ Явас» от 22.08.2017 г. № 130/132/1. http://www.e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minenergo/mezhotraslevoy-sovet/  

6. Инвестиционная программа АО «СаранскТеплоТранс» 
на 2014 – 2017 гг.

Краткая характеристика
Стоимость: плановый объем финансирования 185,63 млн. руб. с НДС.
Срок реализации: 2017 год.
Цель - обеспечения качества и надежности теплоснабжения при осуществлении деятельности по передаче и распределению  тепловой энергии.
Задача - повышение надежности теплоснабжения.
Мониторинг программ со стороны регулятора - Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия
Инвестиционная программа АО «СаранскТеплоТранс»  на 2014 – 2017 годы, в части основных характеристик на 2017 г.  рассмотрена на Экспертном совете по рассмотрению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, газораспределения, утв. Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 21 июля 2014 г. № 478-р (в редакции от  6 ноября 2015 г. № 846-Р, от 14 октября 2016 г. № 596-Р),   и членами Экспертного совета рекомендована к утверждению. Протокол от 03.07.2017 г. № 03. Утверждена Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 25.07.2017 г. № 64.
В 2017 году инвестиционная программ реализована на 34 % (план финансирования 185,63 млн. руб. с НДС, факт финансирования 63,69 млн. руб. с НДС).
Плановые показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения достигнуты.  
Мониторинг программ со стороны потребителей - Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий
В целях контроля за реализацией инвестиционной программы АО «СаранскТеплоТранс» Министерством энергетики и тарифной политики Республики Мордовия  в 2017 году проведена плановая  проверка хода реализации инвестиционной программы за 2016 год. В ходе проведения проверки выполнения реализации инвестиционной программы дано 5 предложений (акт проверки от 25.08.2017 г. № 19).  
 В целях  проведения  оценки эффективности реализации инвестиционных программ и отдельных инвестиционных проектов субъектов естественных монополий со стороны потребителей Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия были рассмотрены материалы, в том числе акт проверки Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, о ходе реализации инвестиционной программы АО «СаранскТеплоТранс» в 2017 году. Заключение 21/2017-ИПР по результатам рассмотрения хода реализации инвестиционной программы АО «СаранскТеплоТранс» от 29.09.2017 г. № 130/437/1. http://www.e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minenergo/mezhotraslevoy-sovet/

7. Инвестиционная программа филиала «Мордовский» 
ПАО «Т Плюс» на 2015 – 2017 гг.

Краткая характеристика
Стоимость: плановый объем финансирования 189,03 млн.руб. с НДС.
Срок реализации: 2017 год.
Цель - обеспечения качества и надежности теплоснабжения при осуществлении деятельности по передаче и распределению  тепловой энергии. 
Задача - повышение надежности теплоснабжения.
Мониторинг программ со стороны регулятора - Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия
Инвестиционная программа филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» на 2015 – 2017 годы, в части основных характеристик на 2017 г. рассмотрена на Экспертном совете по рассмотрению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, газораспределения, утв. Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 21 июля 2014 г. № 478-р (в редакции от  6 ноября 2015 г. № 846-Р, от 14 октября 2016 г. № 596-Р), и членами Экспертного совета рекомендована к утверждению. Протокол от 03.07.2017 г. № 03. Утверждена Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 25.07.2017 г. № 66.
В 2017 году инвестиционная программ реализована на 90 % (план финансирования 171,03 млн. руб. с НДС, факт финансирования 153,27 млн. руб. с НДС).
Плановые показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения достигнуты.  
Мониторинг программ со стороны потребителей - Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий
В целях контроля за реализацией инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Министерством энергетики и тарифной политики Республики Мордовия  в 2017 году проведена плановая  проверка хода реализации инвестиционной программы за 2016 год. В ходе проведения проверки выполнения реализации инвестиционной программы дано 4 предложения (акт проверки от 25.08.2017 г. № 20).
В целях  проведения оценки эффективности реализации инвестиционных программ и отдельных инвестиционных проектов субъектов естественных монополий со стороны потребителей Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия были рассмотрены материалы, в том числе акт проверки Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, о ходе реализации инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» в 2017 году. Заключение 22/2017-ИПР по результатам рассмотрения хода реализации инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» от 05.09.2017 г. № 130/448/1. http://www.e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minenergo/mezhotraslevoy-sovet/ 

[bookmark: _Hlk505784258]8. Инвестиционная программа АО «Мордовская электросеть» на 2015 – 2019 гг.

Краткая характеристика
Стоимость: плановый объем финансирования 17,33 млн. руб. с НДС.
Срок реализации: 2017 год.
Цель – повышение технологической и энергетической эффективности, надежности, безопасности функционирования и развития системы теплоснабжения г.о. Рузаевка. Увеличение объемов производства продукции (оказании услуг) по теплоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политике. Обеспечение необходимых объемов и качества теплоснабжения для подключения вновь строящихся объектов и выполнения нормативных требований к качеству услуг теплоснабжения.  	
Задача – обеспечение надежности работы системы теплоснабжения путем обновления и замены оборудования с целью постепенного уменьшения количества аварий и снижения потерь тепловой энергии. Ресурсо- и энергосбережение путем внедрения нового оборудования и технологий в систему централизованного теплоснабжения.
Мониторинг программ со стороны регулятора - Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия
Инвестиционная программа АО «Мордовская электросеть» на 2015 – 2019 годы, в части основных характеристик инвестиционной программы на 2017 г. рассмотрена на Экспертном совете по рассмотрению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, газораспределения, утв. Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 21 июля 2014 г. № 478-р (в редакции от  6 ноября 2015 г. № 846-Р, от 14 октября 2016 г. № 596-Р),   и членами Экспертного совета рекомендована к утверждению. Протокол от 08.08.2017 г. № 04. Утверждена Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 10.08.2017 г. № 72.
В 2017 году инвестиционная программа реализована на 207 % (плановое финансирование 11,61 млн. руб. с НДС, внеплановое финансирование 24,20 млн. руб. с НДС).
Плановые показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения достигнуты.  
Мониторинг программ со стороны потребителей - Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий
В целях контроля за реализацией инвестиционной программы АО «Мордовская электросеть» Министерством энергетики и тарифной политики Республики Мордовия  в 2017 году проведена плановая  проверка хода реализации инвестиционной программы за 2016 год. В ходе проведения проверки выполнения реализации инвестиционной программы дано 4 предложения (акт проверки от 29.09.2017 г. № 29).
В целях  проведения  оценки эффективности реализации инвестиционных программ и отдельных инвестиционных проектов субъектов естественных монополий со стороны потребителей Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия были рассмотрены материалы, в том числе акт проверки Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, о ходе реализации инвестиционной программы АО «Мордовская электросеть»  в 2017 году. Заключение 24/2017-ИПР по результатам рассмотрения хода реализации инвестиционной программы АО «Мордовская электросеть» от 09.10.2017 г. № 130/490/1. http://www.e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minenergo/mezhotraslevoy-sovet/ 

[bookmark: _Hlk505787205]9. Инвестиционная программа МП г.о.Саранск «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство»  на 2015-2019 гг.

Краткая характеристика
Стоимость: 210,40 млн. руб. с НДС.
Срок реализации: 2017 год.
Цель – повышение качества и надежности предоставления услуг холодного водоснабжения и водоотведения потребителям, подключенным к централизованным источникам.
Задачи: 
- замена морально устаревшего и физически исчерпавшего ресурс основного и вспомогательного оборудования, внутриквартальных и магистральных сетей водоснабжения и водоотведения;
- получение экономического эффекта от внедрения мероприятий по программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Мониторинг программ со стороны регулятора - Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия
Инвестиционная программа МП г.о.Саранск «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство» на 2015-2019 гг., в части основных характеристик на 2016 года рассмотрена на Экспертном совете по рассмотрению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, газораспределения, утв. Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 21 июля 2014 г. № 478-р (в редакции от  6 ноября 2015 г. № 846-Р, от 14 октября 2016 г. № 596-Р), и членами Экспертного совета рекомендована к утверждению. Протокол от 30.11.2016 г. № 04. Утверждена Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 30.11.2016 г. № 101.
В 2017 году инвестиционная программ реализована на 2,09 % (план финансирования 210,4 млн. руб. с НДС, факт финансирования 4,40 млн. руб. с НДС).
В 2017 году введено 0,70 км водопроводных и канализационных сетей (3,9%).
Мониторинг программ со стороны потребителей - Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий
В целях контроля за реализацией инвестиционной программы МП г.о.Саранск «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство» Министерством энергетики и тарифной политики Республики Мордовия  в 2017 году проведена плановая, документарная проверка хода реализации инвестиционной программы за  2016 г. В ходе проведения проверки выполнения реализации  инвестиционной программы дано 6 предложений, (акт проверки от 03.11.2017 г. № 27).
[bookmark: _GoBack] В целях проведения оценки эффективности реализации инвестиционных программ и отдельных инвестиционных проектов субъектов естественных монополий со стороны потребителей Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия были рассмотрены материалы, в том числе акт проверки Министерства энергетики и тарифной политики республики Мордовия, о ходе реализации инвестиционной программы МП г.о.Саранск «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство» в 2017 году. Заключение 25/2017-ИПР по результатам рассмотрения хода реализации инвестиционной программы от 21.11.2017 г. № 130/558/1.
http://www.e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minenergo/mezhotraslevoy-sovet/
