
Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

	  г. Саранск, ул. Советская, д. 26
	“
	04
	”
	марта
	20
	16
	г.

	(место составления акта)
	
	(дата составления акта)


Акт № 02
о результатах проверки хода реализации инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

По адресу/адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 26

(место проведения проверки)

На основании: приказа Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 27 января 2016 года № 07-т
в период с "08" февраля  2016 г.  по "04" марта 2016 г. была проведена плановая проверка выполнения инвестиционного программы МУП Ардатовского муниципального района РМ «Ардатовтовтеплосеть», утвержденная приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 27 ноября 2015 года «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 22.10.2014 № 62 «Об утверждении инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия Ардатовского муниципального района Республики Мордовия «Ардатовтеплосеть» на 2015 – 2019 годы».​
[image: image1.jpg]HMHBECTHIHOHHOK NPOrpaMMbl, B TOM YHCJIe:

DuHAHCUPOBAHHE  MHBECTHIMOHHOW mporpaMmsl MVYII ApAaToBCKOrO MyHHIMTATBHOTO
paiiona PM «AppnarosrosremtoceTs» B 2015 roay GbUl0 HampaBleHO Ha —MpHOOpeTeHHe
MarepuaioB W 06OpYIOBaHHA; CTPOHTEIbHO-MOHT@XHBIE PaboThl (PEKOHCTPYKUMS ydacTKa
TCIUIOBOH ceTu OT KoTelnbHOM Nel jio skuoro goma MP-1,nNel0; PexoHcTpykums ydacTka
TEIUIOBOH ceTd oT KoTenbHOH Nel o sxuimoro goma MP-1,1Ne9; PeKOHCTpyKIMs ydacTka
TEIIOBOM ceTd OT KoTenbHOH Ne2 mo merckoro cammka "Komocok"; PekoHCTpYKIHMs ydacTka
TEMJIOBOH ceTH OT KoTenbHOH Ne2 1o yin KpacHoapmeiickast,k/n 74 6; PeKOHCTpYKIHs ydacTka
TerioBoi cetu MP-1,0r x/n14 no x/116; PeKkoHCTPYKLMs ydacTka TEILIOBOM CETH TO yi
IMocTaukoBa; PekoHCTpyKuust ydacTka TeIrUioBoH cetu mno yn IlocTHukoBa, x/mNell;
Pexonctpyknus yyacTka TemnoBoit cetrn MP-1,x/ Ne32).

4) nocTHKeHHe NUIAHOBBIX 3HAYEHHI MOKa3aTesell HANEKHOCTH H JHEPreTHUECKOH
o¢dexTHBHOCTH  peryjaHpyemMoii  opraHm3amdeii B  paMKax  peaH3alAH
MepONpUATHA HHBECTHIIHOHHOH MPOrpaMMbI:

ITo uToram peanusanuu HHBECTHIMOHHOM mporpammbl MYTI ApaToBCKOr0 MyHHIMIIAIEHOTO
paitona PM «Apnarosrosremiocets» B 2015 rogy He GbUIM JIOCTUTHYTHI IUTAHOBBIE 3HAUCHUS
TIoKa3aTellel HaleXXHOCTH U SHEPreTHIeCKO! 3 HEKTHBHOCTH.

1) nanHoBBIH NOKa3aTe b yAENBHONO Pacxoia TOIUIMBA HA [POM3BOJCTBO €IMHHIIBI TETLIOBOM
9HEPIUH, OTIYCKAEMOH C KOJJIEKTOPOB MCTOYHHMKOB TEIUIOBOH SHEPIHH HE BBINMOJIHCH ((akT
corasiset 176,45 Kryr/T'kan, npu muane 172,58 Kryt/T'kan, orknonenus Ha 3,87 Kryr/T'kan);

2) NJIaHOBBIA MOKAa3aTellb OTHOLICHUS BEJIMYUHBI TEXHOJIOTHYECKHUX MOTEPh TEIIOBOH SHEPTHH,
TEIUIOHOCHTENS. K MAaTepHalbHOH XapaKTEpPHCTHKH TEIUIOBOH CeTH He BHIIONHEH ((hakrt
cocrapiset 2,88 I'kan/m2, mpu mane 3,2 kan/m2, otkiaonenue Ha 0,32 I'kan/m2);

3) ITaHOBKIH TTOKA3aTeNb BEIMYXHEI TEXHOJOTHYECKUX [OTEPh IIPH IIepeiade TeIIOBOH SHepruH
He BBIMONHEH (hakT cocraBiser 2664,66 I'kan mpu mmame 2401,1 T'kan, oTkioHeHwe Ha
263,56 I'kan.).

BeIBOABI: B XOme IOBEJCHMS IPOBEPKH BBHINONHEHHS PEANM3AIMH WHBECTHITHOHHOM
nporpaMMel MVYII ApnaToBcKOro MyHHIMIANIBHOrO paifoHa PM «ApaaToOBTOBTEIUIOCETh» 3a
2015 roa HapyIeHHs He BBIBIICHBL.

Tpennoxennsi: MYII ApaaTtoBCKOro MyHHIMIATEHOTO paifoHa PM «ApiaToBTOBTENIOCETh»
TpopaboTaTh BONPOC O BHECEHHH H3MEHEHHH MEpOIPHATAN B HHBECTHIMOHHYIO [IPOrPaMMy Ha
TOCTIEMYIOMH IEPHO, B YACTH BKIIIOUCHHUSI B HHBECTHIHOHHYIO IPOrPaMMy JOIOIHATEILHBIX
MeponpHUATHH (3aMeHa CYIIECTBYIOINMX), KOTOPHIE MO3BOJIAT AOCTHYL B OYAyLIEM Iepuoje
IIIAHOBBIX TOKa3aTeNeil HafleXKHOCTH U SHEPreTHIeCKOM 3 PeKTHBHOCTH.

Bamanosa T.JI.

(MOIKCH) (©.1.0.)
Edpemona O.A.
(moanuce) (9.1.0.)
Honosor A.B.
//_(nommnuck) (®.1.0.)

Tumomkun E.H.
(moamuce) (®.H.0.)




(наименование организации, осуществляющей регулируемые

виды деятельности в сфере теплоснабжения)

Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии):

Руководитель комиссии - начальник отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия  Вашанова Татьяна Леонидовна; члены комиссии - заместитель начальника отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия - Полозов Александр Владимирович, консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия - Ефремова Ольга Алексеевна, консультант Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия - Тимошкин Евгений Николаевич.
(фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших

проверку; включая представителей экспертных организаций

в случае их привлечения)

При проведении проверки присутствовали:

_______________________-_____________________________

     (заполняется при проведении выездной проверки)

___________________​​​​___-______________________________

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или

уполномоченного представителя организации, осуществляющей

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения)

1. Плановая проверка выполнения инвестиционного программы МУП Ардатовского муниципального района РМ «Ардатовтовтеплосеть» была проведена на основании представленных  МУП Ардатовского муниципального района РМ «Ардатовтовтеплосеть» документов:

2. Акт выполненных работ  и дефектная ведомость по реконструкции участка тепловой сети от котельной №1 до ж/д №9;№10;

3. Акт выполненных работ  и дефектная ведомость по реконструкции участка тепловой сети от котельной №2 до детского садика «Колосок»;

4. Акты выполненных работ  и дефектная ведомость по реконструкции участка тепловой сети от котельной №2 до ж/д. №74 «б»  по ул. Красноармейская ;

5. Акт выполненных работ  и дефектная ведомость по реконструкции участка тепловой сети от котельной №1 до ж/д. №14; №16 Микрорайон-1;

6. Акт выполненных работ  и дефектная ведомость по реконструкции участка тепловой сети от котельной №1 по ул. Постникова;

7. Акт выполненных работ  и дефектная ведомость по реконструкции участка тепловой сети от котельной №1 до ж/д №11 по ул. Постникова;

8. Акт выполненных работ  и дефектная ведомость по реконструкции участка тепловой сети от котельной №1 до ж/д №32 Микрорайона-1;

9. Договор на монтажные  и пуско-наладочные работы  по установке узла учета тепловой энергии и теплоносителя;

10. Акт приема-передачи технической документации от ООО «Технопарк на узел учета тепловой энергии на объект котельная №1;

11. Справка о стоимости выполненных работ по форма КС №3;

12. Счет-фактура от августа 2015 года на установку узла учета тепловой энергии и теплоносителя а в системе отопления в здании котельной №1.
13. Письмо о расчете показателей энергетической эффективности.

14. Отчет о исполнении инвестиционной программы за 4 квартал 2015 г.
1) в ходе проверки установлено следующее:
Реализованные мероприятия инвестиционной программы МУП Ардатовского муниципального района РМ «Ардатовтовтеплосеть» за 2015 год выполнены в соответствии графиком реализации мероприятий за отчетный период, утвержденным приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 27 ноября 2015 года № 120  «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 22.10.2014 № 62 «Об утверждении инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия Ардатовского муниципального района Республики Мордовия «Ардатовтеплосеть» на 2015 – 2019 годы».
2) соответствие (несоответствие) финансовому плану регулируемой организации расходов по следующим статьям, в том числе:

по источникам финансирования:

Фактические расходы организации на реализацию мероприятий, утвержденных инвестиционной программой МУП Ардатовского муниципального района РМ «Ардатовтовтеплосеть» на 2015 год, соответствуют источникам финансирования, указанным в финансовом плане.
3) финансовые потребности регулируемой организации для реализации 

