
Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
	 г. Саранск, ул.Коммунистическая, 33/2
	“
	22
	”
	февраля
	20
	17
	г.

	(место составления акта)
	
	(дата составления акта)


Акт № 01
о результатах проверки хода реализации инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

По адресу/адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Коммунистическая, 33/2             (место проведения проверки)
На основании: приказа Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 18 января 2017 года № 1-т.

в период с «30» января  2017 г.  по «22» февраля 2017 г. была проведена плановая проверка выполнения инвестиционной программы ООО «Энергия», утвержденной приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от  20 октября 2014 г. № 57 «Об утверждении инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью «Энергия» на 2015 – 2019 годы» (в редакции от 27 ноября 2015 г. № 118) за 2016 год (далее - инвестиционная программа).
(наименование организации, осуществляющей регулируемые
виды деятельности в сфере теплоснабжения)
Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии):
Первый заместитель Министра энергетики и тарифной политики Республики Мордовия Волков Андрей Алексеевич – руководитель комиссии, заместитель начальника отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия -  Полозов Александр Владимирович, консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия - Ефремова Ольга Алексеевна, консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия – Ливанова Екатерина Александровна, консультант Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия – Тимошкин Евгений Николаевич.
(фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших
проверку; включая представителей экспертных организаций
в случае их привлечения)
При проведении проверки присутствовали:   -
(заполняется при проведении выездной проверки)

Плановая проверка выполнения инвестиционной программы ООО «Энергия» за 2016 год была проведена на основании следующих представленных  документов: 
1. Письмо ООО «Энергия» № 30 от 31.01.2017 г.;
2. Письмо ООО «Энергия» № 44 от 30.01.17 г.;
3. Письмо ООО «Энергия» № 29 от 31.01.17 г.;
4. Плановые и фактические показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО «Энергия»;
5. Расчет фактической стоимости газа в 2016 г. ООО «Энергия».
      Ремонт т/трассы п.Торбеево ул.Молодежная:
6. Дефектная ведомость на ремонтные работы по расходу материалов на объект «Ремонт т/трассы п.Торбеево ул.Молодежная» от 30.09.16 г.;
7. Товарный чек № б/н от 09.09.16 г.;
8. Товарный чек № б/н от 14.09.16 г.;
9. Товарный чек № б/н от 28.09.16 г.;
10. Товарная накладная № 592 от 10.08.16 г.;
11. Дефектная ведомость на ремонтные работы по расходу материалов на объект «Ремонт т/трассы п.Торбеево ул.Молодежная» от 30.08.16 г.;
12. Накладная № 4 от 22.06.16 г.;
13. Накладная № 3 от 16.06.16 г.;
14. Товарный чек № б/н от 25.07.16 г.;
15. Товарный чек № б/н от 18.08.16 г.
16. Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств № 2 от 30.09.16 г.;
Утепление т/трассы п.Торбеево ул.Ленина:
17. Дефектная ведомость на ремонтные работы по расходу материалов на объект «Утепление т/трассы п.Торбеево ул.Ленина» от 29.07.16 г.;
18. Товарный чек № б/н от 13.07.16 г.;
19. Товарный чек № б/н от 14.07.16 г.;
20. Товарный чек № б/н от 19.07.16 г.;
21. Дефектная ведомость на ремонтные работы по расходу материалов на объект «Утепление т/трассы п.Торбеево ул.Ленина» от 31.08.16 г.;
22. Товарная накладная № 289 от 16.05.16 г.
23. Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств № 1 от 29.07.16 г.;
п.Торбеево кл.3-МКР замена насоса:  
24. Товарный накладная № 454 от 12.08.16 г.;
25. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № 0000-000002 от 29.08.16 г.
1) в ходе проверки установлено следующее:

Мероприятия инвестиционной программы ООО «Энергия» за 2016 год были выполнены в соответствии графиком реализации мероприятий за отчетный период, утвержденной приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от  20 октября 2014 г. № 57 «Об утверждении инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью «Энергия» на 2015 – 2019 годы» (в редакции от 27 ноября 2015 г. № 118).
 
2) соответствие (несоответствие) финансовому плану регулируемой организации расходов по следующим статьям, в том числе:
по источникам финансирования:

Фактические расходы организации на реализацию мероприятий, утвержденных инвестиционной программой ООО «Энергия» на 2016 год, соответствуют источникам финансирования, указанным в финансовом плане.

3) финансовые потребности регулируемой организации для реализации инвестиционной программы, в том числе:
Финансирование  инвестиционной программы ООО «Энергия" в 2016 году было направлено на  приобретение материалов и оборудования; строительно-монтажные работы (Ремонт т/трассы п.Торбеево ул.Молодежная; Утепление т/трассы п.Торбеево ул.Ленина; п.Торбеево кл.3-МКР замена насоса):
	№ п/п
	Мероприятие
	План выполнения работ, млн.руб.
	Факт финансирования, тыс.руб.с НДС
	Источник финансирования (без НДС)

	Примечание

	1
	Ремонт т/трассы ул.Молодежная
	0,390
	0,398
	Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направлен.на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг)
	

	2
	Утепление т/трассы ул.Ленина
	0,090
	0,097
	Прочие собственные средства
	

	3
	Котельная 3-МКР замена насоса
	0,300
	0,195
	Прочие собственные средства
	

	4
	Установка теплосчетчика в котельной по ул.Мичурина
	0,200
	0
	Бюджетное финансирование
	

	Итого:
	0,980
	0,690
	
	




4) достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности регулируемой организацией в рамках реализации мероприятий инвестиционной программы:
По итогам реализации инвестиционной программы ООО «Энергия» в 2016 году плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности были достигнуты не полном объеме.
1) плановый показатель удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии не достигнут (фактическое значение показателя 136,618 Кгут/Гкал, плановое значение 164,281 показателя Кгут/Гкал, отклонения на 27,663 Кгут/Гкал);
2) плановый показатель отношения величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристики тепловой сети не достигнут (фактическое значение показателя 3,409 Гкал/м2, плановое значение показателя 1,551 Гкал/м2);
3) плановый показатель величины технологических потерь при передаче тепловой энергии достигнут (фактическое значение показателя 5182,99 Гкал, плановое значение показателя 5182,99 Гкал).
	Выводы: 
	1. В ходе проведения проверки выполнения реализации инвестиционной программы ООО «Энергия» за 2016 год нарушения не выявлены.
	2.   Мероприятия инвестиционной программы ООО «Энергия», запланированные к реализации в 2016 г., выполнены не в полном объеме. План финансирования на 2016 г. – 0,980 млн. руб. (с НДС),  факт финансирования  -  0,690 млн. руб. (с НДС). Мероприятие «Установка теплосчетчика в котельной по ул.Мичурина» с источником финансирования – бюджет не выполнено по причине не выделения денежных средств из бюджета.
	
Предложения: ООО «Энергия» проработать вопрос о внесений изменений мероприятий в инвестиционную программу на последующий период, в части включения в инвестиционную программу дополнительных мероприятий (замена существующих), которые позволят достичь в будущем периоде плановых показателей надежности и энергетической эффективности. 
	

	Руководитель комиссии:
	_____________
(подпись)
	Волков А.А.
(Ф.И.О.)

	Члены комиссии:
	______________
(подпись)
	Полозов А.В.
 (Ф.И.О.)

	
	_____________
(подпись)
	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]Ефремова О.А. 
(Ф.И.О.)

	[bookmark: _Hlk457985880]
	_____________
(подпись)
	Ливанова Е.А.
(Ф.И.О.)

	
	_____________
(подпись)
	Тимошкин Е.Н.
(Ф.И.О.)




 

Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия 

 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

 

 

г. 

Саранск, 

ул.Коммунистическая, 33/2

 

“

 

22

 

”

 

февраля

 

20

 

1

7

 

г

.

 

(место составления акта)

 

 

(дата составления акта)

 

Акт

 

№ 

01

 

о результатах проверки хода реализации инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения

 

 

По адресу/адресам:

 

Республика Мордовия

, 

г. 

Саранск, ул.Коммунистическая, 33/2

             

(место проведения проверки)

 

На 

основании:

 

приказа Министерства энергетики и тарифной п

олитики Республики 

Мордовия от 

18

 

января

 

201

7

 

года № 

1

-

т

.

 

 

в период с 

«

30

»

 

января

  

20

1

7

 

г

. 

 

по 

«

2

2

»

 

февраля

 

20

1

7

 

г.

 

была

 

проведена

 

плановая

 

проверка выполнения инвестиционно

й

 

программы

 

ОО

О «

Энергия

»

,

 

утвержденной 

приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от  20 

октября 2014 г. № 57 «Об утверждении инвестиционной программы Общества с 

ограниченной ответственностью «Энергия» на 2015 

–

 

2019 годы» (в редакции от 27 

ноября 2015

 

г. № 118) 

за 201

6

 

год

 

(далее 

-

 

инвестиционная программа)

.

 

(наименование организации, осуществляющей регулируемые

 

виды деятельности в сфере теплоснабжения)
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