
Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

	 г. Рузаевка, ул.Луначарского, д. 179 а. 
	“
	28
	”
	декабря
	20
	16
	г.

	(место составления акта)
	
	(дата составления акта)


Акт № 23
о результатах проверки хода реализации инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
По адресу/адресам: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул.Луначарского, д. 179 а.                                    
(место проведения проверки)
На основании: приказа Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 22 ноября 2016 года № 76-т.
в период с «30» ноября  2016 г.  по «28» декабря 2016 г. была проведена плановая, выездная проверка выполнения инвестиционной программы АО «Мордовская электросетевая компания», утвержденной приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от  1 августа 2014 г. № 39 «Об утверждении инвестиционной программы Открытого акционерного общества «Мордовская электротеплосетевая компания» на 2015 – 2019 годы» (в редакции от 27 ноября 2015 г. № 125) за 2015 год (далее - инвестиционная программа).​
[image: image1.jpg]Axra). YacTs 3aTpat 110 MEpONpHATHIO «3aMeHa BogorpeiiHoro kota Nel JIKBP-10 na xoten KB-T'-14-150 B
koTenbHOM «IIIT®» 6p11a ocBOeHa B 2014 T.

Hpennoxenus:

1. B pmecaTumHeBHBIH paGoumii CPOK HAIpPaBHTh B MHHKCTEPCTBO CKOPpEKTHpoOBaHHEE: OTYeT 06
UCTIOJIHCHWH WHBECTUIMOHHOM mnporpammbl 3a 2015 r.; OT4er 06 MCIONB30BAHMU HHBECTHUIMOHHBIX
PecypcoB, BKIIIOUYCHHBIX B PEryIMpyeMbIe TOCYyAapcTBOM LeHbI (Tapudsl) B chepe TerutocHabxenus 3a 2015
rof.

2. Tlo pesynbTaTaMm HpOBEPKH IIpeUlaraeTcsi BHECTH HPE/ICTABIEHHE TeHEpATbHOMY JpeKkTopy AO
«MopoBcKas SMEKTpOCceTBast KOMITAHUSY.

PykoBoauTe b KOMHCCHM: Bamranosa T.J1.
(moarmce) (®.1.0.)
Mono3oB A.B.
(®.1.0.)
Edpemosa O.A.
(®.1.0.)
Jluanosa E.A.
(®.1.0.)
Tumomkun E.H.
(®.1.0.)

YneHbl KOMUCCHU:




(наименование организации, осуществляющей регулируемые

виды деятельности в сфере теплоснабжения)

Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии):

Начальник отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия Вашанова Татьяна Леонидовна – руководитель комиссии, заместитель начальника отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия -  Полозов Александр Владимирович, консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия - Ефремова Ольга Алексеевна, консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия – Ливанова Екатерина Александровна, консультант Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия – Тимошкин Евгений Николаевич.

(фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших
проверку; включая представителей экспертных организаций

в случае их привлечения)

При проведении проверки присутствовали:
Уварова Наталья Викторовна – начальник ПТО АО «Мордовская электросетевая компания», Пичин Дмитрий Викторович – главный инженер АО «Мордовская электросетевая компания».
(заполняется при проведении выездной проверки)
Плановая проверка выполнения инвестиционной программы АО «Мордовская электросетевая компания» за 2015 год была проведена на основании следующих представленных  документов: 
      Замена водогрейного котла №1 ДКВР-10 на котел КВ-Г-14-150 в котельной «ШТФ»:
1. Письмо АО «Мордовская электросетевая компания» № б/н;
2. Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 08.3 за 01.01.2015 – 18.11.

3. Справка № б/н;
4. Товарная накладная № 211 от 28.10.2016 г.

5. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № 42 от 30.04.15 г.;

6. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № 28 от 20.04.15 г.;

7. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № 29 от 20.04.15 г.;

8. Товарная накладная № 339/14/Ч от 15.12.14 г.;

9. Товарная накладная № 259 от 01.12.14 г.;

10. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 10.04.15 г.;

11. Акт о приемке выполненных работ № 2-1 от 10.04.15 г.;

12. Акт о приемке выполненных работ № 2-6 от 10.04.15 г.;

13. Акт о приемке выполненных работ № 2-4 от 10.04.15 г.

14. Акт о приемке выполненных работ № 2-2 от 10.04.15 г.;

15. Акт о приемке выполненных работ № 2-5 от 10.04.15 г.;

16. Акт о приемке выполненных работ № 2-3 от 10.04.15 г.;

17. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 20.02.15 г.;

18. Акт о приемке выполненных работ № 1-1 от 20.02.15 г.;
19. Акт о приемке выполненных работ № 1-3 от 20.02.15 г.;

20. Акт о приемке выполненных работ № 1-2 от 20.02.15 г.;

21. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 20.02.15 г.;

22. Акт о приемке выполненных работ № 2 от 20.02.15 г.;

23. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 29.09.14 г.

24. Акт о приемке выполненных работ № 2 от 29.09.14 г.;

25. Акт на списание материалов № б/н 2015 г.;

26. Акт на списание материалов № б/н от 24.10.15 г.

27. Акт на списание материалов № б/н 2015 г.

28. Акт на списание материалов № б/н от 30.10.14 г.

29. Акт на списание материалов № б/н от 30.03.15 г.;

30. Акт на списание материалов № б/н от 30.03.15 г.;

31. Акт на списание материалов № б/н от 30.03.15 г.;

32. Акт на списание материалов № б/н от 19.11.14 г.;
33. Акт на списание материалов № б/н от 31.12.14 г.;

34. Акт на списание материалов № б/н от 26.02.15 г.;

35. Акт на списание материалов № б/н от 26.02.15 г.;

36. Акт на списание материалов № б/н от 26.02.15 г.;

37. Акт на списание материалов № б/н от 30.06.14 г.;

38. Акт на списание материалов № б/н от 31.08.14 г.;

39. Акт на списание материалов № б/н от 30.09.14 г.;
40. Акт на списание материалов № б/н от 31.10.14 г.;

41. Акт на списание материалов № б/н от 2014 г.;

42. Акт на списание материалов № б/н от 30.01.15 г.;

43. Акт на списание материалов № б/н от 30.01.15 г.;

44. Акт на списание материалов № б/н от 17.04.15 г.;

45. Акт на списание материалов № б/н от 27.03.15 г.;

46. Акт приемки проектной продукции № б/н от 30.04.14 г.; 
47. Акт сдачи-приемки выполненных работ № б/н от 25.03.15 г. по договору № 11 от 17.02.15 г.;

48. Акт № 303 от 06.02.15 г.;

49. Путевой лист № 1501 от 05.02.14 г.;    

50. Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 08.3 за 01.01.15-18.11.16 гг.

51. Товарная накладная № 259 от 01.12.14 г.;
52. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № 33 от 20.04.15 г.;

53. Товарная накладная № 296 от 19.11.14 г.;

54. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № 35 от 20.04.15 г.;

55. Товарная накладная № 10534 от 24.11.14 г.;

56. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 20.02.15 г.;

57. Акт о приемке выполненных работ № 1-3 от 20.02.15 г.;

58. Акт о приемке выполненных работ № 1-1 от 20.02.15 г.;

59. Акт о приемке выполненных работ № 1-2 от 20.02.15 г.;

60. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 10.04.15 г.;

61. Акт о приемке выполненных работ № 2-1 от 10.04.15 г.;

62. Акт о приемке выполненных работ № 2-6 от 10.04.15 г.;

63. Акт о приемке выполненных работ № 2-4 от 10.04.15 г.;

64. Акт о приемке выполненных работ № 2-2 от 10.04.15 г.;

65. Акт о приемке выполненных работ № 2-5 от 10.04.15 г.;

66. Акт о приемке выполненных работ № 2-3 от 10.04.15 г.;

67. Оборотно-сальдавая ведомость по счету: 08.3;
68. Справка № б/н;

69. Акт на списание материалов № б/н от 17.04.15 г.;

70. Акт на списание материалов № б/н от 30.06.15 г.;

71. Акт на списание материалов № б/н от 29.05.15 г.;

72. Акт на списание материалов № б/н от 29.05.15 г.;

73. Товарная накладная № 103 от 30.03.15 г.;

74. Товарная накладная № 104 от 30.03.15 г.;

75. Акт выполненных работ № 05/00001456 от 31.03.15 г.;

76. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № 64 от 30.06.15 г.;
77. Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 08.3;

78. Справка № б/н.;

79. Акт на списание материалов № б/н от 27.03.15 г.;

80. Товарная накладная № 147 от 06.02.15 г.;

81. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № 30 от 20.04.15 г.;

82. Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 08.3;

83. Справка № б/н;

84. Акт на списание материалов № б/н от 30.01.15 г.;

85. Акт на списание материалов № б/н от 30.01.15 г.;

86. Акт на списание материалов № б/н от 26.02.15 г.;

87. Акт на списание материалов № б/н от 26.02.15 г.;

88. Акт на списание материалов № б/н от 26.02.15 г.;
89. Акт на списание материалов № б/н от 30.03.15 г.;

90. Акт на списание материалов № б/н от 30.03.15 г.;

91. Акт на списание материалов № б/н от 30.03.15 г.;

92. Акт на списание материалов № б/н от марта 15 г.;

93. Акт на списание материалов № б/н от марта 15 г.;

94. Акт № 303 от 06.02.15 г.;
95. Путевой лист № 1501 от 05.02.14 г.;

96. Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 08.3;

97. Справка № б/н;

98. Акт на списание материалов № б/н от 30.01.15 г.;

99. Товарная накладная № 287 от 24.11.14 г.;

100. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № 26 от 20.04.15 г.;

101. Справка № б/н;

102. Акт на списание материалов № б/н от 30.01.15 г.;

103. Товарная накладная № 287 от 24.11.14 г.;
104. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № 27 от 20.04.15 г.;   
105. Письмо министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия № 03-798 от 07.12.16 г.  
106. Письмо АО «Мордовская электросеть» № 116-12/16 от 09.12.2016 г.;
107. Пояснения – затраты по исполнению инвестиционной программы в 2015 г. в сфере теплоснабжения;

108. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № 64 от         30.06.15 г.;

109. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № 28 от            20.04.15 г.;

110. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № 29 от          20.04.15 г.;

111. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № 42 от         30.04.15 г.;

112. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № 30 от        20.04.15 г.;
113. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № 33 от          20.04.15 г.;

114. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № 35 от          20.04.15 г.;

115. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № 27 от         20.04.15 г.;

116. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № 26 от           20.04.15 г.;

117. Оборотно-сальдовая ведость по счету: 08.3 за 01.01.15-18.11.15 гг.;

118. Справка АО «Мордовская электросетевая компания»;
119. Акт на списание материалов № б/н от 17.04.15 г.;

120. Акт на списание материалов № б/н от 30.06.15 г.;

121. Акт на списание материалов № б/н от 29.05.15 г.;

122. Акт на списание материалов № б/н от 29.05.15 г.;

123. Товарная накладная № 103 от 30.03.15 г.;

124. Товарная накладная № 104 от 30.03.15 г.;
125. Акт выполненных работ № 05/00001456 от 31.03.15 г.;

126. Договор подряда № 049-14 от 15.12.14 г.;
127. Справка о стоимости выполненных работ № 1 20.02.15 г.;

128. Акт выполненных работ № 1-1 от 20.02.15 г.;

129. Акт выполненных работ № 1-3 от 20.02.15 г.;

130. Акт выполненных работ № 1-2 от 20.02.15 г.;

131. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 10.04.15 г.;

132. Акт о приемке выполненных работ № 2-1 от 10.04.15 г.;

133. Акт о приемке выполненных работ № 2-6 от 10.04.15 г.;
134. Акт о приемке выполненных работ № 2-4 от 10.04.15 г.;

135. Акт о приемке выполненных работ № 2-2 от 10.04.15 г.;

136. Акт о приемке выполненных работ № 2-5 от 10.04.15 г.;

137. Акт о приемке выполненных работ № 2-3 от 10.04.15 г.;

138. Договор подряда № 001-15 от 03.02.15 г.;

139. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 20.02.15 г.;

140. Акт о приемке выполненных работ № 2 от 20.02.15 г.;

141. Договор подряда № 001-15 от 03.02.15 г.;

142. Локальная смета №1;
143. Договор № 11 от 17.02.15 г.;

144. Акт № б/н от 25.03.15 г.;

145. Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 08.3;

146. Справка АО «Мордовская электросетевая компания» № б/н;

147. Акт на списание материалов № б/н от 27.03.15 г.;
148. Товарная накладная № 147 от 06.02.15 г.;

149. Акт № 303 от 06.02.15 г.;

150. Акт на списание материалов № б/н от март 2015 г.;

151. Акт на списание материалов № б/н от марта 2015 г.;

152. Акт на списание материалов № б/н от 30.03.15 г.;

153. Акт на списание материалов № б/н от 30.03.15 г.;

154. Акт на списание материалов № б/н от 30.03.15 г.;

155. Акт на списание материалов № б/н от 26.02.15 г.;
156. Акт на списание материалов № б/н от 26.02.15 г.;

157. Акт на списание материалов № б/н от 26.02.15 г.;

158. Акт на списание материалов № б/н от 30.01.15 г.;

159. Акт на списание материалов № б/н от 30.01.15 г.;
160. Акт на списание материалов № б/н от 27.03.15 г.;

161. Акт на списание материалов № б/н от 27.03.15 г.;
162. Акт на списание материалов № б/н от 17.04.15 г.;

163. Акт о передаче оборудования в монтаж № 1 от 27.01.15 г.;

164. Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 08.3;

165. Справка АО «Мордовская электросетевая компания»;

166. Акт на списание материалов № б/н от 30.04.15 г.;

167. Справка АО «Мордовская электросетевая компания»;

168. Акт на списание материалов № б/н от 30.04.15 г.;

169. Справка АО «Мордовская электросетевая компания»;

170. Табель учета рабочего времени за: январь 2015 г. – 2 шт.,  март 2015 г. – 4 шт, апрель 2015 г. - 1 шт., май 2015 г. – 1 шт, июнь 2015 г. – 1 шт.;

171. Договор подряда № 024-15 от 30.07.15 г.;
172. Договор подряда № 5/15 от 18.11.15 г.;

173. Справка о стоимости работ и затрат № 1 от 25.11.15 г.;

174. Акт о приемке выполненных работ № 1 от 25.11.15 г.;

175. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 11.09.15 г.;

176. Акт о приемке выполненных работ № 1 от 11.09.15 г.;

177. Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 08.3;

178. Справка АО «Мордовская электросетевая компания»;

179. Акт на списание материалов № б/н от 31.07.15 г.;

180. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № 74 от 31.08.15 г.;

181. Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 08.3;

182. Справка АО «Мордовская электросетевая компания»;

183. Табель учета использования рабочего времени за июнь 2015 г.;

184. Акт на списание материалов № б/н от 26.06.15 г.;

185. Счет-фактура № 52 от 12.05.15 г.;

186. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № 65 от          30.06.15 г.
187. Расходы по оплате труда на новое строительство по котельной «ШТФ» за 2015 г. АО «Мордовская электросеть»
Замена теплоизоляционных конструкций подземных и надземных трубопроводов с их частичной перекладкой по системам централизованного теплоснабжения, год ввода которых 18 и более лет:
188. Справка № б/н;
189. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № 74 от          31.08.15 г.;

190. Акт на списание материалов № б/н от 31.07.15 г.;

191. Товарная накладная № 18 от 19.09.14 г.;
192. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 25.11.15 г.;

193. Акт о приемке выполненных работ № 1 от 25.11.15 г.;

194. Акт о приемке выполненных работ № 1 от 11.09.15 г.;

195. Расходы по оплате труда на новое строительство по объекту: «Реконструкция участка тепловой сети по ул.Горшкова от ж.д. № 3 до ж.д. № 5.

Внедрение узлов технического учета на котельных и центральных тепловых пунктах:  
196. Справка № б/н;
197. Акт на списание материалов № б/н от 26.06.15 г.;
198. Счет-фактура № 52 от 12.05.15 г.;
199. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № 65 от      30.06.15 г.
1) в ходе проверки установлено следующее:

Таблица 1

	№ п/п
	Мероприятие
	План выполнения работ, тыс.руб. без НДС
	Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс.руб., без НДС
	Источник финансирования


	Установлено в ходе проверки

	1.
	Замена водогрейного котла №1 ДКВР-10 на котел КВ-Г-14-150 в котельной "ШТФ"
	13402,00
	7807,00
	Привлеченные средства (кредит)
	- Мероприятие выполнено в   полном объеме (часть мероприятий было выполнено в 2014 г.).

- Информация, содержащаяся в Отчете  об исполнении инвестиционной программы за 2015 г. по данному мероприятию составляет 13402,00 тыс.руб без НДС, документально подтверждено освоение на сумму 7806,53 тыс.руб без НДС. 

	2.
	Замена теплоизоляционных конструкций подземных и надземных трубопроводов с их частичной перекладкой по системам централизованного теплоснабжения, год ввода которых 18 и более лет
	1879,00
	1879,00
	Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности 
	

	3.


	Внедрение узлов технического учета на котельных и центральных тепловых пунктах
	250,00
	250,00
	Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности
	

	
	ИТОГО: 
	15531,00
	9936,00
	
	


Согласно утвержденной инвестиционной программы АО «Мордовская электросетвая компания» на 2015 г., предприятие должно было выполнить инвестиционную программу в 2015 г. на общую сумму 15531 тыс. руб. без НДС.  

В представленном Отчете об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения за 2015 г. АО «Мордовская электросетвая компания» (далее – Отчет) был отражен факт финансирования инвестиционной программы в сумме 15531,00 тыс.руб. без НДС, в том числе мероприятие «Замена водогрейного котла №1 ДКВР-10 на котел КВ-Г-14-150 в котельной «ШТФ» было профинансировано 13402,00 тыс.руб. без НДС.
В соответствии с представленными документами АО «Мордовская электросетвая компания» за 2015 г., мероприятия освоены (закрыто актами выполненных работ) на сумму 9936,00 тыс. руб. без НДС, в том числе мероприятие «Замена водогрейного котла №1 ДКВР-10 на котел КВ-Г-14-150 в котельной «ШТФ» освоено (закрыто актами выполненных работ) на сумму 7807,00 тыс.руб. без НДС.
2) соответствие (несоответствие) финансовому плану регулируемой организации расходов по следующим статьям, в том числе:

по источникам финансирования:

Фактические расходы организации на реализацию мероприятий, утвержденных инвестиционной программой АО «Мордовская электросетвая компания» на 2015 год, соответствуют источникам финансирования, указанным в финансовом плане. 

 
3) финансовые потребности регулируемой организации для реализации инвестиционной программы, в том числе:

Финансирование  инвестиционной программы АО «Мордовская электросетвая компания» в 2015 году было направлено на  приобретение материалов и оборудования; строительно-монтажные работы (мероприятия таблица 1).


4) достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности регулируемой организацией в рамках реализации мероприятий инвестиционной программы:

По итогам реализации инвестиционной программы АО «Мордовская электросетвая компания»  в 2015 году плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности были достигнуты не в полном объеме:


1) плановый показатель количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км. тепловых сетей выполнен (фактическое значение показателя 0,55531, плановое значение показателя 0,5848, отклонения на 0,02949);

2) плановый показатель количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности выполнен (фактическое значение показателя 0, плановое значение показателя 0,02786);


3) плановый показатель удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии не выполнен (фактическое значение показателя 180,49, плановое значение показателя 171,419)

4) плановый показатель отношения величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристики тепловой сети  выполнен (фактическое значение показателя 1,85458 Гкал/м2, плановое значение показателя 2,07551 Гкал/м2);


3) плановый показатель величины технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям выполнен (фактическое значение показателя 41151,50 Гкал, плановое значение показателя 45964,17 Гкал).

Выводы: 
1. Мероприятия инвестиционной программы АО «Мордовская электросетвая компания», запланированные к реализации в 2015 г., выполнены. 
2. Информация, содержащаяся в Отчете  об исполнении инвестиционной программы за 2015 г. по мероприятию «Замена водогрейного котла №1 ДКВР-10 на котел КВ-Г-14-150 в котельной «ШТФ» не соответствует сумме затрат согласно первичных документов за отчетный период (см. таблица 1 

