Акт № 08
о результатах проверки хода реализации инвестиционной программы 
филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго»
	г. Саранск, ул. Васенко, 40В
	«
	10
	»
	июня
	20
	  16
	 г.

	(место проведения проверки)
	
	
	
	(дата окончания проверки)
	
	
	


На основании приказа Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от «04» мая 2016 г. № 31-т 
	в период с 
«
	16
	»
	мая
	20
	 16
	 г. по
«
	10
	»
	июня
	20
	 16 
	 г. была проведена

	плановая, выездная проверка хода реализации инвестиционного проекта: 
	


 Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Теньгушево, ПС 110/35/10 кВ Ельники для электроснабжения ОАО «Мир цветов», филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго», включенного в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго», утвержденную приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 5 декабря 2014 г. № 79 «Об утверждении инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго»  на период 2015 – 2019 годы» (в редакции от 29 декабря 2015 года   № 174)
	(наименование проекта (объекта (объектов) электроэнергетики), наименование субъекта электроэнергетики)
	


	С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:
	


Заместитель генерального ПАО «МРСК Волги» - директора филиала «Мордовэнерго» Ковалев Э.В.
	(фамилия, имя, отчество,)
	


	Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии):
	

	Вашанова Татьяна Леонидовна – начальник отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, Ливанова Екатерина Александровна – консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, Ефремова Ольга Алексеевна – консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, Тимошкин Евгений Николаевич – консультант Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия.
	.

	(фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших проверку; включая представителей экспертных организаций в случае их привлечения)
	


	При проведении проверки присутствовали:

	Монахов Константин Евгеньевич – заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго»; Юдин Сергей Александрович – начальник управления капитального строительства филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго»; Вихров Александр Валентинович – начальник управления технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго». 
	.

	(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или уполномоченного представителя субъекта электроэнергетики)
	


Основные сведения об инвестиционном проекте (объекте (объектах) электроэнергетики).
Генерирующие объекты:
дата ввода в эксплуатацию объекта (объектов) электроэнергетики в соответствии
	с инвестиционной программой
	-
	20
	
	г.;


	место нахождения объекта (объектов):
	-
	;


	цель проекта:
	-
	;


	задачи проекта:
	-
	;


	проектная/установленная электрическая мощность
	-
	 МВт;


проектная/установленная тепловая мощность (при средней температуре отопи-

	тельного периода)
	-
	 Гкал/ч;


состав основного оборудования генерирующего объекта (с указанием типа, ко- 

	личества, наименования):
	-


	-


	-
	.


	Характер строительства
	-
	.

	
	(новое строительство, реконструкция, модернизация)
	


Срок реализации инвестиционного проекта (с учетом демонтажа существующего

	оборудования) составляет
	-
	 месяцев (согласно проекту организации 


строительных работ, проекту производства работ, графику выполнения работ, укрупненному сетевому графику реализации инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть).
	Стоимость инвестиционного проекта
	-
	 млн руб. с НДС.


Выполнено (в соответствии со справками о стоимости выполненных работ (услуг) (КС-3) и актами сдачи-приемки выполненных работ (услуг) (КС-2)
	на 
«
	-
	»
	-
	20
	
	 г. на общую сумму
	
	 млн руб. с НДС.


	Оплачено по состоянию на 
«
	-
	»
	-
	20
	
	 г.
	-
	 млн руб. с НДС.


	Подрядчики (субподрядчики):
	-
	.


Объекты электросетевого хозяйства:

Дата ввода в эксплуатацию объекта (объектов) электроэнергетики в соответствии с инвестиционной программой:  III квартал 2015 г.
	Место нахождения объекта (объектов):
	
	;



Республика Мордовия, с. Теньгушево, ул. Новая, 26, п. Ельники, Никольский район, ул. Королева, 35.
	Цель проекта:
	
	

	Создание новых производственных мощностей для обеспечения необходимого уровня надёжности  функционирования оборудования, снижение дефицита мощности, снижение технологических потерь электроэнергии и бесперебойное снабжение потребителей электроэнергией.  
	

	Задачи проекта:
	
	

	Обеспечение необходимого уровня надёжности  и качества оказываемых услуг по энергоснабжению потребителей.

	

	Проектная/установленная электрическая мощность:
Трансформатор силовой ТДТН-10000/110-70У1 – 2 шт. (20,000 МВА) – ПС 110/35/10кВ «Теньгушево».

Трансформатор силовой ТМТН-6300/110-81У1 – 2 шт. (12,600 МВА) ПС 110/35/10кВ «Ельники».


	
	


Проектная/установленная тепловая мощность (при средней температуре отопи-

	тельного периода)
	
	 


Состав основного оборудования объекта электросетевого хозяйства (с указанием

	типа, количества, наименования):
	


1. ПС 110/35/10 кВ «Теньгушево»: Трансформатор силовой ТДТН – 10000/110-70У1 – 2 шт., емкость металлическая 50 куб.м. -   1 шт., трансформатор тока 10 кВ ТОЛ-СЭЩ-10-11-0,5S/10P/10P-5/30/30-600/5-У2 – 8 шт., трансформатор тока 10 кВ ТОЛ-СЭЩ-10-11-0,2S/0,5/10P-10/30/30-400/5-У2 – 6 шт., трансформатор тока 10 кВ ТОЛ-СЭЩ-10-11-0,2S/0,5/10P-10/30/30-50(100)/5-У2 – 2 шт., терминал ТОР 100-АЧР 43 2602 – 2 шт.
2. ПС 110/35/10 кВ «Ельники»: трансформатор силовой ТМТН-6300/110-81У1 – 2 шт., трансформатор тока 10 кВ ТОЛ-СЭЩ-10-11-0,5S/10P/10P-5/30/30-400/5-У2 – 8 шт., микропроцессорное устройство ТОР 200-Р63 5632 УХЛЗ.1 – 2 шт.

	Характер строительства
	Реконструкция
	

	
	(новое строительство, реконструкция, модернизация)
	


Срок реализации инвестиционного проекта (с учетом демонтажа существующего

	оборудования) составляет:
	
	


24  месяца (согласно укрупненному сетевому графику реализации инвестиционного проекта).
	  Плановая стоимость инвестиционного проекта на 2015 г.:
	9,621 млн. руб. (с НДС).
	 


В ходе проверки установлено следующее:
Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 27 июня 2013 г. № 22 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» по индивидуальному проекту объекта: «Тепличный комплекс» (вторая очередь строительства), расположенного по адресу: Республика Мордовия, Теньгушевский район, с. Теньгушево» была утверждена плата за технологическое присоединение в размере 9,394 млн. руб. (без НДС). 
В соответствии с договором № 180и/13 технологического присоединения по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с суммарной присоединённой мощностью более 670 кВА»  от 10 июля 2013 г., заключенным между филиалом ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» в лице заместителя генерального директора филиала ПАО «МРСК Волги»  Ковалева Э.В. и ООО «Мир цветов» в лице генерального директора Ипкаева Р.У., плата за технологического присоединения по индивидуальному проекту составляет 11,085 млн. руб. (с НДС).
В ходе проверки филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» были представлены документы, согласно которым выполнено (в соответствии со справками о стоимости выполненных работ (услуг) (КС-3) и актами сдачи-приемки выполненных работ (услуг) (КС-2): на «31 » декабря 2015 г. на общую сумму 8,861 млн. руб. (с НДС).
В отчете об исполнении инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» за 2015 г. факт финансирования по объекту: «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Теньгушево, ПС 110/35/10 кВ Ельники для электроснабжения ОАО «Мир цветов»» составляет: 10,559 млн. руб.

          Согласно письма ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» от 03.06.2016 г. № 503/2-2722 отклонение факта от плана финансирования на 0,938 млн. руб. связанно с увеличением затрат на содержание подразделений капитального строительства в сумме 0,668 млн.руб. и затрат на капитализацию инвестиционных активов в сумме 0,269 млн. руб.(приложение № 2 к приказу об Учетной политике от 31.12.2014 г. № 508) 
	        Подрядчики (субподрядчики):
	
	


ООО «Альтернатива», ООО «Управление механизации № 1», ГАУ «Госэкспертиза».
Приложения к акту проверки:
1. Договор подряда № 3/№ 15-10-000873 от 30.04.2015 г.

2. Техническое задание к договору № 3/№ 15-10-000873 от 30.04.2015 г.
3. Счет – фактура № 163 от 17.09.2015.

4. Счет – фактура № 164 от 17.09.2015.
5. Счет – фактура № 165 от 17.09.2015.
6. Счет – фактура № 166 от 17.09.2015.

7. Счет – фактура № 167 от 17.09.2015.

8. Счет – фактура № 168 от 17.09.2015.

9. Счет – фактура № 169 от 17.09.2015.

10. Акт № 90 приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией от 17.09.2015 г.
11. Договор № 180и/13 от 10.07.2013 г.
12. Соглашение № 1/1894-М/1 от 10.07.2013 г.

13. Акт № 040 сдачи-приемки выполненных работ от 26.09.2014 г.

14. Акт о выполнении технических условий № 180и/13 от 13.11.2015 г.

15. Договор № 46/1410-000746 от 05.04.2014 г.
16. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) МЕ000000200 от 30.09.2015 г.
17. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) МЕ000000199 от 30.09.2015 г.

18. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) МЕ000000198 от 30.09.2015 г.

19. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) МЕ000000197 от 30.09.2015 г.

20. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) МЕ000000196 от 30.09.2015 г.

21. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)  МЕ000000195 от 30.09.2015 г.

22. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)  МЕ000000194 от 30.09.2015 г.

23. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)  МЕ000000193 от 30.09.2015 г.

24. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)  МЕ000000192 от 30.09.2015 г.
25. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)  МЕ000000191 от 30.09.2015 г.

26. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)  МЕ000000190 от 30.09.2015 г.
27. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)  МЕ000000189 от 30.09.2015 г.

28. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)  МЕ000000188 от 30.09.2015 г.

29. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)  МЕ000000201 от 30.09.2015 г.

30. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)  МЕ000000202 от 30.09.2015 г.

31. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)  МЕ000000203 от 30.09.2015 г.

32. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)  МЕ000000204 от 30.09.2015 г.

33. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)  МЕ000000205 от 30.09.2015 г.

34. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)  МЕ000000206 от 30.09.2015 г.

35. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)  МЕ000000207 от 30.09.2015 г.

36. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)  МЕ000000208 от 30.09.2015 г.

37. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)  МЕ000000209 от 30.09.2015 г.

38. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)  МЕ000000210 от 30.09.2015 г.

39. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)  МЕ000000211 от 30.09.2015 г.

40. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)  МЕ000000212 от 30.09.2015 г.

41. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)  МЕ000000213 от 30.09.2015 г.

42. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)  МЕ000000214 от 30.09.2015 г.

43. Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств МЕ000000098 от 30.09.2015 г.

44. Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств МЕ000000099 от 30.09.2015 г.

45. Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств МЕ0000000100 от 30.09.2015 г.

46. Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств МЕ0000000101 от 30.09.2015 г.

47. Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств МЕ0000000102 от 30.09.2015 г.

48. Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств МЕ0000000103 от 30.09.2015 г.

49. Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств МЕ0000000104 от 30.09.2015 г.

50. Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств МЕ0000000105 от 30.09.2015 г.

51. Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств МЕ0000000106 от 30.09.2015 г.
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AxT o npueMe-cade OTPEMOHTHPOBAHHBIX, PEKOHCTPYUPOBAHHBIX,
MOJIEPHU3UPOBAHHEIX 00BEKTOB OCHOBHEIX cpeacts ME0000000107 ot 30.09.2015 r.
Akt 0 npreMe-caye OTPEMOHTUPOBAHHBIX, PEKOHCTPYHPOBAHHBIX,
MOJICPHU3UPOBAHHEIX 0OBEKTOB OCHOBHEIX cpects ME0000000108 ot 30.09.2015 r.
AxT 0 npueme-cade OTPEMOHTUPOBAHHBIX, PEKOHCTPYHPOBAHHBIX,
MOJEPHU3UPOBAHHEIX 00BEKTOB OCHOBHEIX cperacTs ME0000000109 ot 30.09.2015 r.
AxT o npueMe-cage OTPEMOHTHPOBAHHBIX, PEKOHCTPYHPOBAHHBIX,
MOJIEPHU3UPOBAHHEIX 00BEKTOB OCHOBHEIX cpeacT8 ME0000000110 ot 30.09.2015 r.
AKT o npueMe-cuaye OTPEMOHTUPOBAHHBIX, PEKOHCTPYHPOBAHHBIX,
MOJCPHU3UPOBAHHEIX 0OBEKTOB OCHOBHBIX cpeacTs ME0000000111 ot 30.09.2015 r.
Akt o npueMe-caue OTPEMOHTHPOBAHHBIX, PEKOHCTPYHPOBAHHBIX,
MOJIEpHU3UPOBAHHEIX 0OBEKTOB OCHOBHBIX cpexcts ME0000000112 ot 30.09.2015 .
AKT 0 npueMe-crade OTPEMOHTHPOBAHHBIX, PEKOHCTPYHPOBAHHBIX,
MOJEPHU3UPOBAHHBIX 0OBEKTOB OCHOBHBIX cpeacTs ME0000000113 ot 30.09.2015 r.
AKT 0 nprueMe-caye OTPEMOHTUPOBAHHBIX, PEKOHCTPYUPOBAHHBIX,
MOJIEpPHU3MPOBAHHBIX 00BEKTOB OCHOBHEIX cpexcts ME0000000114 ot 30.09.2015 .
AKT 0 npueMe-cade OTPEMOHTUPOBAHHBIX, PEKOHCTPYHPOBAHHBIX,
MOJIEPHU3UPOBAHHEIX 00BEKTOB OCHOBHEIX cpejctB ME0000000115 or 30.09.2015 .
Paspenrenue Ha omycK B SKCILTyaTanumio sueproycranoku Ne 118-D or 13.11.2015 r.
Paspemenne Ha 1ommyck B 9KCIUTyaTanuto sHeproycranosku Ne 117-3 ot 13.11.2015 1.
JloroBop Ha OKa3aHHEe TIOCyZapcTBeHHBIX yemyr Ne 366/14/1410-002381 or
15.09.2014 r.

Cuer — dakrypa Ne 649 or 21.11.2014 1.

AKkT 06 okazanmu ycayr Ne 366 ot 21.11.2014 r.

IMucemo ¢umana ITAO «MPCK Bomrm» - «Mopaosasepro» ot 03.06.2016 r. Ne
503/2-2722.

Cranmapt OyXraaTepckoro ydera IO PaclpeJelICHHIO IPOLCHTOB I10 3aEMHBIM
Cpe/ICTBaM I BKJIIOYEHHS B CTOUMOCTh MHBECTHIIMOHHBIX akTiHBOB CHY-MPCK-08-
1857.01-14.

IMpunoxenue Ne 2 x mpuxasy Ne 508 or 31.12.2014 r. [Topsiaok OTpaXkeHHS B yueTe
3aTpar M0 COJAEPXKAHMIO PYKOBOJMTENEH M  HOAPA3EICHUM  KalUTaIBHOIO
ctpourensctBa OAO «MPCK Bosrm».

. ITucemo punuana ITAO «MPCK Boru» - «Mopaosasepro» ot 09.06.2016 r. Ne 503/2
- 2876
BriBoA: B XoJe NpOBENCHMS IUTAHOBOM, BEIE3THON IMPOBEPKH BHIIOTHEHHUS

peanu3aluy HHBECTULHOHHOTO npoekTa «Pexonctpykuus IIC 110/35/10 kB Tensrymeso,
TIC 110/35/10 kB Ensnuxm ans snexrpocHabxkenus OAO «Mup uBetosy», ¢pummana [TAO
«MPCK Bosruy» - «Moprosssepro» 3a 2015 roj HapyIIeHHUs He BBISBICHEL.

Bamanosa T.JI.

PyKoBOHTe Th KOMHEC]

(noanics)

UseHEL KOMHCCH Edpemona O.A.

(mommcs)

Tumomxun E.H.

(nonics)

JluBanosa E.A.





